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1. OBJETO DEL PROYECTO 
El presente trabajo se ha realizado con el fin de culminar el Plan de estudio de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña. 
Se ha procurado siempre la utilización de datos reales y a falta de ellos se han supuestos datos ficticios que 
sean los más coherentes para el desarrollo del proyecto, acercándonos lo mejor posible a la realidad y 
teniendo en cuenta que es un proyecto con fines académicos, no dejando por alto el cumplimiento de la 
normativa vigente en el momento actual. 
La finalidad de este proyecto tiene por objeto la definición, dimensionado y valoración del aparcamiento 
subterráneo, ubicado en la zona del Centro Sociocultural AGORA, en A Coruña. Con este proyecto 
pretendemos cubrir las necesidades de aparcamientos existentes en la zona. 
2. SITUACIÓN ACTUAL 
Ante la creciente necesidad de plazas de aparcamiento, por ser el número de vehículos mayor que el número 
de plazas disponibles, frente al Centro cívico Ágora, se encuentra una parcela que se ha condicionado como 
aparcamiento público solventando la falta de plazas que existe en los barrios adyacentes. 
El gobierno municipal acondicionó el solar con grava fina, lo cual el material utilizado para allanar el terreno 
no funcionó. Esto trajo como consecuencia el deterioro de la superficie con baches y socavones. 
Si bien de este modo se reduce puntualmente el déficit, esta no puede entenderse como una solución 
definitiva. El aparcamiento en estas zonas no solo conlleva graves perjuicios para los conductores, que 
posteriormente deberán caminar por un solar totalmente lleno de barro los días de lluvia. Si no que además 
deriva en graves perjuicios para los vehículos que deben sortear todo tipo de baches. 
Por estas condiciones inapropiadas, realizaremos este proyecto de aparcamiento subterráneo para darle una 
mejor solución a la situación actual del solar. 
3. TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
La superficie en la cual se proyectará el aparcamiento subterráneo está comprendida entre la calle Alcalde 
Jaime Hervada y la calle Lugar A Gramela. Dicho terreno tiene una geometría regular con una variación de 
cotas mínimas y una pendiente existente que no se verá modificada tras la ejecución del proyecto. 
La cartografía empleada en la redacción del proyecto ha sido la obtenida en la E.T.S. de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, así como en el Ayuntamiento de A Coruña. 
Esta cartografía comprende: 
•        Mapa Topográfico Nacional, escala 1/25.000 
•        Mapa de Galicia a escala 1/5.000 
•        Cartografía del Plan Urbanístico de Viveiro 
•        Cartografía digital del Ayuntamiento de Viveiro a escala 1/2.000 
Para el replanteo de los diferentes elementos del proyecto se definen unas bases de replanteo, cuyas 








Estas bases de replanteo estarán marcadas en la superficie del terreno mediante hitos que permanezcan fijos 
y visibles durante todo el tiempo que duren las obras.  
En los planos del Documento nº2:Planos se representan la localización en planta de las bases de replanteo. 
4. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
La ciudad de A Coruña corresponde a la zona IV, denominada Galicia media-Tras os Montes. A su vez esta 
zona se encuadra en el dominio oeste, caracterizado por la presencia de rocas sedimentarias y rocas básicas, 
ambas metamorfizadas, y por la ausencia de Ollo de sapo y Paleozoico datado. 
A grandes rasgos tenemos dos zonas litológicamente bien diferenciadas: 
o Una zona Oeste, formada por granitos emplazados en diferentes etapas de la orogénesis Hérnica. 
o Una zona Este, formada por rocas metamórficas de sedimentación antepaleozoica, pero de 
metamorfismo hercínico 
A partir de los datos disponibles, calicatas, sondeos e información general de la zona, se puede concluir que el 
subsuelo del solar estudiado está constituido principalmente por cuatro unidades o niveles geotécnicos: tierra 
vegetal, esquisto alterado de grado V, esquisto alterado de grado IV, y esquisto alterado de grado III. 
El Concello de A Coruña se encuentra, como vemos en los mapas adjuntos en el Anejo nº4 Geológico y Anejo 
nº 5 Geotecnia. 
5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
Tras realizar un análisis de la demanda de la zona de proyecto, se obtiene un valor de demanda simultánea de 
380 plazas cuando se estudia la zona de influencia. 
A la hora de valorar las alternativas por su número de plazas no se pretenderá que se ajuste totalmente a este 
valor de la demanda, sino que se encuentre entre el mayor y el menor, acercándose más a este último. 
La solución escogida resulta ser la Alternativa  1, que consta de un  único  sótano  y que posee las 
características que se explican a continuación. 
La solución adoptada se sitúa exclusivamente sobre la parcela que se encuentra entre las calles Alcaide Jaime 
Hervada y A Gramela, comprendiendo un área total de aparcamiento útil de 11.400 m2. La configuración en 
planta mantiene la geometría de la zona. 
Se  ha diseñado  una rampa de  entrada  y  una  salida,  ambas  situadas  en  la  calle Alcalde Jaime Hervada 
eliminando de la misma forma parte del aparcamiento en línea pero sin inutilizar los carriles.  
La circulación de los vehículos en el interior del aparcamiento consta de un único carril. Se ha intentado como 
prioridad que los giros en el aparcamiento sean anti-horarios y favorecer así la visibilidad y maniobrabilidad 
del conductor, evitando cambios bruscos de dirección.  
BASES DE 
REPLANTEO 
COORDENADA X COORDENADA Y COTA Z 
B1 545608709.801 4796698621.001 70.720 
B2 545608777.931 4796698558.821 70.821 
B3 54568860.342 47966698648.931 61.080 
B4 54567004.321 47966995321.225 61.120 
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El circuito es cerrado y en todo momento se puede volver al punto de inicio. 
En cuanto a los accesos peatonales, debido al tamaño y disposición del aparcamiento, esta propuesta dispone 
de tres. 
Por otro lado, se dispone de tres aseo de caballeros, tres de señoras y tres adaptado a personas de movilidad 
reducida próximos a la salida con ascensor. 
Además, se dispone de  espacios de gran tamaño dedicado a almacenes y control, situándose la sala de 
control  frente  a  la  entrada  al  aparcamiento. Esto  garantiza  una  mayor  vigilancia  y  control  del 
aparcamiento.  
En cuanto a las plazas de aparcamiento, esta alternativa propone un total de 484 plazas. Entre ellas, 16 se 
encuentran adaptadas a minusválidos, situadas al lado de los accesos peatonales que disponen de ascensor.  
De este modo, la superficie destinada a cada plaza es de 26,92 m2 por plaza. 
6. PROCESO CONSTRUCTIVO 
En primer lugar será necesario preparar el terreno para el inicio de la excavación y vaciado de la parcela, y por 
tanto se deberán eliminar los árboles presentes en la parcela. Se demolerán las aceras, bordillos y firmes que 
sean necesarios y se retirarán los escombros resultantes de las operaciones anteriores.  . 
A continuación se iniciará el vaciado de la parcela, manteniendo la rampa necesaria para el acceso de la 
maquinaria pesada. Se refinará el terreno una vez alcanzada la cota de cimentación de la estructura. 
Después se ejecutarán los muros de sótano, con sus consiguientes cimentaciones con zapata corrida. Una vez 
terminados, se ejecutarán las cimentaciones de los pilares, replanteándolos sobre el terreno, y dejando las 
esperas. 
Una vez finalizadas las cimentaciones se ejecutarán los pilares hasta el forjado 
Se   construye   a   continuación   el   forjado   de   cubierta.   Una   vez   terminado   se   ejecutará   la 
impermeabilización de todo el conjunto, tanto en superficie como en los muros de sótano. 
Se construyen las rampas de acceso de los vehículos, así como los accesos peatonales. 
Se llevará a cabo las labores de carpintería y albañilería, tanto en el interior del aparcamiento como en los 
accesos. 
Se ejecutan las instalaciones de electricidad, fontanería, saneamiento, ventilación, contra incendios y de 
CCTV. 
Se prepara el terreno circundante, trasdosando los muros de sótano y realizando los rellenos sobre la 
estructura. 
En este punto se realiza la colocación de los servicios e instalaciones, colocación del mobiliario urbano, zona 
infantil y parque biosaludable, plantaciones y jardinería. 
Se coloca la señalización, tanto vertical como horizontal en el interior y en el exterior del aparcamiento. 
Para concluir se efectuarán los remates necesarios, así como las operaciones de limpieza para permitir su uso. 
 
 
7. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
Teniendo en cuenta el volumen total a excavar y el volumen de relleno en la zona de proyecto, se adjunta en 
la siguiente tabla el balance total del movimiento de tierras, excedente que deberá ser transportado a 
vertedero. 
BALANCE VOLUMEN (M3) 
VOLUMEN A EXCAVAR 16.231,91 
VOLUMEN DE RELLENO 1962,99 
BALANCE TOTAL DEL MOV. TIERRAS 14.268,92 
 
8. SISTEMA ESTRUCTURAL 
En el perímetro se colocarán muros de sótano de hormigón armado que realizarán una doble misión, por un  
lado  servirán  como  elemento  de  contención  de  tierras  y  por  otro  actuarán  como  elemento sustentante 
del forjado en sus bordes, asumiendo las funciones de los pilares.  
Durante la fase de construcción del muro sótano se emplearán anclajes pasivos. 
El esqueleto principal de la estructura constará de 425 pilares de dimensiones 0.5x0.3 m, que seguirán una 
distribución lo más homogénea posible para una distribución correcta de las cargas.  
Estos pilares sustentarán el forjado, en el cual se ha optado por un forjado de placas aligeradas que aligerarán 
el peso propio de la estructura. Para controlar el riesgo de punzonamiento en la unión con los pilares se 
disponen de ábacos en todas estas. 
Las principales características del forjado son las siguientes: 
o Canto total: 45 cm 
o Capa de compresión: 5 cm 
o Distancia entre ejes de nervios: 76 cm 
o Ancho de nervio: 16 cm. 
Las rampas para el acceso de vehículos se realizarán por medio de losa maciza de 20 cm de espesor, 
convenientemente armada.  
Se dispone de cuatro núcleos de escaleras, que se realizarán por medio de dos tiros rectos de 10 escalones 
cada uno. 
La cimentación se realizará por medio de zapatas corridas y serán arriostradas por medio de vigas de atado. 
9. INSTALACIONES 
El  aparcamiento  subterráneo  se  encuentra  provisto  de  las  siguientes  instalaciones:  ventilación  y 
detección  de  CO, protección  contra  incendios,  instalación  eléctrica  de  baja  tensión,  saneamiento, 
abastecimiento, CCTV y megafonía, seguridad y control, y ascensor. 
INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
En el aparcamiento subterráneo se necesita un sistema de ventilación mecánica. Los conductos de extracción 
se dimensionan en función del caudal de aire que atraviesa la sección en cada caso, y esto depende de las 
aberturas de ventilación que se practiquen, ya que el caudal total debe ser distribuido entre ellas. 
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Según la normativa que recoge el CTE-HS, el área efectiva total de las aberturas de ventilación en cm2 debe  
ser  igual  a  cuatro  veces  el  caudal  de  ventilación,  que  depende  del  número  de  plazas  del 
aparcamiento. 
Atendiendo a los cálculos que aparecen detallados en el ANEJO Nº17 de este documento, se disponen 5 redes 
de extracción de aire y 5 de admisión, todas ellas con 20 aberturas (10 a cada lado del conducto).  
Para hallar la sección del conducto este se dividirá, por lo tanto, en 10 tramos diferentes. 
Además, se dispone un sistema de detección de monóxido de carbono, constituido por una serie de 
detectores que se encuentran conectados a la central de detección.  
INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
La instalación de protección contra incendios, que se encuentra detallada en el ANEJO Nº15 de este 
documento y en el DOCUMENTO Nº2: PLANOS, estará constituida por los siguientes elementos: 
➢ EXTINTORES 
Se instalarán un total de 36  en todo el aparcamiento, que cumplen con la premisa normativa de estar 
situados a 15 metros de recorrido en cada planta.  
Serán todos ellos de eficiencia 21A-113B, de polvo seco ABC, de 6 kg de capacidad, en cumplimiento del 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Se instalarán a 1,5 m del suelo. 
➢ BOCAS DE INCENDIO 
El Reglamento de Instalaciones de protección contra Incendios establece que las BIE (bocas de Incendio 
Equipadas) no estén separadas por más de 50 metros entre sí, y que la distancia desde cualquier punto de un 
local protegido hasta la BIE más próxima sea de menos de 25 metros. Por lo tanto se instalarán un total de 18 
bocas de incendio equipadas. 
➢ SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO 
Se diseña un sistema manual de alarma de incendios, constituido por una serie de pulsadores (que permitirán 
provocar voluntariamente una señal a una central de control), sirenas y por detectores termovelocimétricos. 
La distancia desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador no puede superar los 25 metros, por lo que el 
sistema de detección del aparcamiento consta de un total de 12 pulsadores alarma y 12 sirenas distribuídas 
de tal forma que se escuchen en cualquier punto del parking. 
Los detectores se distribuyen a lo largo de todo el aparcamiento, y se deberán disponer también en los locales 
dedicados a cuartos de contadores. 
La central de control de incendios se ubicará en el local de instalaciones que existe junto a la rampa de 
entrada del aparcamiento. 
➢ HIDRANTE EXTERIOR 
Se instalarán cuatro ocho en el exterior del aparcamiento que estará compuesto por una acometida desde la 
red de abastecimiento municipal, así como la conducción necesaria para el suministro al hidrante. 
 
➢ SEÑALIZACIÓN 
En cumplimiento de la norma CTE-SI, se señalizarán todos los elementos de que consta la instalación de 
protección contra incendios, con indicativos de 420x420 mm.  
Las señales serán foto-luminiscentes, de tal forma que puedan ser visibles en caso de contar con iluminación 
deficiente. 
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 
Se diseña la instalación de una red eléctrica de baja tensión, formada por acometida desde la red general, 
cuadros de protección, líneas de distribución, luminarias, alumbrado de emergencia, protecciones, toma a 
tierra. 
Un aspecto primordial de este apartado es el de la iluminación, las luminarias empleadas deberán cumplir las 
condiciones funcionales y de calidad fijadas por las normativas vigentes. 
Las luminarias utilizadas son las siguientes:  
o Luminarias  LED  estancas  de  2x18  W  para  el  alumbrado  de  pasillos  de  circulación,  zona  de  
estacionamientos, rampas de acceso y rampas de comunicación interior entre sótanos. También 
se instalarán en los almacenes, cuarto de contadores y salas de control. 
o Apliques incandescentes estancos de 100 W en aseos, así como en el almacén situado junto a la 
sala de control de salida. 
o La puesta en funcionamiento del alumbrado de emergencia es automática, por falta de tensión o 
cuando esta baje al 70% de su valor nominal. Su apagado se verifica una vez restablecido el 
servicio eléctrico. Para este alumbrado y su señalización se emplearán los siguientes equipos: 
o Equipo autónomo de emergencia y señalización de 16 W, LED estanco de 550 lúmenes, en pasillos 
de circulación y rampas. 
o Equipo autónomo de emergencia y señalización de 8 W, LED estanco de 100 lúmenes, en 
entradas a cuartos, almacenes, aseos, salas de control y accesos peatonales. 
La ubicación exacta, así como el número total de luminarias, se incluyen en los planos de planta 
correspondientes a la instalación eléctrica del DOCUMENTO Nº 2: PLANOS. 
INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO 
La instalación proyectada consta de las siguientes partes: 
o Acometida desde la red de abastecimiento municipal.      
o -Llave de corte general. 
o Contador general. 
o Llaves de corte en los puntos de consumo de agua.  
o Contador individual para la red de abastecimiento. 
o Red de tuberías de distribución. 
Al margen de la red de abastecimiento a las BIE, que se incluye en la instalación de protección contra 
incendios, los únicos puntos de consumo serán los aseos (inodoros, urinarios y lavabos). 
Los aseos están configurados por tres salas diferenciadas (la reservada a discapacitados, señoras y caballeros), 
instalándose un total de 12 inodoros y 10 lavabos en el total del sótano. 
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RED DE SANEAMIENTO 
La red de saneamiento municipal de la localidad de A Coruña es de tipo separativo, es decir, existen dos redes 
de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra para aguas residuales. En este caso, la norma CTE-HS 
indica que se debe disponer un sistema separativo y cada red debe conectarse de forma independiente con la 
exterior correspondiente. 
o Red de evacuación de aguas pluviales y de mantenimiento: estará formada por las rejillas emplazadas 
a pie de rampa y en los accesos peatonales, así como por el conjunto de sumideros sifónicos 
distribuidos a lo largo de todo el aparcamiento. Toda esta red se encuentra conectada con el pozo de 
bombeo para aguas pluviales. 
o Red de evacuación de aguas residuales: se recogen en el punto de descarga de los aseos, a través de 
los botes sifónicos, y se conectan al pozo de bombeo para aguas fecales. 
INSTALACIÓN DE CCTV Y MEGAFONÍA 
La instalación tiene su base en el cuarto de control del aparcamiento, donde se encuentran los monitores que 
reciben la imagen de las cámaras que se hallan repartidas por todo el recinto, asegurando un control de lo 
que ocurre en todo el parking. 
La red constará de los siguientes elementos: 
o Cámaras: recogerán la información visual, transformándola en señal de vídeo.  
o Monitores: reconvierten la señal de vídeo en imagen luminosa visible. 
o Líneas de cable coaxial de distribución de la señal eléctrica. 
o Elementos de selección, control y grabación de la señal. 
o Elementos complementarios de fijación, conexionado y alimentación 
Por su parte, la red de intercomunicaciones tiene su central también en el cuarto de control, y garantiza la 
comunicación de los usuarios en el caso de que exista algún problema en el ascensor o en los cajeros 
automáticos. 
ASCENSOR 
El ascensor adaptado del que está provisto uno de los cinco accesos peatonales del parking subterráneo 
poseerá las siguientes características: 
o Capacidad de carga 320 kg, con un máximo de 4 personas -    Dimensiones del hueco del ascensor: 
1,80 x 1,80 m 
o Dos paradas: superficie y sótano -1 
o Motor con dos velocidades: 1 y 0,25 m/s. 12.  
SERVICIOS AFECTADOS 
Al tratarse de un aparcamiento subterráneo bajo la parcela que esta cerca del centro sociocultural AGORA, el 
tráfico rodado no se ve afectado en ninguna de las calles colindantes.  
10.  URBANIZACIÓN 
Tras la ejecución de las obras, el pavimento, zonas verdes y demás elementos  deben ser repuestos. 
Se colocarán distintos tipos de firmes, todos ellos descritos en el DOCUMENTO Nº2: PLANOS 
 
Además, la superficie del aparcamiento contará con una zona de juegos infantil, una zona de elementos 
biosaludables , zona de descanso o picnic y mobiliario urbano (papeleras, mesas, bancos…) 
11. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
Durante la realización del proyecto se han seguido estrictamente las recomendaciones y limitaciones 
impuestas por normativa de diversa índole, de esta forma nos adaptamos a las restricciones impuestas como 
la Ley de Accesibilidad y supresión de las barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia (Ley del 20 de agosto 
de 1997) así como el Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo y 
Ejecución de la Ley. 
De la misma forma sucede con la normativa técnica para estructuras de hormigón armado, EHE‐ 08, así como 
el seguimiento del código técnico de la edificación, CTE, en sus diversos apartados. 
12. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 
Según la base de datos de la “INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIAIS DE GALICIA” de la Xunta de Galicia, 
encontrada en su página web, la parcela sobre la que se ejecutarán las obras tiene la clasificación de SUELO 
URBANO, la categoría de SUELO CONSOLIDADO y la calificación de EQUIPAMIENTO PÚBLICO, por lo tanto es 
apta para la construcción de un aparcamiento subterráneo. 
Además, dichos terrenos son propiedad del Concello de A Coruña, por lo que no es necesario expropiar. 
13. SEGURIDAD Y SALUD 
El estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las previsiones respecto a 
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de  
reparación,  conservación,  entretenimiento  y  mantenimiento,  y  las  instalaciones  preceptivas  de higiene, 
salud y bienestar de los trabajadores. 
Este estudio Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para sus obligaciones en el 
campo de la prevención de riesgos profesionales, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el 
Real Decreto 1627/1997 (modificado por el Real Decreto 337/2010), por el que se implanta la obligatoriedad 
de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en este tipo de proyecto. 
El presupuesto destinado a seguridad y salud de esta obra asciende a 48.392,92 €. 
14.  EVALUACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES 
En el anejo correspondiente, se detalla que no es necesaria la realización de una Evaluación de Efectos 
Ambientales ya que la Ley correspondiente 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental - no lo contempla. 
15. GESTION DE RESIDUOS 
En el BOE de 13/02/2008, se publicó en Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Dicho Real Decreto establece, para los 
casos dispuestos en su artículo 3, la obligación de incluir en los Proyectos de Construcción, un estudio de 
gestión de residuos de construcción y demolición (E.G.R.), cuyo contenido mínimo se establece en el artículo 
4. La disposición transitoria única establece que el Real Decreto se aplicará a los proyectos cuya aprobación se 
efectúe a partir del 14/02/2009. En esta normativa se establecen los requisitos mínimos de la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD’s), con objeto de promover su prevención, 
reutilización, reciclado, valorización y el adecuado  tratamiento de los destinados a eliminación. 
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La estimación de residuos a generar figura en la tabla que se adjunta en el anejo correspondiente. Dicha 
estimación se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. 
Una vez realizado este estudio, el presupuesto destinado a Gestión de residuos asciende a la cantidad de 
49.815,40 €. 
16. PLAN DE OBRA 
En el ANEJO Nº30 del presente documento se incluye un diagrama de barras en el que se recoge la                                                                                     
distribución de los trabajos en cada uno de los meses del plazo de ejecución.  
Estos trabajos se encuentran divididos en  10 actividades: trabajos previos, movimiento de tierras, estructura,  
arquitectura, instalaciones,  señalización,  urbanización  en  superficie,  seguridad  y  salud, gestión de 
residuos y otros (partidas alzadas). 
Además, se puede apreciar la evolución de la inversión mensual, en precios de ejecución material a lo largo de 
los meses, así como la repercusión de cada una de las actividades anteriormente mencionadas sobre el total 
del presupuesto. 
17. JUSTIFICACION DE PRECIO 
En el anejo correspondiente se detallan todos los precios descompuestos y auxiliares de todas las unidades de 
obra que intervienen en el proyecto. También se encuentran los cuadros de mano de obra, maquinaria y 
materiales. Los precios se han tomado de la Base de Precios del PREOC 2014. 
18. REVISION DE PRECIOS 
En el proyecto descrito, la parte de estructura abarca un 61.9 % del presupuesto pero, a pesar de que podría 
englobarse dentro de una estructura de hormigón armado y pretensado, se opta por el tipo de obras de 
edificación general ya que no se considera como una obra de carreteras propiamente dicha. 
Calculado el presupuesto de instalaciones, su importe asciende a 158.563,93 € que representa el 2.6 % del 
presupuesto de ejecución material. 
Por lo tanto, la expresión que mejor se ajusta a las características de la obra corresponde a la fórmula tipo nº 
811, ya que no tenemos un alto componente de instalaciones. 
19. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
El contratista (empresa individual o agrupación temporal de empresas) deberá poseer la siguiente 
clasificación: 
➢ GRUPO: C (EDIFICACIONES) 
➢ SUBGRUPO: 2 (ESTRUCTURAS DE FÁBRICA U HORMIGÓN) 
➢ CATEGORÍA: F 
20. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de tiempo estimado para la ejecución total de las obras contenidas en el presente proyecto es de 
DIECIOCHO (18) MESES. 
21. PLAZO DE GARANTÍA 
Se establece un plazo de garantía de UN (1) AÑO para todas las obras, contando a partir de la fecha de 
recepción  provisional  de  las  mismas, por  considerar  que  transcurrido  este  estará  suficientemente 
comprobado su funcionamiento. 
 
En este plazo de tiempo el contratista estará obligado a conservar las obras en perfecto estado. 
22. OBRA COMPLETA 
El presente proyecto reúne todas las condiciones reflejadas en la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, 
y cumple además el Decreto 3410/75 por el que se aprueba el Reglamento de Contratación del Estado. 
El proyecto “APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA”. 
Se refiere a obra completa, por  lo  que  reúne  todos  los  elementos  necesarios  para  su  puesta  en  
funcionamiento  y utilización, y es susceptible de ser entregada al uso o al servicio público. 
23. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 5.980.637,34 
 13,00 % Gastos generales ............. 777.482,85 
 6,00 % Beneficio industrial ......... 358.838,24 
  ____________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 1.136.321,09 
 
                                               
                                                                 
                                                                  
                                         TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN I.V.A          7.116.958,43 
 
 21,00 % I.V.A. .......................................................  1.494.561,27 
  
  ________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITCIÓN 8.611.519,7 
Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad OCHO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL 
QUINIENTOS DIECINUEVE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
24. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO CONSTRUCTIVO  
Este proyecto consta de los siguientes documentos: 
o MEMORIA JUSTIFICATIVA 
ANEJOS A LA MEMORIA 
- ANEJO Nº1: OBJETO DEL PROYECTO 
- ANEJO Nº 2: SITUACIÓN ACTUAL 
- ANEJO Nº 3: CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
- ANEJO Nº 4: ESTUDIO GEOLÓGICO 
- ANEJO Nº 5: ESTUDIO GEOTÉCNICO 
- ANEJO Nº 6: ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA 
- ANEJO Nº 7: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
- ANEJO Nº 8: MOVIIENTO DE TIERRAS 
- ANEJO Nº 9: PROCESO CONSTRUCTIVO 
- ANEJO Nº 10: CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 
- ANEJO Nº 11: ACCESOS PEATONALES 
- ANEJO Nº 12: INSTALACIÓN DE ABASTECIIENTO 
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- ANEJO Nº 13: INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
- ANEJO Nº 14: INSTALACIÓN ELECTRICIDAD 
- ANEJO Nº 15: INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
- ANEJO Nº 16: INSTALACIÓN CCTV Y MEGAFONÍA 
- ANEJO Nº 17: INSTALACIÓN VENTILACIÓN 
- ANEJO Nº 18: ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍA 
- ANEJO Nº 19: SEÑALIZACIÓN 
- ANEJO Nº 20: JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 
- ANEJO Nº 21: CUMPLIMIENTO DEL CTE 
- ANEJO Nº 22: CUMPLIMIENTO DE ACCESIBILIDAD 
- ANEJO Nº23: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
- ANEJO Nº 24: PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
- ANEJO Nº 25: GESTIÓN DE RESIDUOS 
- ANEJO Nº 26: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
- ANEJO Nº 27: EXPROPIACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL TERRENO 
- ANEJO Nº 28: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
- ANEJO Nº 29: FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 
- ANEJO Nº 30: PLAN DE OBRA 
- ANEJO Nº 31: SUPERVICIÓN DEL PROYECTO 
- ANEJO Nº 32: PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
- ANEJO Nº 33: DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
- ANEJO Nº 34: REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 
1. SITUACIÓN ACTUAL 





7. ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍA 
8. SEÑALIZACIÓN  
9. URBANIZACIÓN. 
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 
1. MEDICIONES 
2. CUADRO DE PRECIOS 1 
3. CUADRO DE PRECIOS 2 
4. PRESUPUESTO 





El proyecto que se presenta ha sido redactado conforme a la legislación vigente y cumple la normativa 
obligada para este tipo de proyectos, por lo que se somete a la consideración del tribunal académico 
competente para su aprobación si procediese. 
26. REPORTAJE FOTOGRÁFICO         
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
     A CORUÑA, SEPTIEMBRE DEL 2021 




FDO.: LORIETT RAMOS AROCHA 
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El presente trabajo se ha realizado con el fin de culminar el Plan de estudio de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña. 
Se ha procurado siempre la utilización de datos reales y a falta de ellos se han supuestos datos ficticios que 
sean los más coherentes para el desarrollo del proyecto, acercándonos lo mejor posible a la realidad y 
teniendo en cuenta que es un proyecto con fines académicos, no dejando por alto el cumplimiento de la 
normativa vigente en el momento actual. 
2. OBJETO DEL PROYECTO 
La finalidad de este proyecto tiene por objeto la definición, dimensionado y valoración del aparcamiento 
subterráneo, ubicado en la zona del Centro Sociocultural AGORA, en A Coruña. 
Con este proyecto pretendemos cubrir las necesidades de aparcamientos existentes en la zona. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El presente anejo tiene como objetivo exponer la situación actual del entorno donde se realiza el proyecto, 
detallar la problemática y enumerar las soluciones propuestas que se desarrollan en el presente proyecto. 
2. ANTECEDENTES 
La actuación se enmarca en la ciudad de A Coruña, situada al noroeste de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
Concretamente se desarrolla en la zona del Agra del Orzán y el Ventorrillo. 
El barrio del Agra del Orzán es el de mayor densidad de población de la ciudad, con cerca de 35.000 
habitantes. Se desarrolló rápidamente entre los años 60 y 70, absorbió gran cantidad de inmigración 
procedente de comarcas rurales de la provincia por lo que el uso de la lengua gallega es más habitual que en 
las zonas del centro. Delimitado por la Ronda de Nelle, Gregorio Hernández, Monasterio de Caaveiro, Avenida 
Finisterre, Paseo de Ronda y Manuel Murgía. 
La zona de aparcamiento se caracteriza por tener una elevada demanda de estacionamiento existente en el 
área de influencia, resultando insuficiente a pesar de la existencia de plazas de aparcamientos superficiales y 
subterráneos que hay en la zona. 
En este apartado se reflejan los antecedentes que condicionan y justifican este proyecto. Se destacan los 
siguientes:  
➢ Los aparcamientos que existen resultan insuficientes teniendo en cuenta la cantidad de viviendas que 
hay, por ser uno de los barrios con gran densidad poblacional. Además de tener el hábito de poseer 
más de un vehículo por residencia. 
➢ Se produce una elevada concentración de centros educativos en la zona, además del uso de centros 
comunitarios y actividades residenciales, locales comerciales, cafeterías, restaurantes, cuyos 
aparcamientos no cubren la demanda generada en la mayoría de los casos. 
 
3. SITUACIÓN ACTUAL 
Ante la creciente necesidad de plazas de aparcamiento, por ser el número de vehículos mayor que el número 
de plazas disponibles, frente al Centro cívico Ágora, se encuentra una parcela que se ha condicionado como 
aparcamiento público solventando la falta de plazas que existe en los barrios adyacentes. 
El gobierno municipal acondicionó el solar con grava fina, lo cual el material utilizado para allanar el terreno 
no funcionó. Esto trajo como consecuencia el deterioro de la superficie con baches y socavones. 
Si bien de este modo se reduce puntualmente el déficit, esta no puede entenderse como una solución 
definitiva. El aparcamiento en estas zonas no solo conlleva graves perjuicios para los conductores, que 
posteriormente deberán caminar por un solar totalmente lleno de barro los días de lluvia. Si no que además 
deriva en graves perjuicios para los vehículos que deben sortear todo tipo de baches. 
Por estas condiciones inapropiadas, realizaremos este proyecto de aparcamiento subterráneo para darle una 
mejor solución a la situación actual del solar. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Con el fin de tener una representación del terreno con el mayor detalle posible se necesita disponer de una 
base cartográfica para diseñar las actuaciones contenidas en el presente proyecto. 
Teniendo en cuenta el carácter académico del proyecto no se han realizado estudios topográficos que 
verifiquen el estado de la cartografía de la que se ha dispuesto. 
Se describirá el sistema de replanteo establecido para definir correctamente todos los elementos del mismo 
tanto en planta como en alzado. 
En este anejo se indicarán las fuentes cartográficas consultadas y utilizadas para la ejecución del presente 
proyecto. 
2. CARTOGRAFÍA EMPLEADA 
La cartografía que se ha empleado en la redacción del proyecto ha sido obtenida de la disponible en la E.T.S. 
de Caminos de A Coruña y en el Ayuntamiento de A Coruña. 
➢ Mapa Topográfico Nacional, escala 1/25.000. 
➢ Mapa de Galicia a escala 1/5.000. 
➢ Cartografía del Plan Urbanístico del Ayuntamiento de A Coruña. 
3. TOPOGRAFÍA 
La superficie en la cual se proyectará el aparcamiento subterráneo está comprendida entre la calle Alcalde 
Jaime Hervada y la calle Lugar A Gramela. Dicho terreno tiene una geometría regular con una variación de 
cotas mínimas y una pendiente existente que no se verá modificada tras la ejecución del proyecto. 
 
4. REPLANTEO 
Para el replanteo de los diferentes elementos del proyecto, se definen unos puntos fijos a través de sus 
coordenadas U.T.M., que constituirán las bases de replanteo. A partir de ellas se pueden realizar las labores 
de posicionamiento y comprobación en obra de los diferentes elementos definidos en el proyecto. 
4.1. Criterios de implantación 
Los puntos que constituyen las bases de replanteo deben elegirse de forma que cumplan las siguientes 
condiciones:  
➢ Los puntos deben permanecer inmóviles durante las obras, por lo tanto, no se tomarán situaciones 
dentro de la propia parcela. 
➢ Desde cada uno de esos puntos, deben ser visibles al menos dos de las otras bases de replanteo. Se 
asegurará de este modo una óptima triangulación. 
➢ No se deben encontrar situados a mucha distancia entre sí. 
➢ Deben definir perfectamente la obra. Es decir, todos los puntos singulares de la estructura como la 
intervención entre alineaciones de muros, pilares… deben ser visibles al menos desde dos bases 
diferentes. 




4.2. Bases de replanteo 
Dada la gran superficie de la obra, para cumplir el objetivo inicial de definir espacialmente los elementos y 
puntos singulares de la obra, se establecen un total de 4 bases de replanteo. 








COORDENADA X COORDENADA Y COTA Z 
B1 545608709.801 4796698621.001 70.720 
B2 545608777.931 4796698558.821 70.821 
B3 54568860.342 47966698648.931 61.080 
B4 54567004.321 47966995321.225 61.120 
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El objeto de este anejo es la descripción y caracterización de la geología de la zona de estudio con el fin de 
lograr una primera aproximación y caracterización de los suelos y rocas existentes en la zona, con el fin de 
lograr una descripción total del suelo en la zona de proyecto. 
Para la elaboración de este anejo se ha empleado la información geológica proporcionada por los planos 
geológicos publicados por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 
• Mapa geológico de España E. 1:50.000. Hoja nº 21 A Coruña. 
• Mapa geotécnico general E. 1:200.000. Hoja nº 1 A Coruña. 
• Mapa de rocas industriales E. 1:200.000. Hoja nº  1 (2-1)  A Coruña. 
2. GEOLOGIA 
La hoja número 21 (A Coruña), del Mapa Geológico de España, se encuentra geográficamente al Noroeste de 
España y al Oeste de la provincia de A Coruña. 
La ciudad de A Coruña corresponde a la zona IV, denominada Galicia media-Tras os Montes. A su vez esta 
zona se encuadra en el dominio oeste, caracterizado por la presencia de rocas sedimentarias y rocas básicas, 
ambas metamorfizadas, y por la ausencia de Ollo de sapo y Paleozoico datado. 
A grandes rasgos tenemos dos zonas litológicamente bien diferenciadas: 
o Una zona Oeste, formada por granitos emplazados en diferentes etapas de la orogénesis Hérnica. 
o Una zona Este, formada por rocas metamórficas de sedimentación antepaleozoica, pero de 
metamorfismo hercínico. 
Antes estas diferencias litológicas, la erosión diferencial actúa de diversa forma, así las rocas metamórficas 
dan un relieve relativamente llano y los granitos las alturas dominantes. 
3. ESTRATIGRAFÍA 
Los únicos materiales por describir en este apartado son los correspondientes a la serie de Ordenes y al 
Cuaternario. 
Regionalmente la serie de Ordenes limita al Este por contacto tectónico con el dominio del Ollo de Sapo y al 
Oeste y al Sur con un complejo de rocas básicas (eclogitas y anfibolitas) y gneises ojosos prehercínicos. 
La presencia en la serie de Ordenes de feldespatos y de algunos minerales pesados como circón y apatito 
parece indicar que es posterior a un Precámbrico Inferior y equivalente a la serie de Villalba. Esta hipótesis se 
apoya por la presencia en ambas series de gran cantidad de anfibolitas de un mismo tipo: anfibolitas en 
haces. Por otra parte, ampelitas y cuarcitas similares a las existentes en la serie de Ordenes son conocidas en 
le Precámbrico del Sur de España. 
Pese a que por estas razones nos inclinamos a suponer que la serie de Ordenes es de edad Precámbrico 
Superior no se puede descartar la posibilidad de que sea Paleozoico Inferior. 




La serie de Ordenes está formada por los siguientes tipos de rocas que describiremos: 
❖ Anfibolitas 
Se encuentran a lo largo de toda la serie, bien en lentejones o en filones, cuyas características en cada caso 
son diferentes: 
o Anfibolitas lentejonares interestratificadas que se presentan en lentejas alargadas y discontinuas de 
escasa potencia (5-10 cm). Son compactas de grano fino, con mucho cuarzo y tonos verdes grisáceos. 
o Anfibolitas filonianas, que aparecen en filones unas veces concordantes y tras discordantes con las 
estructuras, pero siempre afectados por ellas. Compactas, de tonos verdes oscuros y esquistosadas 
por la fase 2. 
 
❖ Cuarcitas negras grafitosas y piritosas 
Afloran al Este de la Hoja y forman una banda alargada de escasa potencia. 
Macroscópicamente, en algunos casos diferenciamos en las facies masivas pequeñas venillas de cuarzo en 
una matriz grafitosa, en otros tienen una facie diferente y son prácticamente ampelitas. 
No se aprecia en ellas estratificación alguna, aunque sí una esquistosidad.  
o Minerales esenciales: cuarzo, opacos. 
o Minerales accesorios: moscovita. 
Cuarzo dominante, heterogranular de  grano  medio-fino,  con  los  bordes  suturados  de  textura 
granolepidoblástica. Los niveles grafitosos alineados en hiladas deformados por la esquistosidad. Parecen 
observarse pequeñas charnelas de pliegues, lo cual indicaría que la potencia real de las cuarcitas sería 
menor aún. 
 
❖ Metapsamitas, metapelitas y conglomerados 
Suprayacentes a las cuarcitas negras grafitosas tenemos un tramo de serie formado indistintamente por 
metapsamitas y metapelitas, de aspecto grisáceo, con las biotitas orientadas y cuyo tamaño de grano varía de 
medio a fino. 
Se presentan en bancos de 1 cm a 1 m de potencia, en el techo de los cuales se observan huellas de carga 
deformadas tectónicamente. Estos bancos se repiten rítmicamente. 
Es muy frecuente la estratificación gradada observable macro y microscópicamente. 
Por encima de estos materiales encontramos unos 300 m de facies más pelíticas, aunque con algún banco de 
metareniscas delgado. Aun siendo muy pelíticas estas facies, hay cierta heterometría que permite ver una 
granoclasificación. 
Sobre estas metapelitas viene el tramo superior de la serie de Ordenes con metapsamitas y metapelitas de 
tonos grises y biotitas de tonos orientadas, de características similares al tramo primero, aunque de 
granulometría en general más fina. 
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No alcanza mucho desarrollo en la presente Hoja y queda limitada a la presencia de algún manto detrítico y 
también a la de ciertos depósitos arenoso-limosos en las desembocaduras de los ríos. 
Los mantos detríticos, en unos casos están formados por cantos gruesos de aristas retocadas y en otros por 
coluviones “in situ” de cantos, con algunos lentejones de arenas y arcillas sin desgaste que fueron clasificados 
como formas de regresión. 
La morfología costera se caracteriza por costas de acantilados relativamente bajos, con playas de arenas 
claras y finas, a veces de dimensiones regulares, como las de Ares, Miño y Riazor. En algunos casos se 
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Mapa de peligrosidad sísmica 
El Real Decreto 997/2002, del 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 
sismorresistente, parte general y edificación (NCSR-02), proporciona los criterios que han de seguirse para la 
consideración de las acciones sísmicas sobre la estructura proyectada. 
Según la clasificación de las construcciones establecida en este real decreto, la instalación se incluye en 
construcciones de importancia normal. Aquella cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, 
interrumpir un servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún 
caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 
Los criterios de aplicación de la norma no son obligatorios en las construcciones de importancia normal, 
cuando la aceleración sísmica básica es inferior a 0,04 g (ab<0,04), siendo g la aceleración de la gravedad. 
La aceleración sísmica de cálculo viene dada por: ac = S*r*ab 
• ab: Aceleración sísmica básica definida en el mapa de peligrosidad sísmica (0,04 g) 
• r: Coeficiente de riesgo, función de probabilidad de que se exceda ac en el período de 
vida para el que se proyecta la construcción. Es un factor adimensional que toma los 
siguientes valores: 
 
o Construcciones de importancia normal r = 1,0 
o Construcciones de importancia especial r = 1,3 
 
• S: Coeficiente de amplificación del terreno en función del producto r*ab: 
 
o r *ab = 0,4      S = C/1,25 





DESCRIPCIÓN ESTRUCTURA C S ac 
III Suelo granular de compacidad media, o suelo 
cohesivo de consistencia firme a muy firme. 
Velocidad de propagación de las ondas elásticas 
transversales o de cizalla, 400 m/s>Vs>200 m/s 
Aluviales 1,6 1,28 0,051 
IV Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. 
Velocidad de propagación de las ondas elásticas 
transversales o de cizalla, Vs<200 m/s 
Esquistos y 
metasedimentos 














5.2. Rocas plutónicas. 
 
➢ Rocas graníticas 
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Están al Oeste de la Hoja. Su borde es la serie de Ordenes. El borde Oeste es tectónico, con unos materiales 
esquistosos que suponemos que son también la serie de Ordenes. Forman una gran franja de dirección NNE-
SSO, que en A Coruña tiene unos 8 km de anchura y en Ferrol 6, y que se adelgaza al Norte y Sur, 
respectivamente. Regionalmente, esta franja es concordante a la dirección de las estructuras.  
Morfológicamente y dentro de la Hoja, ocupan las zonas de mayor relieve. A su vez, los valles son más o 
menos profundos y rectilíneos, influenciados, sin duda, por fallas de desgarre horizontal. 
Los clasificamos en cuatro tipos. Esta clasificación está basada en criterios de edad y deformación: 
o Pre a sin fase 1: Ortoneises 
o Interfase 1-2 a tardifase 2: Granodioritas precoces y leucogranitos 
o Postfase 2: Granodioritas tardías 
 
➢ Granodiorita precoz 
Afloran en A Coruña. El tipo de contacto con la roca encajante es el siguiente: 
•        Al Oeste es tectónico con esquistos 
•        Al Este es intrusivo con la serie de Ordenes 
Es de grano grueso, de tonalidades grisáceas cuando está alterada. Se observan grandes megacristales de 
feldespato (hasta 6 cm de longitud) casi siempre mezclados. 
Está deformada tectónicamente por la fase 2. La esquistosidad moldea claramente los megacristales de 
feldespatos. Con la lupa se observan biotitas replegadas en algunas ocasiones. 
El cuarzo aparece en agregados. Los bordes suelen estar saturados. A veces rellena fracturas de los 
feldespatos y otras está incluido en ellos. El grado de deformación es variable. 
La biotita, en agregados, flexionada sin orientar. Como accesorios se encuentran: moscovita, apatito, zircón, 
epidota y opacos. 
➢ Leucogranitos 
Regionalmente, aparecen en el borde Oeste de la Granodiorita precoz y dispuestos de forma longitudinal. Son 
de grano fino y aspecto blanquecino, que en unas ocasiones están deformados (suelen estarlo hacia el Oeste) 
y en otras no. Cuando lo están, se aplastan ligeramente los feldespatos y se les ve una cierta orientación. 
Su expresión cartográfica parece indicar que se disponen horizontalmente sobre la granodiorita precoz. Es de 
reseñar, que en algunos casos se vieron filones de leucogranitos intruir la granodiorita. 
La textura es granuda de grano fino. El feldespato potásico en cristales xenomorfos es microclina y está en 
menor proporción que la plagioclasa. Está, generalmente más idiomorfa, en cristales tabulares con maclas 
polisintéticas. El cuarzo, en agregados heterogranulares, recristalizado cuando hay deformación. En este caso 





La zona estudiada ha sido afectada por una tectónica polifásica de edad hercínica. 
Esta edad se determinó por comparación con las zonas más extremas del geosinclinal paleozoico y, también, 
por datación radiométrica de los granitos de Guitiriz y Forgoselos (para la fase 2). 
Para la primera fase, esta edad es Naumuriense-Westfaliense B (DE SIT¬TER, L U., 1965), Westfaliense B 
(WAGNER, R., 1965), y para la segunda fase, Estefaniense (DE SITTER, lo U.). Estefaniense B (WAGNER, R., op. 
c.), Intrawestfaliense (CAPDEVILA, R., y VIALETTE, I., 1970). 
Al corresponder la Hoja en cuestión a las zonas internas suponemos que las edades de las fases de 
deformación (y por lo menos la primera fase) sean anteriores las de las zonas externas. 
➢ Primera fase de deformación hercínica  
Se caracteriza, desde el punto de vista megascópico, por la presencia de un gran pliegue tumbado de unos 5 
km de flanco invertido (por lo menos inicialmente). 
Microscópicamente, por una esquistosidad de flujo de tipo epizonal, la mayor parte del tiempo borrada por la 
esquistosidad S2 (de fase 2). 
La dirección  del  gran  pliegue  tumbado  es,  aproximadamente,  N-S  (aunque  difícil  de  determinar 
exactamente por el intenso replegamiento a que fue sometido por la fase 2), con un ligero buzamiento axial 
hacia el Norte. 
➢ Segunda fase de deformación hercínica 
Esta fase da pliegues cilíndricos regulares de dirección N.-S. a N. 10º E. (la cual es, aproximadamente, 
homoaxial de la primera fase) y buzamiento axial marcado hacia el N. (10-30º). 
Las características de esta fase son las de replegar las estructuras de la fase 1 (pliegues y esquistosidades). 
Estos replegamientos son más intensos donde las temperaturas son más elevadas. 
La escala de los pliegues es muy variable, desde 10 cm a 1 km. 
Al ser la profundidad de observación muy pequeña (acantilados de 20-30 m de talud), hay que determinar la 
geometría de conjunto por las relaciones estratificación-esquistosidad y por la vergencia aparente de los 
micropliegues acompañantes de esta segunda fase. Por otra parte, estas deducciones adquieren gran 
complejidad en razón de la inversión de la serie en la primera fase (los criterios microtectónicos no pueden 
ser utilizados para determinar la polaridad sedimentológica, como en el caso de una fase única). La 
esquistosidad de esta segunda fase es de tipo “strain-slip” en zonas poco metamorfizadas (zona de la clorita) 
y de flujo a partir de la zona de la biotita. En las anfibolitas esta esquistosidad da anfíbol de neoformación.  
➢ Tercera fase de deformación hercínica 
Muy local, se desarrolla con pliegues de escala disimétrica de tipo “kink-bands” con planos axiales 
subhorizontales, o bien ligeramente buzantes (aproximadamente 20º). Es claramente posterior a la fase 2. 
Deformaciones póstumas 
Manifestadas claramente por  fallas  de  desgarre  dextrógiras  de  dirección  E-O  a  ESE-ONO,  con 
desplazamientos pequeños, de 100 m a 1 km, que corresponden a una comprensión tardihercínica de 
dirección NO-SE. 
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7. HISTORIA GEOLOGICA. 
 
Los materiales sedimentarios que afloran son los de la Serie de Órdenes, de facies flysch, erosionados y 
depositados en zonas no muy lejanas del área madre, probablemente durante los movimientos epirigénicos 
de edad Cadomiense tardía que elevarían algunas zonas del geosinclinal y que implicarían un gran aporte de 
detríticos y una sedimentación rápida. 
Poco después tendría lugar la intrusión granítica en forma de sillo al Oeste:  ortogneis de unta Langosteira, 
que aparece concordante con la estratificación. 
Un probable accidente tectónico de dirección Noroeste-Suroeste, que puede estar relacionado con la primera 
fase del plegamiento hercínico, favorecería más tarde el emplazamiento de los granitos, que son 
longitudinales. Esta fase afectó a la región de forma considerable y se manifiesta sobre todo en la Serie de 
Órdenes por un gran pliegue tumbado con vergencia al Este y un plano axial subhorizontal, acompañado por 
una esquistosidad de flujo epizonal. 
Al mismo tiempo comienza la etapa metamórfica de bajo grado (epizona), con desarrollo de clorita que 
continúa en la interfase con desarrollo de grandes biotitas y granates. La intensidad del metamorfismo parece 
decrecer entonces y la segunda fase da lugar a biotitas mucho menos desarrolladas. 
Tiene lugar la intrusión de la granodiorita precoz y ligeramente antes de la segunda fase, y hasta sus 
postrimerías, se emplaza un leucogranito, afectado en algunas zonas por la segunda fase y en otras poco o 
nada deformado. 
Después de esta fase tiene lugar la intrusión de las granodioritas tardías de Ferrol y A Coruña, que en algunos 
casos presentan cierta deformación  en  los  bordes,  probablemente  debida  a  efectos  de emplazamiento. 
Se consideran postfase 2 y no postfase 3, porque no se observa que se encuentren afectadas por esta última 
fase. 
La tercera fase es mucho menos importante que las anteriores, y se manifiesta con pliegues disimétricos de 
plano axial subhorizontal que en algunas ocasiones dan esquistosidades subhorizontales. 
Finalmente, las deformaciones póstumas hercínicas desarrollan “décrohements” dextrógiros. 
 
8. GEOLOGIA ECONOMICA 
 
Desde el punto de vista del aprovechamiento minero, la región estudiada es pobre en recursos. Sólo tiene 
interés la explotación de grandes canteras en las granodioritas, en las que la extracción de los materiales se ve 
favorecida por la gran tectonización que presentan. Los usos a que van destinados suelen ser la construcción, 
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El objeto de este anejo es la descripción y análisis de las características del terreno de la zona de proyecto. 
Este consiste como ya se ha citado anteriormente, en la construcción de un aparcamiento subterráneo en el 
solar ubicado en A Coruña. 
El problema geotécnico consiste en proyectar las cimentaciones de las edificaciones, de la manera más 
funcional y económica posible, teniendo en cuenta la naturaleza del terreno, de forma que se consiga un nivel 
de seguridad suficiente y unas deformaciones y asientos compatibles con las tolerancias de las estructuras. 
Aunque en algunos casos la resolución de una cimentación resulte trivial, en otros muchos da lugar a un 
proceso relativamente complejo en el que deben integrarse numerosos factores para llegar a una solución 
correcta. 
Debido al carácter académico de este Proyecto Fin de Carrera, se han tomado valores ficticios acordes con la 
naturaleza geológica de la zona, para los distintos ensayos de reconocimiento que se hubiesen realizado en 
caso de tratarse de un proyecto real.  
Los resultados son acordes con la información que hemos obtenido de la zona de proyecto y sus alrededores. 
La información consultada ha sido: 
o Mapa geológico de España E.1:50.000. Hoja nº 21 A Coruña 
o Mapa geotécnico general. E 1:200.000. Hoja nº 1 A Coruña. 
 
2. OBJETIVO DEL ESTUDIO GEOTECNICO 
 
El objeto de este estudio geotécnico es, junto al estudio geológico, describir y analizar las condiciones del 
terreno en la parcela del proyecto, a fin de decidir el tipo de cimentación a emplear y los parámetros 
resistentes que presente el terreno al nivel de esas cimentaciones. 
En resumen, se busca: 
o Identificar la estratigrafía del terreno (número de capas y espesor). 
o Estudiar las características geotécnicas de estas capas. 
o Elegir de forma razonada el tipo de cimentación a emplear. 
o Decidir la cota de cimentación. 
 







Teniendo en cuenta la información por la hoja nº1 del Mapa Geotécnico General del Instituto Minero de 
España, correspondiente a la zona de A Coruña, vemos que nuestra traza atraviesa principalmente un tipo de 
terreno, el área 𝐼3. 
El área 𝐼3 se caracteriza porque presenta formas de relieve muy acusadas, con superficies redondeadas y sin 
apenas recubrimientos. 
 Los problemas morfológicos que se observan dentro de la misma están ligados a las elevadas pendientes y a 
la irregular morfología. Las pendientes topográficas oscilan entre 15 y 30% aunque presenta normalmente 
formas lisas, sin recubrimientos, y con pequeñas acumulaciones sueltas redondeadas y paralepipédicas.  
Toda la zona está muy tectonizada apreciándose zonas en las que la influencia de las fallas y elevadas 
pendientes producen un continuo deslizamiento del terreno. En general se posee un grado de estabilidad 
natural aceptable.   
Los materiales tienen una cierta permeabilidad ligada a su grado de tectonización por lo que el drenaje 
superficial estará favorecido por esta característica y por las elevadas pendientes, no apareciendo nunca 
zonas en las que se presentan problemas de drenaje o encharcamiento.  
Generalmente, nuestra variante atravesará grupos litológico de gneises, caracterizados por su textura 
orientada o granuda, su alta compacidad, su resistencia a la erosión, sus formas de disyunción en bolos, 
roturas paralepipédicas y potencia muy elevada. 
 
4. CAMPAÑA DE RECONOCIMIENTO DEL SUELO 
 
 El estudio geotécnico se basa en una serie de ensayos y reconocimientos a pie de campo. Estos suelen 
consistir en una serie de sondeos y calicatas con toma de muestras, que se ensayan a continuación en 
laboratorio. Estos se localizan en aquellos puntos que pueden considerarse, a priori, más comprometidos para 
la obra; esto es, puntos en los que se prevé la ubicación de la cimentación de una estructura, puntos sobre los 
que se van a apoyar los rellenos de mayor altura o en los que se van a realizar los desmontes más altos. 
4.1. Sondeos 
 
Los sondeos se clasifican en: 
➢ Sondeos hechos en puntos de máximo desmonte: Toma de muestras y realización de diversos 
ensayos, con el fin de identificar los materiales para su empleo en los terraplenes y clasificación de la 
explanada o caracterización de la subrasante. 
➢ Sondeos en zonas de máximo terraplén: Permiten conocer la capacidad portante del terreno, así 
como clasificar la explanada. 
Sobre las muestras extraídas se realizan los siguientes ensayos: 
o Tipo de roca 
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o Humedad natural 
o Densidad seca 
o Límites de Attemberg 
o Granulometría 
o Ensayo de compresión simple 
o Ensayo de corte (directo, directo sobre muestra remoldeada y triaxial) 
o Materia orgánica 




Las calicatas se clasifican en: 
➢ Calicatas hechas en zonas de desmonte: Con toma de muestras en cada una de ellas y realización de 
diversos ensayos en orden a identificar los materiales para su empleo en terraplenes y clasificación de 
la explanada o caracterización de la subrasante. 
➢ Calicatas hechas en zonas de terraplén: Fundamentalmente para conocer el espesor de tierra vegetal 
existente y la profundidad del nivel freático en el terreno. 
Sobre las muestras se efectúan los siguientes ensayos: 
o Descripción de muestras 
o Humedad natural 
o Límites de Attemberg 
o Granulometría 
o Proctor Normal (Densidad máxima y humedad óptima) 
o Índice CBR e hinchamiento (correspondiente a la densidad óptima del Proctor Normal) 
o Materia orgánica 
o Clasificación de Casagrande, HRB y según PG-3 
 
4.3. Ensayos de laboratorios. 
 
Sobre la calicata se ha realizado una toma de muestras, con el fin de poder definir las características del 
material. Durante los sondeos mecánicos también se llevó a cabo la toma de muestras, para poder definir las 
características del material en función de su compacidad, realizando una serie de correlaciones existentes 
entre el valor medio N y parámetros geomecánicos, como la cohesión, el ángulo de rozamiento y la densidad 
del material. 
Los ensayos llevados a cabo sobre las muestras obtenidas al realizar la calicata han sido: 
o Análisis granulométrico: Análisis de composición y tamaño de las partículas constitutivas del suelo, lo 




o expresando los porcentajes de partículas retenidas en una serie de tamices normalizados (UNE 103 
101:1995). 
o Límites de Atterberg: Determinación de la consistencia y calidad de un suelo frente a la variación de 
su contenido en agua. (UNE 103 103:1994 y UNE103 104:1993). 
o Proctor Normal: Estimación de la capacidad de compactación del terreno, parámetro decisivo para 
obtener una explanada como cimiento de un firme. Este ensayo determina la máxima densidad 
alcanzable en un suelo y la humedad óptima con que ésta se obtiene. (UNE 103 500:1994). 
o Índice CBR (California Bearing Ratio): Es el método más utilizado para determinar la capacidad 
portante de un suelo. Se trata de un ensayo de penetración o punzonamiento mediante el cual se 
determina el denominado índice CBR de la explanada, factor básico para el dimensionamiento del 
firme. 
o Determinación de materia orgánica: La materia orgánica presente en un suelo, aún en pequeñas 
proporciones, puede alterar profundamente sus características. 
 
Los ensayos llevados a cabo sobre las muestras obtenidas durante la realización de los sondeos mecánicos 
son: 
o Análisis granulométrico: análisis de composición y tamaño de las partículas constitutivas del suelo, lo 
cual es muy importante para valorar su comportamiento en una explanada. Se determinará 
expresando los porcentajes de partículas retenidas en una serie de tamices normalizados (UNE 103 
101:1995). 
o Límites de Atterberg: determinación de la consistencia y calidad de un suelo, frente a la variación de 
su contenido en agua (UNE 103 103:1994 y UNE103 104:1993). 
o Humedad natural: determinación de la humedad natural de un suelo (UNE 103 300:1993). 
o Densidad del suelo: determinación de la densidad del suelo por el método de la balanza hidrostática 
(UNE 103 301:1994). 
o Corte directo: determinación de los parámetros resistentes de una muestra de suelo en equipo 





5.1. Caracterización del subsuelo 
 
A partir de los datos disponibles, calicatas, sondeos e información general de la zona, se puede concluir que el 
subsuelo del solar estudiado está constituido principalmente por cuatro unidades o niveles geotécnicos: tierra 
vegetal, esquisto alterado de grado V, esquisto alterado de grado IV, y esquisto alterado de grado III. 
➢ Nivel 1 (Cobertura vegetal): Será necesario proceder a su retirada. Su espesor varía entre 0.35 y 0.5 
metros, considerando 0.40 el valor promedio. 
 
  E.T.S. INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
                                                                                                                 APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA. 
                                                                                                                                                                                         Loriett Ramos Arocha  
5 
 




➢ Nivel 2 (Esquisto Alterado de grado V): Material predominante que conforma el suelo denominado 
‘jabre’. Está constituido por un limo arenoso de color beige, con abundantes óxidos. Muy homogéneo 
en composición. Presenta una compacidad moderadamente densa a densa en profundidad. Se 
detecta bajo el nivel anterior, como tránsito al siguiente, con un espesor máximo de 4,6 metros. 
➢ Nivel 3 (Granito alterado de grado IV): Está constituido por limo arenoso de color marrón claro, con 
abundantes óxidos. Se detectan fragmentos de roca de resistencia mecánica débil y parches 
blanquecinos debido a la alteración del feldespato, a lo largo de todo el tramo perforado. 
Compacidad muy densa. 
➢ Nivel 4 (Granito alterado de grado III): Roca de grano fino, de color marrón oscuro, con gran cantidad 
de óxidos que le confieren tonos anaranjados. Presenta un alto grado de fracturación. Resistencia 
mecánica alta. 
 
5.2. Clasificación según el PG-3 
 
Desde el punto de vista de sus características intrínsecas, los materiales se clasificarán en los tipos siguientes 
(cualquier valor porcentual que se indique, salvo que se especifique lo contrario, se refiere a porcentaje en 
peso): 
➢ SUELOS SELECCIONADOS: Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes 
condiciones: 
o Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento. (MO R 0,2%), según UNE 
103204. 
o Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS R 
0,2%), según NLT 114. 
o Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmáx «100 mm). 
o Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (#0,40«15%) o que en 
caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes: 
 
✓ Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 R 80%). 
✓ Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (#0,40 R 
75%). 
✓ Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (#0,080 R 
25%). 
✓ Límite líquido menor de treinta (LL R 30), según UNE 103103. 
✓ Índice de plasticidad menor de diez (IP R 10), según UNE 103103 y UNE 
103104. 
 
➢ SUELOS ADECUADOS: Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 
seleccionados, que cumplan las condiciones siguientes: 
o Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO R 1%), según UNE 103204. 
o Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS R 0,2%), 
según NLT 114. 
o Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmáx « 100 mm). 
o Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 R 80%). 
o Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (# 0,080 R 35%). 
o Límite líquido inferior a cuarenta (LL R 40), según UNE 103103. 
o Si el límite líquido es superior a treinta (LL T 30) el índice de plasticidad será superior 
a cuatro (IP T 4), según UNE 103103 y UNE 103104. 
 
➢ SUELOS TOLERABLES: Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 
seleccionados ni adecuados. Cumplen las condiciones siguientes: 
o Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO R 2%), según UNE 103204. 
o Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso R 5%), según NLT 115. 
o Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento (SS R 1%), según 
NLT 114. 
o Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL R 65), según UNE 103103. 
o Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL T 40) el índice de plasticidad será mayor del 
setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP T 0,73 (LL-
20)). 
o Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según NLT 254, para muestra 
remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500, y presión de ensayo de dos 
décimas de mega Pascal (0,2 MPa). 
o Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento (3%), para muestra 
remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500. 
 
➢ SUELOS MARGINALES: Se considerarán como tales, los que no pudiendo ser clasificados como suelos 
seleccionados, ni adecuados, ni tampoco como suelos tolerables, por el incumplimiento de alguna de 
las condiciones indicadas para éstos, y cumplan las siguientes condiciones: 
o Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO R 5%), según UNE 103204. 
o Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al cinco por ciento (5%), para muestra 
remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500. 
o Si el límite líquido es superior a noventa (LL T 90) el índice de plasticidad será inferior al 
setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP R 0,73 (LL-
20)). 
 
➢ SUELOS INADECUADOS: Se considerarán suelos inadecuados: 
o Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores. 
o Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u orgánicos tales como 
tocones, ramas, etc. 
o Los que puedan resultar insalubres para las actividades que sobre los mismos se desarrollen. 
 
5.3. Descripción geotécnica 
 
A continuación, se describen las características geotécnicas de los distintos materiales existentes a lo largo de 
la traza, en base a los sondeos y calicatas considerados. 
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❖ Tierra vegetal 
Supone la capa más superficial del terreno. Presenta escasa compacidad y un alto contenido en materia 
orgánica. El espesor de esta primera capa es bastante variable, con profundidades máximas entre los 0,35 m y 
los 0,60 m. A medida que se progresa en profundidad, aumenta su compacidad y cohesión, mostrando una 
textura limo-arcillosa. 
❖ Arena limosa “Jabre” 
Se trata de suelos granulares resultado de los procesos de alteración “in situ” que afectaron al sustrato rocoso 
del que proceden.  Según la escala de meteorización de las rocas se clasificaría como una granodiorita 
completamente meteorizada, de grado V. 
❖ Sustrato rocoso de grado IV-III 
Se trata del sustrato rocoso propiamente dicho. Aparece generalmente por debajo del jabre. 
Consiste en una granodiorita de dos micas, de tamaño de grano grueso.  Las características más destacables 
son, por un lado, la presencia de feldespatos de hasta 5 centímetros de longitud y por otro el predominio de 
la biotita sobre la moscovita. 
 
5.4. Recorrido litológico y geotécnico por la traza 
 
A lo largo de la traza afloran distintos materiales. La tierra vegetal supone la capa más superficial del terreno. 
Presenta escasa compacidad y un alto contenido en materia orgánica. El espesor de esta primera capa es 
bastante variable. Posee un espesor medio de 0,55 m donde la traza atraviesa terrenos agrícolas y de 0,35 m 
donde atraviesa terrenos forestales. A medida que se progresa en profundidad, aumenta su compacidad y 
cohesión, mostrando una textura limo-arcillosa. Bajo la capa de tierra vegetal afloran diferentes grupos 
litológicos. 
5.5. Nivel freático 
 
El nivel freático no ha aparecido en ninguno de los trabajos de reconocimiento del terreno realizados en 
campo, por lo que no deberemos tener en cuenta esta singularidad en el dimensionamiento de las 
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OBJETO DEL ANEJO 
El objeto de este anejo es el de estimar el número de plazas necesarias para satisfacer la demanda en el área 
de influencia del aparcamiento subterráneo objeto de este proyecto. 
Realizaremos un estudio basado en los métodos aproximados, concretamente en los estándares propuestos 
por el “New Metric Handbook” según el uso del suelo. Para ello, es necesario definir el área de influencia 
considerada. Para la mayor parte de los usos, el área de influencia es la barrida por un círculo de 300 m de 
radio, que es la distancia que se estima que puede recorrer una persona en cinco minutos. Sin embargo, para 
otros casos como la vivienda, comercio, pubs, discotecas, restaurantes y cafeterías, se considera que debe ser 
un área de 150 m de radio, ya que son usos que buscan una satisfacción inmediata y para una mayor distancia 
se suele buscar otro estacionamiento. 
Para elaborar este estudio nos valdremos de los recuentos efectuados en la zona y que se adjuntan en este 
documento, estimando aquellos datos a los que no se ha tenido acceso. 
Al realizar el análisis se consideró inicialmente un área demasiado grande, generando una demanda de plazas 
de estacionamiento muy elevada, por lo que esta zona se vio reducida al área de influencia final. A continuación, 
se desglosa el análisis de la demanda por zonas. 
 
GENERADORES DE DEMANDA 
Tal y como se ha comentado en anejos anteriores y como podremos comprobar en este de un modo más 
profundo, la zona en la que se localiza el aparcamiento es un área con una elevada demanda de aparcamiento. 
Tal y como se ha comentado en anejos anteriores y como podremos comprobar en este de un modo más 
profundo, la zona en la que se localiza el aparcamiento es un área con una elevada demanda de aparcamiento. 




o Locales comerciales 
o Oficinas y equipamientos administrativos 
o  Restaurantes y cafés  
o Centros comunitarios 
o Centros deportivos  
o Centros sanitarios y clínicas 
o Centros educativos 
o Centros de culto 
o Almacenes 
 
o Hoteles y hostales 





ZONA DE INFLUENCIA 
Esta zona de influencia corresponde con el área mayor, sobredimensionando así las plazas de        
aparcamiento necesarias 
   
DEMANDA DE LA ZONA DE INFLUENCIA 
A continuación, se recogen los recuentos realizados en la zona para cada uso del suelo, a los que aplicamos los 
estándares para obtener las dotaciones correspondientes, y que sumadas nos proporcionan la DEMANDA 
BRUTA. Esta DEMANDA BRUTA no es una demanda real, es la que se obtendría si todas las plazas obtenidas se 
demandaran simultáneamente, sin tener en cuenta la existencia de otros aparcamientos. Para obtenerla, se 
sumarán las dotaciones afectadas por un coeficiente de ponderación que refleja la probabilidad de que se 
ocupe la totalidad de la dotación. Esta operación se realizará con distintas combinaciones y coeficientes, para 
representar diferentes situaciones posibles, y quedarnos después con la más desfavorable, es decir, la que 
demande un mayor número de plazas. 
Descontando a esta demanda bruta los aparcamientos disponibles, se obtendrá la DEMANDA POTENCIAL y a 
partir de un porcentaje de ésta, descontando las plazas de alquiler mensual, se obtiene la DEMANDA 
SIMULTÁNEA. 
A continuación, se desglosa el proceso seguido para este cálculo de la DEMANDA SIMULTÁNEA: 






               
 
RESIDENTES 
EDIFICIOS CON GARAJE 0 plazas por cada vivienda 
EDIFICIOS SIN GARAGE 1 plaza por cada vivienda 
VISITANTES 1 plaza por cada 4 vivienda 
CALLE MONASTERIO DE CAAVEIRO 
TIPO DE EDIFICIO N.º VIVIENDAS 
DOTACIÓN 
RESIDENTES VISITANTES 
 Con garaje 380 0 95 
Sin garaje 170 170 43 
CALLE ALCALDE PEÑAMARIA DE LLANO 
TIPO DE EDIFICIO N.º VIVIENDAS 
DOTACIÓN 
RESIDENTES VISITANTES 
 Con garaje 252 0 63 
Sin garaje 12 12 3 
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CALLE MONASTERIO DE SOBRADO 
TIPO DE EDIFICIO N.º VIVIENDAS 
DOTACIÓN 
RESIDENTES VISITANTES 
 Con garaje 0 0 0 
Sin garaje 120 120 30 
CALLE ALCALDE LIAÑO FLORES 
TIPO DE EDIFICIO N.º VIVIENDAS 
DOTACIÓN 
RESIDENTES VISITANTES 
 Con garaje 21 0 6 
Sin garaje 367 367 92 CALLE MONASTERIO DE CINES 
TIPO DE EDIFICIO N.º VIVIENDAS 
DOTACIÓN 
RESIDENTES VISITANTES 
 Con garaje 0 0 0 
Sin garaje 80 80 20 
CALLE MONASTERIO DE MORAIME 
TIPO DE EDIFICIO N.º VIVIENDAS 
DOTACIÓN 
RESIDENTES VISITANTES 
 Con garaje 52 0 13 
Sin garaje 27 27 7 
CALLE ALCALDE JIME HERVADA 
TIPO DE EDIFICIO N.º VIVIENDAS 
DOTACIÓN 
RESIDENTES VISITANTES 
 Con garaje 269 0 68 
Sin garaje 0 0 0 
CALLE RODRIGO DE A SANTIAGO 
TIPO DE EDIFICIO N.º VIVIENDAS 
DOTACIÓN 
RESIDENTES VISITANTES 
 Con garaje 53 0 14 
Sin garaje 227 227 57 
CALLE MONASTERIO DE BERGONDO 
TIPO DE EDIFICIO N.º VIVIENDAS 
DOTACIÓN 
RESIDENTES VISITANTES 
 Con garaje 176 0 44 
Sin garaje 39 39 10 
                                                                        CALLE PESCADORES. 
TIPO DE EDIFICIO N.º VIVIENDAS 
DOTACIÓN 
RESIDENTES VISITANTES 
 Con garaje 4 0 1 
Sin garaje 38 38 10 
  RESIDENTES VISITANTES 
TOTAL 923 479 
TOTAL ACUMULADO 1402 
CALLE ANTONIO PEDREIRA RIOS 
TIPO DE EDIFICIO N.º VIVIENDAS 
DOTACIÓN 
RESIDENTES VISITANTES 
  Con garaje 224 0 56 
Sin garaje 120 120 30 
CALLE MONASTERIO DE JUBIAS 
TIPO DE EDIFICIO N.º VIVIENDAS 
DOTACIÓN 
RESIDENTES VISITANTES 
 Con garaje 0 0 0 
Sin garaje 20 20 5 
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 LOCALES COMERCIALES 
 
PERSONAL 1 plaza por cada 100 m² de superficie construida 
CLIENTES 1 plaza por cada 25 m² de superficie construida 
 
CALLE MONASTEIRO DE CAAVEIRO 
NOMBRE DEL LOCAL SUPERFICIE m2 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTE 
ASR 52 1 3 
Autoservicios José Manuel 47 1 2 
Librería ITES 123 2 5 
Viraventos 178 2 8 
Librería Sueños de Papel 68,5 1 3 
Peluqueria 68,5 1 3 
Lledó 398 4 16 
Librería Mayri 37 1 2 
Peluqueria Glana 145 2 6 
Bazar Chino 367 4 15 
Taller Autobox 112 2 5 
 
CALLE ALCALDE  PEÑAMARIA LLANO 
NOMBRE DEL LOCAL SUPERFICIE m2 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTE 
Taller Mecanico 81 1 4 
Gomez sarmiento 76 1 3 
Peluqueria Danis 67 1 3 
 
CALLE MONASTEIRO DE MORAIME 
NOMBRE DEL LOCAL SUPERFICIE m2 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTE 
Monli 240 3 10 
Almacén 73 1 3 
Charcutería OCHOA 111 2 5 
Electronor 64 1 3 







CALLE ALCALDE LIAÑO FLORES 
NOMBRE DEL LOCAL SUPERFICIE m2 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTE 
Joyería 23 1 1 
La pesqueira 64 1 3 
Gadis 938 10 38 
Queijo 223 3 9 
Rico- Rico 19 1 1 
Limp-Sec 27 1 1 
Peluqueria Mar Moraña 45 1 2 
Golandia 27 1 1 
Varela 38 1 2 
Supermercado 884 9 36 
Eva 92 1 4 
Tabacos 17 1 1 
Librería 52 1 3 
 
CALLE RODRIGO ALFREDO DE SANTIAGO 
NOMBRE DEL LOCAL SUPERFICIE m2 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTE 
Fontanería Riazor 48 1 2 
A Barbería 26 1 1 
Farmacia 27 1 1 
Librería  94 1 4 
Almacén  230 3 10 
Supermercados  37 1 2 
Carnicero 40 1 2 
 
CALLE ANTONIO PEDREIRA RIOS 
NOMBRE DEL LOCAL SUPERFICIE m2 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTE 
Retales Maite 32 1 2 
Taller Puentes Service 117 2 5 
Talleres Sancho-Tino 132 2 6 
Katarsis 120 2 5 
Queijo 65 1 3 
Milenium Peluqueria 38 1 2 
Ultramarinos iglesias 342 4 14 
JCP Electricidad 83 1 4 
Fontanería Tojo 86 1 4 
Gmotor-Spoprt 178 2 8 
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CALLE MONASTEIRO DE BERGONDO 
NOMBRE DEL LOCAL SUPERFICIE m2 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTE 
Mármoles y Granitos 73 1 3 
Congelados Marti 22 1 1 
Castro Diseño Interior 91 1 4 
Espacol Radiadores 62 1 3 
Bermúdez 35 1 2 
Peluqueria Charo 72 1 3 
Magic 66 1 3 
Librerías Delfos 31 1 2 
Tximeleta 29 1 2 
Churrerias Carmiña 22 1 1 
Librería Papelería La pecera 25 1 1 
Alimentación ARFA 58 1 3 
Florería Os Mellizos 17 1 1 
 
CALLE PESCADEROS 
NOMBRE DEL LOCAL SUPERFICIE m2 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTE 
Taller 46 1 2 
Supermercado 42 1 2 
 
CALLE MONASTEIRO DE JUBIA 
NOMBRE DEL LOCAL SUPERFICIE m2 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTE 
Centro Vida Saludable 71 1 3 
Almacén 68 1 3 
Almacén 60 1 2 
Ferretería Otero 117 2 5 
 
  PERSONAL CLIENTES 
TOTAL 110 324 
TOTAL ACUMULADO 434 
 
OFICINAS Y EQUIPAMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
PERSONAL 1 plaza cada 25 m2 de superficie de local 




CALLE MONASTEIRO DE CAAVEIRO 
NOMBRE DEL LOCAL SUPERFICIE m2 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTE 
Urgencias Fontanería 24h 82 4 1 
ALCAD 56 3 1 
EAU Arquitectura 79 1 4 
 
CALLE ALCALDE  PEÑAMARIA LLANO 
NOMBRE DEL LOCAL SUPERFICIE m2 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTE 
Consultores AL 78 4 1 
Fontanería Corral S.L 24 1 1 
 
CALLE MONASTEIRO DE MORAIME 
NOMBRE DEL LOCAL SUPERFICIE m2 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTE 
DR Servicios Técnicos 105 5 1 
 
CALLE RODRIGO ALFREDO DE SANTIAGO 
NOMBRE DEL LOCAL SUPERFICIE m2 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTE 
Construcciones Manuel García 108 5 1 
 
CALLE MONASTEIRO DE CINES 
NOMBRE DEL LOCAL SUPERFICIE m2 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTE 
DOBOS 76 4 1 
 
  PERSONAL CLIENTES 
TOTAL 26 11 
TOTAL ACUMULADO 37 
 
RESTAURANTES Y CAFÉS 
 
PERSONAL 1 plaza cada 3 empleados 
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CALLE MONASTERIO DE CAVEIRO 
NOMBRE DEL LOCAL EMPLEADOS Nº ASIENTOS 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTES 
Café bar MS 2 52 1 18 
Cervecería Seis grados 2 60 1 20 
Cervecería Dos pazos 1 32 1 11 
Café Pereira 1 24 1 8 
 
CALLE ALCALDE PEÑAMARIA DE LLANO 
NOMBRE DEL LOCAL EMPLEADOS Nº ASIENTOS 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTES 
Café Bar KRISTEL 2 36 1 12 
 
CALLE MONASTEIRO DE MORAIME 
NOMBRE DEL LOCAL EMPLEADOS Nº ASIENTOS 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTES 
Café bar Ana 1 20 1 7 
Café Bar Maroñas 1 24 1 8 
 
CALLE RODRIGO ALFREDO DE SANTIAGO 
NOMBRE DEL LOCAL EMPLEADOS Nº ASIENTOS 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTES 
O Noso Lar 1 28 1 10 
Casa Piñeiro 1 25 1 9 
 
CALLE ALCALDE LIAÑO FLORES 
NOMBRE DEL LOCAL EMPLEADOS Nº ASIENTOS 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTES 
Sanbrandam 2 10 1 4 
O Novo Queimada 2 53 1 18 
A Nosa Horta 1 11 1 4 
 
CALLE ANTONIO PEDREIRA RIOS 
NOMBRE DEL LOCAL EMPLEADOS Nº ASIENTOS 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTES 
Café 1 22 1 8 








CALLE MONASTERIO DE BERGONDO 
NOMBRE DEL LOCAL EMPLEADOS Nº ASIENTOS 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTES 
Café A´carroa 1 25 1 9 
Bodegas Barrientos 1 16 1 6 
Café Casa Lesta 1 44 1 15 
San Paulo 1 40 1 14 
 
CALLE MONASTERIO DE CINES 
NOMBRE DEL LOCAL EMPLEADOS Nº ASIENTOS 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTES 
Café bar  1 20 1 7 
 
CALLE PESCADORES 
NOMBRE DEL LOCAL EMPLEADOS Nº ASIENTOS 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTES 
Café O PEIXIÑO 1 20 1 7 
 
  EMPLEADOS CLIENTES 
TOTAL 20 202 




PERSONAL 1 plaza por cada 3 miembros presentes 
CLIENTES 1 plaza por cada 5 asientos 
 
CALLE LUGAR GRAMELA 
NOMBRE PERSONAL CLIENTES 
Dotación 
PERSONAL CLIENTES 
AGORA 16 622 6 125 
 
CALLE MONASTERIO DE BERGONDO 
NOMBRE PERSONAL CLIENTES 
Dotación 
PERSONAL CLIENTES 
Centro de día 40 217 14 44 
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CALLE DE LOS PESCADORES 
NOMBRE PERSONAL CLIENTES 
Dotación 
PERSONAL CLIENTES 
Centro cívico 13 112 5 23 
 
  RESIDENTES VISITANTES 
TOTAL 25 192 




EMPLEADOS 1 plaza por cada 3 empleados normalmente presente 
CLIENTES 
1 plaza por cada 2 personas que puedan utilizar simultáneamente la 
instalación 
 
CALLE ALCALDE LIAÑO FLORES 
NOMBRE Nº EMPLEADOS  Nº CLIENTES 
Dotación 
EMPLEADOS CLIENTES 
Aqa Complexos 17 100 6 50 
 
CALLE RODRIGO ALFREDO DE SANTIAGO 
NOMBRE Nº EMPLEADOS  Nº CLIENTES 
Dotación 
EMPLEADOS CLIENTES 
Azteca Box 2 24 1 12 
 
  EMPLEADOS CLIENTES 
TOTAL 7 62 
TOTAL ACUMULADO 69 
 
CENTROS EDUCATIVOS 
Educación primaria e Infantil 
 
Personal  1 plaza por cada 2 empleados normalmente presente 








  Personal  1 plaza para cada 2 empleados normalmente presente 
Visitantes  
< 1000 alumnos  4 plazas  




Otros centros de estudios 
 
  Personal 1 plaza c/ empleado 
Visitantes  1plaza para cada 3 alumnos normalmente presente 
 
CALLE ALCALDE LIAÑO FLORES 
NOMBRE PERSONAL CLIENTES 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTES 
IES Agra do Orzán 56 600 48 4 
Guardería 11 94 8 6 
 
CALLE ANTONIO PEDREIRA RIOS 
NOMBRE PERSONAL CLIENTES 
DOTACIÓN 
PERSONAL CLIENTES 
Grupo Escolar Raquel Camacho 32 300 16 150 
 
CALLE ALCALDE  PEÑAMARIA LLANO  
NOMBRE PERSONAL VISITANTES 
DOTACIÓN 
PERSONAL VISITANTES 
Aula Nosa 5 17 5 6 
Academia Sphera 4 10 4 4 
Academia de idiomas 3 12 3 4 
 
CALLE RODRIGO ALFREDO DE SANTIAGO 
NOMBRE PERSONAL VISITANTES 
DOTACIÓN 
PERSONAL VISITANTES 
Escuela gallega de Teatro de Música 2 7 2 3 
 
  PERSONAL CLIENTES 
TOTAL 86 177 
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CENTROS DE CULTOS 
 
USUARIOS 1 plaza por cada 10 asientos 
 
CALLE MONASTERIO DE BERGONDO 
NOMBRE ASIENTOS DOTACIÓN 




  EMPLEADOS CLIENTES 
TOTAL 400 40 
TOTAL ACUMULADO 440 
 
Recopilación de dotaciones 
 
Viviendas 1402 
Locales comerciales 434 
Oficinas y equipamientos administrativos 37 
Restaurantes y cafés 222 
Centros comunitarios 217 
Centros deportivos 69 
Centros educativos 263 
Centros de cultos 440 
Total acumulado 3084 
 
COMBINACIÓN DE DOTACIONES 
Una vez obtenidas las dotaciones totales, se realiza una combinación ponderada de las mismas, para 
representar lo más fielmente posible las situaciones más desfavorables de ocupación de aparcamiento, 
eligiendo finalmente la peor de todas ellas. Las combinaciones consideradas son las siguientes: 
❖ Combinación 1: Corresponde a horas diurnas durante cualquier día laboral. 
❖ Combinación 2: Corresponde a horas diurnas durante cualquier fin de semana. 






















Se ha de elegir la combinación de dotaciones que ofrece mayor demanda, es decir, la correspondiente a las 
horas diurnas en un día laboral, que supone una DEMANDA BRUTA de 2554 plazas. 
 
  OFERTA DE PLAZAS DE APARCAMIENTO EN LA ZONA DE INFLUENCIA 
 
 
En este apartado contabilizaremos a grosso modo el número de plazas de aparcamiento de las que 
disponemos en el área de influencia del aparcamiento. 
 
 A continuación, se listan los aparcamientos subterráneos y en superficie, indicando el número de plazas de 
las que dispone cada uno de ellos. De este modo, nos haremos una idea de las características básicas de los 
aparcamientos de la ciudad, que nos servirán de base para nuestro proyecto.  
 
Por otra parte, para obtener el número de plazas a descontar a la DEMANDA BRUTA, obtenida en el área de 
influencia del aparcamiento objeto de este proyecto, el procedimiento consiste en solapar las áreas de 
influencia de éste y de los otros aparcamientos estudiados, para lo que se considerarán círculos de radio 300 




APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS Nº plazas % de influencia Nº plazas a descontar 





COMBINACIÓN 1 COMBINACIÓN 2 COMBINACIÓN 3 
Diurna laboral Diurna fin de semana Nocturna fin de semana 
% TOTAL % TOTAL % TOTAL 
Viviendas 50 701 50 701 100 1402 
Locales comerciales 100 434 0 0 0 0 
Oficinas  100 37 0 0 0 0 
Restaurantes y cafés 100 222 0 0 0 0 
Centros comunitarios 100 217 0 0 0 0 
Centros deportivos 100 69 100 42 100 42 
Centros educativos 100 263 50 132 25 66 
Centros de cultos 100 440 100 440 0 0 
TOTAL   1943   875   1510 
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APARCAMIENTO EN SUPERFICIE 
 
Para obtener el número de plazas gratuitas en superficie a descontar en la DEMANDA BRUTA, también se 
procederá de modo aproximando. 
 
 El conteo se realiza a través de la observación directa de las plazas en batería y para las plazas en línea se 
hacen mediciones sobre plano de las calles, se descuenta la parte correspondiente a vados y pasos de 
peatones y se divide entre los metros que ocupa una plaza (5 metros). 
 




Descontando de la combinación escogida de DEMANDA BRUTA, las plazas de aparcamiento disponibles en la 
zona tanto en aparcamientos subterráneos, como de aparcamientos en superficie, se obtiene la DEMANDA 
POTENCIAL. 
 
Se denomina DEMANDA POTENCIAL porque es la demanda que potencialmente podría ocupar el 
aparcamiento en las condiciones más desfavorables posibles, ya que deberían acudir en un mismo instante 
















La demanda simultánea es la que se supone podría acudir a ocupar en un instante determinado el 
aparcamiento. Se obtiene contabilizando la totalidad de las plazas de alquiler mensual o dedicado a la venta y 
un porcentaje de las de alquiler horario, que son las que se presume que pueden ocupar simultáneamente el 
aparcamiento. 
PLAZAS DE ALQUILER MENSUAL O VENTA: 
 
Se ha considerado que un 10% de las viviendas sin garaje y un 5% de las viviendas con garaje están 
interesadas en adquirir una plaza de alquiler mensual. 
 
Por otra parte, se supone que en los edificios de interés un pequeño porcentaje de trabajadores puede estar 
interesado en adquirir una plaza. 
 
PLAZAS DE ALQUILER MENSAUL O VENTA 
VIVIENDAS SIN GARAJE VIVIENDAS CON GARAJE EDIFICIOS DE INTERES 
1220 1431 3 
10% 5% 3 




PLAZAS DE ALQUILER HORARIO: 
 
Se suele considerar que un 20% de la demanda potencial una vez descontadas las plazas de alquiler mensual y 










CALLE LÍNEA BATERÍA 
 MONASTERIO DE CAVEIRO 92 10 
ALCALDE LIAÑO FLORES 70 0 
MONASTERIO MORAIME 20 0 
RODRIGO DE A SANTIAGO 40 0 
ANTONIO PEDREIRA RIOS 100 0 
ALCALDE PEÑAMARIA DE LLANO 65 40 
MONASTERIO DE BERGONDO 33 0 
MONASTERIO DE CINES 0 0 
MONASTERIO DE JUBIAS 18 0 
MONASTERIO DE SOBRADO 32 0 
ALCALDE JIME HERVADA 40 0 
PESCADORES 7 0 
GRAMELA 95 0 
TOTAL 510 50 
TOTAL ACUMULADO 655 
PLAZAS DE ALQUILER HORARIO 
DEMANDA POTENCIAL 1108 
PLAZAS DE ALQUILER MENSUAL O VENTA 197 
DIFERENCIA 911 
20% DE LA DIFERENCIA  183 
PLAZAS DE ALQUILER HORARIO  183 
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Una vez obtenidas las plazas de alquiler mensual o venta y las de alquiler horario que pueden acudir 
simultáneamente, la DEMANDA SIMULTÁNEA, que es el número de plazas que debería disponer nuestro 
aparcamiento, se obtiene como la suma de ambas. 
 
DEMANDA SIMULTANEA 
PLAZAS DE ALQUILER MENSUAL Y VENTA  197 
PLAZAS DE ALQUILER HORARIO  183 
DEMANDA SIMULTANEA  380 
 
 
Por tanto, ésta es la demanda que usaremos para la realización del aparcamiento subterráneo, ya que se ve 
que es una zona con una elevada demanda de estacionamiento. A la hora de valorar las alternativas por su 
número de plazas no se pretenderá que se ajuste totalmente a este valor de la demanda, sino que se cumpla 
como mínimo ese valor del estudio. 
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ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
 
El objetivo de este anejo consiste en estudiar las ventajas e inconvenientes de las cuatro alternativas 
propuestas para la ejecución del aparcamiento subterráneo y humanización de la superficie. Dicho estudio, se 
realizará en función de la valoración de estas, teniendo en cuenta aspectos económico, financiero, funcional, 
estético y de afecciones, así como según su ajuste a la demanda de diseño, se decidirá cuál es la más 
conveniente a proyectar. 
2. ANTECEDENTES       
 
El aparcamiento subterráneo que se desea proyectar parte de una serie de antecedentes y condicionantes, 
que hacen que surja la necesidad de realizar este tipo de dotación en la parcela existente entre la calle 
Alcalde Jaime Hervada y la calle Lugar Gramela. 
A continuación, enumeramos una serie de aspectos que justifican la actuación en este lugar: 
➢ Los aparcamientos que existen resultan insuficientes teniendo en cuenta la cantidad de viviendas que 
hay, por ser uno de los barrios con gran densidad poblacional. Además de tener el hábito de poseer 
más de un vehículo por residencia. 
➢ Se produce una elevada concentración de centros educativos en la zona, además del uso de centros 
comunitarios y actividades residenciales, locales comerciales, cafeterías, restaurantes, cuyos 
aparcamientos no cubren la demanda generada en la mayoría de los casos. 
 
Por lo que respecta al solar de actuación existe una explanada de tierra irregular con un gran desnivel y poca 
iluminación, lo cual conlleva dificultades en el desplazamiento de los vehículos. 
 
3. CONDICIONANTES DEL ÁREA DE ESTUDIO   
 
Tal como se ha comentado en los anejos anteriores, la zona de aparcamiento se caracteriza por tener una 
elevada demanda de estacionamiento existente en el área de influencia. 
El aparcamiento subterráneo estará situado en la zona del Ventorrillo, donde predomina la actividad 
residencial como gran generador de demanda, ya que dicho barrio cuenta con una mayor densidad 
poblacional, además de tener un menor número de plazas de aparcamiento por habitante. 
Dicho barrio cuenta con diferentes centros que demandan una gran cantidad de gente a determinadas horas 
del día, así como centros comunitarios, centros educativos y de instrucción o instalaciones deportivas. 
También abundan los locales comerciales, cafeterías, instalaciones de ocio y farmacias, generadores que 
suponen una demanda tanto por parte de los empleados como de los usuarios. 
A pesar de la existencia de plazas de los aparcamientos superficiales y de los aparcamientos subterráneos en 
la zona de influencia, resultan insuficiente por la necesidad que crean los generadores antes mencionados. 
 
 
4. DATOS DE PARTIDA   
 
Una vez elegida la ubicación del futuro aparcamiento y obtenido el número de plazas necesarias para 
satisfacer la demanda existente, es necesario determinar cuál será la distribución interior, esto es, rampas 
interiores para descender/ascender a las distintas plantas, entradas y salidas del aparcamiento, pasillos 
interiores para peatones, accesos peatonales, localización de los aseos, circulación interior, señalización, 
número exacto de plazas, tamaño de las mismas, escaleras, ascensores y otros datos de diseño. 
 Para llevar a cabo dicho diseño se ha seguido el Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña, en los 
artículos referidos a los garajes – aparcamientos de uso público. 
Como paso previo a la descripción de cada una de las alternativas de diseño interior y como ayuda a la hora 
de elegir la más adecuada, se establecerán unas pautas básicas de diseño y se fijarán los criterios de 
distribución interior que nos servirán como guía para definir las alternativas de diseño del aparcamiento 
proyectado.  
Como pautas básicas de diseño podemos destacar las siguientes:  
➢ Aprovechar el espacio disponible lo máximo posible, teniendo siempre en cuenta la comodidad del 
usuario  
➢ Las plazas adaptadas a personas de movilidad reducida estarán situadas lo más cerca posible de los 
accesos peatonales. 
➢ A igualdad del resto de parámetros, se optará por la solución más económica. Partiremos también de 
unos principios básicos que se mantendrán a la hora de definir todas las alternativas:  
➢ Se buscará la rapidez en la ejecución con el fin de evitar las molestias que supondrán las obras para 
los usuarios de la Universidad en especial, así como para vecinos. Es conveniente que las condiciones 
normales de tránsito en el Campus y alrededores se restablezcan lo antes posible.  
➢ Se recurrirá a estructuras sencillas que permitan reducir los plazos de ejecución, sin introducir  
➢ Municipal establece las dimensiones mínimas de las plazas de aparcamiento según el tipo de vehículo 
complicaciones durante la construcción de estas.  
➢ Se tratará de definir recorridos simples, buscando una circulación interior lo más sencilla posible que 
atraiga  
5. NORMATIVA APLICABLE 
 
Las alternativas objeto de estudio deben tener ciertas características, con el fin de cumplir las ordenanzas 
municipales, normas básicas y reglas de buena práctica recomendadas por los profesionales. 
Para el caso de un aparcamiento público en la ciudad de a Coruña se han de tener en cuenta los siguientes 
documentos: 
➢ Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña 
➢ Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
➢ Ley 8/1977, del 20 de agosto, sobre accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma 
de Galicia. Esta ley condiciones el diseño de las salidas peatonales en cuanto a dimensiones de 
escaleras y ascensores, así como de otros elementos de uso común como los aseos. 
➢ Decreto 35/2000, del 28 de enero, en el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la 
ley de accesibilidad y supresión de barreras en Galicia. 
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➢ Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad 
 
6. CRITERIOS DE DISEÑO Y CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR 
 
Para el diseño de la distribución del aparcamiento, hay que tomar decisiones iniciales con respecto a 
dimensiones estándar de determinados elementos del mismo. Concretamente, en función del tipo de 
vehículo que se pretenda ubicar en las plazas de estacionamiento, habrá que definir las dimensiones de la 
plaza de aparcamiento, el número y la dimensión de las plazas adaptadas para discapacitados, el ancho del 
pasillo, los radios de giro mínimos y las dimensiones de las rampas de acceso. 
Por otro lado, es necesario cumplir con las normativas mencionadas anteriormente, algunas de ellas ya 
influyen en el prediseño del aparcamiento. 
Además, este diseño interior está condicionado por el uso al que se va a destinar el mismo, es decir, un uso 
público. En este caso, los usuarios entran en el mismo sin ningún conocimiento de lo que se van a encontrar, 
generalmente con una iluminación muy inferior a la de la calle. Por ello, se ha de procurar facilitarles la 
conducción, principalmente en la entrada, evitando giros bruscos y maniobras complicadas para aparcar. 
 
A la hora de elegir los criterios de diseño, se seguirán recomendaciones de los siguientes libros: 
o “La geometría en el proyecto de aparcamiento”, del autor Manuel Sobreviela. 
o “El arte del parking”, del autor Jordi Nadal Estrada. 
 
 
6.1. Dimensiones de las plazas de aparcamiento 
La normativa municipal establece como dimensiones mínimas para las plazas de aparcamiento las siguientes, 
en función del tamaño del vehículo: 
o Para vehículos de dos ruedas: un espacio de 1,25 metros por 2,40 metros. 
o Para vehículos automóviles estándares: un espacio de 2,20 metros por 4,50 metros. 
o Para vehículos automóviles grandes: un espacio de 2,50 por 5,00 metros. 
Como criterio de diseño y para aumentar la comodidad de los usuarios, se adoptan las siguientes dimensiones 
para los diferentes tipos de vehículos, que se tendrán en cuenta en las cuatro alternativas de diseño: 
o Para vehículos de dos ruedas: 1,25 metros por 2,50 metros. 
o Para vehículos automóviles: 2,50 metros por 5,00 metros. 
Estas dimensiones y el gálibo del aparcamiento permiten la entrada y el estacionamiento de los vehículos 
industriales ligeros. Las plazas de aparcamiento se disponen en batería o con un ángulo de 90 grados respecto 
al pasillo, ya que es la disposición en la que menos espacio en planta ocupa. 
Para vehículos adaptados a personas como movilidad reducida, se siguen las indicaciones de la Ley de 
Accesibilidad y Supresión de Barreras en La Comunidad de Galicia, que se indica en el apartado siguiente. 
 
6.2. Número de plazas de aparcamiento 
En todas las alternativas de diseño se buscará la mayor aproximación a la demanda del proyecto obtenida en 
el “Anejo N.º 6 Análisis de demanda”, es decir, 380 plazas. Un número de plazas inferior será insuficiente para 
cumplir la demanda existente y un número mucho mayor hará que el aparcamiento no fuera rentable por la 
falta de usuarios. 
 
6.3. Dimensiones y número de plazas adaptadas a personas con movilidad reducida 
Según la Ley 8/1997, del 20 de agosto, sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras en la Comunidad 
Autónoma de Galicia indica: “La dimensión mínima de la plaza adaptada será de 2,00 metros por 4,50 metros 
y deberá dejar un espacio libre lateral de 1,50 metros, por lo que la dimensión total será de 3,50 metros por 
4,50 metros”. Teniendo en cuenta que la longitud estándar de la plaza de aparcamiento se ha fijado en 5,00 
metros y que se busca la mayor comodidad posible para el usuario, lo más cómodo para ubicar estas plazas 
en el entramado del aparcamiento es emplear unas dimensiones de 4,00 metros de ancho y 5,00 metros de 
longitud. 
Según la Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de Accesibilidad indica: “En todas las  zonas  destinadas  al  
estacionamiento  de  vehículos  ligeros,  estén situadas  en  superficie  o subterráneas, que se ubiquen en vías 
o espacios de uso público se reservarán, con carácter permanente y tan cerca como sea posible de los accesos 
peatonales, plazas debidamente señalizadas para vehículos que transporten personas con movilidad 
reducida; como mínimo, se reservará una de cada cuarenta plazas o fracción”. Siendo como mínimo la 
demanda a cumplir de 380 plazas, el aparcamiento debe tener, al menos, 10 plazas adaptadas a personas con 
movilidad reducida, dicha cantidad variará en función de cada alternativa. 
Las plazas han de situarse tan próximas como sea posible a los accesos, para facilitar la entrada y salida a las 
personas con movilidad reducida. Además, deberán tener un itinerario para los peatones adaptado, conforme 
a lo establecido en el código de accesibilidad, de tal forma que posibilite la comunicación desde las mismas 
hasta la vía pública. 
Estas plazas y el itinerario de acceso a las mismas se señalizarán con símbolo internacional de accesibilidad 
situado sobre el pavimento. Además, se instalarán señales verticales con el texto: “Plaza reservada para 
personas con movilidad reducida”. 
 
6.4. Ancho de pasillo 
Para estudiar el aparcamiento en una plaza, es condicionante la consideración de barrido. Del estudio de esta 
maniobra se deduce el ancho de pasillo necesario, que estará ligado a su vez con las dimensiones de la plaza,                                                                 
el ángulo y sentido de aparcamiento. Lo más importante es que los resultados sean homogéneos y 
coherentes. Para el aparcamiento en batería se han de adoptar los siguientes criterios:                                                                                              
o El coche queda centrado en su plaza. 
o El margen respecto a los coches contiguos es de 15 centímetros. 
o El radio de giro es el mínimo permitido. 
o No hay transición, se giran las ruedas con el coche parado. 
o Las maniobras de entrada y salida se hacen con la misma trayectoria. 
o No existen otras coacciones que los coches de las plazas contiguas. 
o Se realiza en una sola maniobra. 
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La primera determinación es el ancho de pasillo necesario para aparcar en plazas de distinta anchura con 
diversos ángulos de aparcamiento y entrando hacia delante o hacia atrás. A su vez, las dimensiones serán 
diferentes en función del tipo de vehículo considerado. En este caso, se calcula para un coche grande (4,90 
metros por 1,85 metros), de este modo, los vehículos más pequeños podrán aparcar con mayor facilidad y 
comodidad. 
En la gráfica que aparece a continuación se observa que, a un vehículo grande, con aparcamiento en batería, 
formando 90 grados y con plazas de 2,50 metros de ancho, le corresponde un ancho de pasillo de, al menos, 





   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       









En este aparcamiento se reservan 0,80 metros a ambos lados del carril para la circulación de los peatones. 
Teniendo esto en cuenta, el ancho de pasillo mínimo destinado únicamente a los vehículos será de 3,50 
metros, dimensión que cumple cada una de las alternativas que se describen en el presente anejo. Dicha 
dimensión es superior a la marcada por la Normativa Municipal (3,00 metros) 
6.5. Giros  
El movimiento de un coche con trayectoria rectilínea no tiene dificultades. Lo importante en el proyecto de un 
aparcamiento será tratar correctamente los giros. Cabe destacar que el radio de giro del aparcamiento es 
importante por ser un parámetro que nos habla de la comodidad del mismo. A mayor radio de giro en el 
proyecto, mayor comodidad y rapidez en la circulación. 
Según las dimensiones del vehículo se definen cuatro tipos: pequeño, mediano, estándar y grande. Como ya 
se ha mencionado anteriormente, diseñaremos los giros en función de un vehículo grande. De esta forma, se 








                                                                                                               
 
 
                                                                                                                           
 
 
                                                             
 
                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Los parámetros básicos de un vehículo grande son:                                                                                                                                                                                  
o Longitud: 4,90 metros. 
o  Anchura: 1,85 metros.                 
o Radio mínimo de giro medio: 4,55 metros.                                       
o Radio mínimo de giro interior: 3,63 metros. 
o Radio mínimo de giro exterior: 6,58 metros. 
o Sobreancho interior y exterior: 0,50 metros. 
o Borde interior: 3,13 metros. 
o Borde exterior: 7,08 metros.  
La mayoría de los vehículos tiene dirección delantera. Es por ello que la trayectoria se rige por el centro del 
eje trasero, lo que hace necesario relacionar los radios de giro de los coches con las longitudes y las distancias 
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Los giros más frecuentes son los de 90 y 180 grados, normalmente en el sentido de giro contrario a las 
manillas del reloj, por ser el sentido en el que se domina mejor el coche. Sin embargo, se consideran giros en 
ambos sentidos 
El giro de la dirección del vehículo se realiza en parado, por ello, la trayectoria de este sería una curva circular 
y los radios que limitan el barrido serán constantes. 
Estas condiciones en la realidad no suelen darse, así que se puede usar una clotoide como curva de transición 
para realizar el giro. Particularmente, si la volante gira con velocidad angular constante, la trayectoria que 
describe el eje trasero del coche es este tipo de curva. 
No obstante, para el caso de giro de 90 grados, si se hace una comparativa entre usar una curva circular de 
radio de giro mínimo el del vehículo tipo grande (R= 4,55 m) y una clotoide de parámetro A=5.70 (que sería la 
que le correspondería según la bibliografía consultada), se observa que la diferencia es mínima, así que 
optamos por trabajar con una curva circular de radio 4,55 m. Como el coche, circulando en curva, ocupa un 
ancho mayor del que ocupa en recta, disponemos de unos sobre anchos en curva de 0,5 m tanto en el interior 
como en el exterior. 
Se dimensionan los giros para que la trayectoria descrita por el vehículo en un giro de 90 grados, quede 
englobada, debido al sobreancho que ocupa el vehículo en las curvas, entre dos arcos de circunferencia 
interior y exterior de 4,00 metros de radio y 8,00 metros de radio, respectivamente; con un radio de giro del 
eje del coche de 6,00 metros. 
 
6.6. Altura libre 
El PGOM establece como altura libre mínima 2,20 m. En este proyecto se toma una altura libre de 2,60 m 
entre la cota superior del forjado y la cota inferior del forjado superior. Debido a las conducciones, esta 




La Normativa Municipal determina una pendiente máxima en rectas del 16% y limita la pendiente de las 
rampas en curva al 12%, medida por la línea media. 
La anchura mínima será de 3 m, más el sobre ancho necesario en las curvas. El radio de curvatura, medido 
también en el eje, será superior a 6 m. El espacio de espera horizontal será como mínimo de 300 cm. 
Se emplearán rampas rectas, ya que permiten una mayor pendiente, no dan problemas de desarrollo y son 
más compatibles con la solución estructural escogida. Estas tendrán un ancho de 3,4 m para cada sentido de 
circulación y una pendiente del 16%, lo que supondrá una ocupación en planta de 20 m de largo. 
 
6.8. Distancia a elementos estructurales 
En un aparcamiento subterráneo con disposición de las plazas en batería, conviene situar los pilares cada tres 
plazas por exigencias funcionales y estructurales.  El centro de gravedad de dichos pilares se encuentra a una 
distancia de 1,00 metro desde el límite exterior del pasillo y en sentido perpendicular al mismo. 
 
6.9. Accesos peatonales 
Para el diseño del os accesos peatonales sea tenido en cuenta la Normativa de Seguridad en caso de incendio 
(CTE-DB-SI), la cual marca una seria de criterios de seguridad en caso de incendio que deben tenerse en 
cuenta a nivel de proyecto. Algunos de ellos tienen una gran importancia en lo que a espacios se refiere, y por 
ello ya deben considerarse en un diseño previo. 
Además, todo punto del aparcamiento deberá estar situado como máximo a una distancia de 50 metros de 
las salidas, siendo esa distancia el máximo recorrido de evacuación. 
Las escaleras se dimensionarán con un ancho de 1,50 m, teniendo que cumplir los criterios de seguridad que 
marca el CTE-DB-SU (Seguridad de utilización). Del mismo modo, se debe dejar un espacio para el ascensor y 
el vestíbulo de independencia. 
 
6.10. Zona de instalaciones y locales de control 
Se han destinado las superficies necesarias para ubicar todos los cuartos técnicos, es decir, transformador, 
cuadro general de baja tensión, grupo electrógeno, gerencia, vestuarios, etc. 
También es necesario disponer espacios para la vigilancia y control del aparcamiento, que se colocarán 
próximos a las rampas de entrada y salida. 
 




  E.T.S. INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
                                                                                                                 APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA. 
                                                                                                                                                                                         Loriett Ramos Arocha  
7 
 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA JUSTIFICATIVA. Anejo 7: Estudio de Alternativas 
 
 
Deben tener un diseño compatible son el sistema viario existente, tratando de ubicar las entradas y salidas de 
forma que comuniquen del mejor modo el citado sistema e interfieran lo menos posible con la circulación en 
superficie. 
6.12. Integración en el entorno urbano 
La urbanización de la superficie esta perfectamente adecuada al entorno, cumpliendo con los usos 
especificados en las normas urbanísticas de la ciudad. 
Se pretende construir un parque, que contará con zonas ajardinadas, zonas para juegos, zonas para el 
descanso y confort del usuario. Toto ello integrado con los accesos para los peatones del aparcamiento. 
7. NÚMERO DE SÓTANOS 
 
Se debe conocer el número de sótanos necesario para satisfacer como mínimo la demanda de 380 plazas de 
aparcamiento estimada en el Anejo Nº 6: Estudio de demanda. 
Se supone una ocupación por plaza de 30 m2, y según el espacio comprendido en planta por cada alternativa, 
se obtiene el número de plazas que existen por sótano. Así podremos saber en cada caso si resulta suficiente 
un aparcamiento con un sótano o si es necesario diseñarlo con dos. 
La primera y segunda alternativa tendrán una superficie aproximada por planta de 11 400,00 m2. 
Considerando que cada vehículo ocupa 30 m2, obtenemos 380 plazas, por lo que podemos plantearnos un 
único sótano para cumplir con la demanda existente. 
La tercera y cuarta alternativa tendrán una superficie aproximada por planta de 6788.6 m2. Considerando que 
cada vehículo ocupa 30m2, obtenemos 226 m2 plazas por planta, cantidad inferior a la estudiada, por lo que, 
ambas alternativas necesitarían dos sótanos para cumplir con la demanda existente. 
 
8. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 
El estudio de alternativas se basa en la elección de la distribución, tanto del trazado en planta del perímetro 
exterior del aparcamiento como de su ordenación interior de modo que se cubra en lo mayor posible la 
demanda estudiada anteriormente, todo ello conforme a otros factores como el coste económico, 
funcionalidad o la humanización de la zona (punto de vista estético), que se tratarán posteriormente. Para 
ello se describen cuatro posibles alternativas, que se evaluarán en el siguiente apartado de acuerdo a 
diferentes criterios con el fin de seleccionar la más adecuada. 
Con respecto a la ordenación del espacio en superficie de las cuatro alternativas, se tratará de acondicionar 
con zonas de juego para los niños y mejoras para el disfrute de los ciudadanos. Con estas acciones se busca 





8.1. ALTERNATIVA 1 
La primera alternativa tiene un área rectangular de 11 400,00 metros cuadrados, donde las plazas están 
dispuestas formando 90 grados con los pasillos. Está formada por un sótano para cumplir con la demanda 
calculada. 
La entrada y la salida de vehículos se realizan a través de la calle Alcalde Jaime Hervada, con rampa en la entrada 
del aparcamiento y salida directa al vial existente. 
Esta alternativa propone un total de 416 plazas, distribuidas en su totalidad en la primera y única planta. Entre 
ellas, 10 se encuentran adaptadas a personas de movilidad reducida, situadas al lado de los accesos peatonales 
que disponen de ascensor, 351 plazas son para turismos y 14 para vehículos de dos ruedas. 
En esta planta se encuentran las rampas de entrada con una longitud de 17,062 metros, un ancho de 5,98 
metros y una pendiente de 13%. La salida tiene una longitud de 16,079 metros y un ancho de 6,00 metros, 
saliendo a cota de la calle existente, Alcalde Jaime Hervada. 
La circulación de los vehículos en el aparcamiento es anti-horaria, favoreciendo la visibilidad y maniobrabilidad 
del conductor, evitando cambios bruscos de dirección. 
El circuito es cerrado y en todo momento se puede volver al punto de inicio. 
En cuanto a los accesos peatonales, esta alternativa cuenta con tres accesos. 
Se dispone de un aseo de caballeros y otro de señoras adaptados a personas de movilidad reducida próximos a 
los tres accesos a la salida con ascensor. 
Además, se dispone de tres espacios destinados a almacenes y dos espacios de control, ubicados los locales de 
control en la entrada y final del aparcamiento, favoreciendo la vigilancia y el control del acceso. Los locales de 
almacén, instalaciones y control cuentan con tamaño suficiente para albergar lo necesario. 
8.2. ALTERNATIVA 2 
La segunda alternativa tiene un área rectangular de 11 400,00 metros cuadrados, donde las plazas están 
dispuestas formando 90 grados con los pasillos. Está formada por un sótano para cumplir con la demanda 
calculada. 
La entrada de vehículos se realiza por la calle Alcalde Jaime Hervada  y la salida se realiza por la calle Lugar A 
Gramela, con rampa en la entrada del aparcamiento y salida directa al vial existente. 
Esta alternativa propone un total de 409 plazas, distribuidas en su totalidad en la primera y única planta. Entre 
ellas, 10 se encuentran adaptadas a personas de movilidad reducida, situadas al lado de los accesos peatonales 
que disponen de ascensor, 389 plazas son para turismos y 10 para vehículos de dos ruedas. 
En esta planta se encuentran las rampas de entrada con una longitud de 16,996 metros, un ancho de 6,00 
metros y una pendiente de 8%. La salida tiene una longitud de 9,73 metros y un ancho de 6,00 metros, saliendo 
a cota del vial existente, calle Lugar A Gramela. 
La circulación de los vehículos en el aparcamiento es anti-horaria, favoreciendo la visibilidad y maniobrabilidad 
del conductor, evitando cambios bruscos de dirección. 
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El circuito es cerrado y en todo momento se puede volver al punto de inicio. 
En cuanto a los accesos peatonales, esta alternativa cuenta con tres accesos. 
Se dispone de un aseo de caballeros y otro de señoras adaptados a personas de movilidad reducida próximos a 
los tres accesos a la salida con ascensor. 
Además, se dispone de dos espacios destinados a almacenes y dos espacios de control, ubicados los locales de 
control próximos a la entrada y otro a la salida del aparcamiento, favoreciendo la vigilancia y el control del 
acceso. Los locales de almacén, instalaciones y control cuentan con tamaño suficiente para albergar lo 
necesario. 
8.3. ALTERNATIVA 3 
El presente proyecto de aparcamiento se desarrolla en dos plantas de sótano con una superficie construida de 
6788,651 metros cuadrados cada sótano. 
La entrada y la salida de vehículos se realizan a través de la calle alcalde Jaime Hervada, con rampa en la entrada 
del aparcamiento y salida directa al vial existente. 
El primer sótano está formado por 237 plazas para vehículos, las cuales 223 son destinadas para turismos, 6 se 
encuentran adaptadas a personas de movilidad reducida, situadas al lado de los accesos peatonales que 
disponen de ascensor y 8 para vehículos de dos ruedas. El segundo sótano compuesto por 198 plazas, de ellas 
184 destinadas a turismos, 6 adaptadas a personas de movilidad reducida, situadas al lado de los accesos 
peatonales que disponen de ascensor y 8 para vehículos de dos ruedas. 
En el primer sótano se encuentran la rampa de entrada con una longitud de 10,081 metros, un ancho de 6,013 
metros y una pendiente de 20%. La salida tiene una longitud de 16,175 metros y un ancho de 6,00 metros, 
saliendo a cota del vial existente, calle Alcalde Jaime Hervada. También se ubican las rampas de bajada y subida 
al segundo sótano con una pendiente del 5%.  
La circulación de los vehículos en el aparcamiento es anti-horaria, favoreciendo la visibilidad y maniobrabilidad 
del conductor, evitando cambios bruscos de dirección. 
El circuito es cerrado y en todo momento se puede volver al punto de inicio. 
En cuanto a los accesos peatonales, esta alternativa cuenta con dos accesos. 
Se dispone de un aseo de caballeros y otro de señoras adaptados a personas de movilidad reducida próximos a 
los dos accesos a la salida con ascensor. 
Además, se dispone de dos espacios destinados a almacenes y uno espacios de control, ubicados los locales de 
control próximos a la entrada y salida del aparcamiento, favoreciendo la vigilancia y el control del acceso. Los 
locales de almacén, instalaciones y control cuentan con tamaño suficiente para albergar lo necesario. 
8.4. ALTERNATIVA 4 
El presente proyecto de aparcamiento se desarrolla en dos plantas de sótano con una superficie construida de 
6788,651 metros cuadrados cada sótano. 
La entrada y la salida de vehículos se realizan a través de la calle alcalde Jaime Hervada, con entrada directa al 
vial existente y rampa a la salida del aparcamiento. 
 
El primer sótano está formado por 237 plazas para vehículos, las cuales 223 son destinadas para turismos, 6 se 
encuentran adaptadas a personas de movilidad reducida, situadas al lado de los accesos peatonales que 
disponen de ascensor y 8 para vehículos de dos ruedas. El segundo sótano compuesto por 198 plazas, de ellas 
184 destinadas a turismos, 6 adaptadas a personas de movilidad reducida, situadas al lado de los accesos 
peatonales que disponen de ascensor y 8 para vehículos de dos ruedas. 
En el primer sótano se encuentra la entrada con una longitud de 10,008 metros, un ancho de 6,00 metros, 
saliendo a cota del vial existente, calle Alcalde Jaime Hervada. La rampa de la salida tiene una longitud de 16,305 
metros y un ancho de 6,00 metros y una pendiente del 9%. También se ubican las rampas de bajada y subida al 
segundo sótano con una pendiente del 5%.  
La circulación de los vehículos en el aparcamiento es anti-horaria, favoreciendo la visibilidad y maniobrabilidad 
del conductor, evitando cambios bruscos de dirección. 
El circuito es cerrado y en todo momento se puede volver al punto de inicio. 
En cuanto a los accesos peatonales, esta alternativa cuenta con dos accesos por planta. 
Se dispone de un aseo de caballeros y otro de señoras adaptados a personas de movilidad reducida próximos a 
los dos accesos a la salida con ascensor por planta. 
Además, se dispone de dos espacios destinados a almacenes y uno espacios de control, ubicados los locales de 
control próximos a la entrada y salida del aparcamiento, favoreciendo la vigilancia y el control del acceso. Los 
locales de almacén, instalaciones y control cuentan con tamaño suficiente para albergar lo necesario. 
8.5. Resumen de las Alternativas 
A continuación, se muestra un cuadro resumen en el que se recogen las principales características de las cuatro 











Nº de sótanos 1 1 2 2 
Plazas totales en el sótano -1 416 409 237 237 
Plazas totales en el sótano -1 0 0 198 198 
Plazas de minusválidos 10 10 6 6 
Plazas de motos 14 10 8 8 
Capacidad total 416 409 435 435 
Accesos peatonales 3 3 2 2 
Superficie (m2) por planta 11400,00 11 400,00 6788,561 6788,561 
Superficie total construida (m2) 11400,00 11400,00 13577,122 13577,122 
Superficie por plaza y planta (m2) 27,40 27,87 28,64 28,64 
 
 
9. ELECCIÓN DEL SISTEMA DE CONTENCIÓN DE TIERRAS 
Existen principalmente, dos posibilidades para la contención de tierras: 
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➢ Muros de sótano 
Se suele recurrir a este tipo de elemento de contención, siempre que las características geotécnicas del terreno 
lo permitan, pues el coste económico es considerablemente menor que el de las pantallas. Otra de sus ventajas 
reside en que se observa en todo momento el terreno que se va a excavar, lo que facilitaría la reposición de 
servicios en el caso de que éstos se viesen afectados. Sin embargo, para la ejecución de muros de sótano 
debemos asegurar que no exista presencia de agua en el recinto de excavación, en el caso de proximidad de 
edificaciones, las cimentaciones de éstas se pueden ver afectadas. Es necesario también dejar disponible una 
distancia de resguardo entre la valla que delimita las obras y el muro perimetral, para permitir la ejecución de 
taludes de pendiente variable durante la construcción del muro in situ. 
➢ Muros pantalla 
Este tipo de método es aconsejable en caso de terrenos de mala calidad, cuando la cota de excavación se sitúa 
por debajo del nivel freático y cuando existen edificaciones próximas. El empleo de muros pantalla ofrece 
mayores garantías de seguridad ya que éstas podrán ir empotradas hasta una profundidad de en torno a 8-9m 
por debajo de la cota de excavación y ancladas al terreno. 
En el caso que nos ocupa puesto que el aparcamiento se sitúa en el parque Pernas Peón que está rodeado de 
edificaciones y el resto del perímetro limita con calles donde se mantendrá el tráfico rodado, lo cual puede 
provocar inestabilidades en el terreno. Por eso la opción escogida es la de muros pantalla ya que nos ofrece 
una mayor seguridad. 
 
10. EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 
La comparación de alternativas se hará siguiendo criterios básicos la calidad, la funcionalidad, económicos y el 
punto de vista estético, sobre todo en cuanto al entorno visual se refiere. Se pretende con este proyecto dar 
valor añadido a la zona a urbanizar. 
 También se tendrá en cuenta la aproximación a la demanda calculada en el Anejo Nº 6 Estudio de demanda. 
Con los valores obtenidos, valoramos cada alternativa con las siguientes puntuaciones. 
A la hora de seleccionar una alternativa u otra emplearemos distintos criterios que nos faciliten la elección, los 
cuales tendrán diferente peso dentro del estudio en función de la importancia de cada uno de ellos. La 
valoración de cada criterio será la media de las puntuaciones de los conceptos englobados en él. 
Se tratará de estimar el coste de construcción de cada una de las cuatro alternativas de diseño. Para ello, 
usaremos precios estándar de cada unidad de obra. A partir de esos precios y de las mediciones de longitud, 
área y volumen necesarias, se obtendrá una aproximación de los precios de ejecución en cada propuesta. 
  
El Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) será el valor que utilizaremos para comparar las 
alternativas, pues para hallar el Precio de Ejecución por Contrata (P.E.C.) sólo restaría sumar, mediante 
un coeficiente, los valores que no son directamente imputables a las unidades de obra. 
 
 Por tanto, el resultado empleando el P.E.M. o el P.E.C. a la hora de valorar económicamente las 
alternativas será el mismo. 
 
 



























POR PLAZA  
 
1 11400,00 11400,00  9837,85 433,45 416 27,4  
2 11400,00 11400,00  35331,29 433,45 409 27,87  
3 6788,561 13577,122  17684,032 348,12 435 28,64  
4 6788,561 13577,122  3677,94 348,12 435 28,64  
 
10.1. ASPECTO ECONOMICO 
Partiendo de las mediciones de las tres alternativas y del precio unitario de las distintas unidades de obra, es 
posible obtener el P.E.M. para cada una de las tres propuestas. El precio por plaza se mide teniendo en cuenta 
el número de plazas equivalentes en cada alternativa, y este último será el que valoraremos, ya que combina 






unitario (€)  plaza (€) 
Muros pantalla m2 208,67 1499,976 312999,9919 
  
Excavación y transporte m3 12,6 9837,85 123956,91 
Forjado superior m2 110 11400 1254000 
Forjado intermedio m2 80 11400 912000 
Solera m2 40 11400 456000 
Albañilería y carpintería m2 80 787,428 62994,24 
Concepto Unidad Precio unitario (Euros) 
Muros de sótano m2 161,40 
Muros pantalla m2 208,67 
Excavación y transporte m3 12,60 
Forjado superior m2 110 
Forjado intermedio m2 80 
Albañilería y carpintería m2 22 
Solera m2 40 
Instalaciones m2 36 
Urbanización m2 60 
Malla para el césped Ud 4,30 
Adoquines de hormigón m2 8,54 
Losas de hormigón m2 6,18 
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Instalaciones m2 36 274,57 9884,52 
Urbanización m2 60 13526 811560 







unitario (€)  plaza (€) 
Muros pantalla m2 208,67 1500,768 313165,259 
  
Excavación y transporte m3 12,6 35331,29 445174,254 
Forjado superior m2 110 11400 1254000 
Forjado intermedio m2 80 11400 912000 
Solera m2 40 11400 456000 
Albañilería y carpintería m2 80 804,6 64368 
Instalaciones m2 36 281,724 10142,064 
Urbanización m2 60 13573,82 814429,2 







unitario (€)  plaza (€) 




m3 12,6 17684,032 222818,803 
Forjado superior m2 110 6788,561 746741,71 
Forjado intermedio m2 80 6788,561 543084,88 
Solera m2 40 6788,561 271542,44 
Albañilería y 
carpintería 
m2 80 952,63 76210,4 
Instalaciones m2 36 397,76 14319,36 
Urbanización m2 60 9137,17 548230,2 










unitario (€)  plaza (€) 
Muros pantalla m2 208,67 2425,9 506212,553 
  
Excavación y transporte m3 12,6 3677,94 46342,044 
Forjado superior m2 110 6788,561 746741,71 
Forjado intermedio m2 80 6788,561 543084,88 
Solera m2 40 6788,561 271542,44 
Albañilería y carpintería m2 80 952,63 76210,4 
Instalaciones m2 36 397,76 14319,36 
Urbanización m2 60 2202,35 132141 
Total P.E.M   2336594,39 5616,81 
 
Como podemos observar las diferencias de precio por plaza entre las distintas alternativas son pequeñas, 
exceptuando la tercera que es un poco más bajo. Hay que tener en cuenta el número de plazas de cada una 
para poder puntuarlas.  
En este caso, al disponer de datos cualitativos se realizará una valoración cuantitativa de las alternativas. 




1 6  
2 4  
3 8  




10.2. ASPECTO FUNCIONAL  
 
El aspecto funcional es difícilmente cuantificable. Como el aparcamiento está en fase de proyecto es complejo 
evaluarlas, pues lo ideal sería que los usuarios opinaran mediante encuestas.  
 
Se medirá la funcionalidad de cada alternativa de una forma aproximada teniendo en cuenta distintos aspectos:  
 
➢ Rapidez de estacionamiento: que será el tiempo mínimo en encontrar un sitio libre 
➢ Facilidad de maniobra dentro del mismo: teniendo en cuenta el sentido de la conducción en el interior 
del aparcamiento. 
➢ Proximidad de salidas peatonales desde cualquier plaza de aparcamiento 
➢ Facilidad de entrada y salida, así como la relación con el tráfico exterior. 
Como el aparcamiento está en fase de proyecto es difícil evaluarlas, pues lo ideal sería que los usuarios opinaran 
mediante encuestas. Observando de esta forma las distintas alternativas consideradas, se valoran dando la 
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No se ha tenido en cuenta la relación con el tráfico exterior debido a que todas las alternativas cuentan con 
una entrada y salida del aparcamiento en una posición similar, así como la distribución del área peatonal en 
superficie.  
 
Observando pues las distintas alternativas consideradas, teniendo en cuenta los valores obtenidos, se valora 















1 Buena Buena   Buena  Muy buena  Buena  
2 Buena   Muy Buena  Buena  Buena  Buena  
3  Regular Regular  Buena  Buena  Regular  
4 Regular Regular Buena Buena Regular  
 
En relación con la valoración de rapidez de estacionamiento, se observa que la alternativa 1 y 2 tienen mejor 
valoración, ya que se ha tenido en cuenta el menor recorrido debido a que cuentan con una única planta. 
 
En cuanto a la proximidad de salidas del aparcamiento subterráneo, todas las alternativas tienen una buena 
distribución dentro del parking. Se lleva una mejor valoración la Alternativa 2 respecto a la 1 debido a la 
distribución de los accesos de salidas en el sótano con menor distancia recorrida. La Alternativa 3 y 4 tiene la 
peor valoración, por su mayor distancia a recorrer a los accesos debido a sus dos sótanos y por tener sólo dos 
accesos peatonales. 
 
En facilidad de maniobras, todas las alternativas tienen buena valoración, ya que se han conseguido giros 
anti-horarios, favoreciendo la maniobrabilidad y visibilidad del conductor. 
 
En cuanto al último apartado, las cuatro tienen buena valoración, pero la alternativa 1 tiene la mejor, porque 
gana con la ventaja de estar formado por un solo sótano y por el buen acceso de la entrada y salida del 
aparcamiento a la Calle Alcalde Jaime Hervada, vial con gran protagonismo de la zona, ya que tiene 
accesibilidad a varias direcciones. 
 
10.3. AFECCIONES A SERVICIOS, AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS E IMPACTO 
AMBIENTAL 
 
Para valorar este criterio se deben tener en cuenta dos aspectos: la incidencia en el tráfico exterior en el 
proceso de construcción y la duración de las obras. 
 
La incidencia en el tráfico exterior no será valorada, ya que todas las alternativas afectarían de un modo muy 
similar en el tráfico de la zona. 
 
Por otro lado, la duración de las obras es un ámbito importante, ya que provocaría un malestar en los 
residentes de la zona provocado por el ruido, las vibraciones o el polvo generado por las obras. La mejor 
manera de valorar este aspecto es en función de la superficie en planta construida.  
 
 Desde el punto de vista ambiental se busca una visión hacia la sostenibilidad del proyecto, minimización del 
impacto e integración en el entorno, teniendo en cuenta los m3 de excavación. 
 
 
Se evalúa de la siguiente manera:  
 














1 11400,00 9837,85 Buena Regular Buena Buena  
2 11400,00 35331,29 Buena Regular Muy mala Mala  
3 6788,651 17684,032 Buena Buena Mala Regular  
4 6788,651 3677,94 Buena Buena Muy buena Buena  
 
 
10.4. ASPECTO ESTETICO 
 





1 Muy bueno  
2 Muy bueno  
3 Mala  
4 Mala  
 
 
10.5. APROXIMACIÓN A LA DEMANDA  
 
Se estudia en este caso el nivel de aproximación de la capacidad en plazas de cada alternativa al valor obtenido 








1 416 36 Regular  
2 409 29 Buena  
3 435 55 Mala  
4 435 55 Mala  
 
11. COMPARACIÓN Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA 
 
En la siguiente tabla aparecen recogidas las valoraciones de las cuatro alternativas desde el punto de vista 
económico, funcional, estético, afecciones ambientales y aproximación de la demanda  
 
Para seleccionar la alternativa más adecuada, se realiza una valoración ponderada: 
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✓ 20% Aspecto económico 
✓ 20% Aspecto funcional 
✓ 30% Aspecto estético 
✓ 15% Impacto ambiental 
✓ 15 % Aproximación demanda.  
 
El criterio estético tiene la mayor ponderación considerando la transformación de la parcela en un 
aparcamiento subterráneo. Cabe la importancia de contar con un área de juegos, de confort y de descanso. 













1 6   Buena  Muy buena  Buena  Regular  
2  4  Buena  Muy buena  Mala  Buena  
3  8  Regular  Mala  Regular  Mala  
4  10  Regular  Mala  Buena  Mala  
 
 
Usando las siguientes equivalencias numéricas 
 



















PONDERADA   
1 6  8   10 8  6 7.9  
2  4  8  10  4 8 7.2  
3  8  6  4  6 4 5.5  
4  10  6  4  8 4 6.2  
 
 
A la vista de los resultados obtenidos en los métodos que aplicamos, se determina que la opción mas 
conveniente para la distribución es la descrita en la Alternativa 1. Por lo tanto, es ésta la opción elegida y 
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 Almacén Zona de Administración
Turismos:           351
Motos                   14
Minusválidos:       10
Total de plazas:  416
 Zona de Administración
Designación del plano: Nº de plano:Título del Proyecto fin de Carrera:Autor del proyecto: Firma:ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
Escala: Fecha:
Universidad de A Coruña
Fundación de la Ingeniería Civil
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES
DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA.
Designación del plano: Nº de plano:Título del Proyecto fin de Carrera:Autor del proyecto: Firma:ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
Escala: Fecha:
Universidad de A Coruña
Fundación de la Ingeniería Civil
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES





 Zona de Administración
Turismos:                       389
Motos:                              10
Minusválidos:                   10
Total de plazas:              409
 Zona de Administración
Designación del plano: Nº de plano:Título del Proyecto fin de Carrera:Autor del proyecto: Firma:ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
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1. OBJETO DEL ANEJO 
 
El presente anejo tiene como objetivo establecer los métodos válidos para realizar la excavación y vaciado del 
recinto para la ejecución del aparcamiento subterráneo. Así, se determinará el volumen de desmonte 
necesario y, posteriormente, el volumen de relleno. Con estos datos, podremos obtener un resultado acerca 
del balance de tierras que será necesario trasladar a un vertedero autorizado. 
 
2. MÉTODOS DE EXCAVACIÓN 
 
En el Anejo 5 de Estudio Geotécnico se ha supuesto, debido al carácter académico de este proyecto, una capa 
de relleno antrópico de espesor aproximadamente constante de entre 1,25 y 2m. A continuación, se 
encuentran suelos residuales de granito constituidos por arenas y materiales ripables, con un tamaño de 
grano grueso con algo de limo. A profundidades mayores se han encontrado granitos con diferente grado de 
meteorización, localizándose la transición entre la capa de granito V-IV y la III-II a la altura de la cota de 
cimentación, en el entorno de los 5 m de profundidad. 
Teniendo en cuenta esta composición de los suelos, se recomienda realizar la excavación mediante 
retroexcavadora de cadenas, incluyendo un equipo que esté dotado de martillo rompedor para poder actuar 
ante la presencia de cuerpos duros no ripables. Con estos equipos se podrá realizar excavación a cielo abierto 
para cualquier tipo de terreno. 
No será necesaria la disposición de equipos de bombeo, ya que el nivel freático se encuentra a una 
profundidad inferior a la cota hasta la que hay que excavar. 
En cuanto al transporte de los materiales procedentes de la excavación a vertedero, se realizará mediante 
camión. 
 
3. CALCULO DE VOLUMEN DE EXCAVACION 
 
3.1. Trabajos previos 
 
En esta fase se han considerado las siguientes actividades: 
Desbroce y limpieza del terreno: El desbroce y limpieza del terreno comprende todas las actividades 
necesarias para la retirada de árboles, arbustos, plantas herbáceas, maleza, hojarasca o cualquier otro 
material existente en la zona de viales, en los espacios parcelados o espacios públicos incluidos en el área de 







Simultáneamente al desbroce se efectuará el replanteo general de las obras, comprobando sobre el terreno la 
viabilidad de estas y colocando estacas cada 20 m de vial y referencias de eje y de borde de talud con 
indicación de cota roja. La descripción detallada del mismo se efectúa en el correspondiente anejo. Todos 
estos trabajos se realizarán con medios mecánicos convencionales.  
El cómputo y abono del desbroce se realizará por metro cuadrado de terreno desbrozado. 
Retirada de la tierra vegetal: La tierra vegetal se acopiará de forma que sea reutilizada en las zonas 
ajardinadas y en las superficies de las parcelas. 
 
3.2. Excavación de vaciado del recinto del aparcamiento 
 
En este apartado se trata el vaciado del recinto del aparcamiento, para la construcción de los muros de 
sótano en todo el perímetro de la estructura. 
Para el cálculo del volumen de materiales que será necesario extraer para realizar el vaciado se dispone de 3 
perfiles. A partir de los perfiles topográficos se calcula el área de excavación en cada uno de ellos: 
 
PERFILES EXCAVACION SUPERFICIE (M2) 
PERFIL 1 99,325 
PERFIL 2 40.125 
PERFIL 3 138.906 
 
A continuación, se calcula el área media entre perfiles, realizando la media aritmética entre perfiles 
consecutivos. Finalmente se multiplica el área obtenida por la distancia entre perfiles, que es de 101,923 m. 
De este modo, obtenemos el volumen de excavación entre perfiles. 
 




1-2 69.725 101,923 7.107,28 
2-3 89.516 101,923 9.124,63 
 
Volumen total de excavación:16.231,91 m3 
 
4. CALCULO DE VOLUMEN DE RELLENO 
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Una vez construido el aparcamiento, se debe rellenar la zona que se encuentra entre el muro de sótano y el 
límite de la excavación. Se debe tratar de aprovechar al máximo el material de la excavación, intentando 
quedarnos con el terreno de mayor calidad. 
Es por ello por lo que debemos conocer el volumen de relleno que debe ser mantenido en la obra, ya que el 
resto deberá ser transportado a un vertedero autorizado. 
Realizando los cálculos necesarios, se obtiene: 
Volumen total de relleno: 1962, 99 m3 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
 
El objeto del presente anejo es justificar, para este proyecto, el programa de trabajos que se desarrolla en 
cuanto al aspecto constructivo.  
Se describen a continuación los condicionantes de la zona de proyecto. Se han tenido en cuenta las 
características geotécnicas, entorno urbano, los servicios afectados y el tráfico.  
Posteriormente se enumerarán todos y cada una de las fases de las obras que deben de producirse para 
construir el aparcamiento subterráneo y el parque superficial. Para terminar, se hará una descripción 
detallada de cada proceso en el orden que se considera más correcto para una ejecución segura, económica y 
con el mínimo impacto social y ambiental. 
 
2. CONDICIONANTES DEL PROYECTO 
 
2.1.  Geotecnia 
Los condicionantes geotécnicos del presente proyecto han sido descritos en el Anejo nº5: Estudio Geotécnico. 
 
2.2. Entorno urbano 
La parcela donde se situará el aparcamiento subterráneo se encuentra dentro del núcleo urbano de A Coruña. 
Como hemos visto, se encuentra en un enclave rodeado por edificaciones. Las edificaciones existentes están 
suficientemente separadas en todos los casos, debiéndose disponer no obstante de las medidas para 
minimizar inconvenientes que la ejecución del aparcamiento pueda suponer a la población de la zona. 
 
2.3.  Servicios afectados. 
Debido al carácter académico de este proyecto, y debido a la falta de información, se supondrán los 
siguientes servicios afectados: 
➢ Saneamiento  
En este apartado se trata de localizar los imbornales, las conducciones y los pozos de registro que componen 
la red de recogida de aguas pluviales y aguas fecales de la zona de ubicación del aparcamiento. En el 
Ayuntamiento de A Coruña la red de alcantarillado es unitaria, es decir, se recoge en las mismas conducciones 





En la parcela no se observa ninguna red de saneamiento que se pueda ver afectada por las obras. 
➢ Abastecimiento  
En este apartado se trata de localizar las conducciones de abastecimiento de agua a los edificios cercanos a la 
parcela que ocupará el aparcamiento.  
Con la información disponible, se determina que no existe ninguna red de abastecimiento de agua que sea 
afectada por las obras. 
➢ Telefonía  
En este apartado se localizan las conducciones enterradas de cables de telefonía y las arquetas de registro y 
de acometida a edificios.  
Este apartado no presenta dificultades durante las obras, ya que únicamente se debe proceder a la extracción 
de los cables durante la excavación, y proceder a su protección durante las obras, hasta que se puedan alojar 
en su posición definitiva. En caso de necesitar sustituir los cables o realizar cortes empalmes, se avisará a la 
empresa responsable y será ella la responsable de llevar a cabo las obras necesarias 
➢ Electricidad  
En este apartado se localizan las conducciones enterradas de cables de electricidad y las arquetas de registro 
y de acometida a edificios que se encuentran próximos a la parcela que ocupará el aparcamiento. En este 
caso, únicamente se procederá a avisar a la empresa responsable para que proceda a desviar 
provisionalmente el tendido  eléctrico  durante  los  trabajos,  así  como  la  posterior  ubicación  en  su 
localización definitiva, que correrá a cargo de la empresa adjudicataria del proyecto. 
➢ Gas  
No se detecta ninguna conducción de gas dentro de la parcela afectada.  
➢ Mobiliario urbano  
No se detecta ningún tipo de mobiliario dentro de la parcela afectada.  
➢ Jardinería  
No se detecta ninguna plantación dentro de la parcela afectada. 
 
2.4. Tráfico 
Por tratarse de una zona urbana, es necesario estudiar los desvíos de tráfico ocasionados por las obras. Las 
rampas de acceso al aparcamiento invadirán parcialmente la calle Lugar Gramela para quedar posteriormente 
integradas en ella. El tráfico será desviado durante la ejecución de parte de la obra por vías paralelas. 
Aquí los acceso son por la principal y justo después de la acera existente, incluso hay una zona de jardín con 
arboles después de la acera. 
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3. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TRABAJOS 
 
A continuación, se procede a enumerar los trabajos que se consideran necesarios para la ejecución completa 
del aparcamiento subterráneo objeto de este proyecto: 
o Localización de servicios afectados 
o Retirada de mobiliario urbano presente, así como retirada de farolas. Trasplante de árboles y 
arbustos. 
o Señalización de los desvíos de tráfico. 
o Desvío provisional de servicios afectados. Demolición de aceras, bordillos y pavimentos. Preparación 
de la plataforma de trabajo. Vaciado del recinto hasta cota de cimentación.  
o Ejecución de la cimentación.  
o Ejecución de muros de sótano.  
o Ejecución de pilares y vigas.  
o Ejecución de la solera.  
o Ejecución de los forjados. 
o Tratamiento de impermeabilización de los forjados superiores. Relleno hasta la cota definitiva de 
superficie. 
o Ejecución de rampas. 
o Ejecución de los núcleos de escaleras. Trasdosado de los muros de sótano. Relleno de tierras sobre la 
estructura.  
o Ejecución de los accesos. 
o Albañilería y carpintería. Instalaciones interiores. 
o Reposición de los servicios afectados. 
o Ejecución de los pavimentos interiores. Instalaciones en superficie. 
o Ejecución de pavimentos en superficie. Instalación de ascensores. 
o Ejecución de los maceteros. 
o Urbanización de la plaza. 
o Reposición de aceras. 
o Acabados interiores. 
o Señalización interior y exterior. 
o Colocación del mobiliario urbano del parque 
Durante la ejecución de todos estos procesos se asegurará un exhaustivo control de calidad y se establecerán 
unas adecuadas condiciones de seguridad y salud que serán de obligatorio cumplimiento durante la totalidad 
de las obras. 
 
4. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
En este punto se detalla el orden que deberá seguir el contratista para la ejecución de las obras, así como la 
metodología a emplear en cada caso. 
o En primer lugar, será necesario preparar la zona de actuación para el inicio de las excavaciones y el 
vaciado de la parcela. También se iniciarán las labores de demolición de las aceras, bordillos y firmes 




o A continuación, se iniciará el vaciado de la parcela, manteniendo la rampa necesaria para el acceso de 
la maquinaria pesada. Se refinará el terreno una vez alcanzado la cota de cimentación de la 
estructura. 
o Tras esto, se ejecutarán los muros perimetrales, con sus consiguientes cimentaciones con zapata 
corrida. Una vez terminados, se ejecutarán las cimentaciones de los pilares, replanteándolos sobre el 
terreno, y dejando las esperas. 
o Una vez finalizadas las cimentaciones se ejecutarán los pilares hasta el forjado. 
o Se construye a continuación el forjado de cubierta. Una vez terminado se ejecutará la 
impermeabilización de todo el conjunto, tanto en superficie como en los muros de sótano. 
o Se construyen las rampas de acceso de los vehículos, así como los accesos peatonales. 
o Se realizan las labores de carpintería y albañilería, tanto en el interior del aparcamiento como en los 
accesos. 
o Se ejecutan las instalaciones  de  electricidad,  fontanería,  saneamiento,  ventilación,  contra 
incendios y de CCTV. 
o Se prepara el terreno circundante, trasdosando los muros de sótano y realizando los rellenos sobre la 
estructura. 
o En este punto se realiza la colocación de los servicios e instalaciones, colocación del mobiliario 
urbano, plantaciones y jardinería. 
o Se coloca la señalización, tanto vertical como horizontal en el interior y en el exterior del 
aparcamiento. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El presente anejo tiene por objeto el cálculo de la estructura del aparcamiento diseñado en este proyecto. 
Para ello se comprobará que dicha estructura es capaz de resistir, tanto desde un punto de vista funcional 
como resistente, las cargas consignadas en el CTE. 
Además, con el presente anejo se da cumplimiento al Artículo 1 del Decreto 462/1971, "Normas sobre la 
redacción de proyectos de y la dirección de obras de edificación", así como al apartado 4.2.2 de la EHE- 08, 
que establecen la obligatoriedad de contar con un anejo especifico de cálculo estructural y su contenido. 
A grandes rasgos, en la elaboración del presente Anejo se van a seguir los pasos siguientes:  
➢ Justificación del tipo estructural elegido. 
➢ Justificación del modelo de cálculo.  
➢ Cálculo de las estructuras. 
➢ Comprobación de resultados. 
 
2. NORMATIVA VIGENTE DE APLICACIÓN 
Las normas que se seguirán para el cálculo de las estructuras serán las siguientes:  
➢ CTE-SE-AE, sobre las acciones a tener en cuenta en el cálculo de la estructura. 
➢ EHE-08, para el diseño y cálculo de todos los elementos de hormigón armado de que consta la 
estructura. 
➢ NCSE-02, para determinar las acciones de origen sísmico que pueden solicitar la estructura. 
➢ CTE-SE-C, sobre el diseño, dimensionamiento  y  cálculo  de  los  elementos  de  cimentación  de  las 
estructuras. 
➢ RC-08, Instrucción para la recepción de cementos. 
➢ CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado. 
 
3. ASPECTOS PREVIOS DE DISEÑO 
La estructura que se proyecta tiene una serie de aspectos particulares que deben ser tenidos en cuenta a la 
hora del diseño de los espacios y el pre-dimensionamiento de los elementos estructurales de los que consta. 
Cabe destacar de inicio que se trata de una estructura con un cierto grado de complejidad, pues consta de 
diferentes elementos estructurales, que deben trabajar solidariamente, y que son solicitados de diferentes 





o Muros pantalla en los bordes del aparcamiento, que soportan las cargas normales a su plano que les 
transmite el terreno. En la dirección de su plano recibe las cargas que les transmiten los forjados, 
pues constituyen el contorno en el que se apoyan. 
o Forjados de placas aligeradas, que soportan las cargas permanentes y de uso normales a su plano, 
que transmiten a los muros del contorno y a los pilares. 
o Pilares, que soportan las cargas de los forjados. 
o Cimentaciones, que se apoyan sobre el terreno y le comunican finalmente todas las cargas de la 
edificación. 
o Otros elementos complementarios de la edificación, como rampas y escaleras 
En primer lugar, albergar un espacio subterráneo debidamente ordenado, donde puedan estacionarse 
vehículos. El evidente factor económico exige maximizar el número de plazas de aparcamiento. Por ello, la 
disposición de los pilares deberá respetar, en lo posible, la distribución inicial de espacio. 
Por otra parte, un aparcamiento subterráneo lleva anexos una serie de elementos que son necesarios para su 
propio funcionamiento, como son las rampas de entrada y de salida de vehículos o los accesos peatonales. La 
ubicación de estos elementos debe ser compatible con la ordenación de espacios en el entorno urbano en 
superficie. Por consiguiente, el diseño deberá adaptarse a unas localizaciones no siempre optimas desde el 
punto de vista estructural. 
Además de todo ello, será necesario prever la instalación dentro del aparcamiento de una serie de 
instalaciones de electricidad, fontanería, saneamiento, ventilación, seguridad  y  control,  con  la consiguiente 
ocupación de superficie. 
Como añadido a lo anterior, la implantación del aparcamiento en la zona exige una reurbanización completa 
en superficie. Debido a esto, el forjado superior estará sometido a unas cargas extraordinarias que, añadidas 
a las habituales de uso y al peso propio de la estructura, solicitan de forma importante esta zona del 
aparcamiento. 
La economía estructural también recomienda que las luces entre pilares sean homogéneas. Esta medida tiene 
por objeto que las leyes de momentos flectores sean regulares en los forjados, redundando en un armado 
uniforme de los  mismos.  No olvidemos que esta premisa  debe  ser compatible  con  los condicionantes 
anteriores. 
Para los cálculos relativos a la estructura principal de hormigón armado y a la cimentación de hormigón 
armado, se ha empleado el programa de cálculo de estructuras por ordenador de la empresa “CYPE 
Ingenieros”, en concreto su software “CYPECAD”. 
 
4. PARAMETROS DE DISEÑO DEL SISTEMA ESTRUCTURAL 
A la hora de comenzar a diseñar la estructura se hizo necesario partir de unos parámetros fijos de diseño:  
o Se trata de una edificación bajo rasante tipo sótano, por lo que es necesario realizar una excavación– 
vaciado de la zona de actuación para realizar la estructura. Al encontrase la zona rodeada de 
edificaciones próximas, para realizar dicha excavación se utilizarán muros pantalla empotrados 3.6 m 
en el terreno, con una longitud total de 11 m. Estos muros pantalla realizaran la función de 
sostenimiento de las tierras durante y después del vaciado, así como de los empujes de las 
cimentaciones próximas existentes. Además, al empotrarse en  el  sustrato  rocoso,  y  tener  un  
espesor  de  50  cm,  servirán  como  vaso impermeabilizante, ya que en los informes geotécnicos 
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existentes de la zona, se advierte de la posibilidad de aparición del nivel freático irregular a una cota 
inferior a la de la cota de cimentación, aunque no en toda la zona. 
o El esqueleto estructural del aparcamiento está formado por 425 pilares de 50x30 cm. Los pilares 
están distribuidos de tal forma que no entorpezcan la estructura regular de las plazas de 
aparcamiento, pero buscando asimismo una serie regular que permita un comportamiento 
homogéneo del forjado. 
o Dichos pilares dan apoyo a dos forjados de placas aligeradas. Dichos forjados tienen las siguientes 
características: 
▪ 45 cm de espesor. 
▪ Espesor de la capa de compresión: 5 cm  
▪ Ancho de la placa: 120 cm 
▪ Entrega mínima: 12 cm 
▪ Hormigón de la placa: HA-40, Yc=1.5  
▪ Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Yc=1.5 
▪ Espesor de la capa de compresión: 5 cm. 
o Para el acceso y salida de los vehículos al aparcamiento se dispone una rampa de entrada y salida, 
situadas en la calle Alcade Jaime Hervada. 
o Además se localizan dos huecos de escaleras, formadas por una escalera de dos tiros entre cada 
planta, además de un hueco para el ascensor. 
o La cimentación del conjunto será de tipo superficial, con zapatas aisladas para los pilares y zapatas 
corridas para los muros. Las zapatas se arriostran mediante vigas de atado y centradoras. 
 
5. ACCIONES DE CALCULOS 
5.1. Introducción 
Para la determinación de las acciones de cálculo sobre la estructura es de obligado cumplimiento el Código 
Técnico de la Edificación, en concreto la norma CTE-SE-AE. En dicha norma, las acciones se clasifican en tres 
grandes grupos: 
➢ Acciones permanentes 
o Peso propio 
o Pretensado 
o Acciones del terreno 
➢ Acciones variables 
o Sobrecarga de uso 
o Acciones sobre barandillas y elementos divisorios 
o Viento 
o Acciones térmicas 
o Viento 




A continuación, se analizaran con detalle cada una de estas acciones. 
 
5.2. Acciones permanentes 
5.2.1. Peso propio 
Según figura en el CTE, el peso propio se define como "el peso de los elementos estructurales, los 
cerramientos y elementos separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías, revestimientos (como 
pavimentos, guarnecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos (como los de tierras) y equipo fijo." 
La forma de valorar esta acción es multiplicar las dimensiones del elemento del que se trata por su  peso 
específico respectivo. El propio CTE-SE-AE indica los pesos específicos de cálculo para diversos materiales de 
construcción para poder estimar adecuadamente los valores de cálculo en este caso. 
5.2.2. Pretensado 
En el caso que nos ocupa todos los elementos son de hormigón armado con armadura pasiva, por lo que no 
es necesario tener en cuenta las acciones de la armadura activa. 
5.2.3. Acciones del terreno 
Las acciones del terreno se tendrán en cuenta para resistir en la cimentación las cargas totales que transmite 
la estructura, siendo de crucial importancia el valor de la presión máxima admisible. Para ello el CTE-SE-AE 
remite directamente al CTE-SE-C, específico para tratar los cimientos. 
5.3. Acciones Variables 
5.3.1. Sobrecarga de uso 
Según la definición del CTE-SE-AE, la sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre un 
edificio por razón de su uso. 
Para valorar convenientemente esta sobrecarga es suficiente por lo general la consideración de una carga 
uniformemente repartida sobre la superficie que se considere, carga que recogerá tanto los efectos derivados  
del  uso normal,  personas,  mobiliario,  enseres,  mercancías  habituales,  contenido  de  los conductos, 
maquinaria y en su caso vehículos, así como las derivadas de la utilización poco habitual, como acumulación 
de personas, o de mobiliario con ocasión de un traslado. 
Además de esa carga, para comprobaciones puntuales deberá considerarse una carga concentrada, actuando 
en cualquier punto de la zona. Para la categoría de uso E "Zonas de tráfico y de aparcamiento para  vehículos  
ligeros  (peso  total  <  30kN)",  deberá  considerarse  esta  carga  puntual  actuando simultáneamente con la 
carga distribuida. 
Entrando en concreto en la valoración numérica de estos valores, para la categoría de uso E, el CTE-SE- AE 
establece una sobrecarga uniformemente distribuida de 2kN/m2. 
Y por lo tanto, para forjados con placas aligeradas como los que se diseñan en el presente proyecto se 
considerará una carga uniforme de 5kN/m2. En el caso del forjado de cubierta, se tendrá en cuenta la 
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Para  las  escaleras, el  CTE-SE-AE  establece  que  en  las  instalaciones  de  evacuación  de  edificios  de 
categorías de uso A y B, deberá aumentarse la carga del mismo en 1kN/m2, por lo que se toma una carga de 
1kN/m2. 
5.3.2. Acciones sobre barandillas y elementos divisorios 
Según el CTE-SE-AE “La estructura propia de las barandillas, petos, antepechos o quitamiedos de terrazas, 
miradores, balcones o escaleras deben resistir una fuerza horizontal, uniformemente distribuida, y cuyo valor 
característico se obtendrá de la tabla 3.3. La fuerza se considerará aplicada a 1,2 m o sobre el borde superior 
del elemento, si este está situado a menos altura.” 
Por tanto, viendo la tabla 3.3 para la categoría de uso E, se tendrá en cuenta una fuerza horizontal de 3kN/m. 
5.3.3. Viento 
Generalmente se admite que el viento actúa horizontalmente y en cualquier dirección. Para ello se considera 
en cada caso la dirección y direcciones que produzcan las acciones más desfavorables.  
En el caso de una estructura enterrada, como la de este aparcamiento, no se tendrá en cuenta la acción del 
viento en los cálculos de la estructura. 
5.3.4. Acciones térmicas 
La acción térmica actúa sobre la estructura mediante las deformaciones que sufren determinados elementos 
estructurales al dilatarse o contraerse por cambios en la temperatura ambiente exterior. 
Su consideración depende de múltiples factores, como son las condiciones climáticas del lugar, la orientación 
y de la exposición del edificio, las características de los materiales constructivos y de los acabados o 
revestimientos, y del régimen de calefacción y ventilación interior, así como del aislamiento térmico. 
No obstante, en la propia norma se establece que podrá no considerarse la acción térmica cuando se 
dispongan juntas de dilatación de tal forma que no haya elementos continuos de más de 40 m de longitud. 
En el caso que nos ocupa se localiza una junta de dilatación, que hace que la estructura del aparcamiento no 
disponga de ningún elemento que incumpla la premisa anterior, por lo que no se tendrán en cuenta en el 
cálculo las acciones térmicas. 
5.3.5. Nieve 
Es la acción debida al peso de la nieve que, en las condiciones más desfavorables, puede acumularse sobre la 
superficie de cubierta. 
La sobrecarga de nieve sobre una superficie horizontal se supone uniformemente repartida y su valor en cada 
localidad se obtiene del anejo E del CTE-SE-AE.  
Para la localidad de A Coruña la tabla 3.7 del CTE establece la carga de nieve a tener en cuenta en la cubierta 
en 0,3kN/m2. 
5.4. Acciones occidentales 
5.4.1. Sismo 
La acción del sismo se evalúa mediante la norma NCSE. Dicha norma tiene como objeto proporcionar las 
pautas a seguir para la consideración de la acción sísmica en las estructuras de edificación, a fin de que su  
 
comportamiento ante fenómenos sísmicos evite consecuencias graves para la salud y la seguridad de las 
personas. 
La aceleración sísmica básica, ab, expresada en relación con el valor de la gravedad, g, viene indicada en el 
mapa de peligrosidad sísmica del territorio nacional. Este es un valor característico de la aceleración 
horizontal de la superficie del terreno. En el caso de la localidad de A Coruña: 
Como la construcción de que se trata en este proyecto se puede clasificar como de importancia normal, según 
la definición dada por el artículo 1.2.2. de la NCSE-02, constituye una estructura constituida por pórticos bien 
arriostrados entre si y en todas direcciones, y la aceleración sísmica básica es inferior a 0,08 g, incurre en una 
de las excepciones dadas por el artículo 1.2.3. de la NCSE-02, y por tanto no es necesario tener en cuenta la 
acción del sismo en el cálculo de la estructura. 
5.4.2. Incendio  
Las acciones a tener en cuenta por incendio del edificio de aparcamiento solo serán las causadas por los 
vehículos de extinción. Como dichos vehículos ocuparían posiciones de la plaza en superficie, dicha acción se 
considera como parte de la sobrecarga de uso en la cubierta. Si se comprueba la resistencia de la estructura a 
una situación de incendio. 
5.4.3. Impacto  
Las acciones accidentales por impacto se refieren a impactos de vehículos o similares desde el exterior del 
edificio. Como en el caso de este Proyecto el edificio es subterráneo, estos impactos no pueden producirse y 
por tanto no es de aplicación una carga accidental por impacto. 
5.5. Resumen de los valores de las acciones consideradas en el cálculo 
 
Una vez que se han descrito todas las tipologías de acciones a tener en cuenta en el cálculo de la estructura, 
ahora se describirán los valores concretos que se adoptarán en este proyecto. 
5.5.1. Acciones permanentes  
 
➢ Peso propio: 
▪ Peso propio del hormigón armado: 30kN/m3  
▪ Peso propio del forjado placas aligeradas: 3.54 kN/m2 
▪ Peso propio de los peldaños de las escaleras: 2 kN/m3 
▪ Peso del material de relleno sobre la cubierta del aparcamiento: 14,7 kN/m²  
 
➢ Pretensado: no se considera 
➢ Acciones del terreno: no se considera 
5.5.2. Acciones variables 
➢ Sobrecarga de uso: 
▪ Sobre el forjado de cubierta: 4 kN/m2  
▪ Escaleras: 2 kN/m2 
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➢ Acciones sobre barandillas y elementos divisorios: 3 kN/m  
➢ Viento: no se considera 
➢ Acciones térmicas: no se considera  
➢ Nieve: 0,3 kN/m2 
5.5.3. Acciones accidentales 
➢ Sismo: no se considera, como se expone en el ANEJO Nº4. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA.  
➢ Incendio: si se considera 
➢ Impacto: no se considera 
5.6. Combinación de acciones 
Una vez que se han descrito todas las tipologías de acciones a tener en cuenta en el cálculo de la estructura, 
ahora se describirán los valores concretos que se adoptarán en este proyecto. 
5.6.1. Clasificación según la EHE 
La Norma EHE establece que las acciones a considerar en el proyecto de una estructura o elemento 
estructural se pueden clasificar según su naturaleza y su variación en el tiempo. 
1) Por su naturaleza 
Las acciones existentes se pueden clasificar según su naturaleza fundamentalmente en dos grupos:  
Acciones Directas y Acciones Indirectas: 
➢ ACCIONES DIRECTAS: Son aquellas que se aplican directamente sobre la estructura. En este grupo se 
incluyen el peso propio, las cargas permanentes, las sobrecargas de uso, etc. 
➢ ACCIONES INDIRECTAS: Son aquellas deformaciones o aceleraciones impuestas capaces de dar lugar, 
de un modo indirecto, a fuerzas. En este grupo se incluyen los efectos debidos a la temperatura, 
asientos en la cimentación, acciones reológicas, acciones sísmicas, etc. 
2) Por su variación en el tiempo 
Las acciones existentes se pueden clasificar por su variación en el tiempo en los siguientes grupos: 
➢ ACCIONES PERMANTENTES (G): Son aquellas que actúan en todo momento y son constantes en 
magnitud y posición. Dentro de este grupo se engloban el peso propio de la estructura, de los 
elementos embebidos, accesorios y equipamiento fijo. 
➢ ACCIONES PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE (G*): Son aquellas que actúan en todo 
momento pero cuya magnitud no es constante. Dentro de este grupo se incluyen aquellas acciones 
cuya variación es función del tiempo transcurrido y se producen en un único sentido tendiendo a un 
valor límite, tales como las acciones reológicas, etc. El pretensado (P) puede considerarse de este 
tipo. 
➢ ACCIONES VARIABLES (Q): Son aquellas que pueden actuar o no sobre la estructura. Dentro de este 
grupo se incluyen sobrecargas de uso, acciones climáticas, acciones debidas al proceso constructivo, 
etc. - ACCIONES ACCIDENTALES (A): Son aquellas cuya posibilidad de actuación es pequeña pero de 
gran importancia. En este grupo se incluyen las acciones debidas a impactos, explosiones, etc. Los 




5.6.2. Valores característicos 
El valor característico de una acción (Fk) puede venir determinado por un valor medio, un valor nominal o, en 
los casos en que se fije mediante criterios estadísticos, por un valor correspondiente a una determinada 
probabilidad de no ser superado durante un periodo de referencia, que tiene en cuenta la vida útil de la 
estructura y la duración de la acción. Los valores característicos de las acciones son los definidos en la 
reglamentación específica aplicable. 
5.6.3. Valores representativos 
El valor representativo de una acción es el valor de la misma utilizado para la comprobación de los Estados 
LÍmite. Una misma acción puede tener uno o varios valores representativos. 
El valor representativo de una acción se obtiene afectando su valor característico, Fk, por ELU de factor ψi: 
ψi Fk 
Como valores representativos de las acciones se tomarán los indicados en la reglamentación específica 
aplicable. 
5.6.4. Valores de cálculo 
Se define como valor de cálculo de una acción el obtenido como producto de un coeficiente parcial de 
seguridad por el valor representativo: 
 
dónde: 
Fd : Valor de cálculo de la acción F. 
γ f: Coeficiente parcial de seguridad de la acción considerada.  
ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS 
Como coeficientes parciales de seguridad de las acciones para las comprobaciones de los Estados Limite 
Últimos se  adoptan  los  valores  de  la  tabla  12.1.a  de  la  EHE-08,  siempre  que  la  correspondiente 
reglamentación especifica aplicable de acciones no establezca otros criterios. 
Cuando los resultados de una comprobación sean muy sensibles a las variaciones de la magnitud de la acción 
permanente, de una parte a otra de la estructura, las partes favorable y desfavorable de dicha acción se 
considerarán como acciones individuales. En particular, esto se aplica en la comprobación del Estado Límite 
de Equilibrio en el que para la parte favorable se adoptará un coeficiente γ G = 0,9 y para la parte 
desfavorable se adoptará un coeficiente γ G = 1,1, para situaciones persistentes, o γ G = 0,95 para la parte 
favorable y γ G =1,05 para la parte desfavorable, para situaciones transitorias en fase de construcción. 
Para la evaluación de los efectos locales del pretensado (zonas de anclaje, etc.) se aplicará a los tendones un 
esfuerzo equivalente a la fuerza característica última del mismo, obtenida multiplicando el área del tendón 
por la carga unitaria máxima del tendón sin afectar del coeficiente de seguridad del acero. 
 
 
ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO 
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Como coeficientes parciales de seguridad de las acciones para las comprobaciones de los Estados Límite de 
Servicio se adoptan los  valores de la tabla 12.2 ce la EHE-08, siempre que la correspondiente reglamentación 
especifica aplicable de acciones no establezca otros criterios. 
 
                                                                           
5.6.5. Combinación de acciones 
Para cada una de las situaciones estudiadas se establecerán las posibles combinaciones de acciones. Una 
combinación de acciones consiste en un conjunto de acciones compatible que se considerarán actuando 
simultáneamente para una comprobación determinada. 
Cada combinación, en general, estará formada por las acciones permanentes, una acción variable 
determinante y una o varias acciones variables concomitantes. Cualquiera de las acciones variables puede ser 
determinante. 
ESTADOS LÍMITES ULTIMOS 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
En las situaciones permanentes o transitorias, cuando la acción determinante Qk1 no se obvia, se valorarán 
distintas posibilidades considerando diferentes acciones variables como determinantes. 
El  Estado  Límite  Último  de  Fatiga,  en el  estado  actual del  conocimiento,  supone  comprobaciones 
especiales que dependen del tipo de material considerado, elementos metálicos o de hormigón, lo que da 
lugar a los criterios particulares siguientes: 
▪ Para la comprobación a fatiga de armaduras y dispositivos de anclaje se considerará exclusivamente 
la situación producida por la carga variable de fatiga, tomando un coeficiente de ponderación igual a 
la unidad. 
▪ Para la comprobación a fatiga del hormigón se tendrán en cuenta las solicitaciones producidas por las 
cargas permanentes y la carga variable de fatiga, tomando un coeficiente de ponderación igual a la 
unidad para ambas acciones. 
ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO 
Para  estos  Estados  Límite  se  consideran  únicamente  las  situaciones  de  proyecto  persistentes  y 
transitorias. En estos casos, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes 
criterios: 












6.1. Características de los materiales 
Se expresan a continuación las características principales de los materiales utilizados, así como el nivel de 





En cuanto a los coeficientes de seguridad parciales para Estados Limite Últimos se toman los que figuran 
en la norma EHE-08: 
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6.2. Ensayos necesarios según la EHE 
 
De acuerdo con los niveles de control previstos se realizarán los correspondientes ensayos, tanto en acero 
como en el hormigón, siguiendo las indicaciones de la norma EHE‐08 en sus capítulos XIV, XV y XVI. 
7. ASIENTOS ADMISIBLES Y LIMITES DE DEFORMACION  
7.1.  Asientos admisibles en la cimentación 
Aunque la normativa de referencia CTE-SE-C no menciona asientos máximos admisibles en la cimentación, 
tradicionalmente sí se ha considerado este parámetro límite. Por lo tanto, aunque la antigua norma NBE-AE-
88 esté derogada, sí se puede como norma de buena práctica tomar  los  asientos admisibles que allí figuran, 
y que en el caso que nos ocupa (una estructura de hormigón armado de pequeña rigidez en un terreno 
coherente) el asiento máximo tolerable por la cimentación tendrá un valor de 75 mm. 
δmáx = 75 mm. 
Además, en consonancia con el CTE en su Documento Básico de Seguridad Estructural-Cimientos, la distorsión 
angular, definida como el asiento diferencial entre dos puntos entre la distancia entre los mismos, no 
sobrepasara el valor de: 
✓ 1/500 Estructuras placas 
✓ 1/300 Muros de carga 
7.2. Límites de deformación de la estructura 
El cálculo de las deformaciones se realiza para condiciones de servicio, estimando coeficientes de minoración 
de resistencias de valor 1, coeficientes de mayoración de acciones desfavorable (o favorables permanentes) 
de valor 1, y de valor nulo para las acciones favorables no permanentes. 
Para el cálculo de las flechas de los elementos sometidos a flexión se tendrán en cuenta tanto las 
deformaciones instantáneas como las diferidas, y se consideran los momentos de inercia equivalentes de las 
secciones fisuradas. 
Los  límites  de  deformación  vertical  de  las  vigas  y  de  los  forjados,  establecidos  para  asegurar  la 









8. MEMORIA DE CÁLCULO 
8.1. Introducción 
Siguiendo las prescripciones del CTE-DB-SE, en su apartado 2.1.1, se deben detallar en la memoria los cálculos 
por ordenador que han sido realizados, identificando los programas informáticos utilizados en cada una de las 
partes que han dado lugar a un tratamiento diferenciado, indicando el objeto y el campo de aplicación del 
programa y explicando con precisión, la representación de los datos introducidos y el tipo de los resultados 
generados por el programa. 
El programa utilizado ha sido CYPECAD, Versión 2020c, de CYPE Ingenieros, S.A. Se ha utilizado para el cálculo 
y dimensionamiento de la estructura, tanto de los pilares, como de los forjados, muros de sótano y zapatas 
del aparcamiento. 
Este programa incluye  diversos  módulos  integrados,  para  facilitar  el  cálculo  por  separado  de 
determinados elementos (escaleras, rampas), y que luego sean reconocidos dentro del cálculo del esqueleto 
estructural. En este sentido, se ha utilizado el módulo específico de escaleras para dimensionar y calcular 
estructuralmente los accesos peatonales al aparcamiento subterráneo. CYPECAD se apoya asimismo en 
planos en formato digital DWG previamente trazados utilizando programas de CAD. En este caso particular se 
ha utilizado el programa AutoCAD. 
8.2. CYPECAD 
CYPECAD ha sido concebido para realizar el cálculo y dimensionado de estructuras de hormigón armado y 
metálicas diseñado con forjados unidireccionales, reticulares y losas macizas para edificios sometidos a 
acciones verticales y horizontales. Las vigas de forjados pueden ser de hormigón y metálicas. Los soportes 
pueden ser pilares de hormigón armado, metálicos, pantallas de hormigón armado, muros de hormigón 
armado con o sin empujes horizontales y muros de fábrica. La cimentación puede ser fija (por zapatas o 
encepados) o flotante (mediante vigas y losas de cimentación). 
Con él se pueden obtener la salida gráfica de planos de dimensiones y armado de las plantas, vigas, pilares, 
pantallas y muros por plotter, impresora y ficheros .DXF ó .DWG, así como listado de datos y resultados del 
cálculo en formato de salida .PDF. 
8.2.1. Descripción del análisis efectuado por CYPECAD 
El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos matriciales de 
rigidez, formando todos los elementos que definen la estructura: pilares pantallas H.A., muros, vigas y 
forjados. 
Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 grados de libertad, y se 
crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simula el comportamiento rígido del 
forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudo del mismo (diafragma rígido). Por tanto, cada 
planta sólo podrá girar y desplazarse en su conjunto (3 grados de libertad). 
La consideración de diafragma rígido para cada zona independiente de una planta se mantiene aunque se 
introduzcan vigas y no forjados en la planta. 
Cuando en una misma planta existan zonas independientes, se considerará cada una de éstas como una parte 
distinta de cara a la indeformabilidad de esa zona, y no se tendrá en cuenta en su conjunto. Por tanto, las 
plantas se comportarán como planos indeformables independientes. Un pilar no conectado se considera zona 
independiente. 
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Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático, (excepto cuando se consideran acciones 
dinámicas  por  sismo,  en  cuyo  caso  se  emplea  el  análisis  modal  espectral),  y  se  supone  un 
comportamiento lineal de los materiales y, por tanto, un cálculo de primer orden, de cara a la obtención de 
desplazamientos y esfuerzos. 
8.2.2. Discretización de la estructura 
La estructura se discretiza en elementos tipo barra (estructuras 3d integradas), emparrillados de barras y 
nudos, y elementos finitos triangulares de la siguiente manera: 
1. Pilares: Son barras verticales entre cada planta, definiendo un nudo en arranque de cimentación o en otro 
elemento, como una viga o forjado, y en la intersección de cada planta, siendo su eje el de la sección 
transversal. Se consideran las excentricidades debidas a la variación de dimensiones en altura. La longitud de 
la barra es la altura o distancia libre a cara de otros elementos. 
2. Vigas: se definen en planta fijando nudos en la intersección con las caras de soportes (pilares, pantallas o 
muros), así como en los puntos de corte con elementos de forjado o con otras vigas. Así se crean nudos en el 
eje y en los bordes laterales y, análogamente, en las puntas de voladizos y extremos libres o en contacto con 
otros elementos de los forjados.  
Por tanto, una viga entre dos pilares está formada por varias barras consecutivas, cuyos nudos son las 
intersecciones con las barras de forjados. Siempre poseen tres grados de libertad, manteniendo la hipótesis 
de diafragma rígido entre todos los elementos que se encuentren en contacto. Por ejemplo, una viga continua 
que se apoya en varios pilares, aunque no tenga forjado, conserva la hipótesis de diafragma rígido. Pueden 
ser de hormigón armado o metálicas en perfiles seleccionados de biblioteca. 
 
a) Simulación de apoyo en muro: se definen tres tipos de vigas simulando el apoyo en muro, el cual se 
discretiza como una serie de apoyos coincidentes con los nudos de la discretización a lo largo del apoyo en 
muro, al que se le aumenta su rigidez de forma considerable (x100). Es como una viga continua muy rígida 
sobre apoyos con tramos de luces cortas. 
Los tipos de apoyos a definir son: 
▪ Empotramiento: desplazamientos y giros impedidos en todas direcciones. 
▪ Articulación fija: desplazamientos impedidos pero giro libre. 
▪ Articulación con deslizamiento libre horizontal: desplazamiento vertical coartado, horizontal y giros 
libres. 
Conviene destacar el efecto que puede producir en otros elementos de la estructura, estos tipos de apoyos, 
ya que al estar impedido el movimiento vertical, todos los elementos estructurales que en ellos se apoyen o 
vinculen encontrarán una coacción vertical que impide dicho movimiento. En particular es importante de cara 
a pilares que siendo definidos con vinculación exterior, estén en contacto con este tipo de apoyos, quedando 
su carga suspendida de los mismos, y no transmitiéndose a la cimentación, apareciendo incluso valores 
negativos de las reacciones, que representa el peso del pilar suspendido o parte de la carga suspendida del 
apoyo en muro. 
En el caso particular de articulación fija y con deslizamiento, cuando una viga se encuentra en continuidad o 
prolongación del eje del apoyo en muro, se produce un efecto de empotramiento por continuidad en la 
coronación del apoyo en muro, lo cual se puede observar al obtener las leyes de momentos y comprobar que 
existen momentos negativos en el borde. En la práctica debe verificarse si las condiciones reales de la obra 
reflejan  o  pueden  permitir  dichas  condiciones  de  empotramiento,  que  deberán garantizarse en la 
ejecución de la misma. 
Si  la  viga  no  está  en  prolongación,  es  decir  con  algo  de  esviaje,  ya  no  se  produce  dicho  efecto, 
comportándose como una rótula. Si cuando se encuentra en continuidad se quiere que no se empotre, se 
debe disponer una rótula en el extremo de la viga en el apoyo. No es posible conocer las reacciones sobre 
estos tipos de apoyo. 
b) Vigas de cimentación: son vigas flotantes apoyadas sobre suelo elástico, discretizadas en nudos y barras, 
asignando a los nudos la constante de muelle definida a partir del coeficiente de balasto (ver anexo de Losas y 
vigas de cimentación). 
3. Losas macizas: la discretización de los paños de losa maciza se realiza en mallas de elementos tipo barra de 
tamaño máximo de 25 cm y se efectúa una condensación estática (método exacto) de todos los grados de 
libertad. Se tiene en cuenta la deformación por cortante y se mantiene la hipótesis de diafragma rígido. Se 
considera la rigidez a torsión de los elementos. 
a) Losas de cimentación: son losas macizas flotantes cuya discretización es idéntica a las losas normales de 
planta, con muelles cuya constante se define a partir del coeficiente de balasto. Cada paño puede tener 
coeficientes diferentes (ver en Anexo 2 Losas y vigas de cimentación). 
4. Forjados placas aligeradas: la discretización de los paños de forjado de placas aligeradas se realiza en 
mallas de elementos finitos tipo barra cuyo tamaño es de un tercio del intereje definido entre nervios de la 
zona aligerada, y cuya inercia a flexión es la mitad de la zona maciza, y la inercia a torsión el doble de la de 
flexión. La dimensión de la malla se mantiene constante tanto en la zona aligerada como en la maciza, 
adoptando en cada zona las inercias medias antes indicadas. Se tiene en cuenta la deformación por cortante y 
se mantiene la hipótesis de diafragma rígido. Se considera la rigidez a torsión de los elementos. 
5. Pantallas H.A.: son elementos verticales de sección transversal cualquiera, formada por rectángulos 
múltiples entre cada planta, y definidas por un nivel inicial y un nivel final. La dimensión de cada lado es 
constante en altura, pudiendo disminuirse su espesor. En una pared (o pantalla) una de las dimensiones 
transversales de cada lado debe ser mayor que cinco veces la otra dimensión, ya que si no se verifica esta 
condición no es adecuada su discretización como elemento finito, y realmente se puede considerar un pilar 
como elemento lineal. Tanto vigas como forjados se unen a las paredes a lo largo de sus lados en cualquier 








6. Muros de sótano: son elementos  verticales  de  sección  transversal  cualquiera,  formada  por rectángulos 
entre cada planta, y definidas por un nivel inicial y un nivel final. La dimensión de cada lado puede ser 
diferente en cada planta, pudiendo disminuirse su espesor en cada planta. En una pared (o muro) una de las 
dimensiones transversales de cada lado debe ser mayor que cinco veces la otra dimensión, ya que si no se 
  E.T.S. INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
                                                                                                                 APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA. 
                                                                                                                                                                                         Loriett Ramos Arocha  
10 
 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA JUSTIFICATIVA. Anejo 10: Cálculo de estructuras. 
 
verifica esta condición, no es adecuada su discretización como elemento finito, y realmente se puede 
considerar un pilar, u otro elemento en función de sus dimensiones. Tanto vigas como forjados y pilares se 
unen a las paredes del muro a lo largo de sus lados en cualquier posición y dirección. 
Todo nudo generado corresponde con algún nodo de los triángulos. 
La discretización efectuada es por elementos finitos tipo lámina gruesa tridimensional, que considera la 
deformación por cortante. Están formados por seis nodos, en los vértices y en los puntos medios de los lados 
con seis grados de libertad cada uno y su forma es triangular, realizándose un mallado del muro en función de 
las dimensiones, geometría, huecos, generándose un mallado con refinamiento en zonas críticas que reduce 
el tamaño de los elementos en las proximidades de ángulos, bordes y singularidades. 
 
8.2.3. Consideración del tamaño de los nudos 
Se crea, por tanto, un conjunto de nudos generales rígidos de dimensión finita en la intersección de pilares y 
vigas cuyos nudos asociados son los definidos en las intersecciones de los elementos de los forjados en los 
bordes de las vigas y de todos ellos en las caras de los pilares. 
Dado que están relacionados entre sí por la compatibilidad de deformaciones, supuesta la deformación plana, 
se puede resolver la matriz de rigidez general y las asociadas y obtener los desplazamientos y los esfuerzos en 
todos los elementos. 
A modo de ejemplo, la discretización sería tal como se observa en el esquema siguiente (Figura 2). Cada nudo 
de dimensión finita puede tener varios nudos asociados o ninguno, pero siempre debe tener un nudo   
 
general. Dado que  el  programa  tiene  en  cuenta  el  tamaño  del  pilar,  y  suponiendo  un comportamiento  
lineal dentro  del  soporte,  con  deformación  plana  y rigidez  infinita,  se plantea  la compatibilidad de 











Se consideran δz1, θx1, θy1  como  los  desplazamientos  del  pilar  1,  δz2,  θx2,  θy2  como  los 
desplazamientos de cualquier punto 2, que es la intersección del eje de la viga con la cara de pilar, y Ax, Ay 
como las coordenadas relativas del punto 2 respecto del 1 (Figura 2). 
Se cumple que: 
δz2=δz1-Ax· θy1+Ay· θx1  
θx1= θx2 
θy1= θy2 






El modelo estructural definido por el programa responde de acuerdo a los datos introducidos por el usuario, 
debiendo prestar especial atención a que la geometría introducida sea acorde con el tipo de elemento 
escogido y su adecuación a la realidad. En particular, se quiere llamar la atención en aquellos elementos que, 
siendo considerados en el cálculo como elementos lineales (pilares, vigas, viguetas), no lo sean  en  la  
realidad,  dando  lugar  a  elementos  cuyo  comportamiento  sea  bidimensional  o tridimensional, y los 
criterios de cálculo y armado no se ajusten al dimensionado de dichos elementos.  A modo de ejemplo 
podemos citar el caso de ménsulas cortas, vigas-pared y placas, situaciones que se pueden dar en vigas, o 
losas que realmente son vigas, o pilares o pantallas cortas que no cumplan las limitaciones geométricas entre 
sus dimensiones longitudinales y transversales. Para esas situaciones el usuario debe realizar las correcciones 
manuales posteriores necesarias para que los resultados del modelo teórico se adapten a la realidad física. 
8.2.4. Redondeo de las leyes de esfuerzos en apoyos 
Si se considera el Código Modelo CEB-FIP 1990, inspirador de la normativa europea, al hablar de la luz eficaz 
de cálculo, el artículo 5.2.3.2., dice lo siguiente: 
“Usualmente, la luz l será entendida como la distancia entre ejes de soportes. Cuando las reacciones estén 
localizadas de forma muy excéntrica respecto de dichos ejes, la luz eficaz se calculará teniendo en cuenta la 
posición real de la resultante en los soportes. En el análisis global de pórticos, cuando la luz eficaz es menor 
que la distancia entre soportes, las dimensiones de las uniones se tendrán en cuenta introduciendo 
elementos rígidos en el espacio comprendido entre la directriz del soporte y la sección final de la viga.” 
Como en general la reacción en el soporte es excéntrica, ya que normalmente se transmite axil y momento al 
soporte, se adopta la consideración del tamaño de los nudos mediante la introducción de elementos rígidos 
entre el eje del soporte y el final de la viga, lo cual se plasma en las consideraciones que a continuación se 
detallan. 
Dentro del soporte se supone una respuesta lineal como reacción de las cargas transmitidas por el dintel y las 
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▪ Momentos: M1, M2 
▪ Cortantes: Q1, Q2 
Se sabe que:  
▪ Q=dM/dx  
▪ q=dQ/dx 
Las ecuaciones del momento responden, en general, a una ley parabólica cúbica de la forma: 
M = ax3+bx3+cx+d 
El cortante es su derivada: 
Q = 3ax2 + 2bx + c 
Suponiendo las siguientes condiciones de contorno:  
▪ x=0; Q=Q1=c 
 
▪ x=0; M=M1=d 
▪ x=1; Q=Q2=3al2+2bl+c  
▪ x=1; M=M2=al2+bl2+cl+d 
Se obtiene un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas de fácil resolución. Las leyes de esfuerzos 





Estas consideraciones ya fueron recogidas por diversos autores (Branson, 1977) y, en definitiva, están 
relacionadas con la polémica sobre luz de cálculo y luz libre y su forma de contemplarlo en las diversas 
normas, así como el momento de cálculo a ejes o a caras de soportes. 
En particular, el art. 18.2.2. de la EHE dice: Salvo justificación especial se considerará como luz de cálculo la 
distancia entre ejes de apoyo. Comentarios: En aquellos casos en los que la dimensión del apoyo es grande, 
puede tomarse simplificadamente como luz de cálculo la luz libre más el canto del elemento. 
Se está idealizando la estructura en elementos lineales, de una longitud a determinar por la geometría real de 
la estructura y en este sentido cabe la consideración del tamaño de los pilares. No conviene olvidar que, para 
considerar un elemento como lineal, la viga o pilar tendrá una luz o longitud del elemento no menor que el 
triple de su canto medio, ni menor que cuatro veces su ancho medio. 
El Eurocódigo EC-2 permite reducir los momentos de apoyo en función de la reacción del apoyo y su anchura: 
 
 
 En función de que su ejecución sea de una pieza sobre los apoyos, se puede tomar como momento de cálculo 
el de la cara del apoyo y no menos del 65% del momento de apoyo, supuesta una perfecta unión fija en las 
caras de los soportes rígidos. 
En este sentido se pueden citar también las normas argentinas C.I.R.S.O.C., que están basadas en las normas 
D.I.N. alemanas y que permiten considerar el redondeo parabólico de las leyes en función del tamaño de los 
apoyos. 
Dentro del soporte se considera que el canto de las vigas aumenta de forma lineal, de acuerdo a una 
pendiente 1:3, hasta el eje del soporte, por lo que la consideración conjunta del tamaño de los nudos, 
redondeo parabólico de la ley de momentos y aumento de canto dentro del soporte, conduce a una 
economía de la armadura longitudinal por flexión en las vigas, ya que el máximo de cuantías se produce entre 
la cara y el eje del soporte, siendo lo más habitual en la cara, dependiendo de la geometría introducida. 
En el caso de una viga que apoya en un soporte alargado tipo pantalla o muro, las leyes de momentos se 
prolongarán en el soporte a partir de la cara de apoyo en una longitud de un canto, dimensionando las 
armaduras hasta tal longitud, no prolongándose más allá de donde son necesarias. Aunque la viga sea de 
mayor ancho que el apoyo, la viga y su armadura se interrumpen una vez que ha penetrado un canto en la 
pantalla o muro. 
8.2.5. Opciones de cálculo. 
Se puede definir una amplia serie de parámetros estructurales de gran importancia en la obtención de 
esfuerzos y dimensionado de elementos. Dada la gran cantidad de opciones disponibles, se recomienda su 
consulta en el manual. Se citan a continuación las más significativas. 
REDISTRIBUCIÓN DE ESFUERZOS 
✓ Coeficientes de redistribución de negativos 
Se acepta una redistribución de momentos negativos en vigas y viguetas de hasta un 30%.  
Este parámetro puede ser establecido opcionalmente por el usuario, si bien se recomienda un 15% en vigas y 
un 25% en viguetas (valor por defecto). Esta redistribución se realiza después del cálculo. 
La consideración de una cierta redistribución de momentos flectores supone un armado más caro pero más 
seguro y más constructivo. Sin embargo, una redistribución excesiva produce unas flechas y una fisuración 
incompatible con la tabiquería. 
En vigas, una redistribución del 15% produce unos resultados generalmente aceptados y se puede considerar 
la óptima. En forjados se recomienda utilizar una redistribución del 25%, lo que equivale a igualar 
aproximadamente los momentos negativos y positivos. 
La redistribución de momentos se efectúa con los momentos negativos en bordes de apoyos, que en pilares 
será a caras, es decir afecta a la luz libre, determinándose los nuevos valores de los momentos dentro del 
apoyo a partir de los momentos redistribuidos a cara, y las consideraciones de redondeo de las leyes de 
esfuerzos indicadas en el apartado anterior. 
En forjados de viguetas, el usuario puede definir los momentos mínimos positivos y negativos que especifique 
la norma. 
✓ Coeficiente de empotramiento en última planta 
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De forma opcional se pueden redistribuir los momentos negativos en la unión de la cabeza del último tramo  
de  pilar  con  extremo  de  viga;  dicho  valor  estará  comprendido  entre  0  (articulado)  y  1 
(empotramiento), aunque se aconseja 0.3 como valor intermedio. 
Se realiza una interpolación lineal entre las matrices de rigidez de barras biempotradas y empotradas- 
articuladas, que afecta a los términos E I/L de las matrices: 
K definitiva = α ·K biempotradas. + (1 - α)·K empot - artic. siendo α el valor del coeficiente introducido. 
▪ Coeficiente de empotramiento en cabeza y pie de pilar, en bordes de forjados, vigas; articulaciones en 
extremos de vigas 
Es posible también definir un coeficiente de empotramiento de cada tramo de pilar en su cabeza y/o su pie en 
la unión (0 = articulado; 1 = empotrado) (valor por defecto). Los coeficientes de cabeza del último tramo de 
pilar se multiplican por éstos. Esta rótula plástica se considera físicamente en el punto de unión de la cabeza o 






En extremos de vigas y cabeza de último tramo de pilar con coeficientes muy pequeños y rótula en viga, se 





En losas, forjados unidireccionales y forjados reticulares también se puede definir un coeficiente d 
empotramiento variable en todos sus bordes de apoyo, que puede oscilar entre 0 y 1 (valor por defecto). 
También se puede definir un coeficiente de empotramiento variable entre 0 y 1 (valor por defecto) en bordes 
de viga, de la misma manera que en forjados, pero para uno o varios bordes, al especificarse por viga. 
Cuando se define coeficientes de empotramiento simultáneamente en forjados y bordes de viga, se 
multiplican ambos para obtener un coeficiente resultante a aplicar a cada borde. 
La rótula plástica definida se materializa en el borde del forjado y el borde de apoyo en vigas y muros, no 
siendo efectiva en los bordes en contacto con pilares y pantallas, en los que siempre se considera empotrado. 
Entre el borde de apoyo y el eje se define una barra rígida, por lo que siempre existe momento en el eje de 
apoyo producido por el cortante en el borde por su distancia al eje. 
Dicho momento flector se convierte en torsor si no existe continuidad con otros paños adyacentes. Esta 
opción debe usarse con prudencia, ya que si se articula el borde de un paño en una viga, y la viga tiene 
reducida a un valor muy pequeño la rigidez a torsión, sin llegar a ser un mecanismo, puede dar resultados de 






Es posible definir también articulaciones en extremos de vigas, materializándose físicamente en la cara del 
apoyo, ya sea pilar, muro, pantalla o apoyo en muro. 
Estas redistribuciones se tienen en cuenta en el cálculo e influyen por tanto en los desplazamientos y 
esfuerzos finales del cálculo obtenido. 
RIGIDECES CONSIDERADAS 
Para la obtención de los términos de la matriz de rigidez se consideran todos los elementos de hormigón en 
su sección bruta. 
Para el cálculo de los términos de la matriz de rigidez de los elementos se han distinguido los valores: 
▪ EI/L: rigidez a flexión 
▪ GJ/L: rigidez torsional 
▪ EA/L: rigidez axil 












▪ S.B.: sección bruta del hormigón. 
▪ ∞: no se considera por la indeformabilidad relativa en planta. X: coeficiente reductor de la rigidez a 
torsión. 
▪ E.P.: elemento finito plano. 
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➢ Coeficientes de rigidez a torsión 
Existe una opción que permite definir un coeficiente reductor de la rigidez a torsión (x), ver tabla anterior, de 
los diferentes elementos. Esta opción no es aplicable a perfiles metálicos. 
Cuando la dimensión del elemento sea menor o igual que el valor definido para barras cortas se tomará el 
coeficiente definido en las opciones. Se considerará la sección bruta (S.B.) para el término de torsión GJ, y 
también cuando sea necesaria para el equilibrio de la estructura. 
➢ Coeficientes de rigidez a axil 
Se considera el acortamiento por esfuerzo axil en pilares, muros y pantallas H.A. afectado por un coeficiente 
de rigidez axil variable entre 1 y 99.99 para poder simular el efecto del proceso constructivo de la estructura y 
su influencia en los esfuerzos y desplazamiento finales. El valor aconsejable es entre 2 y 3. 
➢ Momentos mínimos 
En las vigas también es posible cubrir un momento mínimo que sea una fracción del supuesto isostático pl2/8. 
Este momento mínimo se puede definir tanto para momentos negativos como para positivos con la forma 
pl2/x, siendo x un número entero mayor que 8. 
El valor por defecto es 0, es decir, no se aplican.  
Se recomienda colocar, al menos, una armadura capaz de resistir un momento pl2/32 en negativos, y un 
momento pl2/20 en positivos. Es posible hacer estas consideraciones de momentos mínimos para toda la 
estructura o sólo para parte de ella, y pueden ser diferentes para cada viga. Cada norma suele indicar unos 
valores mínimos. 
Análogamente se pueden definir unos momentos mínimos en forjados unidireccionales por paños de viguetas 
y para placas aligeradas. Se pueden definir para toda la obra o para paños individuales y/o valores diferentes. 
Un valor de 1/2 del momento isostático (= pl2/16 para carga uniforme) es razonable para positivos y 
negativos. 
Las envolventes de momentos quedarán desplazadas, de forma que cumplan con dichos momentos mínimos, 
aplicándose posteriormente la redistribución de negativos considerada. 
El valor equivalente de la carga lineal aplicada es: 
 
 



















Se enumeran a continuación las opciones no citadas y que, por supuesto, influyen y personalizan los cálculos. 
✓ Pilares 
o Disposición de barras verticales (longitudes máximas, unión de tramos cortos solapes 
intermedios). 
o Cortar esperas en el último tramo (en cabeza). 
o Reducción de la longitud de anclaje en pilares. 
o Criterios de simetría de armaduras en las caras. 
o Criterios de continuidad de barras. 
o Recubrimiento geométrico. 
o Disposición de perfiles metálicos. 
o Transiciones por cambio de dimensiones. 
o Redondeo de longitud de barras. 
o Tramado de pilares y pantallas. 
i. Solapar en la zona central del tramo. En las zonas sísmicas, se traslada el solape 
de barras a la zona central del tramo, alejada de la zona de máximos esfuerzos 
que es conveniente activar con sismos elevados. 
ii. Solapes en muros y pantallas. Verifica que la armadura en el solape está a 
tracción o compresión, aplicando un coeficiente amplificación de la longitud de 
solape, en función de la separación de barras. 
iii. Factor de cumplimiento exigido en muros y pantallas. El armado de un tramo de 
muro o pantalla puede presentar tensiones de pico que penalizan el armado si se 
pretende que cumpla al 100%. Con esta opción, se permite un % menor de 
cumplimiento, o la comprobación de un armado dado. 
 
✓ Vigas 
o Negativos simétricos en vigas de un tramo. 
o Porcentaje de diferencia para simetría de negativos. 
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o Criterio de disposición de patillas. 
o Patillas en extremo de alineación. 
o Longitud mínima de estribos de refuerzo a colocar. 
o Simetría en armadura de estribos. 
o Estribos de distinto diámetro en una viga. 
o Disposición de estribado múltiple. 
o Longitud de anclaje en cierre de estribos. 
o Doblar en ‘U’ las patillas. 
o Disposición de estribado múltiple. 
o Armado de viga prefabricada. 
o Estribado de vigas pretensadas. 
o Despiece de armado de vigas con sismo. 
o Recubrimientos geométricos (superior, inferior y lateral). 
o Recubrimientos geométricos (superior, inferior y lateral) en vigas de cimentación. 
o Características de vigas prefabricadas armadas. 
o Características de vigas prefabricadas pretensadas. 
o Valoración de Errores. 
o Numeración de Pórticos. 
o Numeración de Vigas. 
o Consideración de la armadura de montaje. 
o Unir armadura de montaje en vuelos. 
o Envolvente de cortantes (ley continua o discontinua). 
o Armado de cortantes (colocación de armadura de piel, sección de comprobación del 
cortante). 
o Selección de estribado. 
o Coeficientes de fluencia - flecha activa. 
o Fisuración. 
✓ Forjados de losa maciza y aligerados 
o Cuantías mínimas en negativos de forjados unidireccionales.  
o Longitudes mínimas de negativos en forjados unidireccionales.  
o Armado de losas y reticulares. 
o Cuantías mínimas. 
o Reducción de cuantía mecánica 
o Armado por torsión. 
o Longitudes mínimas de refuerzo. 
o Recubrimiento mecánico en losas. 
o Recubrimiento mecánico en reticulares. 
o Detallar armadura base en planos. 
o Redondeo de longitud de barras. 
o Patillas constructivas en losas. 
o Criterios de ordenación y numeración en losas. 
o -Armado de losas rectangulares. 
✓ Generales 
o Opciones generales de dibujo. 
o Longitud máxima de corte de una barra.  
o Mermas de acero en medición. 
✓ Dibujo 
 
La configuración de capas, tamaños de textos y grosores de pluma son definibles en los planos. Existen 
opciones que se graban y conservan con la obra. Otras son de carácter general, de forma que si se ha variado 
alguna de éstas y se repite un cálculo, es posible que los resultados difieran. 
9. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 
9.1. Datos de entrada 
La entrada de datos en el programa CYPECAD es muy interactiva de modo que incluso se pueden entrar 
planos de planta mediante un fichero de intercambio de datos en formato .dxf o .dwg generado con un 
programa de CAD. A continuación se hará una breve descripción de la entrada de datos tal como se realiza 
cronológicamente. Los datos solicitados en orden secuencial son. 
9.2. Cálculo de la estructura 
Una vez que se han introducido todos los datos se calcula la estructura. Durante el proceso aparecerán 
mensajes informativos acerca de la fase de cálculo en la que se encuentra el programa. 
También se emiten mensajes de error si hay datos incompatibles con el cálculo. CYPECAD tiene multitud de  
comprobaciones  para  asegurar  un  correcto  análisis  de  la  estructura  si  alguna  comprobación importante 
no se cumple, obliga a cerrar el programa y no permite realizar el cálculo. 
La primera fase del programa será la generación de las estructuras geométricas de todos los elementos, 
formando la matriz de rigidez de la estructura. Si el programa detecta datos incorrectos emite mensajes de 
error y detiene el proceso. Esta fase se puede ejecutar de forma independiente para un grupo o toda la obra. 
Una vez obtenida la matriz de rigidez del problema se optimiza el frente del sistema de ecuaciones con el fin 
de reducir el tiempo de cálculo de la obra. 
La tercera fase consiste en la resolución del sistema de ecuaciones. En caso de que la matriz sea singular se 
emitirá un mensaje que advierte de un mecanismo, si detecta dicha situación en algún elemento o en parte se 
la estructura. En este caso el proceso se detiene. 
En una cuarta fase se obtienen los desplazamientos de todas las hipótesis definidas. Se emitirá un mensaje 
que indica desplazamientos excesivos en aquellos puntos de la estructura que superen un valor, ya sea por un 
incorrecto diseño estructural o por las rigideces a torsión definidas en algún momento. Si existen problemas 
de estabilidad global se debe revisar la estructura. 
La quinta fase consiste en la obtención de las envolventes de todas las combinaciones definidas para todos y 
cada uno de los elementos: vigas, forjados, pilares, etc. 
En la sexta y última fase se procede al dimensionamiento y armado de todos los elementos definidos, de 
acuerdo a las combinaciones y envolventes, geometría, materiales y tablas de armado existentes. En caso de 
superarse en alguna viga la resistencia del hormigón por compresión oblicua, se emite un mensaje que indica 
que hay cortante excesivo. El programa continúa hasta el final, emitiendo un informe. 
A continuación se profundizará un poco más en los métodos de dimensionado y comprobación que utiliza 
CYPECAD. 
COMPROBACIÓN Y DIMENSIONADO DE ELEMENTOS 
Para el dimensionado de las secciones de hormigón armado en Estados Límites Últimos se ha empleado el 
método de los dominios de deformación que aparece en la vigente EHE. 
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Se han utilizado los límites exigidos por las cuantías mínimas indicadas por las normas, tanto geométricas 
como  mecánicas,  así  como  las  disposiciones  indicadas  referentes  a  número  mínimo  de  redondos, 
diámetros mínimos y separaciones mínimas y máximas. 
9.3. Salida de resultados 
Este programa permite la obtención de listados de los datos generales de la obra, las acciones y los forjados 
por impresora o por fichero. También es posible obtener resúmenes de momentos flectores y esfuerzos 
cortantes de todas las alineaciones o pórticos de la misma, cuadros de pilares, mediciones desglosadas de 
acero en pilares, hormigón en pilares, encofrado de pilares, acero y hormigón en vigas, todo ello de acuerdo a 
los despieces, armados de montaje, positivos y negativos por planta con resumen general, y acero de 
negativos de viguetas de forjado. Asimismo, listados de esfuerzos, envolventes de momentos y capacidades 
mecánicas a los sextos de la luz, indicando el armado dispuesto y la flecha activa posterior a tabiquería. 
Otro método de salida de resultados que contempla CYPECAD es la salida de planos de la obra mediante 
ficheros de intercambio de datos en formato .dxf ó .dwg. Entre los planos que proporciona CYPECAD se 
pueden destacar los de despiece de zapatas, los de armado de los forjados, los de armado de las pantallas y 
los de despiece de los pilares. 
10. CÁLCULO DE MURO PANTALLA 
Se ha elegido el muro pantalla perimetral como elemento de contención de tierras debido a que la 
proximidad de las edificaciones hace inviable el vaciado del trasdós que habría sido necesario en el caso de 
ejecutarse muros de sótano con zapata corrida. 
Para el cálculo y dimensionamiento se ha usado el módulo de Elementos de contención (Muros pantalla) del 
programa CYPECAD. 
Se han empleado muros pantalla de hormigón armado HA-30 de 50 cm de espesor con una profundidad de 
5,2 metros, para conseguir un empotramiento de 2,3 metros en el terreno. 
El equilibrio de las pantallas en fase constructiva (excavación) se consigue con el empleo de anclajes pasivos 
provisionales, que se retiran sucesivamente tras la construcción de los forjados. 
La función de los muros pantalla es triple: 
✓ Sostenimiento del terreno y los empujes de las cimentaciones de los edificios próximos. 
✓ Impermeabilización del vaso, en caso de un posible afloramiento del nivel freático a una cota menor 
que la de cimentación, como parece posible según los datos hidrogeológicos de los que se dispone. 
✓ Ménsula perimetral de anclaje de los forjados estructurales del aparcamiento. 
Las fases consideradas con sus tipos de anclaje se encuentran reflejadas en los apéndices de este anejo. La 
armadura resultante de la pantalla también se recoge en este documento. 
10.1. Modelo de cálculo 
El modelo de cálculo empleado consiste en una barra vertical cuyas características mecánicas se obtienen por 
metro transversal de pantalla. Sobre dicha pantalla actúa el terreno, tanto en el trasdós como en el intradós, 
los elementos de contención lateral como puntales, anclajes activos y anclajes pasivos, los elementos 
constructivos como son los forjados y las cargas aplicadas en la coronación. 
 
 
Existe otro tipo de cargas exteriores, que actúan sobre el terreno y que aumentan los empujes que sobre la 
pantalla realiza el terreno. Dichas cargas se tienen en cuenta a la hora de calcular los empujes activo, pasivo y 
reposo de cada punto del terreno. 
La introducción de elementos de sostenimiento como puntales, anclajes activos y anclajes pasivos introduce 
condiciones de contorno a la pantalla que se materializan a través de muelles de rigidez igual a la rigidez axil 
del elemento. 
Cuando se introduce un estrato de roca el programa considera que la pantalla se encuentra empotrada si esta 
se introduce una longitud mayor o igual a dos veces su espesor. Entre 20 cm y dos veces el espesor se 
considera la pantalla apoya en dicho estrato, es decir, se permite el giro, pero no el desplazamiento en ese 
punto. 
La discretización de la pantalla se realiza cada 25 cm, obteniendo para cada punto el diagrama de 
comportamiento del terreno. Además, se añaden sobre la misma los puntos en los cuales se sitúan las 
coacciones laterales. 
10.2. Empujes 
Los empujes que sobre la pantalla realiza el terreno dependen de los desplazamientos de esta. Para tener en 
cuenta esta interacción se utilizan unos diagramas de comportamiento del terreno. 
Los puntos significativos de dicha grafica son los de empuje activo, pasivo y reposo. Los desplazamientos 
límite activo y pasivo se obtienen a través de los módulos de balasto activo y pasivo introducidos por el 
usuario. Estos módulos de balasto vienen a representar la rigidez del terreno en un punto, y puede ser 
diferente según el sentido del desplazamiento. 
Además, puesto que la rigidez del terreno suele aumentar con la profundidad, se considera una variación 
lineal de la misma que el usuario introduce a través del parámetro conocido como gradiente del módulo de 
balasto, que no es más que el incremento de dicho modulo por metro de profundidad. 
En dicho diagrama se considera que el terreno se comporta plásticamente, de manera que entre una fase y la 







Si la pantalla continua desplazándose a la derecha obtendremos un punto que se mueve por la rama de carga 
mientras que si cambia el sentido de su desplazamiento el empuje variara según la rama de descarga que 
pasa por el punto inicial. En los puntos de la pantalla donde existe terreno tanto en el trasdós como en el 
intradós el diagrama de comportamiento empleado se obtiene como suma de los diagramas 
correspondientes a la profundidad en uno y otro lado de la pantalla. 
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10.3. Comprobación del armado 
A continuación, se detallan todas las comprobaciones que se realizan para el armado de una pantalla de 
hormigón. En primer lugar, se realiza la comprobación del armado horizontal y vertical, verificando que se 
satisfacen tanto los criterios geométricos como resistentes.  Posteriormente se comprueban los rigidizadores.  
Para las comprobaciones resistentes se  establecen  secciones  de  comprobación  cada 0,25m. En cada una de 
las secciones se obtienen los esfuerzos de cálculo a partir los resultados de cada una de las fases, según las 
siguientes hipótesis: 
H1: Axil, cortante y flector de cada fase multiplicados por el coeficiente de mayoración.  
H2: Axil nulo, cortante y flector multiplicados por el coeficiente de mayoración. 
Para las comprobaciones de estados límite últimos se emplea el coeficiente de mayoración introducido por el 
usuario, en función de si se trata de una fase definitiva o de servicio. Para las comprobaciones de estados 
límite de servicio (fisuración) los coeficientes de mayoración se toman iguales a la unidad. Los esfuerzos se 
calculan siempre por panel y la verificación se realiza tomando como área resistente del mismo la indicada en 








Las diferentes comprobaciones geométricas y de resistencia se recogen en el apéndice de este anejo. 
11. CALCULO DE LAS ESCALERAS 
En el presente proyecto se ha calculado un módulo de escaleras, como referencia de las que se van a colocar 
en todos los accesos al aparcamiento. 
 
 
Los cálculos se realizarán con el módulo de CYPECAD Elementos estructurales. La forma de trabajo con este 
programa es la siguiente: 
1) Definición y geometría en los apoyos 
En este primer punto se definen las dimensiones de los tramos de la escalera, así como los tipos de apoyo 
superior (Viga descolgada, forjado con viga, sólo viga plana o sólo viga descolgada), inferior (Viga descolgada, 
forjado con viga, sólo viga plana o sólo viga descolgada) e intermedio (Viga intermedia, mureta de fábrica, 
murete de hormigón o en voladizo). 
En este caso los apoyos serán: 
o Apoyo superior: Forjado plano, ancho 45 cm.  
o Apoyo inferior: Forjado plano, ancho 45 cm. 
o Apoyo intermedio: murete de hormigón. 
2) Definición de las cargas 
Se definen tres tipos de cargas sobre las escaleras: las cargas de las barandillas con un valor de 3 kN/m, una 
sobrecarga de uso de 3 kN/m2 y la carga creada por la formación del solado de valor 2 kN/m2. En todo 
momento las cargas que se indiquen deben mantenerse entre unos valores máximos y mínimos. 
3) Materiales de la escalera 
Se indica el tipo de hormigón y acero con el que se van a dimensionar las escaleras y su armado. La elección 
se puede realizar entre las varias opciones que presenta el programa. Se elige hormigón HA-30 (control 
estadístico) y acero B500S (control normal). 
Con todos estos datos el programa dimensiona el armado de la escalera, incorporándole el peso propio, a la 
vez que también proporciona las dimensiones óptimas de los peldaños. 
Una vez se ha descrito el proceso de funcionamiento con este programa, se van a analizar las escaleras del 
aparcamiento subterráneo del presente proyecto.  Para el dimensionamiento de la escalera la normativa a 
tener en cuenta es el CTE-DB-SI y CTE-DB-SU. 
La geometría de las escaleras proyectadas para los accesos es la siguiente:  
o Largo de cada tramo en planta: 3,40 metros 
o Descansillo: 1 metro. 
o Ámbito (Ancho de cada tramo): 2 metros. 
o Huella y contrahuella: 0,34 y 0,16 m, respectivamente. 
o Número de peldaños por tramo: 10. 
12. CALCULO DE LAS CIMENTACIONES 
En el presente apartado se indican las consideraciones generales tenidas en cuenta para la comprobación y 
dimensionado de los elementos de cimentación definibles en CYPECAD bajo soportes verticales del edificio 
definidos “con vinculación exterior”. 
La cimentación se puede calcular simultáneamente  con  el  resto  de  la estructura  o  de  forma 
independiente. Como son elementos “con vinculación exterior” no tienen asientos, luego no influyen en el 
cálculo de la estructura. 
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Puesto que pueden calcularse de forma independiente, se pueden hacer modificaciones en la estructura sin 
que ello implique afectar a la cimentación. 
12.1. Zapatas aisladas 
CYPECAD efectúa el cálculo de zapatas de hormigón armado. Siendo el tipo de zapatas a resolver los 
siguientes: 
o Zapatas de canto constante 
o Zapatas de canto variable o piramidal  
En planta se clasifican en: 
o Cuadradas 
o Rectangulares centradas 
o Rectangulares excéntricas (caso particular: medianeras y de esquina) 
o Cada zapata puede cimentar un número ilimitado de soportes (pilares, pantallas y muros) en 
cualquier posición. 
o Las cargas transmitidas por los soportes, se transportan al centro de la zapata obteniendo su 
resultante.  
Los esfuerzos transmitidos pueden ser: 
o N: axil 
o Mx: momento x  
o My: momento y  
o Qx: cortante x  
o Qy: cortante y 
o T: torsor 
 
 
Las hipótesis consideradas pueden ser: Peso propio, Sobrecarga, Viento, Nieve y Sismo. Los estados a 
comprobar son: 
o Tensiones sobre el terreno  
o Equilibrio 
o Hormigón (flexión y cortante) 
Se puede realizar un dimensionado a partir de las dimensiones por defecto definidas en las opciones del 
programa, o de unas dimensiones dadas. 
También se  puede  simplemente  obtener  el  armado  a  partir  de  una  geometría  determinada.  La 
comprobación consiste en verificar los aspectos normativos de la geometría y armado de una zapata. 
12.1.1. Tensiones sobre el terreno 
Se supone una ley de deformación plana para la zapata, por lo que se obtendrá en función de los esfuerzos 
unas leyes de tensiones sobre el terreno de forma trapecial. No se admiten tracciones, por lo que, cuando la 
resultante se salga del núcleo central, aparecerán zonas sin tensión. 
 
 
La resultante debe quedar dentro de la zapata, pues si no es así no habría equilibrio. Se considera el peso 








Se comprueba que: 
o La tensión media no supere la del terreno. 
o La tensión máxima en borde no supere en un % la media según el tipo de combinación: 
▪ gravitatoria: 25 % 
▪ con viento: 33 % 
▪ con sismo: 50 % 
Estos valores son opcionales y modificables. 
12.1.2. Estados de equilibrio 
Aplicando las combinaciones de estado límite correspondientes, se comprueba que la resultante queda 
dentro de la zapata. 
El exceso respecto al coeficiente de seguridad se expresa mediante el concepto  % de reserva de seguridad: 
 
 
Si es cero, el equilibrio es el estricto, y si es grande indica que se encuentra muy del lado de la seguridad 
respecto al equilibrio. 
12.1.3. Estados de hormigón 
Se debe verificar la flexión de la zapata y las tensiones tangenciales. 
o Momentos flectores. En el caso de pilar único, se comprueba con la sección de referencia situada a 
0.15 la dimensión el pilar hacia su interior. Si hay varios soportes se hace un barrido calculando 
momentos en muchas secciones a lo largo de toda la zapata. Se efectúa en ambas direcciones x e y, 
con pilares metálicos y placa de anclaje, en el punto medio entre borde de placa y perfil. 
o Cortantes. La sección de referencia se sitúa a un canto útil de los bordes del soporte. Si hay varios 
podrían solaparse las secciones por proximidad, emitiéndose un aviso. 
o Anclaje de las armaduras. Se comprueba el anclaje en sus extremos de las armaduras, colocando las 
patillas correspondientes en su caso, y según su posición. 
o Cantos mínimos. Se comprueba el canto mínimo que especifique la norma. 
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o Separación de armaduras. Se comprueba las separaciones mínimas entre armaduras de la norma, que 
en caso de dimensionamiento se toma un mínimo práctico de 10 cm. 
o Cuantías mínimas y máximas. Se comprueba el cumplimiento de las cuantías mínimas, mecánicas y 
geométricas que especifique la norma. 
o Diámetros mínimos. Se comprueba que el diámetro sea al menos los mínimos de la norma. 
Dimensionado. El dimensionado a flexión obliga a disponer cantos para que no sea necesaria 
armadura de compresión. El dimensionado a cortante, lo mismo, para no tener que colocar refuerzo 
transversal. Comprobación a compresión oblicua. Se realiza en el borde de apoyo, no permitiendo 
superar la tensión en el hormigón por rotura a compresión oblicua. Dependiendo del tipo de soporte, 
se pondera el axil del soporte por: 
▪ Soportes interiores: 1.15  
▪ Soportes medianeros: 1.4  
▪ Soporte esquina: 1.5 
Para tener en cuenta el efecto de la excentricidad de las cargas. 
Se dimensionan  zapatas  rígidas  siempre,  aunque  en  comprobación  solamente  se  avisa  de  su  no 
cumplimiento en su caso (vuelo/canto ≤ 2). 
En dimensionamiento de zapatas de varios soportes, se limita la esbeltez a 8, siendo la esbeltez la relación 
entre  la  luz  entre  soportes  divido  por  el  canto  de  la  zapata.  Se  dispone  de  unas  opciones  de 
dimensionamiento de manera que el usuario pueda escoger la forma de crecimiento de la zapata, o fijando  
alguna  dimensión,  en  función  del  tipo  de  zapata.  Los  resultados  lógicamente  pueden  ser diferentes 
según la opción seleccionada. 
Cuando la ley de tensiones no ocupe toda la zapata, pueden aparecer tracciones en la cara superior por el 











12.2. Zapata corrida 
El programa calcula zapatas corridas de hormigón armado bajo muro. 
Este tipo de zapata corrida bajo muro se puede utilizar en muros de contención y muros de sótano de 
edificios o muros portantes. 
Hay tres tipos de zapatas: 
o Con vuelos a ambos lados  
o Con vuelo a la izquierda  
o Con vuelo a la derecha 
Se utiliza como cimentación de muros de hormigón armado y muros de fábrica. La geometría se define en la 
entrada de datos del muro. 
Se dimensiona y comprueba de la misma forma que las zapatas rectangulares, por tanto tiene sus mismas 
posibilidades (inclusión de pilares próximos en la misma) y sus mismos condicionantes. 
La única diferencia radica en la forma de aplicar las cargas. 
Mientras que en un pilar las cargas se aplican en su centro-eje geométrico, ya sea cuadrado o rectangular 
alargado, en un muro se convierte en una ley de cargas a lo largo del muro de forma discreta, es como 
convertir una resultante en una ley de tensiones aplicadas a lo largo de la base del muro, discretizada en 
escalones que internamente realiza el programa según sus dimensiones. 










12.3. Vigas centradoras 
El programa calcula vigas centradoras de hormigón armado entre cimentaciones. 
Las vigas centradoras se utilizan para el centrado de zapatas y encepados. Existen dos tipos:  
o Momentos negativos: As>Ai 
o Momentos positivos: Armado simétrica 
Existen unas tablas de armado para cada tipo, definibles y modificables. Los esfuerzos sobre las vigas 
centradoras son: 
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o Momentos y cortantes necesarios para su efecto de centrado. 
o No admite cargas sobre ella ni se considera su peso propio. Se supone que las transmiten al terreno 
sin sufrir esfuerzos. 
o Los esfuerzos que reciben, cuando son varias, un elemento zapata o encepado son - proporcionales a 
sus rigideces. 
o Pueden recibir esfuerzos sólo por un extremo o por ambos. Si su longitud es menor de 25 cm, se 
emite un aviso de viga corta. 
Existe una tabla de armado para cada tipo, comprobándose su cumplimiento para los esfuerzos a la que se 
encuentra sometida. 
Se realizan las siguientes comprobaciones:  
o Diámetro mínimo de la armadura longitudinal  
o Diámetro mínimo de la armadura transversal 
o Cuantía geométrica mínima de tracción 
o Cuantía mecánica mínima (se acepta reducción) 
o Cuantía máxima de armadura longitudinal 
o Separación mínima entre armaduras longitudinales 
o Separación mínima entre cercos 
o Separación máxima de la armadura longitudinal 
o Separación máxima de cercos 
o Ancho mínimo de vigas (1/20 luz) 
o Canto mínimo de vigas (1/20 luz) 
o Comprobación a fisuración (0.3 mm) 
o Longitud anclaje armadura superior 
o Longitud anclaje armadura de piel 
o Longitud anclaje armadura inferior 
o Comprobación a flexión (no tener armadura de compresión) 
o Comprobación a cortante ( hormigón + estribos resisten el cortante) 
Se admite una cierta tolerancia en el ángulo de desvío de la viga centradora cuando entra por el borde de la 
zapata (15º). 
Existe una opción que permite fijar una cuantía geométrica mínima de tracción. 
Hay unos criterios para disponer la viga respecto a la zapata, en función el canto relativo entre ambos 
elementos, enrasándola por la cara superior o inferior. 
Para todas las comprobaciones y dimensionado se utilizan las combinaciones de vigas centradoras como 
elemento de hormigón armado, excepto para fisuración que se utilizan las de tensiones sobre el terreno. 
12.4. Vigas de atado 






Las vigas de atado sirven para arriostrar las zapatas, absorbiendo los esfuerzos horizontales por la acción del 
sismo. 
A partir del axil máximo, se multiplica por la aceleración sísmica de cálculo ‘a’ (no menor que 0.05), y estos 
esfuerzos se consideran de tracción y compresión (a · N). 
De forma opcional se dimensionan a flexión para una carga uniforme p (1 T/ml ó 10 kN/ml) producida por la 
compactación de las tierras y solera superior. Se dimensionan para un momento pl2/12 positivo y negativo y 
un cortante pl/2, siendo l la luz de la viga. 
Para el dimensionado se utilizan las combinaciones llamadas de Vigas Centradoras como elemento de 
hormigón armado. 
Se utilizan unas tablas de armado con armado simétrico en las caras. Se hacen las siguientes comprobaciones: 
o diámetro mínimo de la armadura longitudinal 
o diámetro mínimo de la armadura transversal 
o cuantía geométrica mínima de la armadura de tracción (si se ha activado la carga de 
compactación) 
o cuantía geométrica mínima de la armadura de compresión (si se ha activado la carga 
de compactación) 
o armadura mecánica mínima 
o separación mínima entre armaduras longitudinales 
o separación máxima entre armaduras longitudinales 
o separación mínima entre cercos 
o separación máxima entre cercos 
o ancho mínimo de vigas (1/20 luz) 
o canto mínimo de vigas (1/12 luz) 
o fisuración (0.3 mm, no considerando el sismo) 
o longitud de anclaje armadura superior 
o longitud de anclaje armadura piel 
o longitud de anclaje armadura inferior 
o comprobación a cortante (sólo con carga de compactación) 
o comprobación a flexión (sólo con carga de compactación) 
o comprobación a axil 
Existen opciones para extender el estribado hasta la cara de la zapata o hasta el soporte. 
También son opcionales la posición de la viga con enrase superior o inferior con la zapata en función de sus 
cantos relativos. 
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1. VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA. 
               Versión: 2021 
Número de licencia: 20211 2.  
2. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 
Proyecto: ESTRUCTURA  
Clave: aparcamiento loriett 3.  
3. NORMAS CONSIDERADAS 
Hormigón: EHE-08 
Aceros conformados: CTE DB SE-A 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
Categoría de uso: E. Zonas de tráfico y aparcamiento para vehículos ligeros 4.  







Forjado 1 4.0 2.0 
Cimentación 2.0 2.0 
4.2. Viento 
Sin acción de viento 
 
4.3. Sismo  
Sin acción de sismo 
 
4.4. Hipótesis de carga 
Automáticas Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
 
4.5. Empujes en muros 
• Empuje de Defecto 
• Una situación de relleno 
• Carga:Cargas muertas 
• Con relleno: Cota 0.00 m 
• Ángulo de talud 0.00 Grados 
• Densidad aparente 19.62 kN/m³ 
• Densidad sumergida 10.79 kN/m³ 
• Ángulo rozamiento interno 38.00 Grados 
• Evacuación por drenaje 100.00 % 
 
5. ESTADOS LÍMITE 
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 





6. SITUACIONES DE PROYECTO 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
- Con coeficientes de combinación 
 




Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 
Qk Acción variable 
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
 
 
6.1. Coeficientes parciales de seguridad (g) y coeficientes de combinación (y) 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
  
Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
  
 
 +  +  Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1
G P Q
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 
  
Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700  
  




Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 






Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
 
6.2. Combinaciones 
◼  Nombres de las hipótesis 
PP Peso propio 
CM Cargas muertas 
Qa Sobrecarga de uso  
  
◼  E.L.U. de rotura. Hormigón 
  
Comb. PP CM Qa 
1 1.000 1.000   
2 1.350 1.350   
3 1.000 1.000 1.500 
4 1.350 1.350 1.500  
  
◼  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
Comb. PP CM Qa 
1 1.000 1.000   
2 1.600 1.600   
Comb. PP CM Qa 
3 1.000 1.000 1.600 
4 1.600 1.600 1.600 
 
◼  Tensiones sobre el terreno 
◼  Desplazamientos 
  
Comb. PP CM Qa 
1 1.000 1.000   
2 1.000 1.000 1.000 
 
7. DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 
1 Forjado 1 1 Forjado 1 3.60 0.00 
0 Cimentación       -3.60  
  
8. DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS  
8.1. Pilares 
GI: grupo inicial 
GF: grupo final 
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 
Datos de los pilares 
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 
P1 ( 39.29, 82.40) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45 
P2 ( 46.35, 82.40) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45 
P3 ( 54.80, 82.40) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45 
P4 ( 62.35, 82.40) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45 
P5 ( 70.65, 82.40) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45 
P6 ( 78.94, 82.40) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45 
P7 ( 85.94, 82.40) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P8 ( 93.44, 82.40) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P9 ( 38.65, 74.80) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P10 ( 46.15, 74.80) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P11 ( 53.65, 74.80) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P12 ( 61.15, 74.79) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P13 ( 68.65, 74.80) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P14 ( 76.15, 74.80) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P15 ( 83.65, 74.80) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P16 ( 91.15, 74.80) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P17 ( 38.65, 66.80) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P18 ( 46.15, 66.80) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P19 ( 53.65, 66.80) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P20 ( 61.15, 66.80) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P21 ( 68.65, 66.80) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P22 ( 76.15, 66.80) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 
P23 ( 83.65, 66.80) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P24 ( 91.15, 66.80) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P25 ( 38.65, 59.20) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P26 ( 46.15, 59.20) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P27 ( 53.65, 59.20) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P28 ( 61.15, 59.20) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P29 ( 68.65, 59.20) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P30 ( 76.15, 59.20) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P31 ( 83.65, 59.20) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P32 ( 91.15, 59.20) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P33 ( 38.65, 51.20) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P34 ( 46.15, 51.20) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P35 ( 53.65, 51.20) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P36 ( 61.15, 51.20) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P37 ( 68.65, 51.20) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P38 ( 76.15, 51.20) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P39 ( 83.65, 51.20) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P40 ( 91.15, 51.20) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P41 ( 38.65, 43.60) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P42 ( 46.15, 43.60) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P43 ( 53.65, 43.60) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P44 ( 61.15, 43.60) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P45 ( 68.65, 43.60) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P46 ( 76.15, 43.60) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P47 ( 83.65, 43.60) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P48 ( 91.15, 43.60) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P49 ( 38.65, 35.60) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P50 ( 46.15, 35.60) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P51 ( 53.65, 35.60) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P52 ( 61.15, 35.60) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P53 ( 68.65, 35.60) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P54 ( 76.15, 35.60) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P55 ( 83.65, 35.60) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P56 ( 91.15, 35.60) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P57 ( 39.39, 27.99) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P58 ( 43.94, 27.99) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P59 ( 51.44, 27.99) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45 
P60 ( 58.94, 27.99) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P61 ( 66.44, 27.99) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P62 ( 73.94, 27.99) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P63 ( 81.44, 27.99) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P64 ( 88.50, 27.99) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P65 ( 93.44, 27.99) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
 
8.2. Muros 
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 
- Las dimensiones están expresadas en metros. 
  
Datos geométricos del muro 
 
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 
Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 
M1 Muro de hormigón armado 0-1 ( 31.63, 23.71) ( 31.59, 86.71) 1 0.15+0.15=0.3 
M2 Muro de hormigón armado 0-1 ( 31.59, 86.71) ( 65.64, 86.65) 1 0.15+0.15=0.3 
M3 Muro de hormigón armado 0-1 ( 75.64, 86.63) ( 98.73, 86.66) 1 0.15+0.15=0.3 
M4 Muro de hormigón armado 0-1 ( 98.65, 23.73) ( 98.73, 86.66) 1 0.15+0.15=0.3 
M5 Muro de hormigón armado 0-1 ( 31.63, 23.71) ( 98.65, 23.73) 1 0.15+0.15=0.3 
Empujes y zapata del muro 
Referencia Empujes Zapata del muro 
M1 Empuje izquierdo: 
Empuje de Defecto 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 0.800 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40 
M2 Empuje izquierdo: 
Empuje de Defecto 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 0.800 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30 
M3 Empuje izquierdo: 
Empuje de Defecto 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 0.800 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30 
M4 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje de Defecto 
Zapata corrida: 0.800 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40 
M5 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje de Defecto 
Zapata corrida: 0.800 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30 






Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 
Cabeza Pie X Y 
Para todos los pilares 1 30x50 0.30 1.00 0.50 0.50 2.00 
 
10. LISTADO DE PAÑOS 
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LHC-40+5/120 Prefabricados Castelo 
Canto total del forjado: 45 cm 
Espesor de la capa de compresión: 5 cm 
Ancho de la placa: 1200 mm 
Ancho mínimo de la placa: 120 mm 
Entrega mínima: 12 cm 
Entrega máxima: 15 cm 
Entrega lateral: 5 cm 
Hormigón de la placa: HA-40, Yc=1.5 
Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Yc=1.5 
Acero de negativos: B 400 S, Ys=1.15 
Peso propio: 6.4746 kN/m² 
Volumen de hormigón: 0.065 m³/m²  
  
 
10.1. Autorización de uso 
Ficha de características técnicas del forjado de placas aligeradas: 
LHC-40+5/120 
Prefabricados Castelo 
Canto total del forjado: 45 cm 
Espesor de la capa de compresión: 5 cm 
Ancho de la placa: 1200 mm 
Ancho mínimo de la placa: 120 mm 
Entrega mínima: 12 cm 
Entrega máxima: 15 cm 
Entrega lateral: 5 cm 
Hormigón de la placa: HA-40, Yc=1.5 
Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Yc=1.5 
Acero de negativos: B 400 S, Ys=1.15 
Peso propio: 6.4746 kN/m² 
Volumen de hormigón: 0.065 m³/m²  
Esfuerzos por bandas de 1 m 
  Flexión positiva     
          Momento de servicio     
Referencia Momento Rigidez Según la clase de exposición (1) Cortante Último 
  Último Fisura Total Fisura          I                  II                  III          Md > Mg Md < Mg 










































No hay datos de flexión negativa. 
  
(1) Según la clase de exposición: 
  -Clase I:  Ambiente agresivo (Ambiente III) 
  -Clase II:  Ambiente exterior (Ambiente II) 
  -Clase III:  Ambiente interior (Ambiente I) 
 
11. LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.196 MPa 
  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.294 MPa 
  
 
















12.2. Aceros por elemento y posición  










12.2.2.- Aceros en perfiles 
  
Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 
(MPa) 
Módulo de elasticidad 
(GPa) 
Acero conformado  S235  235 210 
Acero laminado  S275 275 210 
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LISTADO DE CIMENTACIÓN 
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Referencias: P10, P11, P12, P13, P15, P18, P19, P20, P21, P23, P26, 
 P27, P28, P29, P31, P34, P35, P36, P37, P39, P42, P43, P44, P45, P47, 
 P50, P51, P52, P53 y P55 
  
B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 





Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

















    
4.38 
0.97 























Referencias: P16, P24, P32, P40, P48 y P56   B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 





Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

















    
4.38 
0.97 























Referencia: P57   B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   















































Referencias: P58 y P64   B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   















































Referencias: P60, P61, P62 y P63   B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø20   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 





Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

















    
4.38 
0.97 























Referencia: P65   B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø16   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 





Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

















    
4.38 
0.97 























Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  




Elemento Ø6 Ø12 Ø16 Ø20 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza   
Referencias: P1, P2 y P4 3x1.06 3x5.22   3x86.59 278.61 3x1.80 3x0.40 3x3.28 
Referencias: P3 y P5 2x1.06 2x5.27 2x87.85   188.36 2x1.98 2x0.44 2x3.46 
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Elemento Ø6 Ø12 Ø16 Ø20 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza   
Referencias: P6 y P59 2x1.07 2x78.04     158.22 2x1.80 2x0.40 2x3.28 
Referencia: P7 1.07 4.98 72.91   78.96 1.44 0.36 2.72 
Referencia: P8 1.07 4.92   70.97 76.96 1.44 0.36 2.72 
Referencias: P9, P14, P17, P22, P25, P30, P33, P38, P41, P46, 
 P49 y P54 
12x1.06 12x5.51 
  
12x107.65 1370.64 12x2.42 12x0.48 12x4.08 
Referencias: P10, P11, P12, P13, P15, P18, P19, P20, P21, P23, P26, 
 P27, P28, P29, P31, P34, P35, P36, P37, P39, P42, P43, P44, P45, P47, 
 P50, P51, P52, P53 y P55 
30x1.07 30x5.57 30x100.01 
  
3199.50 30x2.42 30x0.48 30x4.08 
Referencias: P16, P24, P32, P40, P48 y P56 6x1.06 6x5.57 6x112.86   716.94 6x2.65 6x0.53 6x4.28 
Referencia: P57 1.07 67.23     68.30 1.30 0.32 2.56 
Referencias: P58 y P64 2x1.07 2x53.02     108.18 2x1.16 2x0.29 2x2.40 
Referencias: P60, P61, P62 y P63 4x1.07 4x4.91   4x82.79 355.08 4x1.44 4x0.36 4x2.72 
Referencia: P65 1.07 4.98 37.51   43.56 1.02 0.26 2.24 




Dimensiones: 200 x 200 x 45 
Armados: Xi:Ø20c/30 Yi:Ø20c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.188646 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.197966 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 7120.3 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 35367.9 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 233.38 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 194.71 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 269.68 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 




Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 6000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0023  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0023  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.0024  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0023  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0021  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 




Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 39 cm 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 37 cm 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 33 cm 
Calculado: 61 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 32 cm 
Calculado: 61 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 20 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: P2 
Dimensiones: 200 x 200 x 45 
Armados: Xi:Ø20c/30 Yi:Ø20c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.189529 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.199143 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 6850.0 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 35773.5 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 234.45 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 195.63 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 266.24 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 212.88 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 6000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0023  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0023  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.0024  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0023  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0021  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 




Mínimo: 12 mm 




Dimensiones: 200 x 200 x 45 
Armados: Xi:Ø20c/30 Yi:Ø20c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 37 cm 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 39 cm 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 33 cm 
Calculado: 61 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 32 cm 
Calculado: 61 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 20 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P3 
Dimensiones: 210 x 210 x 45 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.180896 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.187763 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
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DOCUMENTO Nº1: MEMORIA JUSTIFICATIVA. Anejo 10: Calculo de estructuras. 
 
Referencia: P3 
Dimensiones: 210 x 210 x 45 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 9781.9 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 37460.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 259.10 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 219.86 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 294.79 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 239.17 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 6000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0025  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0025  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.0025  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0023  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0022  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 




Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 




Dimensiones: 210 x 210 x 45 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
 




    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 31 cm 
Calculado: 69 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 69 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 26 cm 
Calculado: 62 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 26 cm 
Calculado: 62 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 16 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P4 
Dimensiones: 200 x 200 x 45 
Armados: Xi:Ø20c/30 Yi:Ø20c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.18845 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.194729 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 11641.7 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 34221.8 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 230.17 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 194.49 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 260.06 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 211.70 kN 
 
Cumple 
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DOCUMENTO Nº1: MEMORIA JUSTIFICATIVA. Anejo 10: Calculo de estructuras. 
 
Referencia: P4 
Dimensiones: 200 x 200 x 45 
Armados: Xi:Ø20c/30 Yi:Ø20c/30 
Comprobación Valores Estado 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 6000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0023  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0023  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.0024  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0023  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0021  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 




Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 37 cm 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 39 cm 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 33 cm 
Calculado: 61 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 32 cm 




Dimensiones: 200 x 200 x 45 
Armados: Xi:Ø20c/30 Yi:Ø20c/30 
Comprobación Valores Estado 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 20 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P5 
Dimensiones: 210 x 210 x 45 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.185703 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.186586 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 133675.0 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 110988.1 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 261.24 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 225.26 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 294.50 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 244.86 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 6000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0025  
 
Cumple 
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DOCUMENTO Nº1: MEMORIA JUSTIFICATIVA. Anejo 10: Calculo de estructuras. 
 
Referencia: P5 
Dimensiones: 210 x 210 x 45 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0025  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.0025  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0023  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0022  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 




Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 31 cm 
Calculado: 69 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 31 cm 
Calculado: 69 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 27 cm 
Calculado: 62 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 27 cm 
Calculado: 62 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 16 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
 
Dimensiones: 200 x 200 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/11 Yi:Ø12c/11 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.184134 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.191393 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 8029.1 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 96158.7 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 226.66 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 188.98 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 257.22 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 201.11 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 6000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0023  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0023  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.0023  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0023  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0021  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 




Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
  E.T.S. INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
                                                                                                                 APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA. 
                                                                                                                                                                                         Loriett Ramos Arocha  
9 
 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA JUSTIFICATIVA. Anejo 10: Calculo de estructuras. 
 
 
Dimensiones: 200 x 200 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/11 Yi:Ø12c/11 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 23 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 22 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 56 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 56 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P7 
Dimensiones: 190 x 190 x 40 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.19257 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.200222 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
Referencia: P7 
Dimensiones: 190 x 190 x 40 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 9818.9 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 29335.3 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 201.73 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 168.17 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 253.78 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 205.13 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 6000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0028  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0028  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0023  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0028  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0028  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 




Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
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DOCUMENTO Nº1: MEMORIA JUSTIFICATIVA. Anejo 10: Calculo de estructuras. 
 
Referencia: P7 
Dimensiones: 190 x 190 x 40 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
 




    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 29 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 31 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 26 cm 
Calculado: 56 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 56 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 16 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P8 
Dimensiones: 190 x 190 x 40 
Armados: Xi:Ø20c/30 Yi:Ø20c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.182466 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.19208 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 7134.4 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 26767.5 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 192.78 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 159.02 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 250.65 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 




Dimensiones: 190 x 190 x 40 
Armados: Xi:Ø20c/30 Yi:Ø20c/30 
Comprobación Valores Estado 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 6000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0026  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0026  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0023  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0027  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0027  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 




Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 39 cm 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 37 cm 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 32 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 32 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
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DOCUMENTO Nº1: MEMORIA JUSTIFICATIVA. Anejo 10: Calculo de estructuras. 
 
Referencia: P8 
Dimensiones: 190 x 190 x 40 
Armados: Xi:Ø20c/30 Yi:Ø20c/30 
Comprobación Valores Estado 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 20 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P9 
Dimensiones: 220 x 220 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/28 Yi:Ø20c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.189333 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.190118 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 71990.5 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 747581.1 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 308.06 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 267.64 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 318.53 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 262.03 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 6000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 




Dimensiones: 220 x 220 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/28 Yi:Ø20c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0022  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.0023  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0023  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0021  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 




Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 39 cm 
Calculado: 74 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 38 cm 
Calculado: 74 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 33 cm 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 33 cm 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 20 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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DOCUMENTO Nº1: MEMORIA JUSTIFICATIVA. Anejo 10: Calculo de estructuras. 
 
Referencia: P10 
Dimensiones: 220 x 220 x 50 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.187763 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.18796 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 263681.6 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 872876.9 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 305.20 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 265.24 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 311.76 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 257.12 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 6000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 42 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0022  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0022  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.0023  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0023  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0021  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 




Mínimo: 12 mm 




Dimensiones: 220 x 220 x 50 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 31 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 26 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 26 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 16 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P11 
Dimensiones: 220 x 220 x 50 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.187763 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.18796 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
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DOCUMENTO Nº1: MEMORIA JUSTIFICATIVA. Anejo 10: Calculo de estructuras. 
 
Referencia: P11 
Dimensiones: 220 x 220 x 50 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 597120.0 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 769703.8 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 304.98 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 265.34 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 312.35 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 257.32 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 6000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 42 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0022  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0022  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.0023  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0023  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0021  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 




Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 




Dimensiones: 220 x 220 x 50 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
 




    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 31 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 26 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 27 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 16 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P12 
Dimensiones: 220 x 220 x 50 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.187665 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.187763 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 796262.4 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 304.92 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 265.17 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 311.96 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 257.12 kN 
 
Cumple 
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DOCUMENTO Nº1: MEMORIA JUSTIFICATIVA. Anejo 10: Calculo de estructuras. 
 
Referencia: P12 
Dimensiones: 220 x 220 x 50 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 
Comprobación Valores Estado 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 6000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 42 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0022  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0022  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.0023  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0023  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0021  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 




Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 31 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 26 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 26 cm 




Dimensiones: 220 x 220 x 50 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 
Comprobación Valores Estado 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 16 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P13 
Dimensiones: 220 x 220 x 50 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.187567 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.18796 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 410984.6 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 212928.9 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 304.54 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 264.80 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 311.96 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 257.12 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 6000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 42 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0022  
 
Cumple 
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DOCUMENTO Nº1: MEMORIA JUSTIFICATIVA. Anejo 10: Calculo de estructuras. 
 
Referencia: P13 
Dimensiones: 220 x 220 x 50 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0022  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.0023  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0023  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0021  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 




Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 26 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 26 cm 





     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P14 
Dimensiones: 220 x 220 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/28 Yi:Ø20c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.188744 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.189039 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 199846.5 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 307.02 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 266.75 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 315.98 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 261.04 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 6000 kN/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0022  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0022  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.0023  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0023  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0021  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 




Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
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Referencia: P14 
Dimensiones: 220 x 220 x 50 
Armados: Xi:Ø20c/28 Yi:Ø20c/28 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 38 cm 
Calculado: 74 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 38 cm 
Calculado: 74 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 33 cm 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 33 cm 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 20 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P15 
Dimensiones: 220 x 220 x 50 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
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En las tablas de comprobación de pilares de acero no se muestran las comprobaciones con coeficiente de 
aprovechamiento inferior al 10%. 
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 
Arm.: Armadura mínima y máxima 
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante 































Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 951.5 2.1 19.0 8.7 -1.8 Cumple Cumple 4.3 34.9 34.9 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 955.2 2.1 -19.1 -9.1 -1.7 Cumple Cumple 4.5 35.0 35.0 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1001.5 2.2 20.0 7.0 -1.8 Cumple Cumple 3.6 36.7 36.7 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 949.1 2.2 -19.0 -5.3 -1.8 Cumple Cumple 2.8 34.8 34.8 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1031.3 0.8 -20.6 -0.5 -0.6 Cumple Cumple 0.5 37.8 37.8 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 925.9 0.8 18.5 7.5 -0.6 Cumple Cumple 3.6 34.0 34.0 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 
Pie G, Q 883.4 2.3 -17.7 -5.7 -1.9 Cumple Cumple 3.0 32.4 32.4 Cumple 
Cabeza G, Q 871.7 -2.1 17.4 -5.7 -1.9 Cumple Cumple 3.0 32.0 32.0 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 
Pie G, Q 835.1 2.4 16.7 7.3 -2.0 Cumple Cumple 3.9 30.7 30.7 Cumple 
Cabeza G, Q 822.9 -2.4 -16.5 7.3 -2.0 Cumple Cumple 3.9 30.2 30.2 Cumple 
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Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1153.1 0.1 23.1 1.1 -0.1 Cumple Cumple 0.5 42.3 42.3 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1141.6 0.1 -22.8 -0.3 -0.1 Cumple Cumple 0.1 41.9 41.9 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1142.2 0.1 22.8 0.1 -0.1 Cumple Cumple 0.1 41.9 41.9 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1141.4 0.1 -22.8 0.0 -0.1 Cumple Cumple 0.1 41.9 41.9 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1140.7 0.5 22.8 0.2 -0.4 Cumple Cumple 0.2 41.8 41.8 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1148.4 0.1 -23.0 -0.4 -0.1 Cumple Cumple 0.2 42.1 42.1 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1127.6 0.3 22.6 1.6 -0.3 Cumple Cumple 0.8 41.4 41.4 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1208.4 -0.1 -24.2 -7.1 0.1 Cumple Cumple 3.4 44.3 44.3 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1154.1 -0.2 23.1 1.1 0.2 Cumple Cumple 0.5 42.3 42.3 Cumple 
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Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1142.6 0.0 -22.9 -0.3 0.0 Cumple Cumple 0.1 41.9 41.9 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1142.1 -0.2 22.8 0.1 0.2 Cumple Cumple 0.1 41.8 41.8 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1141.6 -0.2 -22.8 0.0 0.2 Cumple Cumple 0.1 41.9 41.9 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1140.6 -0.2 22.8 0.1 0.2 Cumple Cumple 0.1 41.8 41.8 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1148.4 0.0 -23.0 -0.4 0.0 Cumple Cumple 0.2 42.1 42.1 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1127.8 -0.2 22.6 1.5 0.2 Cumple Cumple 0.7 41.3 41.3 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1208.1 -0.2 -24.2 -7.1 0.2 Cumple Cumple 3.4 44.3 44.3 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1151.4 0.2 23.0 0.8 -0.2 Cumple Cumple 0.4 42.2 42.2 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1143.1 0.0 -22.9 -0.2 0.0 Cumple Cumple 0.1 41.9 41.9 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1141.9 0.2 22.8 0.0 -0.2 Cumple Cumple 0.1 41.9 41.9 Cumple 
Cimentación -0.42/0.00 30x50 Pie G, Q 1141.9 0.2 22.8 0.0 -0.2 N.P. N.P. < 0.1 41.9 41.9 Cumple  
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Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1141.6 0.2 -22.8 0.0 -0.2 Cumple Cumple 0.1 41.9 41.9 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1140.6 0.2 22.8 0.1 -0.2 Cumple Cumple 0.1 41.8 41.8 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1148.4 0.0 -23.0 -0.4 0.0 Cumple Cumple 0.2 42.1 42.1 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1127.6 0.2 22.6 1.5 -0.2 Cumple Cumple 0.7 41.4 41.4 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1208.5 0.2 -24.2 -7.1 -0.2 Cumple Cumple 3.4 44.3 44.3 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1152.0 -0.2 23.0 0.9 0.2 Cumple Cumple 0.4 42.2 42.2 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1143.0 0.0 -22.9 -0.2 0.0 Cumple Cumple 0.1 41.9 41.9 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1141.9 -0.2 22.8 0.0 0.2 Cumple Cumple 0.1 41.8 41.8 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1141.6 -0.2 -22.8 0.0 0.2 Cumple Cumple 0.1 41.9 41.9 Cumple 
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Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1140.6 -0.2 22.8 0.1 0.2 Cumple Cumple 0.1 41.8 41.8 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1148.3 0.0 -23.0 -0.4 0.0 Cumple Cumple 0.2 42.1 42.1 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1128.0 -0.2 22.6 1.5 0.2 Cumple Cumple 0.7 41.3 41.3 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1207.0 -0.2 -24.1 -6.9 0.2 Cumple Cumple 3.3 44.3 44.3 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1154.2 0.2 23.1 1.1 -0.2 Cumple Cumple 0.5 42.3 42.3 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1142.6 0.0 -22.9 -0.3 0.0 Cumple Cumple 0.1 41.9 41.9 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1142.1 0.2 22.8 0.1 -0.1 Cumple Cumple 0.1 41.9 41.9 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1141.6 0.2 -22.8 0.0 -0.2 Cumple Cumple 0.1 41.9 41.9 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1140.7 0.2 22.8 0.1 -0.2 Cumple Cumple 0.1 41.8 41.8 Cumple 
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Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1148.3 0.0 -23.0 -0.4 0.0 Cumple Cumple 0.2 42.1 42.1 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1128.2 0.2 22.6 1.5 -0.2 Cumple Cumple 0.7 41.4 41.4 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1206.3 0.2 -24.1 -6.8 -0.2 Cumple Cumple 3.3 44.2 44.2 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1150.4 0.0 23.0 0.8 0.0 Cumple Cumple 0.4 42.1 42.1 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1142.5 0.2 -22.9 -0.2 -0.2 Cumple Cumple 0.2 41.9 41.9 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1142.5 0.0 -22.9 0.0 0.0 Cumple Cumple < 0.1 41.9 41.9 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1142.7 0.1 -22.9 0.0 -0.1 Cumple Cumple 0.1 41.9 41.9 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1141.0 0.1 22.8 0.1 -0.1 Cumple Cumple 0.1 41.8 41.8 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1147.8 0.2 -23.0 -0.4 -0.1 Cumple Cumple 0.2 42.1 42.1 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1128.8 0.1 22.6 1.4 -0.1 Cumple Cumple 0.7 41.4 41.4 Cumple 
Cimentación -0.42/0.00 30x50 Pie G, Q 1128.8 0.1 22.6 1.4 -0.1 N.P. N.P. 0.1 41.4 41.4 Cumple  
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Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 1204.9 -0.2 -24.1 -6.7 0.2 Cumple Cumple 3.2 44.2 44.2 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 
Pie G, Q 784.0 -2.1 23.1 18.9 1.7 Cumple Cumple 9.9 31.0 31.0 Cumple 
Cabeza G, Q 772.4 2.0 -21.3 18.9 1.7 Cumple Cumple 10.0 30.1 30.1 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 
Pie G, Q 686.9 -2.3 -17.2 -13.9 1.9 Cumple Cumple 7.9 26.2 26.2 Cumple 
Cabeza G, Q 674.7 2.3 16.9 -13.9 1.9 Cumple Cumple 7.9 25.7 25.7 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 939.0 -2.4 18.8 4.5 1.9 Cumple Cumple 2.5 34.4 34.4 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 
Pie G, Q 889.5 -0.7 -17.8 -0.9 0.5 Cumple Cumple 0.6 32.6 32.6 Cumple 
Cabeza G, Q 876.9 0.7 17.5 -0.9 0.5 Cumple Cumple 0.6 32.2 32.2 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 
Pie G, Q 898.0 -2.3 18.0 0.3 1.9 Cumple Cumple 1.2 32.9 32.9 Cumple 
Cabeza G, Q 885.3 2.5 -17.7 0.3 1.9 Cumple Cumple 1.2 32.5 32.5 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 
Pie G, Q 896.8 -2.3 -17.9 -0.1 1.9 Cumple Cumple 1.2 32.9 32.9 Cumple 
Cabeza G, Q 884.2 2.5 17.7 -0.1 1.9 Cumple Cumple 1.2 32.5 32.5 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 
Pie G, Q 894.3 -2.4 17.9 0.4 1.9 Cumple Cumple 1.2 32.8 32.8 Cumple 
Cabeza G, Q 881.6 2.5 -17.6 0.4 1.9 Cumple Cumple 1.2 32.4 32.4 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 Pie G, Q 718.9 -2.3 14.4 8.8 1.8 Cumple Cumple 5.0 26.4 26.4 Cumple 
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Cabeza G, Q 706.2 2.4 -14.1 8.8 1.8 Cumple Cumple 5.0 25.9 25.9 Cumple 






























Forjado 1 0.00/3.20 30x50 
Pie G, Q 597.9 -2.3 -12.0 -4.4 1.8 Cumple Cumple 3.0 22.0 22.0 Cumple 
Cabeza G, Q 585.2 2.4 11.7 -4.4 1.8 Cumple Cumple 3.0 21.5 21.5 Cumple 





3.1.- Forjado 1 
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
B108 - P57 Cumple Cumple 
'0.808 m' 
 = 95.0 
'2.970 m' 
 = 94.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 95.0 
P57 - P58 Cumple Cumple 
'0.708 m' 
 = 66.0 
'P57' 
 = 77.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 77.0 
P58 - P59 Cumple Cumple 
'0.708 m' 
 = 94.0 
'2.850 m' 
 = 94.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.9 
P59 - P60 Cumple Cumple 
'6.592 m' 
 = 94.5 
'2.950 m' 
 = 94.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.7 
P60 - P61 Cumple Cumple 
'6.592 m' 
 = 93.3 
'3.050 m' 
 = 95.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 95.0 
P61 - P62 Cumple Cumple 
'6.592 m' 
 = 93.9 
'3.150 m' 
 = 94.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.1 
P62 - P63 Cumple Cumple 
'0.608 m' 
 = 94.0 
'2.850 m' 
 = 94.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.8 
P63 - P64 Cumple Cumple 
'0.608 m' 
 = 94.2 
'2.950 m' 
 = 94.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.4 
P64 - P65 Cumple Cumple 
'0.897 m' 
 = 93.0 
'P64' 
 = 84.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.0 
P65 - B109 Cumple Cumple 
'0.750 m' 
 = 94.0 
'1.750 m' 
 = 88.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.0 
B111 - P49 Cumple Cumple 
'6.119 m' 
 = 92.8 
'2.374 m' 
 = 94.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.4 
P49 - P50 Cumple Cumple 
'6.592 m' 
 = 93.2 
'2.947 m' 
 = 94.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.8 
P50 - P51 Cumple Cumple 
'0.608 m' 
 = 93.6 
'3.047 m' 
 = 94.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.1 
P51 - P52 Cumple Cumple 
'6.592 m' 
 = 93.0 
'3.147 m' 
 = 90.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.0 
P52 - P53 Cumple Cumple 
'6.592 m' 
 = 93.4 
'2.847 m' 
 = 90.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.4 
P53 - P54 Cumple Cumple 
'0.608 m' 
 = 93.8 
'2.947 m' 
 = 90.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.8 
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
P54 - P55 Cumple Cumple 
'0.608 m' 
 = 93.1 
'3.047 m' 
 = 94.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.5 
P55 - P56 Cumple Cumple 
'0.608 m' 
 = 93.9 
'2.747 m' 
 = 94.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.5 
P56 - B110 Cumple Cumple 
'6.508 m' 
 = 94.0 
'6.626 m' 
 = 95.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 95.5 
B112 - P41 Cumple Cumple 
'0.608 m' 
 = 93.2 
'2.378 m' 
 = 94.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.4 
P41 - P42 Cumple Cumple 
'6.592 m' 
 = 93.2 
'2.947 m' 
 = 94.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.2 
P42 - P43 Cumple Cumple 
'0.608 m' 
 = 93.6 
'3.047 m' 
 = 94.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.3 
P43 - P44 Cumple Cumple 
'6.592 m' 
 = 93.5 
'3.147 m' 
 = 90.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.5 
P44 - P45 Cumple Cumple 
'0.608 m' 
 = 93.7 
'2.847 m' 
 = 90.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.7 
P45 - P46 Cumple Cumple 
'6.592 m' 
 = 92.6 
'2.947 m' 
 = 90.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 92.6 
P46 - P47 Cumple Cumple 
'0.608 m' 
 = 93.1 
'3.047 m' 
 = 94.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.7 
P47 - P48 Cumple Cumple 
'0.608 m' 
 = 93.9 
'2.947 m' 
 = 94.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.5 
P48 - B113 Cumple Cumple 
'6.519 m' 
 = 93.9 
'6.626 m' 
 = 94.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.0 
B115 - P33 Cumple Cumple 
'0.608 m' 
 = 93.6 
'B115' 
 = 94.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.7 
P33 - P34 Cumple Cumple 
'6.592 m' 
 = 93.3 
'2.947 m' 
 = 94.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.3 
P34 - P35 Cumple Cumple 
'0.608 m' 
 = 93.6 
'3.047 m' 
 = 94.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.3 
P35 - P36 Cumple Cumple 
'6.592 m' 
 = 93.0 
'3.147 m' 
 = 90.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.0 
P36 - P37 Cumple Cumple 
'6.592 m' 
 = 93.5 
'2.847 m' 
 = 90.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.5 
P37 - P38 Cumple Cumple 
'6.592 m' 
 = 92.6 
'2.947 m' 
 = 90.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 92.6 
P38 - P39 Cumple Cumple 
'0.608 m' 
 = 93.1 
'3.047 m' 
 = 94.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.7 
P39 - P40 Cumple Cumple 
'0.608 m' 
 = 93.8 
'2.947 m' 
 = 94.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.5 
P40 - B114 Cumple Cumple 
'6.529 m' 
 = 93.8 
'6.626 m' 
 = 94.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.3 
B116 - P25 Cumple Cumple 
'0.791 m' 
 = 94.0 
'0.402 m' 
 = 94.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.8 
P25 - P26 Cumple Cumple 
'6.592 m' 
 = 93.3 
'2.947 m' 
 = 94.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.3 
P26 - P27 Cumple Cumple 
'0.608 m' 
 = 93.7 
'3.047 m' 
 = 94.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.3 
P27 - P28 Cumple Cumple 
'6.592 m' 
 = 93.0 
'3.147 m' 
 = 90.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.0 
P28 - P29 Cumple Cumple 
'6.592 m' 
 = 93.5 
'2.847 m' 
 = 90.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.5 
P29 - P30 Cumple Cumple 
'6.592 m' 
 = 92.6 
'2.947 m' 
 = 90.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 92.6 
P30 - P31 Cumple Cumple 
'0.608 m' 
 = 93.1 
'3.047 m' 
 = 94.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.8 
P31 - P32 Cumple Cumple 
'6.592 m' 
 = 92.8 
'2.947 m' 
 = 94.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.4 
P32 - B117 Cumple Cumple 
'0.708 m' 
 = 93.9 
'6.626 m' 
 = 93.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.9 
 
 
 E.T.S. INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
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COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
B119 - P17 Cumple Cumple 
'0.608 m' 
 = 93.3 
'0.406 m' 
 = 94.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.5 
P17 - P18 Cumple Cumple 
'6.592 m' 
 = 93.2 
'2.947 m' 
 = 94.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.2 
P18 - P19 Cumple Cumple 
'0.608 m' 
 = 93.6 
'3.047 m' 
 = 94.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.3 
P19 - P20 Cumple Cumple 
'6.592 m' 
 = 93.0 
'3.147 m' 
 = 90.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.0 
P20 - P21 Cumple Cumple 
'6.592 m' 
 = 93.5 
'2.847 m' 
 = 90.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.5 
P21 - P22 Cumple Cumple 
'6.592 m' 
 = 92.6 
'2.947 m' 
 = 90.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 92.6 
P22 - P23 Cumple Cumple 
'0.608 m' 
 = 93.2 
'3.047 m' 
 = 94.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.8 
P23 - P24 Cumple Cumple 
'0.608 m' 
 = 93.8 
'2.947 m' 
 = 94.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.4 
P24 - B118 Cumple Cumple 
'0.708 m' 
 = 93.9 
'6.626 m' 
 = 93.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.9 
B120 - P9 Cumple Cumple 
'6.140 m' 
 = 94.0 
'0.411 m' 
 = 94.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.9 
P9 - P10 Cumple Cumple 
'6.592 m' 
 = 93.2 
'2.947 m' 
 = 94.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.8 
P10 - P11 Cumple Cumple 
'0.608 m' 
 = 93.6 
'3.047 m' 
 = 94.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.3 
P11 - P12 Cumple Cumple 
'6.593 m' 
 = 92.9 
'3.147 m' 
 = 94.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.4 
P12 - P13 Cumple Cumple 
'6.591 m' 
 = 93.5 
'2.847 m' 
 = 90.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 93.5 
P13 - P14 Cumple Cumple 
'0.608 m' 
 = 93.7 
'2.947 m' 
 = 94.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.4 
P14 - P15 Cumple Cumple 
'0.608 m' 
 = 93.1 
'3.048 m' 
 = 94.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.6 
P15 - P16 Cumple Cumple 
'6.592 m' 
 = 92.4 
'2.948 m' 
 = 94.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.2 
P16 - B121 Cumple Cumple 
'0.708 m' 
 = 93.4 
'6.627 m' 
 = 94.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.5 
B106 - P1 Cumple Cumple 
'0.858 m' 
 = 94.4 
'2.600 m' 
 = 88.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.4 
P1 - P2 Cumple Cumple 
'0.858 m' 
 = 94.3 
'P2' 
 = 84.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.3 
P2 - P3 Cumple Cumple 
'7.295 m' 
 = 94.3 
'3.048 m' 
 = 94.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.3 
P3 - P4 Cumple Cumple 
'0.858 m' 
 = 94.9 
'P3' 
 = 87.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.9 




 = 93.1 
'3.249 m' 
 = 94.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.9 
P5 - P6 Cumple Cumple 
'0.708 m' 
 = 94.1 
'3.348 m' 
 = 95.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 95.0 
P6 - P7 Cumple Cumple 
'0.808 m' 
 = 92.6 
'P6' 
 = 78.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 92.6 
P7 - P8 Cumple Cumple 
'6.492 m' 
 = 93.8 
'3.051 m' 
 = 94.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.3 
P8 - B107 Cumple Cumple 
'0.708 m' 
 = 94.7 
'P8' 
 = 86.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.7 
B16 - B17 Cumple Cumple 
'10.001 m' 
 = 93.4 
'B16' 
 = 94.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 94.9 
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
Notación: 
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 
Arm.: Armadura mínima y máxima 
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) 
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) 
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. 
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. 
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. 
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. 
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua 
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua 
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. 
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. 
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección. 
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.  
  
Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis 
B108 - P57 
x: 3.77 m 
Cumple 
x: 7.467 m 
Cumple 
x: 3.77 m 
Cumple 
x: 3.77 m 
Cumple 
x: 3.77 m 
Cumple 
x: 7.37 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P57 - P58 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) 
x: 0 m 
Cumple 
x: 4.252 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P58 - P59 
x: 3.45 m 
Cumple 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 3.45 m 
Cumple 
x: 3.45 m 
Cumple 
x: 3.45 m 
Cumple 
x: 1.85 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P59 - P60 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 3.55 m 
Cumple 
x: 3.55 m 
Cumple 
x: 3.55 m 
Cumple 
x: 2.15 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P60 - P61 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 3.65 m 
Cumple 
x: 3.65 m 
Cumple 
x: 3.65 m 
Cumple 
x: 2.05 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P61 - P62 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 3.75 m 
Cumple 
x: 3.75 m 
Cumple 
x: 3.75 m 
Cumple 
x: 2.15 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P62 - P63 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 3.45 m 
Cumple 
x: 3.45 m 
Cumple 
x: 3.45 m 
Cumple 
x: 2.05 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P63 - P64 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 3.55 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 2.15 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P64 - P65 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) 
x: 0 m 
Cumple 
x: 4.647 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P65 - B109 
x: 2.35 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 2.35 m 
Cumple 
x: 2.35 m 
Cumple 
x: 2.35 m 
Cumple 
x: 1.95 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
B111 - P49 
x: 6.727 m 
Cumple 
x: 6.727 m 
Cumple 
x: 6.727 m 
Cumple 
x: 2.974 m 
Cumple 
x: 6.727 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P49 - P50 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 1.947 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P50 - P51 
x: 0 m 
Cumple 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 3.647 m 
Cumple 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 5.247 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P51 - P52 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 3.747 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 5.347 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P52 - P53 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 3.447 m 
Cumple 
x: 3.447 m 
Cumple 
x: 3.447 m 
Cumple 
x: 1.847 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P53 - P54 
x: 0 m 
Cumple 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
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Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis 
P54 - P55 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 3.647 m 
Cumple 
x: 3.647 m 
Cumple 
x: 3.647 m 
Cumple 
x: 1.847 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P55 - P56 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 3.347 m 
Cumple 
x: 3.347 m 
Cumple 
x: 3.347 m 
Cumple 
x: 1.947 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P56 - B110 
x: 0 m 
Cumple 
x: 7.216 m 
Cumple 
x: 3.847 m 
Cumple 
x: 3.847 m 
Cumple 
x: 3.847 m 
Cumple 
x: 7.114 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
B112 - P41 
x: 6.731 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 2.978 m 
Cumple 
x: 2.978 m 
Cumple 
x: 2.978 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P41 - P42 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 1.947 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P42 - P43 
x: 0 m 
Cumple 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 3.647 m 
Cumple 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 5.247 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P43 - P44 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 3.747 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 5.347 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P44 - P45 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 3.447 m 
Cumple 
x: 3.447 m 
Cumple 
x: 3.447 m 
Cumple 
x: 1.847 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P45 - P46 
x: 0 m 
Cumple 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 5.347 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P46 - P47 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 3.647 m 
Cumple 
x: 3.647 m 
Cumple 
x: 3.647 m 
Cumple 
x: 1.847 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P47 - P48 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 1.947 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P48 - B113 
x: 3.847 m 
Cumple 
x: 7.227 m 
Cumple 
x: 3.847 m 
Cumple 
x: 3.847 m 
Cumple 
x: 3.847 m 
Cumple 
x: 7.12 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
B115 - P33 
x: 6.735 m 
Cumple 
x: 6.735 m 
Cumple 
x: 6.735 m 
Cumple 
x: 2.982 m 
Cumple 
x: 6.735 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P33 - P34 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 1.947 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P34 - P35 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 3.647 m 
Cumple 
x: 3.647 m 
Cumple 
x: 3.647 m 
Cumple 
x: 1.847 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P35 - P36 
x: 0 m 
Cumple 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 3.747 m 
Cumple 
x: 3.747 m 
Cumple 
x: 3.747 m 
Cumple 
x: 5.347 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P36 - P37 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 3.447 m 
Cumple 
x: 3.447 m 
Cumple 
x: 3.447 m 
Cumple 
x: 1.847 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P37 - P38 
x: 0 m 
Cumple 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 5.347 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P38 - P39 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 3.647 m 
Cumple 
x: 3.647 m 
Cumple 
x: 3.647 m 
Cumple 
x: 1.847 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P39 - P40 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 1.947 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P40 - B114 
x: 3.847 m 
Cumple 
x: 7.237 m 
Cumple 
x: 3.847 m 
Cumple 
x: 3.847 m 
Cumple 
x: 3.847 m 
Cumple 
x: 7.125 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
B116 - P25 
x: 6.739 m 
Cumple 
x: 6.739 m 
Cumple 
x: 6.739 m 
Cumple 
x: 2.987 m 
Cumple 
x: 6.739 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P25 - P26 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 1.947 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P26 - P27 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 3.647 m 
Cumple 
x: 3.647 m 
Cumple 
x: 3.647 m 
Cumple 




COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis 
P27 - P28 
x: 0 m 
Cumple 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 3.747 m 
Cumple 
x: 3.747 m 
Cumple 
x: 3.747 m 
Cumple 
x: 5.347 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P28 - P29 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 3.447 m 
Cumple 
x: 3.447 m 
Cumple 
x: 3.447 m 
Cumple 
x: 1.847 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P29 - P30 
x: 0 m 
Cumple 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 5.347 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P30 - P31 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 3.647 m 
Cumple 
x: 3.647 m 
Cumple 
x: 3.647 m 
Cumple 
x: 1.847 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P31 - P32 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 1.947 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P32 - B117 
x: 3.847 m 
Cumple 
x: 7.248 m 
Cumple 
x: 3.847 m 
Cumple 
x: 3.847 m 
Cumple 
x: 3.847 m 
Cumple 
x: 7.13 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
B119 - P17 
x: 6.744 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 2.991 m 
Cumple 
x: 2.991 m 
Cumple 
x: 2.991 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P17 - P18 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 1.947 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P18 - P19 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 3.647 m 
Cumple 
x: 3.647 m 
Cumple 
x: 3.647 m 
Cumple 
x: 1.847 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P19 - P20 
x: 0 m 
Cumple 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 3.747 m 
Cumple 
x: 3.747 m 
Cumple 
x: 3.747 m 
Cumple 
x: 5.347 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P20 - P21 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 3.447 m 
Cumple 
x: 3.447 m 
Cumple 
x: 3.447 m 
Cumple 
x: 1.847 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P21 - P22 
x: 0 m 
Cumple 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 5.347 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P22 - P23 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 3.647 m 
Cumple 
x: 3.647 m 
Cumple 
x: 3.647 m 
Cumple 
x: 1.847 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P23 - P24 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 1.947 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P24 - B118 
x: 3.847 m 
Cumple 
x: 7.258 m 
Cumple 
x: 3.847 m 
Cumple 
x: 3.847 m 
Cumple 
x: 3.847 m 
Cumple 
x: 7.135 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
B120 - P9 
x: 6.748 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 2.995 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P9 - P10 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 1.947 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P10 - P11 
x: 0 m 
Cumple 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 3.647 m 
Cumple 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 5.247 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P11 - P12 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 3.747 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 5.347 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P12 - P13 
x: 7.199 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 3.447 m 
Cumple 
x: 3.447 m 
Cumple 
x: 3.447 m 
Cumple 
x: 1.847 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P13 - P14 
x: 0 m 
Cumple 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 3.547 m 
Cumple 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 5.347 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P14 - P15 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 3.648 m 
Cumple 
x: 3.648 m 
Cumple 
x: 3.648 m 
Cumple 
x: 1.848 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P15 - P16 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 3.548 m 
Cumple 
x: 3.548 m 
Cumple 
x: 3.548 m 
Cumple 
x: 1.948 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P16 - B121 
x: 3.848 m 
Cumple 
x: 7.268 m 
Cumple 
x: 3.848 m 
Cumple 
x: 3.848 m 
Cumple 
x: 3.848 m 
Cumple 
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COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis 
B106 - P1 
x: 3.4 m 
Cumple 
x: 7.395 m 
Cumple 
x: 3.4 m 
Cumple 
x: 3.4 m 
Cumple 
x: 3.4 m 
Cumple 
x: 2 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P1 - P2 
x: 6.756 m 
Cumple 
x: 6.756 m 
Cumple 
x: 6.756 m 
Cumple 
N.P.(1) 
x: 6.756 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P2 - P3 
x: 3.848 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 3.848 m 
Cumple 
x: 3.848 m 
Cumple 
x: 3.848 m 
Cumple 
x: 2.448 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P3 - P4 
x: 0 m 
Cumple 
x: 7.246 m 
Cumple 
x: 7.246 m 
Cumple 
N.P.(1) 
x: 7.246 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P4 - P5 
x: 8.001 m 
Cumple 
x: 8.001 m 
Cumple 
x: 3.849 m 
Cumple 
x: 3.849 m 
Cumple 
x: 3.849 m 
Cumple 
x: 2.249 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P5 - P6 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 3.948 m 
Cumple 
x: 3.948 m 
Cumple 
x: 3.948 m 
Cumple 
x: 2.348 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P6 - P7 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) 
x: 0 m 
Cumple 
x: 6.7 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P7 - P8 
x: 3.651 m 
Cumple 
x: 7.2 m 
Cumple 
x: 3.651 m 
Cumple 
x: 3.651 m 
Cumple 
x: 3.651 m 
Cumple 
x: 2.251 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P8 - B107 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
B16 - B17 
x: 0 m 
Cumple 
x: 10.001 m 
Cumple 
x: 5.105 m 
Cumple 
x: 5.105 m 
Cumple 
x: 5.105 m 
Cumple 




c: Fisuración por compresión 
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior 
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha 
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda 
sr: Área mínima de armadura 
Vfis: Fisuración por cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.  
  
  
Comprobaciones de flecha 
Vigas 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 




fA,max  fA,lim 
fA,lim= Mín.(10.00, L/400) 
Estado 
B108 - P57 
fT,max: 9.02 mm 
fT,lim: 29.87 mm 
fA,max: 8.24 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P57 - P58 
fT,max: 1.00 mm 
fT,lim: 17.01 mm 
fA,max: 0.77 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P58 - P59 
fT,max: 7.37 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 6.58 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P59 - P60 
fT,max: 6.63 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 5.71 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P60 - P61 
fT,max: 7.89 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 6.86 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
Comprobaciones de flecha 
Vigas 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 




fA,max  fA,lim 
fA,lim= Mín.(10.00, L/400) 
Estado 
P61 - P62 
fT,max: 7.42 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 6.41 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P62 - P63 
fT,max: 7.67 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 6.65 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P63 - P64 
fT,max: 7.22 mm 
fT,lim: 27.01 mm 
fA,max: 6.40 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P64 - P65 
fT,max: 0.24 mm 
fT,lim: 7.70 mm 
fA,max: 0.19 mm 
fA,lim: 4.74 mm 
CUMPLE 
P65 - B109 
fT,max: 1.79 mm 
fT,lim: 19.64 mm 
fA,max: 1.39 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
B111 - P49 
fT,max: 11.03 mm 
fT,lim: 26.91 mm 
fA,max: 9.49 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P49 - P50 
fT,max: 9.45 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 8.01 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P50 - P51 
fT,max: 9.64 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 8.11 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P51 - P52 
fT,max: 9.38 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 7.90 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P52 - P53 
fT,max: 9.48 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 7.98 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P53 - P54 
fT,max: 9.40 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 7.92 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P54 - P55 
fT,max: 9.94 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 8.33 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P55 - P56 
fT,max: 8.30 mm 
fT,lim: 28.09 mm 
fA,max: 7.17 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P56 - B110 
fT,max: 11.10 mm 
fT,lim: 28.87 mm 
fA,max: 9.70 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
B112 - P41 
fT,max: 11.09 mm 
fT,lim: 26.92 mm 
fA,max: 9.56 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P41 - P42 
fT,max: 9.40 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 7.97 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P42 - P43 
fT,max: 9.68 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 8.13 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P43 - P44 
fT,max: 9.50 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 8.00 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P44 - P45 
fT,max: 9.64 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 8.12 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P45 - P46 
fT,max: 9.39 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 7.90 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P46 - P47 
fT,max: 9.97 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 8.35 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
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Comprobaciones de flecha 
Vigas 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 




fA,max  fA,lim 
fA,lim= Mín.(10.00, L/400) 
Estado 
P47 - P48 
fT,max: 8.30 mm 
fT,lim: 28.07 mm 
fA,max: 7.17 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P48 - B113 
fT,max: 11.20 mm 
fT,lim: 28.91 mm 
fA,max: 9.77 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
B115 - P33 
fT,max: 10.89 mm 
fT,lim: 26.94 mm 
fA,max: 9.39 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P33 - P34 
fT,max: 9.45 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 8.00 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P34 - P35 
fT,max: 9.71 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 8.17 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P35 - P36 
fT,max: 9.42 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 7.93 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P36 - P37 
fT,max: 9.51 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 8.00 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P37 - P38 
fT,max: 9.38 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 7.89 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P38 - P39 
fT,max: 9.98 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 8.35 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P39 - P40 
fT,max: 8.25 mm 
fT,lim: 28.04 mm 
fA,max: 7.13 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P40 - B114 
fT,max: 11.28 mm 
fT,lim: 28.95 mm 
fA,max: 9.83 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
B116 - P25 
fT,max: 11.00 mm 
fT,lim: 26.96 mm 
fA,max: 9.43 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P25 - P26 
fT,max: 9.46 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 8.01 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P26 - P27 
fT,max: 9.71 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 8.16 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P27 - P28 
fT,max: 9.42 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 7.93 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P28 - P29 
fT,max: 9.51 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 8.01 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P29 - P30 
fT,max: 9.38 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 7.89 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P30 - P31 
fT,max: 10.00 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 8.37 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P31 - P32 
fT,max: 8.28 mm 
fT,lim: 27.99 mm 
fA,max: 7.16 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P32 - B117 
fT,max: 11.45 mm 
fT,lim: 28.99 mm 
fA,max: 9.98 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
B119 - P17 
fT,max: 11.11 mm 
fT,lim: 26.97 mm 
fA,max: 9.57 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
Comprobaciones de flecha 
Vigas 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 




fA,max  fA,lim 
fA,lim= Mín.(10.00, L/400) 
Estado 
P17 - P18 
fT,max: 9.41 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 7.97 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P18 - P19 
fT,max: 9.72 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 8.18 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P19 - P20 
fT,max: 9.42 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 7.93 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P20 - P21 
fT,max: 9.51 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 8.00 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P21 - P22 
fT,max: 9.38 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 7.89 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P22 - P23 
fT,max: 9.99 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 8.36 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P23 - P24 
fT,max: 8.24 mm 
fT,lim: 28.00 mm 
fA,max: 7.13 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P24 - B118 
fT,max: 11.44 mm 
fT,lim: 29.03 mm 
fA,max: 9.98 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
B120 - P9 
fT,max: 11.10 mm 
fT,lim: 26.99 mm 
fA,max: 9.56 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P9 - P10 
fT,max: 9.42 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 7.99 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P10 - P11 
fT,max: 9.69 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 8.14 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P11 - P12 
fT,max: 9.47 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 7.99 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P12 - P13 
fT,max: 9.51 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 8.01 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P13 - P14 
fT,max: 9.50 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 8.02 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P14 - P15 
fT,max: 9.98 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 8.36 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P15 - P16 
fT,max: 8.23 mm 
fT,lim: 28.01 mm 
fA,max: 7.12 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P16 - B121 
fT,max: 11.42 mm 
fT,lim: 29.07 mm 
fA,max: 9.97 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
B106 - P1 
fT,max: 5.28 mm 
fT,lim: 29.58 mm 
fA,max: 4.55 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P1 - P2 
fT,max: 0.52 mm 
fT,lim: 16.67 mm 
fA,max: 0.42 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P2 - P3 
fT,max: 6.65 mm 
fT,lim: 32.61 mm 
fA,max: 5.89 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P3 - P4 
fT,max: 1.29 mm 
fT,lim: 24.65 mm 
fA,max: 0.99 mm 
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Comprobaciones de flecha 
Vigas 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 




fA,max  fA,lim 
fA,lim= Mín.(10.00, L/400) 
Estado 
P4 - P5 
fT,max: 8.29 mm 
fT,lim: 32.00 mm 
fA,max: 7.19 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P5 - P6 
fT,max: 8.98 mm 
fT,lim: 31.99 mm 
fA,max: 7.85 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P6 - P7 
fT,max: 0.94 mm 
fT,lim: 21.09 mm 
fA,max: 0.72 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P7 - P8 
fT,max: 6.72 mm 
fT,lim: 28.80 mm 
fA,max: 5.97 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P8 - B107 
fT,max: 0.64 mm 
fT,lim: 16.42 mm 
fA,max: 0.44 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
B16 - B17 
fT,max: 8.36 mm 
fT,lim: 40.00 mm 
fA,max: 6.93 mm 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El objeto de este anejo es describir el diseño y las características que deben reunir los accesos peatonales que 
se ubicarán en el aparcamiento de proyecto. 
En principio se pueden definir dos clases fundamentales de accesos peatonales: las escaleras y los ascensores, 
ya que las rampas serán de uso exclusivo de vehículos. 
La instalación de aparatos elevadores en el aparcamiento es obligatoria según la normativa actual y además 
se exigen unas determinadas características para los equipos.  
Por otra parte, el Código Técnico de la Edificación obliga a cumplir ciertas directrices en la colocación de 
escaleras y puertas 
 
2. NORMATIVA VIGENTE 
 
➢ Real Decreto 1942/1993 de 5 de Noviembre, del Ministerio de Industria por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.  
➢ Decreto 2413/1973 de 20 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión.  
➢ Real Decreto 2295/1985 de 9 de Octubre, por el que se adiciona un nuevo párrafo al artículo 2 del 
Decreto 2413/1973.  
➢ Orden de 30 de Junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos de 
Elevación.  
➢ Orden de 31 de Marzo de 1981, por el que se fijan las condiciones técnicas mínimas exigibles a los 
ascensores y se dan normas para efectuar las revisiones generales periódicas de los mismos.  
➢ Real Decreto 2291/1985, de 8 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención de los mismos.  
➢ Ley de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. Ley 8/1993, de 22 de 
Junio. 
➢ Código Técnico de la Edificación. 
 
3. DIMENSIONAMIENTO DE PUERTAS Y PASILLOS 
El CTE exige unos anchos mínimos para escaleras y puertas, que se determinan del siguiente modo: 
1) Se determina la ocupación máxima del aparcamiento. El CTE indica que la ocupación en un 
aparcamiento es de 40 m2/persona. Por lo tanto, al ser la superficie de cada planta de 11400 m2, 
resulta un total de 285 personas en cada planta. 
2) Se determina que la distancia máxima entre cualquier punto del aparcamiento subterráneo y una 
salida exterior es de 50 metros, por ello, se han establecido tres salidas. Este aspecto viene más 




4) Para el dimensionamiento de las puertas y los pasillos se debe suponer que una de las puertas es 
inutilizable. Por ello, cada puerta debe satisfacer un tráfico de 130 personas. Se ha utilizado la 
siguiente expresión: 
𝐴 = 𝑃/200 ≥ 0,80 
Teniendo en cuenta la expresión anterior, el ancho mínimo de las puertas será de 0,80 metros. De este 
modo, por lo que se tendrá en cuenta aproximadamente un ancho de 0,9 m. 
4. DIMENSIONAMIENTO DE ESCALERAS 
Para el uso de Aparcamiento y recorrido de evacuación ascendente, sólo se podrán disponer escaleras 
especialmente protegidas. Éstas han de tener un trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en 
planta de salida del edificio que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para  
permitir  que  los  ocupantes  puedan  permanecer  en  el  mismo durante un determinado tiempo.  
Su dimensionamiento se realiza mediante la fórmula:  
E ≤ 3 × S + 160 × AS 
donde:  
E: es la suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de las plantas situadas 
por debajo de ella hasta la planta de salida del edificio. Además se debe suponer que una de las puertas en 
una de las plantas es inutilizable.  
En este caso:  
E=130 personas 
S: es la superficie útil del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que 
provienen las P personas, incluyendo la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias 
o bien del pasillo protegido.  
As: es el ancho de la escalera. En este caso, se establece un ancho de escalera de 1,4 metros. 
5. DIMENSIONAMIENTO DE ASCENSORES 
 
5.1. Normativa aplicable 
Para el correcto diseño de los ascensores será necesario tener en cuenta la amplia normativa que lo 
condiciona:  
➢ Real Decreto 1314/97, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores.  
➢ Normas Europeas Armonizadas EN 81-1:98 y EN 81-2:98.  
➢ Ley 8/1997, de 20 de Agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de 
Galicia 
5.2. Características de la instalación 
➢ Capacidad de carga de 630 kg.  
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➢ Las dimensiones mínimas necesarias para el hueco del ascensor serán de 1,5 x 1,5 m. Además se 
dispone de un hueco de ascensor que presentará una profundidad mínima de 1,10 m.  
➢ Tendrá dos paradas: Superficie, Sótano -1. 
➢ El ascensor será de tipo eléctrico presentando una tensión de 220 V para el alumbrado y de 380 V 
para la fuerza. No presenta cuarto de máquinas. Este tipo de ascensores tienen un motor situado 
justo encima del hueco del ascensor. Este sistema es mucho más compacto y únicamente requiere 
dejar un espacio libre encima del ascensor. Los elementos que se instalan encima del ascensor son:  
➢ Velocidad de 1 m/s.  
➢ Motor: de dos velocidades, 1 y 0,2 m/s.  
➢ El ascensor dispondrá de un timbre de alarma que sonará en el recinto del garaje.  
➢ La alimentación se realizará mediante una línea trifásica desde el cuadro de baja tensión hasta el 
subcuadro que se encuentra en la planta baja al lado de la puerta del ascensor, el cual podrá ser 
manipulado por personas formadas adecuadamente para ello. 
 
5.3. Cabina 
La cabina del ascensor va a estar fabricada por paneles de aglomerado tratado convenientemente contra la 
humedad y el fuego, enmarcado en los elementos resistentes de acero y un recubrimiento de melamina.  
La cabina tendrá unas dimensiones de 1,10 x 1,10 y una altura de 2.3 m. El pavimento será de goma 
antideslizante, pasamanos y puertas telescópicas de 0,85 x 2,1, siendo el frontal de la cabina y las puertas e 
acero inoxidable.  
La cabina tendrá un solo acceso. 
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El objetivo del presente anejo es presentar y justificar las decisiones adoptadas en el cálculo y diseño de la 
instalación de fontanería del proyecto que nos ocupa. 
Para llevar a cabo este proceso recurriremos a la normativa aplicable en este ámbito, de la misma forma se 
describirá el diseño de la instalación y se justificarán los cálculos y dimensionamientos de la misma. Se 
completará este anejo con la especificación de algunos elementos singulares y los materiales de los que 
consta. 
2. NORMATIVA APLICABLE 
En lo que se refiere a instalaciones interiores de agua fría en edificación, la normativa de aplicación será el 
CTE-HS, en concreto la sección 4: “SUMINISTRO DE AGUA”. 
Se han seguido las indicaciones que en él se recogen en materia de instalaciones interiores de agua fría. 
3. DESCRIPCION DE LA INSTALACIÓN 
La instalación proyectada consta de las siguientes partes: 
➢ Acometida desde la red de abastecimiento municipal. 
➢ Llave de corte general. 
➢ Filtro de la instalación general. 
➢ Contador individual para cada una de las redes. 
➢ Red de tuberías de distribución. 
➢ Llaves de corte en cada uno de los puntos de consumo de agua. 
El esquema anteriormente descrito cumple con lo establecido en el CTE-HS. 
Los únicos puntos de consumo serán los aseos (lavabos e inodoros). Los aseos están configurados por 
tres salas diferenciadas (la reservada a discapacitados, señoras y caballeros), instalándose un total de 24 
inodoros Y 18 lavabos. 
4. BASE DE CÁLCULO 
Para el cálculo de la red debe partirse por los datos de las dotaciones de los puntos de consumo. 
Según la normativa CTE-HS, los caudales de consumo mínimos para cada tipo de aparato son los siguientes: 
➢ Inodoro con cisterna: caudal mínimo de 0.10 dm³/s. 
➢ Lavabo: caudal mínimo de 0.10 dm³/s. 
 
Se dispondrán análogamente grifos en zonas destinadas a personal y mantenimiento, en ambos sótanos, y se 
conectarán a la red tanto los aspersores de riego como el bebedero. De la misma forma se dispondrán grifos 
para llevar a cabo la limpieza del aparcamiento. 
 
Además, se deben respetar unas limitaciones de presión. En puntos de consumo, la presión mínima debe ser 
de 100 kPa para grifos comunes. Y, en todo caso, esta debe ser inferior a 500 kPa. 
 
5. DIMENSIONAMIENTO DE LA RED 
Para el dimensionamiento de la red se debe partir de los caudales de consumo que marca la 
normativa, y mediante la elección de una velocidad de cálculo adecuada, se obtendrá la sección 





Como el material escogido es plástico, la normativa recoge velocidades que varían entre 0,50 y 3,50 
m/s. 
 
En cuanto a los diámetros nominales, los límites inferiores para derivaciones a cuartos húmedos y 
ramales de enlace son los siguientes, teniendo en cuenta que el material es plástico: 
➢ Lavabo: 12 mm. 
➢ Inodoro con cisterna: 12 mm. 
 
Por otro lado, existen unas exigencias para los diámetros de la red de alimentación a cuartos húmedos, 
siendo: 
 
➢ Lavabo: 12 mm. 
➢ Inodoro con cisterna: 12 mm 
Es por ello que, tratando de buscar la homogeneidad en las medidas de diseño, tanto para inodoros 
como para lavabos se proyectarán tuberías que tendrán 20 mm como límite inferiores de diámetro 
nominal. 
 
Para calcular el caudal máximo de cada tramo, se realiza la suma de los caudales en los puntos de 
consumo alimentados por el mismo. Se considera como punto de consumo cada trío de urinarios, 
lavabos o inodoros con los que cuentan los aseos más grandes, para colocarnos en la situación más 
desfavorable. 
 
✓ TRAMO 1: LAVABOS 
o Caudal máximo de cálculo: 0,30 dm3/s 
o Sección de cálculo: φ16mm 
o Velocidad a caudal máximo: 0,95 m/s 
Por lo tanto, el tramo se dispondrá con sección de φ16 mm. 
 
✓ TRAMO 2: INODOROS 
o Caudal máximo de cálculo: 0,60 dm3/s 
o Sección de cálculo: φ16mm 
o Velocidad a caudal máximo: 1,91 m/s 
Por lo tanto, el tramo se dispondrá con sección de φ16 mm. 
 
✓ TRAMO 3: SUMINISTRO ASEOS 
o Caudal máximo de cálculo: 1,20 dm3/s 
o Sección de cálculo: φ20mm 
o Velocidad a caudal máximo: 0,95 m/s 





  E.T.S. INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
                                                                                                                 APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA. 
                                                                                                                                                                                         Loriett Ramos Arocha  
4 
 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA JUSTIFICATIVA. Anejo 12: Instalación abastecimiento. 
 
 
6. OTROS ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 
El contador del aparcamiento se ubicará en el cuarto de instalaciones ubicado en el sótano 1. Su 
situación exacta se recoge en el plano de la instalación de fontanería incluido en el DOCUMENTO Nº2: 
PLANOS. 
El contador instalado en el diseño del aparcamiento presentará las siguientes características: 
➢ Será de transmisión magnética. 
➢ No presentará engranajes en contacto con el agua. 
➢ Poseerá homologación CEE. 
➢ Su diámetro será de 40 mm. 
➢ Constará de un totalizador orientable 360°. 
➢ Dispondrá de cristal antifraude. 
➢ Dispondrá de dispositivos antirretorno a la salida del contador y del grifo de comprobación. 
➢ Incorporará un manómetro con llave de corte. 
En cuanto a las llaves de corte individuales tendrán un diámetro nominal igual al de la tubería 
correspondiente. 
7. MATERIALES 
Todas las conducciones estarán construidas en policloruro de vinilo no plastificado (PVC). Este 
cumplirá las exigencias dispuestas en la normal UNE EN 1452:2000. Los diámetros serán de 16 mm y 
20 mm y la presión, 10 atm. 


























8. APENDICE 1. LISTADO DE CÁLCULOS. 
8.1. Base de cálculos 
8.1.1. Redes de distribución 
8.1.1.1. Condiciones mínimas de suministro 
A continuación, destacaremos la siguiente tabla con los datos de las condiciones mínimas de los suministros; 
Condiciones mínimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo 







Inodoro con fluxómetro 1.25 - 15 
Lavabo con grifo monomando (agua fría) 0.10 - 10 
  
Abreviaturas utilizadas 
Qmin AF Caudal instantáneo mínimo de agua fría Pmin Presión mínima 
Qmin A.C.S. Caudal instantáneo mínimo de A.C.S.     
 
 
La presión en cualquier punto de consumo no es superior a 50 m.c.a. 
8.1.1.2. Tramos  
El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y 
obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente se han comprobado en función de la pérdida de 
carga obtenida con los mismos, a partir de la siguiente formulación: 




➢ : Rugosidad absoluta 
➢ D: Diámetro [mm] 
➢ Re: Número de Reynolds 
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➢ r: Rugosidad relativa 
➢ L: Longitud [m] 
➢ D: Diámetro 
➢ v: Velocidad [m/s] 
➢ g: Aceleración de la gravedad [m/s2] 
Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la instalación y los diámetros 
obtenidos son los mínimos que hacen compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 
El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se ha partido 
del circuito más desfavorable que es el que cuenta con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento 
como a su altura geométrica. 
El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento siguiente: 
➢ el caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 
alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla que figura en el apartado 'Condiciones mínimas de 
suministro'. 
➢ establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el criterio 
seleccionado (UNE 149201): 




Qc: Caudal simultáneo 
Qt: Caudal bruto 
➢ determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el 
coeficiente de simultaneidad correspondiente. 
➢ elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
tuberías metálicas: entre 0.50 y 2.00 m/s. 
tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0.50 y 3.50 m/s. 
➢ obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 
8.1.1.3. Comparación de la presión 
Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera los valores 
mínimos indicados en el apartado 'Condiciones mínimas de suministro' y que en todos los puntos de consumo 
no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente: 
➢ se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada 
tramo. Las pérdidas de carga localizadas se estiman en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud 
real del tramo y se evalúan los elementos de la instalación donde es conocida la perdida de carga 
localizada sin necesidad de estimarla. 
➢ se ha comprobado la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas 
de presión del circuito, se ha comprobado si son sensiblemente iguales a la presión disponible que 
queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo 
más desfavorable. 




Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo que se establece en la 
siguiente tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios de suministro dados por las características de 
cada aparato y han sido dimensionados en consecuencia. 
Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 
Tubo de acero ('') Tubo de cobre o plástico (mm) 
Inodoro con fluxómetro --- 40 
Lavabo con grifo monomando (agua fría) --- 16 
 
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han dimensionado conforme al procedimiento 
establecido en el apartado 'Tramos', adoptándose como mínimo los siguientes valores: 
 
Diámetros mínimos de alimentación 
Tramo considerado 
Diámetro nominal del tubo de alimentación 
Acero ('') Cobre o plástico (mm) 
Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina. 3/4 20 
Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local comercial 3/4 20 
Columna (montante o descendente) 3/4 20 
Distribuidor principal 1 25 
 
8.1.3. Equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
8.1.3.1. Contadores 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente, a los 
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o Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2 

























1-2 0.89 1.07 10.60 0.22 2.37 0.30 35.20 40.00 2.44 0.19 49.50 49.01 
  
Abreviaturas utilizadas 
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto v Velocidad 
K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 
h Desnivel Psal Presión de salida 
 
 
8.2.2. Tubos de alimentación 
o Tubo de acero galvanizado según UNE 19048 

























2-3 0.70 0.84 10.60 0.22 2.37 -0.30 41.90 40.00 1.72 0.07 45.01 44.74 
  
Abreviaturas utilizadas 
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto v Velocidad 
K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 
h Desnivel Psal Presión de salida 
 
 
8.2.3. Instalaciones particulares 
8.2.3.1. Instalaciones particulares 
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2 

























3-4 Instalación interior (F) 1.85 2.22 10.60 0.22 2.37 0.00 32.60 40.00 2.84 0.59 44.74 43.65 
4-5 Cuarto húmedo (F) 0.71 0.85 10.60 0.22 2.37 0.00 32.60 40.00 2.84 0.23 43.65 43.42 
5-6 Cuarto húmedo (F) 1.42 1.70 9.35 0.24 2.27 0.00 32.60 40.00 2.72 0.41 43.42 43.01 
6-7 Cuarto húmedo (F) 1.18 1.42 8.10 0.27 2.15 0.00 32.60 40.00 2.58 0.31 43.01 42.70 
7-8 Cuarto húmedo (F) 0.97 1.17 6.85 0.30 2.02 0.00 32.60 40.00 2.42 0.23 42.70 42.47 

























8-9 Cuarto húmedo (F) 3.81 4.57 5.60 0.34 1.88 0.00 32.60 40.00 2.25 0.78 42.47 41.68 
9-10 Cuarto húmedo (F) 0.71 0.85 5.50 0.34 1.87 0.00 32.60 40.00 2.24 0.14 41.68 41.54 
10-11 Cuarto húmedo (F) 0.56 0.67 5.40 0.34 1.85 0.00 32.60 40.00 2.22 0.11 41.54 41.43 
11-12 Cuarto húmedo (F) 107.39 128.86 5.30 0.35 1.84 0.00 32.60 40.00 2.21 21.29 41.43 20.13 
12-13 Cuarto húmedo (F) 0.54 0.65 5.20 0.35 1.83 0.00 32.60 40.00 2.19 0.11 20.13 20.03 
13-14 Cuarto húmedo (F) 0.66 0.79 5.10 0.36 1.82 0.00 32.60 40.00 2.17 0.13 20.03 19.90 
14-15 Cuarto húmedo (F) 3.81 4.57 5.00 0.36 1.80 0.00 32.60 40.00 2.16 0.73 19.90 19.18 
15-16 Cuarto húmedo (F) 1.12 1.35 3.75 0.43 1.62 0.00 32.60 40.00 1.94 0.18 19.18 19.00 
16-17 Cuarto húmedo (F) 1.06 1.27 2.50 0.56 1.40 0.00 32.60 40.00 1.68 0.13 19.00 18.87 
17-18 Puntal (F) 1.92 2.30 1.25 1.00 1.25 0.30 32.60 40.00 1.50 0.19 18.87 18.39 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior 
Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 
Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 
K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 
h Desnivel     
 
Instalación interior: Llave de abonado (Llave de abonado) 
Punto de consumo con mayor caída de presión (Sf): Inodoro con fluxómetro 
 

























3-4 Instalación interior (F) 1.85 2.22 10.60 0.22 2.37 0.00 32.60 40.00 2.84 0.59 44.74 43.65 
4-5 Cuarto húmedo (F) 0.71 0.85 10.60 0.22 2.37 0.00 32.60 40.00 2.84 0.23 43.65 43.42 
5-6 Cuarto húmedo (F) 1.42 1.70 9.35 0.24 2.27 0.00 32.60 40.00 2.72 0.41 43.42 43.01 
6-7 Cuarto húmedo (F) 1.18 1.42 8.10 0.27 2.15 0.00 32.60 40.00 2.58 0.31 43.01 42.70 
7-8 Cuarto húmedo (F) 0.97 1.17 6.85 0.30 2.02 0.00 32.60 40.00 2.42 0.23 42.70 42.47 
8-9 Cuarto húmedo (F) 3.81 4.57 5.60 0.34 1.88 0.00 32.60 40.00 2.25 0.78 42.47 41.68 
9-10 Cuarto húmedo (F) 0.71 0.85 5.50 0.34 1.87 0.00 32.60 40.00 2.24 0.14 41.68 41.54 
10-11 Cuarto húmedo (F) 0.56 0.67 5.40 0.34 1.85 0.00 32.60 40.00 2.22 0.11 41.54 41.43 
11-12 Cuarto húmedo (F) 107.39 128.86 5.30 0.35 1.84 0.00 32.60 40.00 2.21 21.29 41.43 20.13 
12-13 Cuarto húmedo (F) 0.54 0.65 5.20 0.35 1.83 0.00 32.60 40.00 2.19 0.11 20.13 20.03 
13-14 Cuarto húmedo (F) 0.66 0.79 5.10 0.36 1.82 0.00 32.60 40.00 2.17 0.13 20.03 19.90 
14-15 Cuarto húmedo (F) 3.81 4.57 5.00 0.36 1.80 0.00 32.60 40.00 2.16 0.73 19.90 19.18 
15-16 Cuarto húmedo (F) 1.12 1.35 3.75 0.43 1.62 0.00 32.60 40.00 1.94 0.18 19.18 19.00 
16-17 Cuarto húmedo (F) 1.06 1.27 2.50 0.56 1.40 0.00 32.60 40.00 1.68 0.13 19.00 18.87 
17-18 Puntal (F) 1.92 2.30 1.25 1.00 1.25 0.30 32.60 40.00 1.50 0.19 18.87 18.39 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior 
Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 
Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 
K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 
h Desnivel     
 
Instalación interior: Llave de abonado (Llave de abonado) 
Punto de consumo con mayor caída de presión (Sf): Inodoro con fluxómetro 
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El objetivo del presente anejo es presentar y justificar las decisiones tomadas en el cálculo y diseño de la instalación 
de saneamiento del aparcamiento subterráneo. 
 
Para ello se citará la normativa que resulta de aplicación en este ámbito, se justificará las decisiones acerca del 
carácter de la red, se dimensionarán las canalizaciones de saneamiento, se describirá la bomba de elevación de 
aguas residuales y pluviales que es necesario instalar para evacuar a la red de saneamiento municipal y finalmente 
se hará un resumen de los materiales que se utilizarán. 
 
2. NORMATIVA APLICABLE: 
El actual anejo se desarrollará atendiendo a la normativa recogida en el Documento Básico HS de 
Salubridad del CTE, en concreto en su apartado 5, “EVACUACIÓN DE AGUAS”. 
 
3. TIPOLOGÍA DE LA RED DE SANEAMIENTO 
La red de saneamiento municipal de la ciudad de A Coruña es de tipo separativo, lo cual supone que existen dos 
redes de alcantarillado público, una para la recogida de las aguas pluviales y la otra para aguas residuales o fecales. 
 
Según el CTE-HS 5, en el aparcamiento se deberá disponer también un sistema separativo, de modo que cada red 
de canalizaciones deberá conectarse de manera independiente con la correspondiente red exterior. 
4.  DESCRIPCIÓN DE LA RED 
En la red separativa del proyecto que nos ocupa, podemos distinguir distintos orígenes de aguas: 
➢ Fecales procedentes de los aseos 
➢ Pluviales recogidos al final de las rampas 
➢ Sumideros de pluviales en la plaza. 
Los trazados de las tuberías se recogen en el DOCUMENTO Nº2: PLANOS. 
5. TIPOS DE AGUAS RESIDUALES 
 
✓ Aguas pluviales 
Únicamente podría entrar este tipo de aguas a través de las rampas, los accesos peatonales y los huecos de 
ventilación horizontales. Se evitará por todos los medios la existencia de lugares adicionales para esta entrada. A 
la hora de diseñar la red de recogida de aguas pluviales, se tendrán en cuenta las aguas de la lluvia que puedan 
descender por las rampas o que puedan penetrar a través de las escaleras. 
 
Con el fin de garantizar la evacuación de estas aguas procedentes de la lluvia, en las rampas de acceso (una de 
entrada y una de salida) se dispondrá una rejilla en el encuentro de estas y la solera. Esta rejilla 
permite llevar el agua a través de una bajante a la red horizontal de pluviales en el nivel -1, y de ahí, se lleva al local 
de bombeo. 
 
Las dimensiones de esta rejilla son de 0,3 m de ancho y el largo es el ancho de la rampa. Para el cálculo 
del agua entrante por las rampas se considera únicamente el agua que cae de la lluvia a la superficie de 
las mismas, ya que se tomarán medidas para evitar otras procedencias distintas. 
 
✓ Aguas residuales de mantenimiento 
Estas aguas incluyen: 
o El agua procedente de la puesta en marcha de las mangueras de la instalación contra incendios 
o El agua procedente de las mangueras de mantenimiento del aparcamiento. 
 
Para garantizar la recogida de estas aguas, calcularemos unos sumideros, que se encontrarán distribuidos 
de manera uniforme por todo el aparcamiento. Su función será la de recoger las aguas de limpieza o de 
la activación de las mangueras mencionadas anteriormente. 
 
✓ Aguas fecales 
Estas se recogerán desde el punto de descarga y se conducen hasta la bajante correspondiente de PVC. 
5. DIMENSIONAMIENTO DE LA RED 
 
✓ TRAMO 1: ASEOS 
Para dimensionar los distintos diámetros de tubería debe tenerse en cuenta los diámetros de las distintas 
derivaciones individuales de los aparatos sanitarios y las unidades de desagüe equivalentes. 
 




UNIDADES DE DESAGÜE (ud) 
DIÁMETRO DERIVACIÓN 
PARTICULAR (mm) 
Lavabo 18 40 
Inodoro con cisterna 24 110 
 
A partir de estos datos se puede dimensionar el resto de la red, sin más que asignar un diámetro determinado a la 
suma de las unidades de desagüe de los elementos que confluyen. 
 
Las derivaciones de los lavabos confluyen en un bote sifónico, que se conecta a la red proveniente de los inodoros. 
Esta red de evacuación es idéntica en todos los aseos y está dimensionada en 160 mm. 
 
✓ TRAMO 2: REJILLAS DE PLUVIALES DE FIN DE RAMPA DE APARCAMIENTO 
Se dimensiona una tubería de 160mm para llevar las aguas pluviales que puedan acceder al aparcamiento a través 
de las rampas. El diámetro escogido es suficiente para el caudal esperado. También la bajada al pozo estará 
realizada en este diámetro. 
 
✓ TRAMO 3: RED DE DRENAJE DE LOS SUMIDEROS DE LA ZONA DE JARDIN 
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Todas las conducciones de la superficie se realizan en 160 mm, que es 
un diámetro suficiente para el 
caudal que se espera recibir, conectando directamente con la red unitaria de la ciudad. 
7. BOMBEO 
La red horizontal de saneamiento se encuentra por debajo de la cota de la red de alcantarillado municipal, 
por lo que se precisa instalar una cámara de bombeo que evacue todas las aguas del interior del 
aparcamiento. 
Se adopta una profundidad de 5,5 m para la cámara de bombeo de dimensiones 225x300 m. 
 
Se pretende evacuar un caudal de 3,5 l/s (250 l/min) con una altura geométrica máxima de 9 m, por lo 
que, considerando sólo pérdidas continuas por rozamiento con la tubería, las características mínimas de 
la bomba a instalar es: Q = 210 l/min y Hm = 9,5 m. 
 
Por tanto, se instalarán 2 bombas centrífugas sumergibles, una de reserva, a elegir según datos técnicos 
de los fabricantes, que deberán cumplir las siguientes características mínimas: 
o Q = 210 l/min 
o H = 9,5 m 
o P = 2300 W 
 
Ambas bombas podrán funcionar simultáneamente en caso necesario, para lo que se dispondrán tuberías 
de descarga independientes de PVC presión DN 110 mm, una por bomba. 
 
8. MATERIALES 
Los materiales utilizados en la instalación de saneamiento del aparcamiento subterráneo son los que se 
enumeran a continuación: 
 
o Bajantes de fluviales PVC-BC 
o Colector de pluviales PVC pluvial serie F y fecal clase B según diámetro. 
o Saneamiento PVC – JE 
o Descarga bombas PVC presión diámetro 160 mm. 
 
 9. APÉNDICE 1. LISTADOS DE CÁLCULO  
9.1. Bases de cálculo  
9.1.1. Red de aguas residuales 
 
Red de pequeña evacuación 
La adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones 
individuales se establecen en la siguiente tabla, en función del uso (privado o público). 
  
Tipo de aparato sanitario 
Unidades de desagüe 






Uso privado Uso público 
Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 
Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 
Inodoro con cisterna 4 5 100 100 
Inodoro con fluxómetro 8 10 100 100 
Urinario con pedestal - 4 - 50 
Urinario suspendido - 2 - 40 
Urinario en batería - 3.5 - - 
Fregadero doméstico 3 6 40 50 
Fregadero industrial - 2 - 40 
Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 
Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero 1 3 40 50 
Lavavajillas doméstico 3 6 40 50 
Lavadora doméstica 3 6 40 50 
Cuarto de baño (Inodoro con cisterna) 7 - 100 - 
Cuarto de baño (Inodoro con 
fluxómetro) 
8 - 100 - 
Cuarto de aseo (Inodoro con cisterna) 6 - 100 - 
Cuarto de aseo (Inodoro con fluxómetro) 8 - 100 -  
  
Los diámetros indicados en la tabla son válidos para ramales individuales cuya longitud no sea superior a 1,5 m. 
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Para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante, según el número máximo de 




Máximo número de UDs 
Pendiente 
1 % 2 % 4 % 
32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 
100 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1150 1680  
  
Bajantes 
El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la siguiente tabla, en la que se hace corresponder 
el número de plantas del edificio con el número máximo de unidades de desagüe y el diámetro que le corresponde 
a la bajante, siendo el diámetro de la misma constante en toda su altura y considerando también el máximo caudal 





Máximo número de UDs, para una altura de bajante de: 
Máximo número de UDs, en cada ramal, para una altura de bajante 
de: 
Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 
50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 
110 360 740 181 134 
125 540 1100 280 200 
160 1208 2240 1120 400 
200 2200 3600 1680 600 
250 3800 5600 2500 1000 
315 6000 9240 4320 1650  
  
  
Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.4 (CTE DB HS 5), garantizan una variación de presión en 
la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no supera un tercio de 
la sección transversal de la tubería. 
Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual sección a la bajante donde acometen, 
debido a que forman ángulos con la vertical inferiores a 45°. 
  
Colectores 
El diámetro se ha calculado a partir de la siguiente tabla, en función del número máximo de unidades de desagüe 




Máximo número de UDs 
Pendiente 
1 % 2 % 4 % 
50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1056 1300 
200 1600 1920 2300 
250 2900 3520 4200 
315 5710 6920 8290 
350 8300 10000 12000  
  
  
Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.5 (CTE DB HS 5), garantizan que, bajo condiciones de flujo 
uniforme, la superficie ocupada por el agua no supera la mitad de la sección transversal de la tubería. 
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9.1.2. Redes de ventilación 
 
Ventilación primaria 
La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que el de la bajante de la que es prolongación, 
independientemente de la existencia de una columna de ventilación secundaria. Se mantiene así la protección del 
cierre hidráulico. 
 
9.1.3. Dimensionamiento hidráulico 
El caudal se ha calculado mediante la siguiente formulación: 






o Qtot: caudal total (l/s) 
o Qww: caudal de aguas residuales (l/s) 
o Qc: caudal continuo (l/s) 






o K: coeficiente por frecuencia de uso 
o Sum(UD): suma de las unidades de descarga 
  
Las tuberías horizontales se han calculado con la siguiente formulación: 





o Q: caudal (m3/s) 
o n: coeficiente de manning 
o A: área de la tubería ocupada por el fluido (m2) 
o Rh: radio hidráulico (m) 
o i: pendiente (m/m) 
  
Las tuberías verticales se calculan con la siguiente formulación: 
Residuales 
Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Dawson y Hunter: 
 
                                                              
siendo: 
  
o Q: caudal (l/s) 
o r: nivel de llenado 
o D: diámetro (mm) 
  
 
9.2. Dimensionado  



























3-4 2.73 7.33 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 
5-6 0.36 44.28 6.00 75 2.82 0.71 1.99 23.39 3.00 69 75 
6-7 1.55 2.74 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
6-8 1.78 2.38 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
6-9 2.12 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
5-10 2.44 8.20 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 
5-11 3.14 6.38 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 
3-12 2.67 7.48 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 
  
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 




to ww c pQ Q Q Q= + +ww UDQ K= 
2 3 1 21=   hQ A R i
n
4 5 3 8 33.15 10−=   Q r D
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17-18 3.29 6.08 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 
17-19 0.79 20.29 6.00 75 2.82 0.71 1.99 28.51 2.27 69 75 
19-20 2.01 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
19-21 1.92 2.10 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
19-22 1.87 2.14 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
17-23 2.70 7.40 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 
16-24 2.58 7.74 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 
16-25 3.14 6.37 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 
  
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 




























1-2 2.73 2.00 46.00 160 21.62 0.41 8.83 37.84 1.40 152 160 
2-3 4.90 2.00 46.00 160 21.62 0.41 8.83 37.28 1.40 154 160 
3-5 1.65 2.00 26.00 160 12.22 0.50 6.11 30.71 1.27 154 160 
  
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 




























13-14 6.62 2.00 46.00 160 21.62 0.41 8.83 37.84 1.40 152 160 
14-15 6.84 2.00 46.00 160 21.62 0.41 8.83 37.28 1.40 154 160 
15-16 1.94 2.00 46.00 160 21.62 0.41 8.83 37.28 1.40 154 160 
16-17 1.03 2.00 26.00 160 12.22 0.50 6.11 30.71 1.27 154 160 
  
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 















3 4.90 2.00 160 60x60x55 cm 
5 1.65 2.00 160 60x60x50 cm 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector 















15 6.84 2.00 160 60x60x60 cm 
16 1.94 2.00 160 60x60x55 cm 
17 1.03 2.00 160 60x60x50 cm 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector 




E.T.S. INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA. 
Loriett Ramos Arocha   



























































 E.T.S. INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA. 
Loriett Ramos Arocha   
. 
1 





1. INTRODUCCIÓN: .......................................................................................................................................................... 2 
2. NORMATIVA APLICABLE: ............................................................................................................................................. 2 
3. CONDICIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN .................................................................................................................. 2 
4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN PROYECTADA ......................................................................................................... 2 
4.1. Partes de la instalación ............................................................................................................................................ 2 
4.2. Protección general y equipos de medida ................................................................................................................... 2 
4.3. Derivación al cuadro general ..................................................................................................................................... 2 
4.4. Cuadros de protección .............................................................................................................................................. 3 
4.4.1. Cuadro general ....................................................................................................................................................... 3 
4.4.2. Cuadros secundarios .............................................................................................................................................. 3 
4.5. Línea de distribución ................................................................................................................................................. 3 
4.5.1. Instalación de fuerza .............................................................................................................................................. 3 
4.5.2. Instalación de alumbrado ....................................................................................................................................... 4 
4.6. Luminarias ................................................................................................................................................................. 4 
4.7. Alumbrado de emergencia ........................................................................................................................................ 4 
4.8. Protecciones .............................................................................................................................................................. 4 
4.9. Línea de puesta a tierra ............................................................................................................................................. 4 
5. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO........................................................................................................... 5 
5.1. Introducción .............................................................................................................................................................. 5 
5.2. Alumbrado del aparcamiento .................................................................................................................................... 5 
5.3. Alumbrado de los accesos peatonales ....................................................................................................................... 6 
5.4. Alumbrado de los aseos ............................................................................................................................................ 6 
5.5. Alumbrado del cuarto de control .............................................................................................................................. 7 
5.6. Alumbrado de los cuartos auxiliares (almacenes y cuartos de ................................................................................... 7 
Instalaciones) ................................................................................................................................................................... 7 
5.7. Alumbrado de emergencia ........................................................................................................................................ 7 
5.7.1. Alumbrado de evacuación ...................................................................................................................................... 7 
5.7.2. Alumbrado ambiente o anti-pánico ........................................................................................................................ 7 
6. APÉNDICE 1. LISTADOS DE CÁLCULO ............................................................................................................................ 8 
6.1. Bases de cálculo ........................................................................................................................................................ 8 
6.1.1. Sección de las líneas ............................................................................................................................................... 8 
6.1.1.1. Sección por intensidad máxima admisible o calentamiento ................................................................................ 8 
6.1.1.2. Sección por caída de tensión ............................................................................................................................... 8 
6.1.1.3. Sección por intensidad de cortocircuito .................................................................................................................... 9 
6.1.2.- Cálculo de las protecciones ........................................................................................................................................ 10 
6.1.2.1.- Fusibles .................................................................................................................................................................... 10 
6.1.2.2.- Interruptores automáticos ...................................................................................................................................... 10 
6.1.2.3. Limitadores de sobretensión .................................................................................................................................... 11 
6.1.2.4. Protección contra sobretensiones permanentes ..................................................................................................... 11 
6.1.3. Cálculo de la puesta a tierra .................................................................................................................................. 11 
6.1.3.1. Diseño del sistema de puesta a tierra ................................................................................................................ 11 
6.1.3.2. Interruptores diferenciales................................................................................................................................. 11 
6.2.- Resultados de cálculo ............................................................................................................................................. 12 
6.2.1.- Distribución de fases ............................................................................................................................................ 12 
6.2.2.- Cálculos ............................................................................................................................................................... 12 





















 E.T.S. INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA. 
Loriett Ramos Arocha   
. 
2 




El objetivo del presente anejo es mostrar la instalación eléctrica de baja tensión que se proyecta para el 
aparcamiento subterráneo, así como justificar las decisiones tomadas al respecto, en cumplimiento de la 
normativa vigente. 
 
Además de ello, los cálculos realizados y los datos aportados serán pertinentes para la solicitud de los permisos y 
autorizaciones por parte de la administración. 
 
2. NORMATIVA APLICABLE: 
En materia de instalaciones eléctricas de baja tensión serán de aplicación las siguientes normativas: 
➢ Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), aprobado por Real Decreto 842/02, así como las 
➢ Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC). 
➢ Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, 
instrucciones técnicas complementarias. 
➢ Normas particulares para las instalaciones de enlace en el suministro de energía eléctrica en Baja Tensión 
(Resolución del 10 de Octubre de 1995 de la Dirección Xeral de Industria e Comercio de la Xunta 
➢ de Galicia). 
➢ Resolución de 05 de Septiembre de 1997 de la Dirección General de Industria, por la que se fijan los 
➢ criterios técnicos para la aplicación de determinadas instrucciones técnicas complementarias del R.E.B.T. 
➢ (D.O.G.N-186 de 26 de Septiembre de 1997). 
➢ Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 
➢ Normas UNE de aplicación. 
➢ Recomendaciones y normas de UNIÓN FENOSA. 
3. CONDICIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN 
Previamente al cálculo de la instalación deben realizarse una serie de pasos para determinar los elementos que 
deben disponerse según la normativa vigente. 
 
Una condición previa a tener en cuenta es si será necesario reservar un local en el aparcamiento a 
 
disposición de la empresa suministradora de energía eléctrica para destinarlo a centro de 
transformación. Según el artículo 13 del REBT: 
 
“En lo relativo a la reserva de local se seguirán las prescripciones recogidas en la reglamentación por la 
que se regulen las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica.” según figura en el artículo 47, apartado 5 del RD1955/2000:  
Cuando se trate de suministros en suelo urbano con la condición de solar, incluidos los suministros de 
alumbrado público, y la potencia solicitada para un local, edificio o agrupación de éstos sea superior a 100 kW, o 
cuando la potencia solicitada de un nuevo suministro o ampliación de uno existente sea superior a esa cifra, el 
solicitante deberá reservar un local, para su posterior uso por la empresa distribuidora...” 
 
Por lo tanto, se debe realizar una estimación de cargas de la instalación eléctrica del aparcamiento para determinar 
si será necesario establecer un local para la empresa distribuidora de energía eléctrica. 
 
Según la norma ITC-BT-10, en el caso de aparcamientos en los que sea necesaria ventilación forzada, la potencia 
necesaria será del orden de 20 W/m2. Este es un valor general, dado que depende de la instalación concreta que 
se proyecta, pero es el utilizado para un primer dimensionamiento y quedará del lado de la seguridad. Por lo tanto: 
 
P = 0,02kW/m2 x 11079 m2 = 221.58 kW 
 
Por lo tanto, será necesario reservar un local para un centro de transformación para la compañía suministradora 
de energía eléctrica. 
4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN PROYECTADA 
4.1. Partes de la instalación 
 
La instalación eléctrica se proyectará desde el centro de transformación de la empresa suministradora, hasta los 
puntos de suministro en el interior del aparcamiento. 
La instalación constará de: 
➢ Protección general y equipo de medida 
➢ Derivación al cuadro general 
➢ Cuadros de protección: general y secundarios 
➢ Líneas de distribución 
➢ Luminarias 
➢ Alumbrado de emergencia 
➢ Protecciones 
➢ Toma a tierra 
 
Además del cuadro general se dispondrán cinco cuadros secundarios en el aparcamiento: 
➢ Cuadro de las salas de control 
➢ Cuadro de alumbrado 
➢ Cuadro de ventilación 
➢ Cuadro de ascensores 
➢ Cuadro de bombas 
 
Cabe señalar asimismo que las distribuciones de fuerza y de alumbrado serán totalmente independientes, 
contando cada una de ellas con una línea propia. 
 
4.2. Protección general y equipos de medida 
La caja general de protección aloja los elementos de protección de las líneas repartidoras, y constituye el 
primer elemento de la red eléctrica del aparcamiento subterráneo. 
 
La protección general partirá del cuadro de baja tensión del centro de transformación. 
El equipo de medida será en media tensión y se ubicará en el centro de transformación. Los elementos 
mencionados estarán cableados y dispuestos de acuerdo con las Normas de UNIÓN FENOSA que le sean 
de aplicación. 
4.3. Derivación al cuadro general 
La derivación al cuadro general es la línea que va desde el cuadro de baja tensión del centro de transformación al 
cuadro general del aparcamiento. La línea se instalará con cable unipolar de Cu para 1000 V aislado con polietileno 
reticulado, y una sección de (1x240) mm2 para las fases, y de (1x240) mm2 para el neutro. Dicha línea se conectará  
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con el aparcamiento mediante una zanja, y la acometida entrará directamente hasta el cuarto reservado en el 
nivel -1, donde se ubica el cuadro general. 
 
4.4. Cuadros de protección 
La instalación contará con un cuadro general y cinco cuadros secundarios, donde se instalará el aparellaje necesario 
para la maniobra, seccionamiento y protección de sus distintas partes. La situación de los distintos cuadros se 
detalla en los planos de planta, incluidos en el DOCUMENTO Nº2: PLANOS. 
 
4.4.1. Cuadro general 
Se proyecta un cuadro general de protección de dimensiones 1,5 m de alto, 1,4 m de ancho y 0,3 m de fondo, 
formado por dos paneles de 550 mm de ancho y un pasillo para barras de 300 mm. Los armarios utilizados son de 
concepción modular, construidos con una estructura de perfiles de chapa de acero, prismáticos, unidas por 
cantoneras de zamack y paneles de chapa de acero fosfatada y pasivada por cromo de espesor 15/10 mm. El 
conjunto asegura un grado de protección IP 407. Recibirá un tratamiento anticorrosión por polvo epoxi poliéster 
polimerizado al calor. El aparellaje se dispondrá sobre placas soporte, que serán de material auto‐extinguible a 
960º C para aquellas piezas bajo tensión. 
 
Cada uno de los paneles se destina a cometidos diferentes. En concreto, el panel 1 se destina al interruptor general 
y a los servicios de cuadro secundario, mientras que en el panel 2 se ubican los interruptores que sirven a los 
restantes cuadros secundarios. 
 
Para el conexionado de los interruptores se utilizará pletina de cobre flexible aislada de sección adecuada, 
identificada con colores normalizados. 
 
El cuadro se ha proyectado con una reserva del 35% para absorber posibles futuras ampliaciones en la demanda. 
Todos los interruptores magnetotérmicos cabecera de las líneas proyectadas serán del tipo caja moldeada, del 
mismo fabricante, con calibre adecuado a la sección a proteger y corte omnipolar, incluyendo el neutro. 
 
Se instalarán puertas transparentes, con cierre y llave, dotadas de juntas de estanqueidad de poliuretano. 
Se identificarán adecuadamente en la instalación todos y cada uno de los circuitos de salida mediante rótulos y 
esquemas convenientes, de acuerdo con las prescripciones recogidas en el apartado correspondiente del Pliego 
de Condiciones Técnicas. 
 
Todas las partes metálicas de los armarios se conectarán debidamente a tierra. Para facilitar la explotación se 
instalarán pilotos luminosos que indiquen la apertura‐cierre de los interruptores así como una luz interior por cada 
panel. El cuadro se ubicará en el local destinado a este fin en el sótano del aparcamiento, dotado de las condiciones 
necesarias según la normativa vigente. 
 
4.4.2. Cuadros secundarios 
Convenientemente distribuidos se proyectan los cuadros necesarios para alimentar de modo independiente los 
distintos servicios que precisen fluido eléctrico, de tal modo que sus explotaciones no interfieran. 
 
Como ya se ha adelantado, se proyectan 5 cuadros secundarios para el interior del aparcamiento: 
➢ Cuadro de las salas de control 
➢ Cuadro de alumbrado 
➢ Cuadro de ventilación 
➢ Cuadro de ascensores 
➢ Cuadro de bombas 
 
Los armarios utilizados son de chapa electrocincada de 8/10 mm pintada con epoxipoliéster y secado al 
horno. Disponen de tapas metálicas, abisagradas, de protección del aparellaje. Su montaje será adosado 
a los paramentos, a una altura de 1,50 m del nivel del suelo acabado, medidas desde el centro geométrico 
del cuadro. 
Para el conexionado del aparellaje se emplearán conductores flexibles con terminales. Se utilizarán 
bornas adecuadas para la entrada y salida de líneas. 
 
Se identificarán adecuadamente en la instalación todos y cada uno de los circuitos de salida mediante 
rótulos y esquemas convenientes. Todas las partes metálicas de los armarios se conectarán debidamente 
a tierra. 
 
4.5. Línea de distribución 
Las líneas de distribución se realizarán mediante dos instalaciones totalmente independientes. Por una 
parte estará la instalación de fuerza y por otra la instalación de alumbrado. 
 
Los tubos protectores serán del tipo aislante rígido de PVC, estanco, estable hasta 60º C y no propagador 
de la llama, con grado de protección 5 contra daños mecánicos. El diámetro de los tubos, el radio de los codos y el 
emplazamiento de las cajas de registro deberán ser suficientes para introducir y retirar fácilmente los conductores 
después de colocados, sin afectar a sus características. 
 
Los empalmes se realizarán cuidadosamente de modo que en ellos la elevación de la temperatura no sea 
superior a la de los conductores que unan, para ello se utilizarán bornes adecuados. Dichos empalmes se 
realizarán en unas cajas de derivación estancas al polvo, destinadas a tal fin. 
 
La intensidad máxima admisible en cada derivación se ajustará a lo prescrito en la Instrucción Complementaria 
ITC‐BT‐19, tabla 1, del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Se recomienda no poner secciones inferiores a 
2,5 mm2 en líneas de fuerza y tomas de corriente, y a 1,5 mm2 en líneas de 
alumbrado. 
 
4.5.1. Instalación de fuerza 
Las líneas de potencia parten del cuadro general, y alimentarán los distintos cuadros secundarios y receptores. Se 
proyectan con conductor unipolar rígido de cobre, y las secciones que se recogen en los esquemas 
correspondientes. 
 
El tendido de los cables se efectuará sobre bandejas cerradas con tapa de PVC, comportamiento de fuego clase 
M1. 
 
Los receptores que consuman más de 15 A se alimentarán directamente desde los cuadros de distribución. 
Se utilizarán cajas de bornes y tubo flexible, tipo metalplas, con prensaestopas adecuados, para alimentar a la 
maquinaria instalada. 
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Los conductores de conexión que alimentarán la maquinaria se calculan para una intensidad superior al 125% de 
la intensidad del motor a plena carga, encontrándose dicha línea protegida contra cortocircuitos y sobrecargas en 
todas sus fases. 
 
Adicionalmente se disponen tomas de corriente de distintos calibres para otros usos, convenientemente 
distribuidas en los cuartos técnicos y en diferentes dependencias. Todas ellas irán provistas de contacto de toma 
de tierra y se dispondrán a una distancia de 0,2 m del suelo acabado. 
 
Las líneas de alimentación para las tomas se realizarán en cable de cobre, conductor tipo H07V, de sección mínima 
2,5 mm2, bajo tubo de PVC rígido de diámetro adecuado, en montaje empotrado o tendido bajo falso techo (según 
el caso). Los tubos se fijarán a los paramentos mediante abrazaderas de poliamida, sólidamente sujetos, 
respetando las distancias que entre ellas establece la instrucción ITC‐BT‐21. 
 
4.5.2. Instalación de alumbrado 
La alimentación de los distintos puntos de luz se realizará con conductor de Cu, tipo H07V, de 2,5 mm2 de sección, 
bajo tubo de PVC, de diámetro adecuado y montaje superficial. El resto del alumbrado se alimenta con conductor 
de CU, tipo H07V, de 1,5 mm2 de sección, bajo tubo de PVC. Se utilizarán abrazaderas de poliamida adecuadas 
para fijar los tubos al techo. 
 
Los encendidos se encontrarán centralizados mediante un cuadro de encendidos ubicado en el centro de control, 
desde donde se controla el encendido de todo el aparcamiento y las escaleras de acceso o bien localizados en el 
lugar a iluminar. 
 
4.6. Luminarias 
Las características de las luminarias empleadas en el alumbrado son: 
➢ Luminarias LED estancas de 2x18 W, para el alumbrado de pasillos de circulación, zona de 
estacionamientos, rampas de acceso y rampas de comunicación interior entre sótanos. También 
se instalarán en los almacenes, cuarto de contadores y salas de control. 
➢ Apliques incandescentes estancos de 100 W en aseos, así como en los almacenes y la de control 
de salida. 
 
Todas ellas deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas por las normativas vigentes. 
La ubicación exacta, así como el número total de luminarias, se incluyen en los planos de planta correspondientes 
a la instalación eléctrica del DOCUMENTO Nº 2: PLANOS. 
 
4.7. Alumbrado de emergencia 
Para el alumbrado de emergencia y señalización se emplearán los siguientes equipos: 
 
➢ Equipo autónomo de emergencia y señalización LED estanco de 550 lúmenes, en pasillos de circulación, 
rampas, cuartos, almacenes, aseos, salas de control y accesos peatonales. 
Su puesta en funcionamiento es automática, por falta de tensión o cuando esta baje al 70% de su valor 
nominal. Su apagado se verifica una vez restablecido el servicio eléctrico. 
La alimentación de estos receptores se realiza a través de la línea independiente prevista para este alumbrado en 
el cuadro correspondiente. Se ha instalado alumbrado de emergencia en puertas, escaleras, rampas y pasillos de 
circulación. 
4.8. Protecciones 
Todos los circuitos irán protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores automáticos 
magnetotérmicos de calibre adecuado a la sección a proteger. 
 
Asimismo, se instalarán interruptores diferenciales de sensibilidad conveniente para limitar las corrientes 
de defecto en los circuitos. 
 
Según las Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión ITCBT‐ 
24, se debe cumplir en todo caso la condición: 
 
dónde: 
➢ RA es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de 
masas. 
➢ Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. 
Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial‐residual es la corriente diferencial 
residual asignada. 
➢ U es la tensión de contacto límite convencional (50, 24V u otras, según los casos). 
Para este caso particular, considerando una U máxima de contacto de 50 V, y una Ia =30 mA, se tiene: 
 
4.9. Línea de puesta a tierra 
La toma de tierra es la unión eléctrica de un conductor con la masa terrestre. Esta unión se lleva a cabo mediante 
electrodos enterrados, obteniendo con ello una toma de tierra cuya resistencia de empalme depende de varios 
factores, tales como: superficie de los electrodos enterrados, profundidad de enterramiento, clase de terreno, 
humedad y temperatura del terreno,…etc. 
 
Según la norma ITC‐BT‐18, se utilizarán conductores de tierra constituidos por barras de hierro o de cobre, de 
diámetro mínimo, recubiertas de una capa protectora exterior de cobre de espesor apropiado. 
La red de tierras general se realizará en el perímetro total de la estructura, mediante un anillo de cable desnudo 
de cobre de 35 mm2 enlazando la cimentación, y se dispondrá de los electrodos necesarios de 
longitud mínima 2 m.  
 
La red de tierras se conectará por medio de la línea de enlace de tierra con el punto de puesta a tierra, quedando 
conectada de esta forma la línea principal de tierra a los electrodos. La sección de las derivaciones de la línea de 
tierra, puede determinarse según la instrucción ITC‐BT‐19. 
 
Los factores que intervienen en el valor definitivo de la resistencia de la toma de tierra y de su estabilidad 
son: 
➢ Resistividad del terreno: la composición química del terreno y el tamaño de las partículas que lo forman 
son dos factores decisivos sobre el valor de la resistividad. 
➢ Humedad: el estado hidrométrico del terreno influye de forma muy apreciable sobre la resistividad (al 
aumentar la humedad disminuye la resistividad). Por este motivo, y con el fin de obtener valores estables 
de la resistencia de la toma de tierra, se aconseja profundizar lo más posible, para obtener terrenos con 
un grado de humedad lo más constante posible. 
➢ Temperatura: a temperaturas bajo cero, como consecuencia de la congelación del agua que contenga 
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el terreno, los electrolitos se ven inmovilizados, y la resistencia crece a valores muy grandes. Por este motivo, y 
con el fin de obtener valores estables de la resistencia, las tomas de tierra deben hacerse lo más profundas posible, 
donde la temperatura del terreno alcanza valores estables. 
➢ Salinidad del terreno: al aumentar la salinidad de un terreno, la resistividad disminuye. Por este motivo 
no es aconsejable regar con exceso los terrenos donde hay una toma de tierra, ya que las sales serán arrastradas 
por el agua a zonas más profundas, disminuyendo su efecto. 
 
En este caso particular y debido a la gran longitud del anillo a realizar, no existirá ningún problema para conseguir 
un valor adecuado de resistencia a tierra. 
 
Se conectará debidamente a tierra todo el sistema de tuberías, toda la masa metálica importante y los elementos 
metálicos de los receptores, así como los cuadros de distribución. 
 
Debido a la importancia y seguridad que nos ofrece una perfecta toma de tierra, ésta debe ser revisada 
periódicamente midiendo la misma y viendo si su valor es adecuado para no producirse tensiones elevadas con los 
peligros que puede ocasionar. A tal fin, en el cuadro general se dispondrá de un punto de desconexión de la línea 
de tierra, para de esta forma proceder a su medición.  
 
Para la realización y conservación de la red de tierras, habrá que ajustarse a lo dispuesto en la instrucción ITC‐BT‐
18. 
5.  CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
5.1. Introducción 
Para realizar el cálculo de la instalación de alumbrado interior del aparcamiento se deben establecer 
previamente una serie de características técnicas, además de determinarse algunos aspectos propios del 
espacio. 
 
La iluminación del aparcamiento se realizará mediante lámparas LED. El motivo de la elección de este 
tipo de lámparas en lugar de lámparas de sodio, con las que se hubiese obtenido un mayor rendimiento 
de la energía, es el hecho de que el cono de luz de las lámparas de vapor de sodio es muy cerrado y como 
la altura libre del sótano del aparcamiento es pequeña, este tipo de lámparas concentrarían demasiado 
la luz bajo sus puntos de colocación y la iluminación del aparcamiento sería demasiado heterogénea. 
 
Las luminarias a instalar serán del tipo LED de 18 W de potencia eléctrica. Proporcionarán un flujo 
luminoso de 3.200 lúmenes cada una y una temperatura de color de 6.500K. 
 
Los niveles de iluminación serán los exigidos en el cuadro 1 de la NTE‐IEI, que aunque no sea una norma 
de obligado cumplimiento tras la aprobación del CTE, sí será un texto recomendado y útil. 
 
En los siguientes puntos de este anejo se realizará una descripción más detallada de cada una de las 







5.2. Alumbrado del aparcamiento 
Lo primero que se debe determinar al proyectar un alumbrado es el nivel de iluminación que se pretende ofrecer. 
Por un lado, debe ser suficiente, de tal forma que se cree un ambiente agradable, pero sin derroches innecesarios 
de energía. Para cumplir estas premisas, se recurre a los niveles que marca la NTE‐IEI. En concreto, establece: 
 




Locales de uso poco 
frecuentes 
 
Visitas breves esporádicas 
50 Almacenes, 
estacionamiento de 




Locales no utilizados para 
aparcar 
100 Vestíbulos, escaleras, 
ascensores, 








Locales de trabajo 
Requerimientos 
visuales limitados 





500 Laboratorios, salas de 
cálculo, 






1000 Salas de delineación, locales 
para 






En este caso, adaptado al aparcamiento, se tendrán los siguientes niveles de luminosidad: 
➢ Zona aparcamiento: 100 lux. 
➢ Cuartos auxiliares: 75 lux. 
➢ Sala de control: 200 lux. Por tratarse de una zona de trabajo, considerada como oficina y con un 
requerimiento visual limitado por el tipo de actividad que desarrolla. 
➢ Accesos y aseos: 200 lux. Ya que son locales no utilizados para el trabajo y de uso poco frecuente. 
 
Otro punto a determinar es el factor de reflexión de las superficies del aparcamiento. Para ellos se debe 
establecer el color y el acabado que tendrán dichas superficies.  
 
La misma normativa NTE-IEI ofrece los factores de reflexión que poseen varias superficies para determinados 
clores mate con los que están pintados. La norma indica que habrá que considerar tres factores distintos en cada 
estudio: el del techo, el de las paredes y el del suelo. 
 
Los colores a tener en cuenta serán, para cada superficie: 
➢ Techo: Blanco amarillento (M158) 
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➢ Paredes: Amarillo pálido (M516) 
➢ Suelo: Gris medio (M109) 
 
Y a partir de los cuadros 2 y 3 de la NTE-IEI: 
➢ ρ1=8 
➢ ρ 2=7 
➢ ρ 3=3 
 
El siguiente paso antes de tomar decisión acerca del tipo de lámparas o luminarias que se colocan en el 
aparcamiento, es conocer el color aparente y el rendimiento que tendrán en el lugar de colocación, ya que de este 
va a depender el número de lámparas. El color aparente más adecuado para un local cuyo nivel de iluminación 
esté comprendido entre 50 y 500 lux es el de “luz cálida”, según el cuadro 4 de la NTE-IEI. 
 
En cuanto al rendimiento, se tendrá en cuenta lo establecido en el cuadro 5 de la NTE-IEI, en función del tipo de 
local que se trate. Adaptado por tanto al caso de un aparcamiento subterráneo, el índice de rendimiento del color 
Ra oscilará entre los valores de 50 y 70. 
 
A continuación, se establecerán las características de las luminarias que se instalarán. La normativa establece 
recomendaciones en función de la tipología del local que se trate. En concreto, para un aparcamiento subterráneo, 
por ser un local donde la cantidad de polvo y partículas sólidas en el aire es elevada, se utilizarán luminarias 
estancas. 
 
El siguiente paso que establece la normativa es la selección de la clase fotométrica de las luminarias. Dicha clase 
se obtendrá a partir factores de reflexión antes indicados, del coeficiente q y del índice del local K. 
 
o El coeficiente q se obtiene también de la norma, según el nivel de iluminación E y de los factores de 
reflexión ρ2 de ρtv la tarea visual. 
o El índice del local K se obtiene a partir de las dimensiones en planta y de la altura H entre el plano útil y el 
plano de las luminarias, siendo el plano útil la superficie de referencia sobre la que se efectúa normalmente 
un trabajo.  
 
Para el cálculo se supone un local rectangular de dimensiones P x Q, aunque en el caso de este aparcamiento se 
toma directamente el área. Se considera el plano útil horizontal y situado a 0,85 m. del suelo, aunque en el caso 
de zona de circulación se sitúa coincidente con el suelo. El plano de las luminarias se considera a una distancia C 
del techo, aunque si se consideran empotradas a éste se puede suponer nula esta distancia, por tanto H=2,50 m. 
 
Consideramos a efectos de cálculo que el nivel de iluminación E es de 100 lux (de esta forma se engloba la zona de 
circulación de vehículos y la zona de aparcamiento quedando del lado de la seguridad), y teniendo en cuenta que 
ρ2=7 y ρtv =5, se tiene un valor de q=4. 
 
Para el índice del local se ha supuesto que la planta del aparcamiento es rectangular lo cual puede considerarse 
asumible si se deja el cálculo del lado de la seguridad. Por lo tanto, según la normativa, resulta un índice conjunto 
del local de K=4. 
 
 
Ahora se determinará la luminaria que se debe utilizar. Un aparcamiento se puede considerar como un local de 
uso poco frecuente o con demanda visual simple y, por lo tanto, se pueden utilizar luminarias de cualquiera de las 
clases fotométricas seleccionadas de la tabla que aparece en la norma NTE-IEI. Entrando en la tabla los datos: 
ρ1=8, ρ2=7, ρ3=3, q=4 y K=4, las luminarias empotradas que se podrían utilizar serían las del tipo C, D, E, G e I. 
 
Finalmente, con los datos aportados, se puede establecer el número recomendado de luminarias que será 
necesario instalar en el aparcamiento subterráneo. La expresión que la facilita es la siguiente: 
 
Siendo: 
➢ E: nivel de iluminación del local en lux. 
➢ P y Q: dimensiones de la planta rectangular en metros. Para este caso particular se introducirá 
directamente la superficie del local. 
➢ p: factor de pérdida de luz, que para locales de ambiente sucio, y considerando una frecuencia de limpieza 
del mismo y de las luminarias de 12 meses, tiene un valor de 0,60. 
➢ T: flujo total en lúmenes de las lámparas que equipan la luminaria a utilizar. Para una luminaria con 1 
lámpara de 58 W, y 180 lúmenes/W: 
 
1 x 58 x 180=10.440 lúmenes 
➢ r: rendimiento normalizado, que para una luminaria de las características anteriormente citadas es del 
60%. 
➢ V: coeficiente dado por la norma NTE-IEI, en función de los valores ρ1, ρ2 y ρ3 y de la clase de luminaria a 
utilizar. Para una luminaria tipo I se puede considerar  V=118. 
 
Por lo tanto será necesario instalar aproximadamente 81. 
 
5.3. Alumbrado de los accesos peatonales 
Para el cálculo del alumbrado en los accesos peatonales se deberán seguir los mismos pasos que en el 
apartado anterior. Los datos para este caso particular son: 
➢ Nivel de iluminación: 200 lux. 
➢ Color y acabado de las superficies del local, que serán las mismas que para el resto del aparcamiento. 
 
Por lo tanto: ρ1=8, ρ2=7, ρ3=3. 
 
➢ Color aparente y rendimiento de las lámparas LED: luz cálida y 50<Ra<70. 
➢ Luminarias LED. 
➢ Dimensiones: 16 m2, 35 m2, 52 m2, 60 m2 
➢ q=3 
➢ K=1 
➢ Luminaria tipo A, v=88 
Como en el caso anterior las luminarias empleadas estarán formadas por lámparas de 58 W, de 180 lúmenes/W, 
con un coeficiente p=0.6 y un rendimiento del 60%. Con estos datos se calcula el número de 
luminarias. 
Resulta por tanto un número de luminarias igual a 3 en cada uno de los accesos peatonales. 
5.4. Alumbrado de los aseos 
Análogamente se calcula el alumbrado en los aseos. Los datos para este caso particular son: 
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➢ Nivel de iluminación: 200 lux. 
➢ Color y acabado de las superficies del local, que serán las mismas que para el resto del aparcamiento. 
Por lo tanto: ρ1=8, ρ2=7, ρ3=3. 
➢ Color aparente y rendimiento de las lámparas LED: luz cálida y 50<Ra<70. 
➢ Luminarias LED. 
➢ Dimensiones: 18,5 m2 para los aseos de señoras y caballeros y 12,5 m2 para los aseos destinados a 
personas de movilidad reducida. 
➢ q=3 
➢ K=1 
➢ Luminaria tipo A, v=88 
 
Como en el caso anterior las luminarias empleadas estarán formadas por lámparas incandescentes de 100 W, con 
un coeficiente p=0.8 y un rendimiento del 60%. Con estos datos se calcula el número de luminarias para los tres 
aseos de mayor área. 
Resulta por tanto un número de luminarias igual a 1 en cada aseo. 
 
5.5. Alumbrado del cuarto de control 
De igual modo se calcula el alumbrado en las salas de control. Los datos para este caso particular son: 
➢ Nivel de iluminación: 200 lux. 
➢ Color y acabado de las superficies del local, que serán las mismas que para el resto del aparcamiento. 
 
Por lo tanto: ρ1=8, ρ2=7, ρ3=3. 
➢ Color aparente y rendimiento de las lámparas LED: luz cálida y 50<Ra<70. 
➢ Luminarias LED. 
➢ q=3 
➢ K=1 
➢ Luminaria tipo A, v=88 
 
Como en los dos primeros casos, las luminarias empleadas estarán formadas por lámparas de 58 W, de 180 
lúmenes/W, con un coeficiente p=0.6 y un rendimiento del 60%. Con estos datos se calcula el número 
de luminarias. 
Resulta por tanto un número de luminarias igual a 4 en la sala de control. 
 
5.6. Alumbrado de los cuartos auxiliares (almacenes y cuartos de 
Instalaciones) 
De la misma forma calculamos el número de luminarias necesarias para los cuartos que se definen en el 
aparcamiento. 
➢ Nivel de iluminación: 75 lux. 
➢ Color y acabado de las superficies del local, que serán las mismas que para el resto del aparcamiento. 
 
Por lo tanto: ρ1=8, ρ2=7, ρ3=3. 
➢ Color aparente y rendimiento de las lámparas LED: luz cálida y 50<Ra<70. 
➢ Luminarias LED. 
➢ q=3 
➢ K=1 
➢ Luminaria tipo A, v=88 
Como en el caso anterior las luminarias empleadas estarán formadas por lámparas incandescentes de 58 W, de 
180 lúmenes/W,con un coeficiente p=0.6 y un rendimiento del 60%. Con estos datos se calcula el número de 
luminarias. 
Resulta por tanto un número de luminarias igual a 2 en cada cuarto auxiliar. 
 
5.7. Alumbrado de emergencia 
Para la determinación del alumbrado de emergencia a disponer en el aparcamiento subterráneo se seguirá la 
norma del REBT ITC-BT-28: “Instalaciones en locales de pública concurrencia”. 
 
Dicha normativa establece que será preceptivo instalar este tipo de alumbrado “en los estacionamientos cerrados 
y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan desde aquellos hasta el 
exterior o hasta las zonas generales del edificio.” 
 
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que 
tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. 
 
El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produce el 
fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. 
 
La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. 
Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía esté 
constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos. 
 
5.7.1. Alumbrado de evacuación 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o 
rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. 
 
En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos 
principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. 
 
En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan 
utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. 
 
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. El 
alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como 
mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
 
5.7.2. Alumbrado ambiente o anti-pánico 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una iluminación 
ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar 
obstáculos. 
 
El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el 
espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. 
 
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 40. 
El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación 
normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
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6. APÉNDICE 1. LISTADOS DE CÁLCULO 
6.1. Bases de cálculo  
6.1.1. Sección de las líneas 
La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la sección mínima normalizada que 
satisface simultáneamente las tres condiciones siguientes: 
a) Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento. 
 
o La temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y en régimen permanente, no debe 
superar en ningún momento la temperatura máxima admisible asignada de los materiales que se utilizan 
para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y es 
de 70°C para cables con aislamientos termoplásticos y de 90°C para cables con aislamientos termoestables. 
 
b) Criterio de la caída de tensión. 
 
o La circulación de corriente a través de los conductores ocasiona una pérdida de potencia transportada por 
el cable y una caída de tensión o diferencia entre las tensiones en el origen y extremo de la canalización. 
Esta caída de tensión debe ser inferior a los límites marcados por el Reglamento en cada parte de la 
instalación, con el objeto de garantizar el funcionamiento de los receptores alimentados por el cable. 
 
c) Criterio para la intensidad de cortocircuito. 
 
o La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia de un cortocircuito o 
sobreintensidad de corta duración, no debe sobrepasar la temperatura máxima admisible de corta 
duración (para menos de 5 segundos) asignada a los materiales utilizados para el aislamiento del cable. 
Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y es de 160°C para cables con 
aislamiento termoplásticos y de 250°C para cables con aislamientos termoestables. 
  
6.1.1.1. Sección por intensidad máxima admisible o calentamiento 
En el cálculo de las instalaciones se ha comprobado que las intensidades de cálculo de las líneas son inferiores a 
las intensidades máximas admisibles de los conductores según la norma UNE 20460-5-523, teniendo en cuenta los 















➢ Ic: Intensidad de cálculo del circuito, en A 
➢ Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A 
➢ Pc: Potencia de cálculo, en W 
➢ Uf: Tensión simple, en V 
➢ Ul: Tensión compuesta, en V 
➢ cos : Factor de potencia 
  
 
6.1.1.2. Sección por caída de tensión 
De acuerdo a las instrucciones ITC-BT-14, ITC-BT-15 y ITC-BT-19 del REBT se verifican las siguientes condiciones: 
 
En las instalaciones de enlace, la caída de tensión no debe superar los siguientes valores: 
a) En el caso de contadores concentrados en un único lugar: 
o Línea general de alimentación: 0,5% 
o Derivaciones individuales: 1,0% 
 
b) En el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 
o Línea general de alimentación: 1,0% 
o Derivaciones individuales: 0,5% 
 
Para cualquier circuito interior de viviendas, la caída de tensión no debe superar el 3% de la tensión nominal. 
 
Para el resto de circuitos interiores, la caída de tensión límite es de: 
o Circuitos de alumbrado: 3,0% 
o Resto de circuitos: 5,0% 
 











➢ L: Longitud del cable, en m 
➢ X: Reactancia del cable, en /km. Se considera despreciable hasta un valor de sección del cable de 120 




















( )2 cosCU L I R Xsen  =    +( )3 cosCU L I R Xsen  =    +
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➢ : Resistividad del material en ·mm²/m 
➢ S: Sección en mm² 
  






➢ T: Temperatura real estimada en el conductor, en ºC 
➢ T0: Temperatura ambiente para el conductor (40°C para cables al aire y 25°C para cables enterrados) 
➢ Tmax: Temperatura máxima admisible del conductor según su tipo de aislamiento (90°C para 
conductores con aislamientos termoestables y 70°C para conductores con aislamientos termoplásticos, 
según la tabla 2 de la instrucción ITC-BT-07). 
  




para el cobre 
  
 
   
   
  
para el aluminio 
  
 
   
   
6.1.1.3. Sección por intensidad de cortocircuito 
Se calculan las intensidades de cortocircuito máximas y mínimas, tanto en cabecera 'Iccc' como en pie 'Iccp', de 
cada una de las líneas que componen la instalación eléctrica, teniendo en cuenta que la máxima intensidad de 














➢ Ul: Tensión compuesta, en V 
➢ Uf: Tensión simple, en V 
➢ Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito, en m  
➢ Icc: Intensidad de cortocircuito, en kA 
  
 La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtiene a partir de la resistencia total y de la reactancia total 






➢ Rt: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 
➢ Xt: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 
  
 La impedancia total en cabecera se ha calculado teniendo en cuenta la ubicación del transformador y de la 
acometida. 
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➢ Rcc,T: Resistencia de cortocircuito del transformador, en m  
➢ Xcc,T: Reactancia de cortocircuito del transformador, en m  
➢ ERcc,T: Tensión resistiva de cortocircuito del transformador 
➢ EXcc,T: Tensión reactiva de cortocircuito del transformador 
➢ Sn: Potencia aparente del transformador, en kVA 
  
  
En el caso de introducir la intensidad de cortocircuito en cabecera, se estima la resistencia y reactancia de la 
acometida aguas arriba que genere la intensidad de cortocircuito indicada. 
  
6.1.2.- Cálculo de las protecciones 
6.1.2.1.- Fusibles 
Los fusibles protegen a los conductores frente a sobrecargas y cortocircuitos. Se comprueba que la protección 









➢ Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 
➢ In: Intensidad nominal del dispositivo de protección, en A 
➢ Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A 
➢ I2: Intensidad de funcionamiento de la protección, en A. En el caso de los fusibles de tipo gG se toma 
igual a 1,6 veces la intensidad nominal del fusible. 
  
 Frente a cortocircuito se verifica que los fusibles cumplen que: 
a) El poder de corte del fusible "Icu" es mayor que la máxima intensidad de cortocircuito que puede 
presentarse. 
b) Cualquier intensidad de cortocircuito que puede presentarse se debe interrumpir en un tiempo inferior al 
que provocaría que el conductor alcanzase su temperatura límite (160°C para cables con aislamientos 







➢ Icc: Intensidad de cortocircuito en la línea que protege el fusible, en A 
➢ If: Intensidad de fusión del fusible en 5 segundos, en A 
➢ Icc,5s: Intensidad de cortocircuito en el cable durante el tiempo máximo de 5 segundos, en A. 







➢ S: Sección del conductor, en mm² 
➢ t: tiempo de duración del cortocircuito, en s 
➢ k: constante que depende del material y aislamiento del conductor 
  
  
  PVC XLPE 
Cu 115 143 
Al 76 94  
  






➢ Rf: Resistencia del conductor de fase, en /km 
➢ Rn: Resistencia del conductor de neutro, en /km 
➢ Xf: Reactancia del conductor de fase, en /km 
➢ Xn: Reactancia del conductor de neutro, en /km 
  
 
6.1.2.2.- Interruptores automáticos 
Al igual que los fusibles, los interruptores automáticos protegen frente a sobrecargas y cortocircuito. 
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➢ Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 
➢ I2: Intensidad de funcionamiento de la protección. En este caso, se toma igual a 1,45 veces la intensidad 
nominal del interruptor automático. 
  
  
Frente a cortocircuito se verifica que los interruptores automáticos cumplen que: 
a) El poder de corte del interruptor automático 'Icu' es mayor que la máxima intensidad de cortocircuito que 
puede presentarse en cabecera del circuito. 
b) La intensidad de cortocircuito mínima en pie del circuito es superior a la intensidad de regulación del 
disparo electromagnético 'Imag' del interruptor automático según su tipo de curva. 
  
 Imag 
Curva B 5 x In 
Curva C 10 x In 
Curva D 20 x In  
  
c) El tiempo de actuación del interruptor automático es inferior al que provocaría daños en el conductor por 
alcanzarse en el mismo la temperatura máxima admisible según su tipo de aislamiento. Para ello, se 
comparan los valores de energía específica pasante (I²·t) durante la duración del cortocircuito, expresados 
en A²·s, que permite pasar el interruptor, y la que admite el conductor. 
d) Para esta última comprobación se calcula el tiempo máximo en el que debería actuar la protección en caso 
de producirse el cortocircuito, tanto para la intensidad de cortocircuito máxima en cabecera de línea como 





e) Los interruptores automáticos cortan en un tiempo inferior a 0,1 s, según la norma UNE 60898, por lo que 
si el tiempo anteriormente calculado estuviera por encima de dicho valor, el disparo del interruptor 
automático quedaría garantizado para cualquier intensidad de cortocircuito que se produjese a lo largo del 
cable. En caso contrario, se comprueba la curva i2t del interruptor, de manera que el valor de la energía 








6.1.2.3. Limitadores de sobretensión 
Según ITC-BT-23, las instalaciones interiores se deben proteger contra sobretensiones transitorias siempre que la 
instalación no esté alimentada por una red de distribución subterránea en su totalidad, es decir, toda instalación 
que sea alimentada por algún tramo de línea de distribución aérea sin pantalla metálica unida a tierra en sus 
extremos deberá protegerse contra sobretensiones. 
Los limitadores de sobretensión serán de clase C (tipo II) en los cuadros y, en el caso de que el edificio disponga de 
pararrayos, se añadirán limitadores de sobretensión de clase B (tipo I) en la centralización de contadores. 
 
6.1.2.4. Protección contra sobretensiones permanentes 
La protección contra sobretensiones permanentes requiere un sistema de protección distinto del empleado en las 
sobretensiones transitorias. En vez de derivar a tierra para evitar el exceso de tensión, se necesita desconectar la 
instalación de la red eléctrica para evitar que la sobretensión llegue a los equipos. 
El uso de la protección contra este tipo de sobretensiones es indispensable en áreas donde se puedan producir 
cortes continuos en el suministro de electricidad o donde existan fluctuaciones del valor de tensión suministrada 
por la compañía eléctrica. 
En áreas donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o donde existan fluctuaciones 
del valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica la instalación se protegerá contra sobretensiones 
permanentes, según se indica en el artículo 16.3 del REBT. 
La protección consiste en una bobina asociada al interruptor automático que controla la tensión de la instalación 
y que, en caso de sobretensión permanente, provoca el disparo del interruptor asociado. 
 
6.1.3. Cálculo de la puesta a tierra  
6.1.3.1. Diseño del sistema de puesta a tierra 
Red de toma de tierra para estructura de hormigón compuesta por 195 m de cable conductor de cobre desnudo 
recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad 
mínima de 80 cm y 8 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de 
enlace de toma de tierra de los pilares a conectar. 
6.1.3.2. Interruptores diferenciales 
Los interruptores diferenciales protegen frente a contactos directos e indirectos y deben cumplir los dos requisitos 
siguientes: 
a) Debe actuar correctamente para el valor de la intensidad de defecto calculada, de manera que la 





➢ Useg: Tensión de seguridad, en V. De acuerdo a la instrucción ITC-BT-18 del reglamento REBT la 
tensión de seguridad es de 24 V para los locales húmedos y viviendas y 50 V para el resto. 
 









int erruptor cableI t I t  
2 2 2
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➢ RT: Resistencia de puesta a tierra, en ohm. Este valor debe ser inferior a 15 ohm para edificios 
con pararrayos y a 37 ohm en edificios sin pararrayos, de acuerdo con GUIA-BT-26. 
b) Debe desconectar en un tiempo compatible con el exigido por las curvas de seguridad. 
 Por otro lado, la sensibilidad del interruptor diferencial debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la 
instalación debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe 
tener un valor superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima 
de no disparo la mitad de la sensibilidad. 
 
6.2.- Resultados de cálculo  
6.2.1.- Distribución de fases 
La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más equilibrada posible. 
CPM-1 
Planta Esquema Pcalc [W] 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
0 CPM-1 - 7380.0 - - 
0 Cuadro de garaje 1 7380.0 7380.0 - -  
  
CPM-2 
Planta Esquema Pcalc [W] 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
0 CPM-2 - 7490.0 - - 
0 Cuadro de garaje 2 7490.0 7490.0 - -  
  
Cuadro de garaje 1 
Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
C2 (tomas) C2 (tomas) - 1400.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 2200.0 - - 
C6 (iluminación) C6 (iluminación) - 3510.0 - - 
C6(2) (iluminación) C6(2) (iluminación) - 270.0 - -  
  
  
Cuadro de garaje 2 
Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
C2 (tomas) C2 (tomas) - 1200.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 2000.0 - - 
C6 (iluminación) C6 (iluminación) - 3510.0 - - 




Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas: 
Derivaciones individuales 
  















0 Cuadro de garaje 1 7.38 0.77 ES07Z1-K (AS) 2x95+1G50 32.09 194.00 - - 
0 Cuadro de garaje 2 7.49 1.04 ES07Z1-K (AS) 2x95+1G50 32.57 194.00 - -  
  
Descripción de las instalaciones 








Cuadro de garaje 1 ES07Z1-K (AS) 2x95+1G50 Tubo superficial D=90 mm 194.00 1.00 - 194.00 
Cuadro de garaje 2 ES07Z1-K (AS) 2x95+1G50 Tubo superficial D=90 mm 194.00 1.00 - 194.00  
  























Cuadro de garaje 1 ES07Z1-K (AS) 2x95+1G50 32.09 40 64.00 194.00 100 12.000 5.928 3.40 < 0.01 2324.20 




Los diferentes circuitos de las instalaciones de usos comunes se protegerán por separado mediante los siguientes 
elementos: 
Protección contra contactos indirectos: Se realiza mediante uno o varios interruptores diferenciales. 
Protección contra sobrecargas y cortocircuitos: Se lleva a cabo con interruptores automáticos magnetotérmicos o 
guardamotores de diferentes intensidades nominales, en función de la sección y naturaleza de los circuitos a 
proteger. Asimismo, se instalará un interruptor general para proteger la derivación individual. 
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 
  















Cuadro de garaje 1   
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 2.20 121.49 H07V-K 3G2.5 9.57 17.50 2.84 2.85 
C2 (tomas) 3.45 56.56 H07V-K 3G2.5 15.00 21.00 4.37 4.38 
C6 (iluminación) 3.51 220.60 H07V-K 3G6 15.26 36.00 3.68 3.69 
C6(2) (iluminación) 0.27 48.28 H07V-K 3G1.5 1.17 15.00 0.63 0.64  
  
Descripción de las instalaciones 








C1 (iluminación) H07V-K 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
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Descripción de las instalaciones 








    Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=20 mm 17.50 1.00 - 17.50 
C2 (tomas) H07V-K 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C6 (iluminación) H07V-K 3G6 Tubo superficial D=32 mm 36.00 1.00 - 36.00 
C6(2) (iluminación) H07V-K 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm 15.00 1.00 - 15.00  
  







Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















Cuadro de garaje 1   IGA:       40   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) H07V-K 3G2.5 9.57 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 17.50 15 11.905 0.296 < 0.01 0.94 
C2 (tomas) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B'} 23.20 21.00 15 11.905 0.311 < 0.01 0.85 
C6 (iluminación) H07V-K 3G6 15.26 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 36.00 15 11.905 0.360 < 0.01 3.67 
C6(2) (iluminación) H07V-K 3G1.5 1.17 Aut: 10 {C',B'} 14.50 15.00 15 11.905 0.163 < 0.01 1.12  
  















Cuadro de garaje 2   
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 2.00 144.58 RV-K 3G6 8.70 37.00 1.71 1.72 
C2 (tomas) 3.45 72.43 H07V-K 3G4 15.00 27.00 4.44 4.45 
C6 (iluminación) 3.51 213.78 H07V-K 3G6 15.26 36.00 3.13 3.13 
C7 (tomas) 3.45 6.35 H07V-K 3G2.5 15.00 21.00 0.67 0.68  
  
Descripción de las instalaciones 








C1 (iluminación) RV-K 3G6 Tubo superficial D=32 mm 46.00 1.00 - 46.00 
    Tubo enterrado D=50 mm 53.00 1.00 - 53.00 
    Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=25 mm 37.00 1.00 - 37.00 
C2 (tomas) H07V-K 3G4 Tubo superficial D=32 mm 27.00 1.00 - 27.00 
C6 (iluminación) H07V-K 3G6 Tubo superficial D=32 mm 36.00 1.00 - 36.00 
C7 (tomas) H07V-K 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00  
  







Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















Cuadro de garaje 2   IGA:       40   
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) RV-K 3G6 8.70 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 37.00 15 11.872 0.406 < 0.01 4.47 
C2 (tomas) H07V-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B'} 23.20 27.00 15 11.872 0.301 < 0.01 2.34 
C6 (iluminación) H07V-K 3G6 15.26 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 36.00 15 11.872 0.420 < 0.01 2.70 




c.d.t caída de tensión (%) 
c.d.tac caída de tensión acumulada (%) 
Ic intensidad de cálculo del circuito (A) 
Iz 
intensidad máxima admisible del conductor en las 
condiciones de instalación (A) 
Fcagrup factor de corrección por agrupamiento 
Rinc 
porcentaje de reducción de la intensidad admisible por 
conductor en zona de riesgo de incendio o explosión 
(%) 
I'z 
intensidad máxima admisible corregida del conductor 
en las condiciones de instalación (A) 
I2 intensidad de funcionamiento de la protección (A) 
Icu poder de corte de la protección (kA) 
Iccc intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (kA) 
Iccp intensidad de cortoircuito al final de la línea (kA) 
Lmax 
longitud máxima de la línea protegida por el fusible a 
cortocircuito (A) 
Pcalc potencia de cálculo (kW) 
ticcc 
tiempo que el conductor soporta la intensidad de 
cortocircuito al inicio de la línea (s) 
ticcp 
tiempo que el conductor soporta la intensidad de 
cortocircuito al final de la línea (s) 
tficcp 
tiempo de fusión del fusible para la intensidad de 
cortocircuito (s)  
 
6.2.3.- Símbolos utilizados 
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 Servicio monofásico  Caja de protección y medida (CPM) 
 Toma de uso general  Interruptor 
 Interruptor estanco  Toma de uso general, estanca 
 Posición de la toma de iluminación  Cuadro individual 
 Lámpara fluorescente con dos tubos      
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En este anejo se pretende describir y justificar la instalación contra incendios del proyecto del aparcamiento 
subterráneo en las inmediaciones del dentro sociocultural Ágora, A Coruña. 
 
Para ello se analizará la normativa vigente en cuanto a la protección contra incendios en obras de edificación, y se 
aplicarán convenientemente al caso particular de este proyecto, justificando adecuadamente las decisiones 
tomadas. 
2. NORMATIVA APLICABLE 
Estudiaremos la normativa básica que rige este aspecto, que en este caso será el CTE-SI. Por lo tanto, se 
comenzará por analizar lo que dispone este documento, para pasar posteriormente a desgranar otros detalles que 
figuran en otros textos normativos, como el “Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios”, aprobado por Real Decreto 1942/1993, del 5 de noviembre. 
2.1.CTE-SI 
El texto de esta norma abarca diversos aspectos ligados al diseño integral del edificio para la correcta protección 
contra incendios, en lo que se refiere a prevención, evacuación, extinción y resistencia de los 
materiales al fuego. 
 
Se estructura en seis secciones diferentes, de las cuales para lo referido a instalaciones de protección contra 
incendios se ocupa la sección SI 4: “Instalaciones de protección contra incendios”. 
 
En el primer apartado de esta sección se trata la dotación de las instalaciones de protección contra incendios. En 
este sentido: "Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se 
indican en la tabla 1.1.". Dicha tabla establece las condiciones que debe reunir la instalación en función del uso 
previsto para el edificio o establecimiento. Además de todo ello, existe una instalación mínima en general para 
todo edificio. 
Entrando en detalle, en general se establecen las siguientes dotaciones: 
➢ Extintores portátiles de eficacia 21-113B a 15 m de recorrido en cada planta, como máximo desde 
todo origen de evacuación. - Bocas de incendio en zonas de riesgo especial alto, lo cual no es de aplicación 
en este caso. 
➢ Ascensor de emergencia en las plantas cuya altura de evacuación exceda los 50 m. 
➢ Hidrantes exteriores si la altura de evacuación ascendente exceda los 6 metros, así como en 
establecimientos de densidad de ocupación mayor que 1 persona cada 5 m2 y cuya superficie construida 
está comprendida entre 2000 y 10000 m2. Se dispondrá un hidrante cada 10000 m2 o fracción. Como el 
aparcamiento si cumple las condiciones se precisará la instalación de un hidrante exterior. 
➢ Instalación automática de extinción, solo en edificios con altura de evacuación superior a 80 metros, 
cocinas en uso hospitalario y residencial público, y en centros de transformación de energía eléctrica, por 
lo que no es de aplicación en este caso. 
Además, para el uso aparcamiento se establecen las siguientes dotaciones: 
➢ Bocas de incendio si la superficie excede los 500 m2, en cuyo caso los equipos serán de 25 mm. Como la 
superficie excede los 500 m2, es pertinente la instalación de bocas de incendio. 
➢ Columna seca si existen más de tres plantas bajo rasante, lo cual no es de aplicación en este caso. 
➢ Sistema de detección de incendio en aparcamientos convencionales cuya superficie construida exceda de 
500 m2. Como la superficie excede los 500 m2, es pertinente la instalación de un sistema de detección de 
incendio. 
➢ Hidrantes exteriores, uno si la superficie construida está comprendida entre 1000 y 10000 m2, y uno más 
por cada 10000 m2 más o fracción. Como en efecto la superficie construida comprende entre 1000 y 
10000 m2, será pertinente la instalación de un hidrante exterior. 
➢ Instalación automática de extinción en todo aparcamiento robotizado, por lo que no es de aplicación en 
este caso. 
En un segundo apartado, se relacionan las características de la señalización de dichas instalaciones de protección 
contra incendios. En concreto, señala las dimensiones que deben tener las señales: 
➢ 210x210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m. 
➢ 420x420 mm cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre 10 y 20 m. 
➢ 594x594 mm cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre 20 y 30 m. 
Además, las señales deben ser visibles, incluso en el caso de fallo en el alumbrado. 
2.2 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
El Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios establece el diseño, la ejecución y el mantenimiento 
de las instalaciones de detección, alarma y extinción de incendios, así como sus materiales, sus componentes y sus 
equipos 
 
En este sentido, el Reglamento se estructura en dos partes: la primera comprende el Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios y la segunda, que está constituida por dos apéndices, contiene las disposiciones 
técnicas; el primer apéndice establece las prescripciones que deben cumplir los aparatos, equipos y sistemas de 
protección contra incendios, incluyendo características e instalación, y el segundo el mantenimiento mínimo de 
los mismos. 
 
A efectos del proyecto, nos interesa el primer apéndice. 
3. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN EN CASO DE INCENDIO 
La instalación de protección en caso de incendio para el presente proyecto constará de los siguientes 




Se instalarán un total de 24 en el aparcamiento, en las posiciones definidas en EL DOCUMENTO Nº2: 
PLANOS, que cumplen con la premisa normativa de estar situados a 15 metros de recorrido en cada 
planta. Serán todos ellos de eficacia 21-113B, de polvo seco ABC, de 6 Kg. de capacidad, en cumplimiento 
del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Se instalarán a 1,5 metros del suelo. 
 
BOCAS DE INCENDIO: 
 
El Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios establece que las BIE (Bocas de Incendio 
Equipadas) no estén separadas por más de 50 metros entre sí, y que la distancia desde cualquier punto 
de un local protegido hasta la BIE más próxima sea de menos de 25 metros. 
 
Por lo tanto se instalarán un total de 8 bocas de incendio equipadas en las posiciones definidas por EL 
DOCUMENTO Nº2: PLANOS. Se montarán sobre un soporte rígido, que se instalará de tal forma que su 
centro quede a 1,5 metros del suelo. 
 
La acometida se realiza desde la Red municipal de abastecimiento de agua, con llave de corte, contador, 
llave de retención y vaciado de pruebas. Se instalará una red de abastecimiento a las BIE, tal como figura 
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en el DOCUMENTO Nº2: PLANOS. Se garantizará que la red puede proporcionar, durante una hora, con 
el funcionamiento simultáneo de las dos BIE más hidráulicamente desfavorables, una presión dinámica 
mínima de 2 bares en el orificio de salida. 
 
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO: 
La detección se hará a partir de detectores termo-velocimétricos, que se distribuirán a lo largo de todo 
el aparcamiento, además de pulsadores manuales. Asimismo, también contarán con detectores las salas 
dedicadas a cuartos auxiliares. 
 
El aparcamiento contará con dos zonas de detección de incendios, con 8 pulsadores alarma y un total de 
8 sirenas distribuidas de tal forma que se escuchen en el cualquier punto del parking. 
Se instalará además en la sala de control de entrada un centro de control de incendio. 
 
HIDRANTE EXTERIOR: 
Se instalarán cuatro hidrantes en el exterior, en el emplazamiento definido en el DOCUMENTO Nº2: 
PLANOS. Estará compuesto por una acometida desde la red de abastecimiento municipal, así como 
la conducción necesaria para al suministro al hidrante. 
El hidrante garantizará una presión mínima de 1 Kg/cm2 en la salida. 
 
SEÑALIZACIÓN 
En cumplimiento de la norma CTE-SI, se señalizarán todos los elementos de que consta la instalación de 
protección contra incendios, con indicativos de 420x420 mm. 
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APÉNDICE 1. EXIGENCIA BÁSICA SI 1- PROPAGACIÓN INTERIOR 
COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 
Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se establecen en la tabla 
1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), que se compartimentan mediante elementos cuya resistencia al fuego 
satisface las condiciones establecidas en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, las 
escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de 
incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
Las puertas de paso entre sectores de incendio cumplen una resistencia al fuego EI2 t-C5, siendo 't' la mitad del 
tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso 
se realiza a través de un vestíbulo de independencia y dos puertas. 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio, o del establecimiento en el que 
esté integrada, constituirá un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1 
(CTE DB SI 1 Propagación interior). 
  
Sectores de incendio 
Sector 
Sup. construida 
(m²) Uso previsto (1) 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (2) 
Paredes y techos (3) Puertas 
Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
Sc_1 2500 27.41 Administrativo EI 60 EI 90 EI2 30-C5 EI2 120-C5 
Sc_2 2500 28.59 Administrativo EI 60 EI 90 EI2 30-C5 - 
Sc_3 2500 56.78 Administrativo EI 60 EI 90 EI2 30-C5 EI2 120-C5 
Sc_4 2500 43.37 Administrativo EI 60 EI 90 EI2 30-C5 - 
Sc_5 2500 16.52 Administrativo EI 60 EI 90 EI2 30-C5 EI2 120-C5 
Notas: 
(1) Según se consideran en el Anejo A Terminología (CTE DB SI). Para los usos no contemplados en este Documento Básico, se procede 
por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.  
 LOCALES DE RIESGO ESPECIAL 
No existen zonas de riesgo especial en el edificio. 
 ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE 
INCENDIOS 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios ocultos, tales 
como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos se compartimentan respecto de 
los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para 
mantenimiento. 
Se limita a tres plantas y una altura de 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan 
elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3-d2, BL-s3-d2 o mejor. 
La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de incendio se mantiene en los puntos 
en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, 
conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 
cm². 
Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas: 
a) Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la sección de paso y garanticen 
en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado; por ejemplo, una 
compuerta cortafuegos automática EI t(i o) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento 
de compartimentación atravesado), o un dispositivo intumescente de obturación. 
b) Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, 
por ejemplo, conductos de ventilación EI t(i o) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al 
elemento de compartimentación atravesado). 
 
REACCIÓN AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO 
Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 
4.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, 
regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT-2002). 
  
Reacción al fuego 
Situación del elemento 
Revestimiento (1) 
Techos y paredes (2)(3) Suelos (2) 
Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (4), suelos elevados, etc. B-s3, d0 BFL-s2 (5) 
Notas: 
(1) Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los 
suelos del recinto considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate 
de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice 'L'. 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del techo o pared, que no esté protegida por otra 
que sea EI 30 como mínimo. 
(4) Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas. 
(5) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara 
superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos), así como cuando el falso techo esté 
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APÉNDICE 2. EXIGENCIA BÁSICA SI 2- PROPAGACIÓN EXTERIOR 
MEDIANERÍAS Y FACHADAS 
En fachadas, se limita el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio mediante el control de la separación 
mínima entre huecos de fachada pertenecientes a sectores de incendio distintos, entre zonas de riesgo especial 
alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, entendiendo que dichos huecos 
suponen áreas de fachada donde no se alcanza una resistencia al fuego mínima EI 60. 
En la separación con otros edificios colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado con una 
resistencia al fuego menor que EI 60, cumplen el 50% de la distancia exigida entre zonas con resistencia menor 
que EI 60, hasta la bisectriz del ángulo formado por las fachadas del edificio objeto y el colindante. 
  
Propagación horizontal 
Plantas Fachada (1) Separación (2) 
Separación horizontal mínima (m) (3) 
Ángulo (4) Norma Proyecto 
Planta baja 
Fachada ventilada cara vista de dos hojas de 
fábrica 
Sí No procede (5) 
Notas: 
(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego EI 60. 
(2) Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas o hacia 
una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 1.2 (CTE DB SI 2). 
(3) Distancia mínima en proyección horizontal 'd (m)', tomando valores intermedios mediante interpolación lineal en la tabla del punto 1.2 
(CTE DB SI 2). 
(4) Ángulo formado por los planos exteriores de las fachadas consideradas, con un redondeo de 5°. Para fachadas paralelas y enfrentadas, 
se obtiene un valor de 0°. 
(5) No existe riesgo de propagación exterior horizontal del incendio en las fachadas consideradas, ya que no existen puntos de resistencia 
al fuego menor que EI 60 dentro del rango de separaciones prescritas en el punto 1.2 (CTE DB SI 2); por lo tanto, en dichas fachadas no 
procede realizar la comprobación de separación horizontal mínima.  
  
No existe riesgo de propagación vertical del incendio por la fachada del edificio. 
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior de 
las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3 
d2 o mejor hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al 
público, desde la rasante exterior o desde una cubierta; y en toda la altura de la fachada cuando ésta tenga una 
altura superior a 18 m, con independencia de dónde se encuentre su arranque. 
 
CUBIERTAS 
No existe en el edificio riesgo alguno de propagación del incendio perteneciente a sectores de incendio o a edificios 
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APÉNDICE 3. EXIGENCIA BÁSICA SI 3- EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 
Los elementos de evacuación del edificio no deben cumplir ninguna condición especial de las definidas en el 
apartado 1 (DB SI 3), al no estar previsto en él ningún establecimiento de uso 'Comercial' o 'Pública Concurrencia', 
ni establecimientos de uso 'Docente', 'Hospitalario' o 'Residencial Público', de superficie construida mayor de 1500 
m². 
CÁLCULO DE OCUPACIÓN, SALIDAS Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 
El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los valores de densidad de ocupación 
indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del uso y superficie útil de cada zona de incendio del edificio. 
En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de ocupación, se ha tenido en cuenta 
el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y uso previsto 
del mismo, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). 
El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación asociados, se determinan 
según lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en función de la ocupación calculada. En los casos donde se necesite o 
proyecte más de una salida, se aplican las hipótesis de asignación de ocupantes del punto 4.1 (DB SI 3), tanto para 
la inutilización de salidas a efectos de cálculo de capacidad de las escaleras, como para la determinación del ancho 
necesario de las salidas, establecido conforme a lo indicado en la tabla 4.1 (DB SI 3). 
En la planta de desembarco de las escaleras, se añade a los recorridos de evacuación el flujo de personas que 
proviene de las mismas, con un máximo de 160 A personas (siendo 'A' la anchura, en metros, del desembarco de 
la escalera), según el punto 4.1.3 (DB SI 3); y considerando el posible carácter alternativo de la ocupación que 
desalojan, si ésta proviene de zonas del edificio no ocupables simultáneamente, según el punto 2.2 (DB SI 3). 
  




Número de salidas(4) Longitud del recorrido(5) (m) Anchura de las salidas(6) (m) 
(m²) (m²/p) Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
Sc_1 (Uso Administrativo), ocupación: 1 personas 
Planta baja 25 40 1 1 1 50 7.8 0.80 1.10 
Sc_2 (Uso Administrativo), ocupación: 9 personas 
Planta baja 26 3 9 1 1 50 6.7 0.80 1.10 
Sc_3 (Uso Administrativo), ocupación: 9 personas 
Planta baja 51 5.7 
1 1 1 50 5.9 0.80 1.10 
8 1 1 50 4.8 0.80 1.10 
Sc_4 (Uso Administrativo), ocupación: 14 personas 
Planta baja 40 3 14 1 1 50 4.9 0.80 1.10 
Sc_5 (Uso Administrativo), ocupación: 1 personas 
Planta baja 14 40 1 1 1 50 5.5 0.80 1.10 
Notas: 
(1) Superficie útil con ocupación no nula, Sútil (m²). Se contabiliza por planta la superficie afectada por una densidad de ocupación no nula, considerando 
también el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y de uso previsto del edificio, de acuerdo 
al punto 2.2 (DB SI 3). 
(2) Densidad de ocupación, ocup (m²/p); aplicada a los recintos con ocupación no nula del sector, en cada planta, según la tabla 2.1 (DB SI 3). Los valores 
expresados con una cifra decimal se refieren a densidades de ocupación calculadas, resultantes de la aplicación de distintos valores de ocupación, en 
función del tipo de recinto, según la tabla 2.1 (DB SI 3). 
(3) Ocupación de cálculo, Pcalc, en número de personas. Se muestran entre paréntesis las ocupaciones totales de cálculo para los recorridos de evacuación 
considerados, resultados de la suma de ocupación en la planta considerada más aquella procedente de plantas sin origen de evacuación, o bien de la 
aportación de flujo de personas de escaleras, en la planta de salida del edificio, tomando los criterios de asignación del punto 4.1.3 (DB SI 3). 
(4) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas, según los criterios de ocupación y altura de evacuación establecidos en la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(5) Longitud máxima admisible y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada planta y sector, en función del uso del mismo y del 
número de salidas de planta disponibles, según la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(6) Anchura mínima exigida y anchura mínima dispuesta en proyecto, para las puertas de paso y para las salidas de planta del recorrido de evacuación, 
en función de los criterios de asignación y dimensionado de los elementos de evacuación (puntos 4.1 y 4.2 de DB SI 3). La anchura de toda hoja de 
puerta estará comprendida entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3).  
  
 
SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de evacuación, definidas en la norma 
UNE 23034:1988, dispuestas conforme a los siguientes criterios: 
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", excepto en edificios de uso 
'Residencial Vivienda' o, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 
50 m², sean fácilmente visibles desde todos los puntos de dichos recintos y los ocupantes estén 
familiarizados con el edificio. 
b) La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso exclusivo en caso 
de emergencia. 
c) Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación 
desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda 
salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, 
también se dispondrán las señales antes citadas, de forma tal que quede claramente indicada la alternativa 
correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras 
que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación, 
debe disponerse la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las 
hojas de las puertas. 
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada 
salida de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB SI 3). 
g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad (definidos en el Anejo A de CTE DB SUA) que 
conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas 
con discapacidad, o a una salida del edificio accesible, se señalizarán mediante las señales establecidas en 
los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la 
movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio 
alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo 
“ZONA DE REFUGIO”. 
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DOCUMENTO Nº1: MEMORIA JUSTIFICATIVA. Anejo 15: Instalación contra incendios 
 
 
h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo “ZONA 
DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona. 
Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplirán lo establecido en las normas UNE 23035-
1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la 
norma UNE 23035-3:2003. 
 
CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO 
No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control del humo de incendio, por no existir en él ninguna zona 
correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB SI 3): 
a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto; 
b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas; 
c) Atrios, cuando su ocupación, en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de 
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APÉNDICE 4. EXIGENCIA BÁSICA SI 4- INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 
 
DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos según la tabla 1.1 de 
DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. El diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y 
mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, cumplirán lo 
establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre), en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 
reglamentación específica que les sea de aplicación. 
  
Dotación de instalaciones de protección contra incendios en los sectores de incendio 
Dotación Extintores portátiles(1) 
Bocas de incendio 
equipadas 
Columna seca 
Sistema de detección y 
alarma(2) 
Instalación automática de 
extinción 
Sc_1 (Uso 'Administrativo') 
Norma Sí No No No No 
Proyecto Sí (1) No No No No 
Sc_2 (Uso 'Administrativo') 
Norma Sí No No No No 
Proyecto Sí (1) No No No No 
Sc_3 (Uso 'Administrativo') 
Norma Sí No No No No 
Proyecto Sí (2) No No Sí (1) No 
Sc_4 (Uso 'Administrativo') 
Norma Sí No No No No 
Proyecto Sí (1) No No No No 
Sc_5 (Uso 'Administrativo') 
Norma Sí No No No No 
Proyecto Sí (1) No No No No 
Notas: 
(1) Se indica el número de extintores dispuestos en cada sector de incendio. Con dicha disposición, los recorridos de evacuación quedan 
cubiertos, cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde todo origen de evacuación, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4. 
(2) Los sistemas de detección y alarma de incendio se distribuyen uniformemente en las zonas a cubrir, cumpliendo las disposiciones de 
la norma UNE 23007:96 que los regula. 
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: de polvo químico ABC polivalente, de eficacia 21A-113B-C.  
  
 
Además de estas dotaciones, se disponen 4 hidrantes exteriores a menos de 100 m de la fachada accesible del 
edificio, para el abastecimiento de agua del personal de bomberos en caso de incendio. Los requerimientos para 
número de hidrantes exteriores a instalar en el edificio, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4, son los siguientes: 




SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes 
exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) están señalizados 
mediante las correspondientes señales definidas en la norma UNE 23033-1. Las dimensiones de dichas señales, 
dependiendo de la distancia de observación, son las siguientes: 
➢ De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m. 
➢ De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 20 m. 
➢ De 594 x 594 mm  cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 y 30 m. 
  
Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado normal, mediante el 
alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las señales fotoluminiscentes, sus características de 
emisión luminosa cumplen lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-
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APÉNDICE 5. EXIGENCIA BÁSICA SI 5- INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 
 
CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO 
Como la altura de evacuación del edificio (0.0 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es necesario 
justificar las condiciones del vial de aproximación, ni del espacio de maniobra para los bomberos, a disponer en las 
fachadas donde se sitúan los accesos al edificio. 
 
ACCESIBILIDAD POR FACHADA 
Como la altura de evacuación del edificio (0.0 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es necesario 
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APÉNDICE 6. EXIGENCIA BÁSICA SI 6- RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES 
La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio es suficiente si se cumple alguna de 
las siguientes condiciones: 
a) Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura), que 
representan el tiempo de resistencia en minutos ante la acción representada por la curva normalizada 
tiempo-temperatura en función del uso del sector de incendio o zona de riesgo especial, y de la altura de 
evacuación del edificio. 
b) Soportan dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B (CTE DB 
SI Seguridad en caso de incendio). 
  
Resistencia al fuego de la estructura 
Sector o local 
de riesgo 
especial (1) 
Uso de la zona inferior 
al forjado considerado 
Planta superior al 
forjado considerado 
Material estructural considerado (2) Estabilidad al fuego 
mínima de los elementos 
estructurales (3) Soportes Vigas Forjados 









(1) Sector de incendio, zona de riesgo especial o zona protegida de mayor limitación en cuanto al tiempo de resistencia al fuego 
requerido a sus elementos estructurales. Los elementos estructurales interiores de una escalera protegida o de un pasillo protegido 
serán como mínimo R 30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no es necesario comprobar la resistencia al fuego de 
los elementos estructurales. 
(2) Se define el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, forjados, losas, 
tirantes, etc.) 
(3) La resistencia al fuego de un elemento se establece comprobando las dimensiones de su sección transversal, obteniendo su 
resistencia por los métodos simplificados de cálculo dados en los Anejos B a F (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio), aproximados 
para la mayoría de las situaciones habituales. 
 
                                                                                        E.T.S. INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
                                                                  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA.  
Loriett Ramos Arocha   
                                                                       




























































 E.T.S. INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA. 
Loriett Ramos Arocha   
. 
1 














































1. INTRODUCCIÓN: ...................................................................................................................................... 2 
2. NORMATIVA APLICABLE .......................................................................................................................... 2 
3. INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN ............................................................................... 2 
3.1. Descripción de la instalación ................................................................................................................ 2 
3.2. Características de la instalación............................................................................................................ 2 
3.2.1. Ubicación de cámaras y monitores ................................................................................................... 2 
3.2.2. Sistema de video empleado.............................................................................................................. 2 
3.2.3. Transmisión de la señal de video ...................................................................................................... 2 
4. INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA ................................................................................................................. 2 
4.1. Descripción de la instalación ................................................................................................................ 2 









 E.T.S. INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA. 
Loriett Ramos Arocha   
. 
2 




En este anejo se presenta el diseño de las instalaciones circuito cerrado de televisión y de megafonía con el fin de 
garantizar la seguridad de los usuarios y personal en el interior del edificio. El diseño de este sistema viene dado 
por la necesidad de prestar vigilancia y seguridad a una superficie de aparcamiento bastante amplia.  
Los circuitos de televisión y de megafonía abarcan todas las plantas y además se instalan varios elementos que 
controlan los movimientos de los vehículos. 
2. NORMATIVA APLICABLE 
El diseño de ambas instalaciones se ha hecho de acuerdo con las Normas Tecnológicas correspondientes, que en 
este caso son: 
 
− NTE-IAV: Instalaciones Audiovisuales de Vídeo  
− NTE-IAM: Instalaciones Audiovisuales de Megafonía 
3. INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 
3.1. Descripción de la instalación 
La instalación tiene su base en los centros de control del aparcamiento, donde se encuentran los monitores que 
reciben la imagen de cámaras direccionables repartidas por las plantas de forma que permitan un control de lo 
que ocurre en todo el aparcamiento.  
 
En los accesos peatonales se colocarán cámaras para poder controlar la salida de los peatones en caso de 
evacuar el aparcamiento, así como para poder ver si existen problemas con los ascensores o con los cajeros 
automáticos. También será necesario poner cámaras en las rampas, ya que es una zona de difícil acceso para los 
trabajadores del aparcamiento.  
 
La instalación consiste en cadenas cámara-monitor en blanco y negro, con utilización de señal compuesta de 
vídeo con impulsión de sincronismo y borrado incorporado. Constará de los siguientes elementos:  
− Cámaras: recogerán información visual transformándola en señal de vídeo.  
− Monitores: reconvierten la señal de vídeo en imagen luminosa visible.  
− Líneas de cable coaxial de distribución de la señal eléctrica.  
− Elementos de selección, control y grabación de la señal.  
− Elementos complementarios de fijación, conexionado y alimentación. 
 
3.2. Características de la instalación 
3.2.1. Ubicación de cámaras y monitores 
Las cámaras se situarán en los puntos de toma de imagen, evitándose las posibles interferencias que puedan 
producirse con el movimiento de puertas y ventanas, y altura mínima de fijación de 2,30 m. 
Los monitores y elementos de selección se sitúan en las salas de control, a una altura que permita la 
manipulación y control de los mandos sin necesidad de maniobras especiales. Se evitará colocarlos en lugares 
donde se prevean contraluces provocadas por focos luminosos. 
3.2.2. Sistema de video empleado 
El sistema consiste en la captación de información visual en varios puntos de toma de imagen 
distribuidos por el aparcamiento, y recogida en un punto de observación de las salas de control. 
3.2.3. Transmisión de la señal de video 
Se realizará una transmisión directa de la señal mediante cable coaxial. Se elegirá un tipo de cable que produzca 
una pérdida máxima admisible de 6 dB a la frecuencia de 5 Hz. El circuito tendrá una única acometida a la red 
general de B.T. del aparcamiento, y dispondrá de interruptor automático bipolar en el cuadro auxiliar de la Sala 
de Control. Se evitará la proximidad de los puntos de toma de imagen, monitores, elementos de selección y 
grabación, de elementos que puedan producir campos magnéticos, focos de calor y salidas de 
acondicionamiento de aire, siendo la distancia mínima a ellos de 50 cm.  
Analizada la distribución interior del aparcamiento subterráneo, se propone instalar doce cámaras por planta 
además de una por cada acceso y nivel, con soporte móvil telemando, pues se sitúan en los pasillos de 
circulación, colgadas del techo, y la toma de imagen no tendrá una dirección definida y fija. Las cámaras B/N 
incorporarán entre otros elementos una carcasa de protección interior, soporte ajustable, y una óptica autoiris 
video, F1.2, 1/3” CCD y distancia focal 4 mm.  
Para poder controlar este sistema de cámaras, se dispondrán en el Cuarto de Control, varios monitores de 14” 
B/N. Se instalarán dos secuenciadores de imagen con 34 entradas de cámara y 34 entradas de alarma, con 
capacidad para dos salidas a monitor. Cada uno de ellos se conectará a un monitor, lo que permitirá controlar 
cada uno de los sótanos del aparcamiento. 
4. INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA 
4.1. Descripción de la instalación 
La instalación de megafonía permite transmisión de música y mensajes a todo el aparcamiento. Cuenta con 
equipo para conectar a equipo musical en el cuarto de control y micrófono de comunicación con todo el sistema 
de megafonía.  
Por tanto, la base de la instalación se encuentra en el cuarto de control y desde ahí parten conductores 
repartidos por los dos sótanos de modo que se sitúan altavoces a una distancia entre ellos de 25 metros 
aproximadamente. Se encuentran equidistribuidos por todo el aparcamiento. 
4.2. Descripción de los elementos de la instalación 
Se empleará una caja terminal tipo IAM-13. Esta caja terminal se perforará para el paso de tubos y conductores y 
se introducirá en el cajeado realizado al ejecutar la roza en la canalización empotrada.  Su distancia al pavimento 
no será menor de 180 cm. 
También será  necesario  instalar  un  transformador de  adaptación  tipo  IAM-18  de  respuesta,  en  frecuencia, 
potencia e impedancia especificadas en la Documentación Técnica. Se fijará sólidamente a los elementos de 
sujeción del altavoz.  
Se conectarán su primario y secundario con la línea terminal y con los terminales del altavoz, respectivamente, 
mediante tornillos o soldadura respetándose en ambas conexiones la indicación de fase.  
Los altavoces serán los denominados en la normativa técnica IAM-19 (electrodinámicos de imán permanente). Su 
estructura metálica llevará tratamiento anticorrosivo e irá provista de taladros para su fijación. Las conexiones 
 E.T.S. INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA. 
Loriett Ramos Arocha   
. 
3 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA JUSTIFICATIVA. Anejo 16: Instalación de CCTV y megafonía 
 
llevarán identificación que permitan la conexión en fase. La respuesta en frecuencia será como mínimo de 
5.000 Hz, con una caída máxima del nivel sonoro de 10 dB respecto a 1 kHz.  
Además, será de tipo circular con unas dimensiones mínimas de 5 pulgadas. Se fijará a la caja acústica 
garantizando en la fijación la imposibilidad de vibraciones o movimientos.  
La caja acústica se colocará en el paramento sobre la caja terminal, mediante tres puntos de fijación 
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El objetivo del presente anejo es presentar la instalación de ventilación del aparcamiento subterráneo, así como 
justificar las decisiones tomadas, basadas en la normativa vigente. 
Se comenzará precisamente con la exposición de las normas que es preciso observar en este tipo de instalaciones, 
y que servirán de base para el cálculo y dimensionamiento de la instalación de ventilación. 
2. NORMATIVA APLICABLE 
Para el dimensionamiento y cálculo de las instalaciones de ventilación en el aparcamiento, será de aplicación lo 
dispuesto en el CTE‐HS, concretamente en su sección 3: “CALIDAD DEL AIRE INTERIOR”. 
3. CAUDAL DE DISEÑO 
Para el diseño de la instalación debe cuantificarse en primer lugar el caudal de ventilación mínimo del local. Según 
el CTE‐HS, y para aparcamientos y garajes, se exige un caudal mínimo de 120 l/s por cada plaza. 
4. TIPO DE VENTILACIÓN Y DISEÑO 
Para el caso de aparcamientos, la normativa establece dos tipos diferentes de ventilación: 
➢ VENTILACIÓN NATURAL: Ventilación en la que la renovación del aire se produce exclusivamente por la 
acción del viento o por la existencia de un gradiente de temperaturas entre el punto de entrada y el de 
salida. 
➢ VENTILACIÓN MECÁNICA: ventilación en la que la renovación del aire se produce por el funcionamiento 
de aparatos electromecánicos dispuestos al efecto. Puede ser con admisión mecánica, con extracción 
mecánica o equilibrada. 
Si se plantea la posibilidad de adoptar una ventilación natural, la norma recoge que: 
Deben disponerse aberturas mixtas al menos en dos zonas opuestas de la fachada de tal forma que su reparto sea 
uniforme y que la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre cualquier punto del local y la 
abertura más próxima a él sea como máximo igual a 25 m. Si la distancia entre las aberturas opuestas más próximas 
es mayor que 30 m debe disponerse otra equidistante de ambas, permitiéndose una tolerancia del 5%”. 
En el caso que nos ocupa se opta por una ventilación mecánica. Por otra parte, ésta debe realizarse por depresión, 
y puede elegirse un sistema de extracción mecánica o uno de admisión y extracción mecánica. 
 
Otro condicionante de diseño es que deben disponerse al menos una abertura de admisión y otra de extracción 
por cada 100 m2 de superficie útil. También la separación entre aberturas de extracción más próximas debe ser 
menor que 10 m. Además, deben emplazarse dos terceras partes de las aberturas de extracción a una distancia 
del techo menor o igual a 0.5m, lo cual se cumple si se disponen los conductos por el techo del aparcamiento. 
 
El número de redes de extracción también viene determinado en la normativa CTE‐HS, en función del número de 
plazas del aparcamiento.  
 
 
Además, es preceptivo instalar un sistema de detección de monóxido de carbono que active automáticamente los 
aspiradores mecánicos cuando se alcance una concentración de 50 p.p.m. en aparcamientos donde se prevea que 
existan empleados y una concentración de 100 p.p.m. en caso contrario. Como se prevé que habrá empleados por 
todo el aparcamiento, el sistema estará calibrado para 50 p.p.m. 
 
5. DIMENSIONAMIENTO 
Los conductos de extracción para ventilación mecánica se dimensionarán en función del caudal de aire que 
atraviesa la sección en cada caso, y ello depende de las aberturas de ventilación que se realicen y de su ubicación. 
Para ello debe distribuirse el caudal total entre las distintas aberturas de los conductos.Según figura en la 
normativa CTE‐HS, el área efectiva total de las aberturas de ventilación (en cm²) deberá ser mayor que 4 veces el 
caudal de ventilación. Por lo tanto: 
- 20.640 l/s x 4 = 82.560 cm2 
Esta superficie debe ser distribuida entre las 6 redes, por lo que corresponde por cada red: 
- 13760 cm2 
 
Una buena solución de compromiso es disponer 18 aberturas en cada una de las redes, lo que equivale a 764,4 
cm2 por red. 
La sección será, según indica la norma: 
 
S ≥ 1,5 qv 
 
Para la admisión de aire, la normativa vigente no establece un número de conductos a disponer. Considerando los 
caudales de cálculo y teniendo en cuenta que se produce admisión de aire adicional por los huecos del forjado, se 
dispondrán 6 conductos de admisión de aire, de características idénticas a los conductos de extracción calculados 
anteriormente. 
 
El material usado para los conductos será chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor. Las dimensiones rectangulares 
del mismo variarán en cada tramo según los datos de la tabla anterior. 
Por otro lado, las rejillas de los conductos, tanto las interiores (de admisión y de extracción) como las rejillas que 
conectan con el exterior del aparcamiento, serán de acero galvanizado. 
6. INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO 
6.1. Introducción 
Los vehículos automóviles convencionales están provistos de un motor de combustión interna que proporciona la 
energía necesaria para la marcha. Los combustibles líquidos o gaseosos producen, al quemarse, productos que 
contienen sustancias perjudiciales para la salud. Dentro de estas sustancias destaca por su peligrosidad especial el 
Monóxido de Carbono. 
Al no estar asegurada la ventilación natural del aparcamiento se hace necesaria la renovación del aire interior de 
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modo que se eviten concentraciones peligrosas. El monóxido de carbono resulta nocivo incluso en concentraciones 
muy pequeñas por lo que se limita a 50 ppm. Para garantizar que nunca se superara dicha concentración se 
proyectan detectores de CO controlados por una centralita automática. 
6.2. Medición de la concentración de co 
Las hojas de interpretación nº 12‐A y 12‐B exigen, para superficies mayores a 1000 m2, que se coloquen detectores 
de CO que accionen automáticamente las instalaciones de ventilación de forma que se impida la acumulación de 
vapor o gases nocivos. Además, según las disposiciones del REBT será necesario instalar detectores de CO cada  
 
 
400 m2 de superficie en planta, situándolos en los puntos de mayor concentración previsible. Haciendo este 
cálculo, en el caso que nos ocupa será necesario disponer al menos 11 detectores de CO. 
La conexión de los detectores a la central de medición, mando y alarma se efectuara con líneas tendidas bajo tubo 
de acero. 
6.3. Detectores 
Constituido por soporte y equipo captador, para concentraciones de monóxido de carbono desde 50 partes por 
millón que las transformara en impulsos eléctricos. 
El soporte estará provisto de elementos de fijación al paramento, bornes y conexión y dispositivo de interconexión 
en señal eléctrica. 
Además, el soporte llevara incorporado una alarma intermitente óptica, que permitirá la repetición en un indicador 
de alarma externo y dispondrá de una ranura para la eliminación del agua de condensación. 
Los detectores electrónicos de Monóxido de Carbono (CO) se instalarán en el techo en las zonas más desfavorables 
de ventilación. 
Cada zona de detectores estará constituida por aquellos que se encuentren dentro del área afectada por el 
extractor o extractores que vayan a funcionar simultáneamente. 
Los detectores deberán estar homologados por el Ministerio de Industria, según Real Decreto 105/1988 de 12‐02‐ 
88 B.C.E. 17‐02‐88 y norma UNE 23.300/84. 
6.4. Central de detección de CO 
Se ha optado por una central de detección microprocesada. Se situara en lugar de fácil acceso, lo más próximo 
posible al cuadro de arranque de ventiladores. 
Siguiendo la Norma Tecnológica de referencia se ha optado por una central tipo ISV‐8 constituida por central, 
bloques de alimentación y acumulador. La central irá alojada en caja metálica con puerta de vidrio o transparente 
y estará compuesta por: 
➢ 10 módulos uno por cada detector de CO instalado, provisto de piloto de señalización de funcionamiento. 
➢ Llevará incluidos pilotos de señalización de avería. Mandos que permitan poner en servicio la central, 
cortar la tensión de entrada y comprobar el encendido de los pilotos. Indicador acústico de alarma que 
funcione con el encendido de cualquier piloto. 
➢ Constará de bloque de alimentación alojado en la caja central o caja independiente compuesto de 
rectificador. 
Alimentará la central y a un acumulador que en caso de corte de corriente en la red, permita la alimentación de la 
central. 
 
La central de detección se ubica en un cuarto de control y está homologada por el Ministerio de Industria, según 
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APÉNDICE 1. LISTADOS DE CÁLCULO 
 






















) Inicio Final 
A32-Planta baja N2-Planta baja 1300.0 
300x25
0 
5.1 299.1 8.12   3.31   
N1-Planta baja A32-Planta baja 1300.0 
300x25
0 
5.1 299.1 1.72   0.17   
N1-Planta baja A13-Planta baja 1300.0 
300x25
0 
5.1 299.1 12.87 0.08 2.01   
A42-Planta baja A45-Planta baja 86.7 
150x10
0 
1.7 133.2 23.62 0.35 8.36 0.23 
N24-Planta baja A48-Planta baja 86.7 
150x10
0 
1.7 133.2 7.85 0.35 8.60   
A50-Planta baja N24-Planta baja 86.7 
150x10
0 
1.7 133.2 7.85   7.95   
N28-Planta baja A50-Planta baja 173.3 
150x15
0 
2.3 164.0 7.59 0.35 8.01 0.58 
N28-Planta baja A67-Planta baja 173.3 
150x15
0 
2.3 164.0 7.59   7.30   
N25-Planta baja A42-Planta baja 173.3 
150x15
0 
2.3 164.0 7.59 0.35 7.49 1.11 
A60-Planta baja N25-Planta baja 173.3 
150x15
0 
2.3 164.0 7.59   6.78   
N9-Planta baja A60-Planta baja 260.0 
150x15
0 
3.4 164.0 7.85 0.35 6.77 1.82 
A63-Planta baja N2-Planta baja 953.3 
250x25
0 
4.5 273.3 2.37 0.35 4.26 4.34 
A63-Planta baja A55-Planta baja 86.7 
150x10
0 
1.7 133.2 7.59 0.35 4.54 4.05 
A63-Planta baja A72-Planta baja 520.0 
200x20
0 
3.8 218.6 8.01 0.35 4.93 3.66 
A63-Planta baja N18-Planta baja 260.0 
150x15
0 
3.4 164.0 7.85   4.67   
N18-Planta baja N34-Planta baja 260.0 
150x15
0 
3.4 164.0 7.85   5.43   
N34-Planta baja N23-Planta baja 260.0 
150x15
0 
3.4 164.0 7.85   6.19   
N23-Planta baja A67-Planta baja 260.0 
150x15
0 
3.4 164.0 7.85 0.35 7.30 1.29 
N17-Planta baja A38-Planta baja 260.0 
150x15
0 
3.4 164.0 7.85 0.35 6.46 2.14 
A72-Planta baja N13-Planta baja 173.3 
150x15
0 
2.3 164.0 7.79   4.94   
A72-Planta baja N17-Planta baja 260.0 
150x15
0 
3.4 164.0 7.85   5.34   






















) Inicio Final 
N13-Planta baja A74-Planta baja 173.3 
150x15
0 
2.3 164.0 7.92 0.35 5.67 2.93 
A74-Planta baja N8-Planta baja 86.7 
150x10
0 
1.7 133.2 7.85   5.61   
N8-Planta baja A36-Planta baja 86.7 
150x10
0 
1.7 133.2 7.85 0.35 6.25 2.34 
N7-Planta baja A77-Planta baja 100.0 
150x10
0 
2.0 133.2 7.85 0.47 9.54   
A79-Planta baja N7-Planta baja 100.0 
150x10
0 
2.0 133.2 7.85   8.70   
N12-Planta baja A79-Planta baja 200.0 
150x15
0 
2.6 164.0 7.92 0.47 8.79 0.75 
A82-Planta baja A91-Planta baja 400.0 
200x15
0 
4.0 188.9 8.01 0.47 7.84 1.70 
A82-Planta baja N12-Planta baja 200.0 
150x15
0 
2.6 164.0 7.79   7.84   
A82-Planta baja N16-Planta baja 100.0 
150x10
0 
2.0 133.2 7.85   7.74   
N16-Planta baja N32-Planta baja 100.0 
150x10
0 
2.0 133.2 7.85   8.12   
N32-Planta baja N21-Planta baja 100.0 
150x10
0 
2.0 133.2 7.85   8.49   
N21-Planta baja A86-Planta baja 100.0 
150x10
0 
2.0 133.2 7.85 0.47 9.34 0.20 
N20-Planta baja A87-Planta baja 100.0 
150x10
0 
2.0 133.2 7.85 0.47 8.49 1.05 
N31-Planta baja N20-Planta baja 100.0 
150x10
0 
2.0 133.2 7.85   7.64   
N15-Planta baja N31-Planta baja 100.0 
150x10
0 
2.0 133.2 7.85   7.27   
A91-Planta baja A100-Planta baja 800.0 
250x20
0 
4.8 244.1 7.59 0.47 6.99 2.56 
A91-Planta baja N11-Planta baja 200.0 
150x15
0 
2.6 164.0 7.79   6.99   
A91-Planta baja N15-Planta baja 100.0 
150x10
0 
2.0 133.2 7.85   6.89   
N11-Planta baja A93-Planta baja 200.0 
150x15
0 
2.6 164.0 7.92 0.47 7.94 1.60 
A93-Planta baja N5-Planta baja 100.0 
150x10
0 
2.0 133.2 7.85   7.84   
N5-Planta baja A95-Planta baja 100.0 
150x10
0 
2.0 133.2 7.85 0.47 8.69 0.85 
N3-Planta baja N37-Planta baja 1200.0 
250x25
0 
5.7 273.3 3.29   2.92   
A98-Planta baja N3-Planta baja 1200.0 
250x25
0 
5.7 273.3 7.85 0.47 4.42 5.13 
N10-Planta baja A98-Planta baja 1100.0 
250x25
0 
5.2 273.3 7.92   4.82   
A100-Pl 
anta baja 
A109-Planta baja 100.0 
150x10
0 
2.0 133.2 5.68 0.47 6.44 3.10 
 E.T.S. INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA. 
Loriett Ramos Arocha   
. 
5 























) Inicio Final 
A100-Planta 
baja 
N14-Planta baja 100.0 
150x10
0 
2.0 133.2 7.85   6.07   
A100-Planta 
baja 
N10-Planta baja 1100.0 
250x25
0 
5.2 273.3 7.79 0.47 6.17 3.37 
N14-Planta baja N30-Planta baja 100.0 
150x10
0 
2.0 133.2 7.85   6.45   
N30-Planta baja N19-Planta baja 100.0 
150x10
0 
2.0 133.2 7.85   6.83   
N19-Planta baja A104-Planta baja 100.0 
150x10
0 
2.0 133.2 7.85 0.47 7.67 1.87 
N2-Planta baja N6-Planta baja 346.7 
200x15
0 
3.4 188.9 5.49   4.25   
N6-Planta baja A62-Planta baja 346.7 
200x15
0 
3.4 188.9 7.85 0.35 5.25 3.34 
N4-Planta baja N9-Planta baja 260.0 
150x15
0 
3.4 164.0 7.43   5.66   
N4-Planta baja A62-Planta baja 260.0 
150x15
0 
3.4 164.0 0.42   4.94   
A35-Planta baja N37-Planta baja 1300.0 
300x25
0 
5.1 299.1 4.00   1.87   
N37-Planta baja A96-Planta baja 100.0 
150x10
0 
2.0 133.2 4.57 0.47 3.16 6.38 
A33-Planta baja N22-Planta baja 1300.0 
300x25
0 
5.1 299.1 2.08 0.08 0.98   
A38-Planta baja A39-Planta baja 173.3 
150x15
0 
2.3 164.0 7.93 0.35 6.83 1.77 
A39-Planta baja A37-Planta baja 86.7 
150x10
0 
1.7 133.2 7.73 0.35 7.17 1.43 
N22-Planta baja A35-Planta baja 1300.0 
300x25
0 
5.1 299.1 1.86   0.18   
  
Abreviaturas utilizadas 
Q Caudal L Longitud 
w x h Dimensiones (Ancho x Alto) P1 Pérdida de presión 
V Velocidad P Pérdida de presión acumulada 
 Diámetro equivalente. D 
Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más 
desfavorable 
  
 E.T.S. INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA. 
Loriett Ramos Arocha   
. 
6 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA JUSTIFICATIVA. Anejo 17: Instalación ventilación 
 
SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE. DIFUSORES Y REJILLAS 






































0.08 2.01 0.00 
A42-Planta baja: Rejilla de 
impulsión 
  200x100 86.7 105.00 2.5 
< 20 
dB 
0.35 7.49 1.11 
A45-Planta baja: Rejilla de 
impulsión 
  200x100 86.7 105.00 2.5 
< 20 
dB 
0.35 8.36 0.23 
A48-Planta baja: Rejilla de 
impulsión 
  200x100 86.7 105.00 2.5 
< 20 
dB 
0.35 8.60 0.00 
A50-Planta baja: Rejilla de 
impulsión 
  200x100 86.7 105.00 2.5 
< 20 
dB 
0.35 8.01 0.58 
A55-Planta baja: Rejilla de 
impulsión 
  200x100 86.7 105.00 2.5 
< 20 
dB 
0.35 4.54 4.05 
A60-Planta baja: Rejilla de 
impulsión 
  200x100 86.7 105.00 2.5 
< 20 
dB 
0.35 6.77 1.82 
A62-Planta baja: Rejilla de 
impulsión 
  200x100 86.7 105.00 2.5 
< 20 
dB 
0.35 5.25 3.34 
A63-Planta baja: Rejilla de 
impulsión 
  200x100 86.7 105.00 2.5 
< 20 
dB 
0.35 4.26 4.34 
A67-Planta baja: Rejilla de 
impulsión 
  200x100 86.7 105.00 2.5 
< 20 
dB 
0.35 7.30 1.29 
A72-Planta baja: Rejilla de 
impulsión 
  200x100 86.7 105.00 2.5 
< 20 
dB 
0.35 4.93 3.66 
A74-Planta baja: Rejilla de 
impulsión 
  200x100 86.7 105.00 2.5 
< 20 
dB 
0.35 5.67 2.93 
A77-Planta baja: Rejilla de 
impulsión 
  200x100 100.0 105.00 2.9 
< 20 
dB 
0.47 9.54 0.00 
A79-Planta baja: Rejilla de 
impulsión 
  200x100 100.0 105.00 2.9 
< 20 
dB 
0.47 8.79 0.75 
A82-Planta baja: Rejilla de 
impulsión 
  200x100 100.0 105.00 2.9 
< 20 
dB 
0.47 7.84 1.70 
A86-Planta baja: Rejilla de 
impulsión 
  200x100 100.0 105.00 2.9 
< 20 
dB 
0.47 9.34 0.20 
A87-Planta baja: Rejilla de 
impulsión 
  200x100 100.0 105.00 2.9 
< 20 
dB 
0.47 8.49 1.05 
A91-Planta baja: Rejilla de 
impulsión 
  200x100 100.0 105.00 2.9 
< 20 
dB 
0.47 6.99 2.56 
A93-Planta baja: Rejilla de 
impulsión 
  200x100 100.0 105.00 2.9 
< 20 
dB 
0.47 7.94 1.60 
A95-Planta baja: Rejilla de 
impulsión 
  200x100 100.0 105.00 2.9 
< 20 
dB 
0.47 8.69 0.85 
A96-Planta baja: Rejilla de 
impulsión 
  200x100 100.0 105.00 2.9 
< 20 
dB 
0.47 3.16 6.38 
A98-Planta baja: Rejilla de 
impulsión 
  200x100 100.0 105.00 2.9 
< 20 
dB 
0.47 4.42 5.13 
A100-Planta baja: Rejilla de 
impulsión 
  200x100 100.0 105.00 2.9 
< 20 
dB 
0.47 6.17 3.37 
A104-Planta baja: Rejilla de 
impulsión 
  200x100 100.0 105.00 2.9 
< 20 
dB 
0.47 7.67 1.87 


























A109-Planta baja: Rejilla de 
impulsión 
  200x100 100.0 105.00 2.9 
< 20 
dB 
0.47 6.44 3.10 












0.08 0.98 0.00 
A36-Planta baja: Rejilla de 
impulsión 
  200x100 86.7 105.00 2.5 
< 20 
dB 
0.35 6.25 2.34 
A37-Planta baja: Rejilla de 
impulsión 
  200x100 86.7 105.00 2.5 
< 20 
dB 
0.35 7.17 1.43 
A38-Planta baja: Rejilla de 
impulsión 
  200x100 86.7 105.00 2.5 
< 20 
dB 
0.35 6.46 2.14 
A39-Planta baja: Rejilla de 
impulsión 
  200x100 86.7 105.00 2.5 
< 20 
dB 
0.35 6.83 1.77 
  
Abreviaturas utilizadas 
 Diámetro P Potencia sonora 
w x h Dimensiones (Ancho x Alto) P1 Pérdida de presión 
Q Caudal P Pérdida de presión acumulada 
A Área efectiva D 
Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más 
desfavorable 
X Alcance     
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(m.c.a.) Inicio Final Tipo 
A32-Planta baja A32-Planta baja Impulsión (*) 3/8" 0.36 4.5 2.75 15.895 40.37 
A35-Planta baja A35-Planta baja Impulsión (*) 3/8" 0.36 4.5 2.75 15.895 37.24 
A34-Planta baja A35-Planta baja Impulsión (*) 3/8" 0.36 4.5 3.09 17.859 17.86 
A31-Planta baja A32-Planta baja Impulsión (*) 3/8" 0.36 4.5 3.63 20.990 20.99 
A32-Planta baja A32-Planta baja Retorno (*) 3/8" 0.36 4.5 2.79 16.059 36.39 
A32-Planta baja A31-Planta baja Retorno (*) 3/8" 0.36 4.5 3.53 20.326 20.33 
A35-Planta baja A35-Planta baja Retorno (*) 3/8" 0.36 4.5 2.79 16.059 33.51 
A35-Planta baja A34-Planta baja Retorno (*) 3/8" 0.36 4.5 3.03 17.452 17.45 
(*) Tramo que forma parte del recorrido más desfavorable. 
  
Abreviaturas utilizadas 
 Diámetro nominal L Longitud 
Q Caudal P1 Pérdida de presión 















(m.c.a.) Inicio Final Tipo 
A32-Planta baja A32-Planta baja Impulsión (*) 3/8" 0.36 4.5 2.75 15.482 39.41 
A35-Planta baja A35-Planta baja Impulsión (*) 3/8" 0.36 4.5 2.75 15.482 36.36 
A34-Planta baja A35-Planta baja Impulsión (*) 3/8" 0.36 4.5 3.09 17.396 17.40 
A31-Planta baja A32-Planta baja Impulsión (*) 3/8" 0.36 4.5 3.63 20.445 20.44 
A32-Planta baja A32-Planta baja Retorno (*) 3/8" 0.36 4.5 2.79 15.758 35.70 
A32-Planta baja A31-Planta baja Retorno (*) 3/8" 0.36 4.5 3.53 19.946 19.95 
A35-Planta baja A35-Planta baja Retorno (*) 3/8" 0.36 4.5 2.79 15.758 32.88 
A35-Planta baja A34-Planta baja Retorno (*) 3/8" 0.36 4.5 3.03 17.125 17.13 
(*) Tramo que forma parte del recorrido más desfavorable. 
  
Abreviaturas utilizadas 
 Diámetro nominal L Longitud 
Q Caudal P1 Pérdida de presión 
V Velocidad P Pérdida de presión acumulada 
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 (A32-Planta baja) 6440.2 7257.1 0.36 3.486 73.270 
 (A35-Planta baja) 6440.2 7257.1 0.36 3.486 67.264 
  
Abreviaturas utilizadas 
Pref Potencia frigorífica total calculada Pref Pérdida de presión (Refrigeración) 
Pcal Potencia calorífica total calculada PPref Pérdida de presión acumulada (Refrigeración) 




















 (A32-Planta baja) 7.0 45.0 1300.0 1300.0 3.9 64.0 771x1305x270 
 (A35-Planta baja) 7.0 45.0 1300.0 1300.0 3.9 64.0 771x1305x270 




Incremento de la temperatura del agua 
(Refrigeración) 
Qcal Caudal de aire (Calefacción) 
Tcal 
Incremento de la temperatura del agua 
(Calefacción) 
P Presión disponible de aire 
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1. OBJETO DEL PROYECTO 
El objetivo del presente anejo es de describir detalladamente la albañilería y carpintería de los distintos 
elementos presentes en el aparcamiento. Esta información se complementa con los planos referentes a esta 
materia en el DOCUMENTO Nº2: PLANOS. 
2. ALBAÑILERÍA 
En este apartado recogeremos las diferentes soluciones propuestas para los elementos de albañilería, que se 
dividen en suelos, techos y tabiques. 
2.1. Suelos. 
En la zona de aparcamiento sobre la solera de hormigón se dispone una imprimación de pintura epoxi, que 
confiera la adherencia adecuada, además de constituir una superficie protectora del hormigón, que evite la 
aparición de polvo.  
Se aplicará también este tratamiento en los pasillos de acceso a las plazas, así como en las rampas de acceso y 
salida, excepto en los cuartos de instalaciones, accesos peatonales, cuarto de control y aseos. De esta 
manera, para la zona de circulación se empleará pintura epoxi de color verde muy tenue, para los pasillos 
peatonales color gris oscuro y para las plazas de aparcamiento color azul, todo esto aplicado sobre el 
hormigón de la solera previamente pulido.  
Además, para delimitar las plazas del aparcamiento, se empleará pintura blanca, aspecto que se detalla en el 
ANEJO Nº19 de esta memoria, “Señalización”.  
En el caso de los cuartos de instalaciones, centro de control y accesos peatonales, sobre la solera de hormigón 
se dispondrá un solado de terrazo microgramo de 30 x 30 cm, recibido con mortero de cemento y arena de 
río, sobre cama de arena de 2 cm. Se ejecutará, también, un rodapié de 7 cm del mismo material.  
Por su parte, en los aseos, se dispone un solado de baldosa de gres de 30 x 30 cm, recibido con mortero de 
cemento y sobre cama de arena de 2 cm también. 
2.2. Techos  
En la mayor parte del aparcamiento no se dispone un tratamiento para el techo, dejando la estructura vista. 
En las salas de control, aseos y accesos peatonales se dispone un falso techo formado por una capa de cartón-
yeso de 12.5 mm de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado. 
2.3. Tabiquería 
Las divisiones interiores se realizarán con fábrica de ladrillo hueco de LHD de 25 x 12 x 7 x9 cm, recibido con 
mortero de cemento y arena de río. Dependiendo del tipo de partición interior que sea, el tratamiento a 
llevar a cabo será uno u otro.  
En los locales de instalaciones y muros de accesos peatonales, se colocará un tabique de ladrillo enfoscado 
con mortero de cemento por ambas caras.  
En las paredes de los aseos este tabique irá alicatado por el interior con baldosas cerámicas colocadas con 
mortero de cemento, a excepción de los casos en que ambos lados del tabique existan aseo donde este será 




Además, en las particiones interiores que presenten enfoscado o que directamente tengan el muro de 
hormigón expuesto, se empleará pintura plástica lisa mate para dar un mejor acabado, que podrá ser blanca o 
de color. 
3. CARPINTERÍA 
En este apartado definiremos las soluciones elegidas para puertas, ventanas y barandillas. 
3.1. Puertas. 
Se disponen cuatro tipos de puertas diferentes en función de la ubicación y utilización de las mismas:  
➢ Puerta metálica cortafuegos, tipo RF-60, de hoja única y dimensiones 205 x 83 cm, fabricada en chapa 
de acero y aislada interiormente por medio de lana de roca mineral, cierre automático por bisagra, 
manetas interior y exterior y barra antipánico interior. Este tipo de puerta se sitúa en los accesos 
peatonales.  
➢ Puerta metálica de hoja simple, de dimensiones 205 x 83 cm de 35mm de espesor. Estas puertas se 
ubican en cuarto de control, almacenes y acceso a los aseos.  
➢ Puerta de tablero hueco de dimensiones 205 x 62 cm en las cabinas de retrete de los aseos.  
➢ Puerta corredera metálica de hoja simple, de dimensiones 205 x 85 cm para los aseos de 
discapacitados. 
3.2. Ventanas  
Las ventanas que existen en el interior del aparcamiento son las que forman el cierre acristalado en los 
cuartos de control, y se realizarán a base de carpintería de aluminio y acristalamiento con vidrio templado 
incoloro de 6 mm de espesor. Las dimensiones de la misma serán 2,05 m de ancho y 1,2 m d alto, y esta 
estará situada a 0,90 m del suelo. 
3.3. Barandilla  
Es necesaria la colocación de barandillas en todos los accesos peatonales. Esto es debido a la obligación 
marcada por la Norma CTE-SU de su colocación cuando el ancho de los accesos supere los 550 mm, y en 
ambos lados cuando el ancho supere los 1200 mm, situación que se verifica en todos los accesos peatonales 
que se encuentran en el aparcamiento.  
Las barandillas presentarán una altura de 90 cm sobre el suelo, y estarán configuradas por unos pasamanos 
de 40x40 mm, una inferior de 40 mm de anchura y 15 mm de canto a 15 cm del suelo, con unas pilastras de 
apoyo cuadradas de 40x40 mm, separadas entre sí 80 cm, y con unos barrotes verticales de 30x15 mm cada 
10 cm de barandilla.  
En las escaleras exteriores y a lo largo de la acera perimetral de la plaza, se dispondrá de una barandilla doble 
ergonómica cilíndrica de aluminio, situada a una altura de 120 cm sobre el suelo, y dos cordones de acero 
situados respectivamente a 40 y 80 cm sobre el suelo, con unos soportes de apoyo tipo sargento cilíndricos de 
80 mm de diámetro, separadas entre sí 120 cm, y unidos a la barandilla y a los cordones mediante pernos. 
4. CUARTO DE ACCESO 
En el acceso peatonal provisto de ascensor, existirá una estructura en superficie formada por los distintos 
elementos que se enumeran a continuación:  
➢ Ladrillo hueco doble enfoscado por el interior con mortero de cemento y con cerramiento de fachada 
mediante chapa de acero corten de 1,2 mm de espesor por el exterior. 
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➢ Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos vidrios de 4 mm de espesor 
unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora y premarco de aluminio. 
 
➢ Cubierta formada por panel sándwich de chapa de acero, con un espesor total de 50 mm, colocada 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
En este anejo se pretende describir la circulación interior que se adopta en el aparcamiento subterráneo, así 
como la definición de los elementos necesarios para señalizarla convenientemente.  
También es objeto de este anejo recoger las características que debe cumplir, según la normativa existente, 
cada uno de los símbolos empleados en marcas viales y señales del interior y exterior del edificio. 
2. NORMATIVA APLICABLE 
Para la señalización se deberá cumplir obligatoriamente la normativa al respecto de la Instrucción de 
Carreteras del Ministerio de Fomento, en concreto las normas 8.1 IC: “Señalización vertical” y 8.2. IC: “Marcas 
viales”.  
La señalización horizontal por medio de marcas viales constituye, junto con la vertical una importante ayuda 
para los usuarios de las vías públicas, contribuyendo a reglamentar la circulación y a balizar la vía, y mejorar la 
comprensibilidad por parte del usuario.  
Las marcas viales aumentan la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación, por lo que se han tenido en 
cuenta como parte integrante del diseño desde su concepción. Son líneas o figuras aplicadas sobre el 
pavimento que, en el caso de un proyecto de aparcamiento, satisfacen las siguientes funciones:  
➢ Diferenciar la zona dedicada a la circulación de otras zonas, como la ocupada por las plazas de 
estacionamiento o los espacios destinados a peatones. 
➢ Indicar los sentidos de circulación.  
➢ Reglamentar el estacionamiento y la circulación.  
➢ Indicar las incorporaciones al tráfico, viario, y la entrada al propio aparcamiento.  
➢ Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos, como isletas intermedias.  
➢ Completar o recordar el significado de señales verticales.  
➢ Anunciar, guiar y orientar a los usuarios.  
En el anejo se explica la señalización que se usa en el interior del edificio, así como la nueva ordenación del 
tráfico en superficie, que será con notables diferencias a la anterior a la actuación. 
3. DESCRIPCION DE LA ORDENACIÓN DEL TRÁFICO 
3.1. Circulación interior 
El aparcamiento cuenta con una entrada y salida  desde el nivel -1 a la Calle Alcalde Jaime Hervada. 
3.2. Circulación exterior 
La circulación en el exterior no sufre modificaciones. 
4. SEÑALIZACION INTERIOR 
4.1. Señalización vertical 
La señalización vertical en el interior del aparcamiento se refiere a la ordenación del tráfico.  
Se dispondrán dos tipos de carteles, uno referido a la situación de la salida del aparcamiento y otro indicativo 
de los cambios de nivel. 
 Las señales serán rectangulares, de 70x30 cm, presentarán un relieve en orlas exteriores, símbolos e 
inscripciones de 3,5 mm. Tendrán el reverso de color neutro y la chapa blanca de acero dulce de primera 
fusión, según las normas dictadas por el Ministerio de Fomento.  
Los letreros serán de color blanco reflectante, con el fondo de color rojo y azul, según el tipo de señal que se 
trate. La cabina del ascensor va a estar fabricada por paneles de aglomerado tratado convenientemente 
contra la humedad y el fuego, enmarcado en los elementos resistentes de acero y un recubrimiento de 
melamina. 
4.2. Marcas viales. 
Se disponen distintos tipos de marcas viales:  
o Marcas longitudinales, de 0,1 m de ancho, que se utilizan en la delimitación de las plazas de 
aparcamiento. 
o Marcas transversales, de 0,8 m de ancho que ocupan todo el pasillo peatonal. Se disponen de forma 
continua en toda la zona reservada a la circulación de peatones. 
o Marcas transversales, de 0,4 m de ancho, que ocuparán todo el carril. Se disponen tras la marca de 
“CEDA EL PASO”, en las confluencias de dos pasillos en la misma dirección. Es la marca denominada 
M-4.1 de la 8.2-IC. 
o Flechas de señalización, que indicarán en las intersecciones los movimientos permitidos y las 
direcciones a seguir en cada pasillo. Son las marcas denominadas M-5.2.1, M-5.2.2 y M-5.2.3 de la 
8.2-IC. 
o Inscripción de ceda el paso, que indican al conductor de la obligación que tiene de ceder el paso a los 
vehículos que circulen por el pasillo a la que se aproxima, y de detenerse si es preciso ante la línea de 
ceda el paso. Es la marca denominada M-6.5 de la 8.2-IC. 
o Marcas especiales de discapacitados, que indican en las plazas de aparcamiento la condición de 
reserva para el uso de personas discapacitadas. 
 
5. SEÑALIZACIÓN EXTERIOR 
A continuación, se citarán las distintas tipologías de señalización que se instalarán en la trama urbana en 
torno al aparcamiento subterráneo. Al igual que en el caso de la señalización interior, la posición exacta en 
planta se detalla en el DOCUMENTO Nº2: PLANOS, del presente Proyecto. 
5.1. Señalización vertical. 
Las señales verticales a instalar en el exterior, presentarán un relieve en orlas exteriores, símbolos e 
inscripciones de 3,5 mm. Serán reflectantes en su totalidad, con el reverso de color neutro y la chapa blanca 
de acero dulce de primera fusión, según las normas dictadas por el Ministerio de Fomento.  
Las dimensiones de las señales, así como su altura y situación lateral con respecto al borde de la calzada serán 
las indicadas en la normativa correspondiente. Se mantendrá una altura mínima de 1,5 ni entre la calzada y la 
parte inferior de la señal en toda la zona.  
Todas las decisiones se han tomado de acuerdo a las Normas del Ministerio de Fomento, dadas por la 
Dirección General de Carreteras: Instrucción 8.1 IC: “Señalización Vertical”, así como al Catálogo de Señales 
de Circulación editado por la Dirección General de Carreteras en Junio de 1992.  
Las señales verticales clasifican fundamentalmente en cuatro categorías: señales de peligro, señales de 
reglamentación, señales de indicación y paneles complementarios.  
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Las dimensiones de las señales serán las indicadas en la normativa: 90 cm de lado en señales triangulares, 60 
cm de diámetro en circulares, 30 cm de apotema en señales octogonales de STOP, 60 cm de lado en señales 
cuadradas y finalmente las rectangulares tendrán unas dimensiones de 60x90 cm. En concreto para el caso 
particular de este proyecto se instalarán las siguientes señales verticales: 
o S-17  
o R-1  
o R-2 
o R-403c 
5.2. Marcas viales. 
Se disponen distintos tipos de marcas viales en el nivel 0 de superficie: 
➢ Marcas longitudinales discontinuas, de 0,1 m de ancho, en líneas de 2 m de longitud con espacios de 
5,5 m de longitud, que se utilizan en la separación de los carriles normales. Es la marca denominada 
M-1.3 de la 8.2-IC. 
➢ Marcas longitudinales discontinuas, de 0,3 m de ancho, en líneas de 1 m de longitud con espacios de 
1 m de longitud, que se utilizan en la separación entre el viario y las entradas y salidas del 
aparcamiento. Es la marca denominada M-1.7 de la 8.2-IC. 
➢ Marcas longitudinales discontinuas, de 0,1 m de ancho, en líneas de 1 m de longitud con espacios de 
2 m de longitud, que se utilizan en el borde de calzada. Es la marca denominada M-1.12 de la 8.2- IC. 
➢ Marcas longitudinales continuas, de 0,1 m de ancho, que se utilizan en la separación de los carriles 
normales. Es la marca denominada M-2.2 de la 8.2- IC. 
➢ Marcas longitudinales continuas, de 0,1 m de ancho, que se utilizan en la delimitación de los bordes 
de la calzada. Es la marca denominada M-2.6 de la 8.2-IC. 
➢ Marcas transversales, de 0,4 m de ancho, que ocuparán todo el carril. Se disponen antes de los pasos 
de peatones. Es la marca denominada M-4.1 de la 8.2-IC.  
➢ Marcas de paso para peatones, colocadas en rectángulos de 4 m de longitud y 0,5 m de anchura, 
separadas entre sí 0,5 m, destinadas a indicar un paso para peatones, donde los conductores de 
vehículos deben dejarles paso. Es la marca denominada M-4.3 de la 8.2-IC. 
➢ Flechas de señalización, que indicarán en las intersecciones los movimientos permitidos y las 
direcciones a seguir en cada calle. Son las marcas denominadas M-5.2.1, M-5.2.2 y M-5.2.3 de la 8.2- 
IC.  
➢ Inscripción de STOP, que indican al conductor la obligación de detener su vehículo ante una próxima 
línea de detención. Es la marca denominada M-6.4 de la 8.2-IC.  
➢ Inscripción de ceda el paso, que indican al conductor de la obligación que tiene de ceder el paso a los 
vehículos que circulen por el pasillo a la que se aproxima, y de detenerse si es preciso ante la línea de 
ceda el paso. Es la marca denominada M-6.5 de la 8.2-IC. 
➢ Marcas de cebreado, consistentes en franjas oblicuas de 0,4 m de ancho, separadas entre sí 1 m. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
En este anejo se pretende describir la jardinería, así como el mobiliario proyectado, estableciendo la 
ubicación de los mismos. 
2. JARDINERÍA 
En el presente apartado se define los espacios destinados a plantaciones de arbolado y jardinería y las 
condiciones que han de cumplir para asegurar que permitan:  
➢ Garantizar la salubridad, reposo y esparcimiento de la población.  
➢ Mejorar las condiciones ambientales de los espacios proyectados.  
➢ Aislar las zonas o espacios que lo requieran. Obtener mejores condiciones estéticas.  
➢ Cualquier otra finalidad análoga.  
Para la consecución de estos objetivos se han distinguido varias zonas de actuación claramente diferenciadas.  
Por un lado, se plantarán arbustos, y plantas florales durante todo el entorno del camino, con el fin de 
delimitarlo y hacerlo más atractivo.  
De igual modo se plantarán árboles en la zona ajardinada a ambos lados del parque con el que se conseguirá 
sombra, acorde con el entorno del parque y el antiguo estado del mismo.  
Cabe decir antes de nada, que tal y como se ha especificado en otros anejos y en los planos, hay árboles que 
no se ven afectados por el movimiento de tierras necesario para la ejecución del aparcamiento, razón por la 
cual estos no van a ser talados, haciéndose referencia en este anejo únicamente a los nuevos 
árboles/arbustos que se plantan. 
2.1. Aspectos que considerar en la elección de las especies 
Para realizar la elección de las distintas especies a utilizar es preciso tener en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
➢ El hábitat que requiere: temperatura, ambiente, pluviometría, altitud, tipo de suelo, etc.  
➢ El espacio que ocupan tanto en la parte aérea (proyección de sombra) como en la parte subterránea 
(ocupación del suelo por parte de las raíces).  
➢ El aspecto general de la planta, su porte, su tamaño, la altura que alcanzará en su madurez pasados 
unos años, el colorido de su follaje y de su floración, etc  
➢ Los cambios de este aspecto a lo largo de las estaciones, es decir, si es de hoja perenne o caduca, en 
qué meses florece, posible carácter decorativo de su fruto y tiempo que éste dura, etc. 
➢ Sus posibles características específicas: unas pueden ser de crecimiento rápido y otras de desarrollo 
lento, unas resistir bien la poda y otras no, etc. Todo ello serán puntos a tener en cuenta a la hora de 
seleccionarlas o de desecharlas para este proyecto. 
➢ Su adecuación a los distintos empleos o finalidades que podamos perseguir: tratándose de árboles, si 
dan buena sombra, si se prestan a la formación de cortinas vegetales, etc.; si son arbustos, su posible 
empleo en setos o molduras, su mayor adecuación al empleo de ejemplares aislados o de macizos o 
grupos; si hablamos de plantas de flor, si son más aptas para formar arriates o para rocallas o para 
rellenar jardinerías o para emplear en macetas, etc.  
➢ La existencia de árboles iguales o parecidos en zonas cercanas de cara a mantener una armonía y/o 
igualdad en el entorno. 
 
2.2. Justificación de la solución adoptada 
Cada zona a proyectar va a requerir según su función la plantación de especies y diseños diferentes. En este 
caso se le dará un tratamiento diferenciado a las zonas siguientes:  
➢ Zona de juegos  
➢ Zona biosaludable 
➢ Zona de descanso o de pícnic. 
2.2.1. Zona de juegos 
La zona de juegos consiste en un pequeño parque infantil, dotado de columpio, tobogán y demás juegos 
infantiles como también se muestra en el plano de urbanización. 
2.2.2. Zona biosaludable 
La zona biosaludable constará en un lugar con números máquinas de ejercicio, como se ve reflejado en el 
plano de urbanización. 
2.2.3. Zona de descanso o pícnic 
Son zonas repartidas a lo largo de todo el parque con mesas y bancos para el descanso/merendero de los 
usuarios. 
2.3. Descripción de las especies. 
A continuación, se procederá a una pequeña explicación sobre las nuevas especies de árboles y arbustos del 
nuevo parque. 










El rododendro o  es un género de 
plantas angiospermas perteneciente a 
la familia Ericácea, que contiene más 
de 1000 especies conocidas. Dado que 
es un género muy extenso, las plantas 
se organizan en subgéneros, secciones, 
subsecciones y series. Las especies de 
este género son arbustos o 
pequeños árboles los menores no 
superan los 10 o 20 cm de altura y la 
especie más alta, R. arboreum, puede 
alcanzar los 30 m. 
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3. MOBILIARIO URBANO 
El mobiliario urbano estará constituido por los bancos y papeleras descontando elementos urbanos como 
farolas que ya se han descrito anterior y específicamente en el Documento Nº2: Planos. Con esto se pretende 
dotar a la urbanización del acabado necesario, adaptado a las características de estas. El mobiliario estará 
adaptado a todo tipo de personas, de forma que cumplirá las características recogidas por el Decreto 
35/2000, de 28 de enero, de accesibilidad y eliminación de barreras. 
3.1. Bancos  
3.1.1. Modelo ELA PLUS o similar 
Material: Asiento de hormigón armado hidrófugo moldeado, color 
blanco granítico pulido. Estructura de acero inoxidable mate.  
Anclaje recomendado: Apoyado por su propio peso. Opcional se 
puede combinar con listones de madera tropical de 
sección110x35mm, tratada con Lignus , protector fungicida, 
insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. 
 
3.1.2. Modelo TOLEDO o similar 
Material: Hormigón prefabricado armado color blanco granítico.  
Anclaje: Apoyado en el suelo en sus extremos robustos con el objetivo de 
facilitar la limpieza y el mantenimiento. Opcional: Se puede fabricar con 




3.2. Mesa modelo KUBE o similar 
Material: Hormigón prefabricado color gris granítico de aspecto liso. Anclaje recomendado: Apoyado por su 
propio peso. 
3.3. Papeleras. 
3.3.1. Modelo SALOU o similar 
Material: Estructura interior metálica y exterior con veinticuatro listones de madera 
tropical de sección 40x35 mm tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e 
hidrófugo. Acabado color caoba. Cubeta de acero galvanizado. Anclaje 
recomendado: Mediante tres pernos de expansión de M8. 
 
3.3.2. Modelo KUBE o similar 
Material: Hormigón prefabricado color gris granítico de aspecto liso. Aro para fijar la 
bolsa de acero zincado con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro. 
Anclaje recomendado: Apoyado por su propio peso. 
 
3.4. Mobiliario Biosaludable 
 
MODELO CLIMBERT  
Metal: Utilización de diferentes compuestos metálicos muy 
resistentes a la corrosión, al desgaste y al vandalismo como son 
el Acero Inoxidable, Aluminio Anodizado, Hierro con Zincado 
Electrolítico y lacado en polvo y Acero Galvanizado en caliente. 
MODELO PULL DOWN  
Metal: Utilización de diferentes compuestos metálicos muy resistentes a 
la corrosión, al desgaste y al vandalismo como son el Acero Inoxidable, 
Aluminio Anodizado, Hierro con Zincado Electrolítico y lacado en polvo y 




3.5. Mobiliario zona de juegos 
La zona de juego está constituida por dos toboganes, dos juegos de muelle, un juego modular, un columpio y 
un balancín cuyas características están completamente detalladas en el documento nº2 planos. 
 
 
Verónica es el género más grande de la 
familia Plantaginaceae, con cerca de 500  
especies; había estado anteriormente 
clasificada en la familia Scrophulariaceae. 
Su taxonomía ha sido reanalizada y 
trasladada a Plantaginaceae junto con el 
género Hebe y los géneros de Australasia 
emparentados Derwentia, Detzneria, 
Chionohebe, Heliohebe, Leonohebe y 
Parahebe. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El objetivo del presente anejo es justificar el cumplimiento de la normativa técnica en vigor, el Código Técnico  
de  la  Edificación,  aprobando  por  Real  Decreto  314/2006  de  17  de  marzo  y  sus  sucesivas 
modificaciones. 
Para ello, se dividirá el anejo en los distintos capítulos, uno por cada libro de que consta el CTE, y que sea 
empleado en este proyecto. En concreto, se estudiará el CTE-SE-AE (Acciones en la edificación), el CTE-SI 
(Seguridad en caso de incendio), el CTE-SU (Seguridad de utilización) y el CTE-HS (Salubridad). 
2. CUMPLMIENTO DE LA NORMA CTE-SE-AE 
2.1. Introducción 
Para la determinación de las acciones de cálculo sobre la estructura es de obligado cumplimiento el Código 
Técnico de la Edificación, en concreto la norma CTE-SE-AE.  
En dicha norma, las acciones se clasifican en tres grandes grupos:  
1. Acciones permanentes  
a. Peso propio  
b. Pretensado  
c. Cargas del terreno  
2. Acciones variables  
a. Sobrecarga de uso  
b. Acciones sobre barandillas y elementos divisorios  
c. Viento  
d. Acciones térmicas e 
e. Nieve  
3.Acciones accidentales  
a. Sismo  
b. Incendio  
c. Impacto  
Se analizarán por tanto con detalle cada una de estas acciones. 
2.2. Acciones permanentes 
2.2.1. Peso propio 
Según figura en el CTE-SE-AE, el peso propio se define como “el peso de los elementos estructurales, los 
cerramientos y elementos separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías, revestimientos (como 
pavimentos, guarnecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos (como los de tierras) y equipo fijo.  
La forma de valorar esta acción es multiplicar las dimensiones del elemento del que se trata por su peso 
específico respectivo. El propio CTE-SE-AE indica los pesos específicos de cálculo para diversos materiales de 




2.2.2. Pretensado  
En el caso que nos ocupa todos los elementos son de hormigón armado con armadura pasiva, por lo que no 
es necesario tener en cuenta las acciones de la armadura activa. 
2.2.3. Cargas del terreno 
Las acciones del terreno se tendrán en cuenta para resistir en la cimentación las cargas totales que transmite 
la estructura, siendo de crucial importancia el valor de la presión máxima admisible.  
Para ello el CTE-SE-AE remite directamente al CTE-SE-C, específico para tratar los cimientos. 
2.3. Acciones variables 
2.3.1. Sobrecarga de uso 
Según la definición del CTE-SE-AE, la sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre un 
edificio por razón de su uso.  
Para valorar convenientemente esta sobrecarga es suficiente por lo general la consideración de una carga 
uniformemente repartida sobre la superficie que se considere, carga que recogerá tanto los efectos derivados 
del uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancías habituales, contenido de los conductos, maquinaria 
y en su caso vehículos, así como las derivadas de la utilización poco habitual, como acumulación de personas, 
o de mobiliario con ocasión de un traslado.  
Además de esa carga, para comprobaciones puntuales deberá considerarse una carga concentrada, actuando 
en cualquier punto de la zona. Para la categoría de uso E “Zonas de tráfico y de aparcamiento para vehículos 
ligeros (peso total<30 KN)”, deberá considerarse esta carga puntual actuando simultáneamente con la carga 
distribuida. 
Entrando en concreto en la valoración numérica de estos valores, para la categoría de uso E, el CTE-SEAE 
establece una sobrecarga uniformemente distribuida de 5 kN/m2 , y una carga concentrada de 20 kN. En esta 
segunda acción aparece una excepción a la norma: 
Deben descomponerse en dos cargas concentradas de 10 kN separadas entre si 1,8 m. 
Alternativamente dichas cargas se podrán sustituir por una sobrecarga uniformemente distribuida en la 
totalidad de la zona de 3,0 kN/ m2 para el cálculo de elementos secundarios, como nervios o viguetas, 
doblemente apoyados, de 2,0 kN/m2 para el de losas, forjados placas aligeradas o nervios de forjados 
continuos, y de 1,0 kN/m2para el de elementos primarios como vigas, ábacos de soportes, soportes o zapatas. 
Y, por lo tanto, para forjados placas aligeradas, como los que se diseñan en el presente proyecto, se 
considerará una sobrecarga de uso de 5,0 kN/ 𝑚2. 
Sin embargo, al constituir el forjado placas aligeradas, a su vez, el suelo de una plaza pública, parece que la 
sobrecarga que suponen los vehículos no es suficiente para cubrir otras posibles casuísticas, como 
aglomeraciones de personas o eventos sobre la plaza. Por ello, se fijará una sobrecarga total de 20 kN/ 𝑚2 y 
una carga muerta de 3,00 kN/𝑚2, cumpliendo sobradamente con las premisas del CTE. 
Para las escaleras, el CTE-SE-AE establece que en las instalaciones de evacuación de edificios de categoría de 
uso A y B deberá aumentarse la carga del mismo en 1,0 kN/ 𝑚2. Como la carga en el aparcamiento es muy 
superior a la de los edificios A y B, se mantiene la misma carga de 5,0 kN/ 𝑚2. 
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2.3.2. Acciones sobre barandillas y elementos divisorios 
Según el CTE-SE-AE “La estructura propia de las barandillas, petos, antepechos o quitamiedos de terrazas, 
miradores, balcones o escaleras deben resistir una fuerza horizontal, uniformemente distribuida, y cuyo valor 
característico se obtendrá de la tabla 3.3. La fuerza se considerará aplicada a 1,2 m o sobre el borde superior 
del elemento, si éste está situado a menos altura.”  
Por tanto, viendo la tabla 3.3 para la categoría de uso E, se tendrá en cuenta una fuerza horizontal de 
1,6kN/m3. 
2.3.3. Viento  
Generalmente se admite que el viento actúa horizontalmente y en cualquier dirección. Para ello, se considera, 
en cada caso, la dirección y direcciones que produzcan las acciones más desfavorables. 
En el caso de una estructura semienterrada, como la del presente proyecto, con una altura reducida respecto 
a sus dimensiones en planta, no se tendrá en cuenta la acción del viento en los cálculos. 
2.3.4. Acciones térmicas  
La acción térmica actúa sobre la estructura mediante las deformaciones que sufren determinados elementos 
estructurales al dilatarse o contraerse por cambios en la temperatura ambiente exterior. Su consideración 
depende de múltiples factores, como son las condiciones climáticas del lugar, la orientación y de la exposición 
del edificio, las características de los materiales constructivos y de los acabados o revestimientos, y del 
régimen de calefacción y ventilación interior, así como del aislamiento térmico. 
No obstante, en la propia norma se establece que podrá no considerarse la acción térmica cuando se 
dispongan juntas de dilatación de tal forma que no haya elementos continuos de más de 40 m de longitud. 
En el caso que nos ocupa se localiza una junta de dilatación, que hace que la estructura del aparcamiento no 
disponga de ningún elemento que incumpla la premisa anterior, por lo que no se tendrán en cuenta en el 
cálculo las acciones térmicas. 
2.3.5. Nieve  
Es la acción debida al peso de la nieve que, en las condiciones más desfavorables, puede acumularse sobre la 
superficie de cubierta. 
La sobrecarga de nieve sobre una superficie horizontal se supone uniformemente repartida y su valor en cada 
localidad se obtiene del anejo E del CTE-SE-AE. 
Como el Municipio de A Coruña está situada en la zona climática I, y la cota topográfica es inferior a los 100 
metros, la carga de nieve a tener en cuenta es de 0,35 kN/ 𝑚2, quedándonos del lado de la seguridad. 
2.4. Acciones accidentales 
2.4.1. Sismo 
La acción del sismo se evalúa mediante la norma NCSE. Dicha norma tiene como objeto proporcionar las 
pautas a seguir para la consideración de la acción sísmica en las estructuras de edificación, a fin de que su 




La aceleración sísmica básica, 𝑎𝑏, expresada en relación con el valor de la gravedad, g, viene indicada en el 
mapa de peligrosidad sísmica del territorio nacional. Este es un valor característico de la aceleración 
horizontal de la superficie del terreno. En el caso del municipio de A Coruña: 𝑎𝑏 < 0,04 𝑔. 
Como la construcción de que se trata en este proyecto se puede clasificar como de importancia normal, según 
la definición dada por el artículo 1.2.2. de la NCSE-02, constituye una estructura constituida por pórticos bien 
arriostrados entre si y en todas direcciones, y la aceleración sísmica básica es inferior a 0,08g, incurre en una 
de las excepciones dadas por el artículo 1.2.3. de la NCSE-02, y por tanto no es necesario tener en cuenta la 
acción del sismo en el cálculo de la estructura. 
2.4.2. Incendio  
Las acciones a tener en cuenta por incendio del edificio de aparcamiento solo serán las acusadas por los 
vehículos de extinción. Como dichos vehículos ocuparían las mismas posiciones que los otros vehículos que 
utilizan el aparcamiento, dicha acción ya ha sido considerada en la sobrecarga de uso, y no será de aplicación 
una carga accidental por incendio. 
2.4.3. Impacto  
Las acciones accidentales por impacto se refieren a impactos de vehículos o similares desde el exterior del 
edificio. Como el presente proyecto es subterráneo, estos impactos no pueden producirse, y, por tanto, no es 
de aplicación una carga accidental por impacto. 
2.5. Resumen de los valores de las acciones consideradas en el cálculo 
Una vez que se han descrito todas las tipologías de acciones a tener en cuenta en el cálculo de la estructura, 
ahora se describirán los valores concretos que se adoptarán en este proyecto. 
2.5.1. Acciones permanentes  
 
➢ Peso propio 
o Peso propio del hormigón armado: 30 kN/ 𝑚3. 
o Peso propio de la losa de cimentación: 12,5 kN/ 𝑚2. 
o Peso propio del forjado placas aligeradas: 6,6 kN/ 𝑚2. 
o Peso propio de la cubierta: 5 kN/ 𝑚2. 
o Peso propio de los peldaños de las escaleras: 3,00 kN/ 𝑚 
➢ Pretensado: No se considera 
➢ Cargas del terreno: No se considera 
2.5.2. Acciones variables 
➢ Sobrecarga de uso 
o Sobre el forjado placas aligeradas: 5 kN/m3 
o Sobre la cubierta : 5kN/m3  
o Escaleras: 5kN/m3 
➢ Acciones sobre barandillas y elementos divisorios: 1.6 KN/m3. 
➢ Viento: no se considera 
➢ Acciones térmicas: no se considera 
➢ Nieve: 0.35 KN/m2 
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2.5.3. Acciones accidentales  
No se considera 
2.6. Combinación de acciones 
Los elementos resistentes se han calculado teniendo en cuenta las solicitaciones correspondientes a las 
combinaciones más desfavorables según la EHE. 
3. Cumplimiento de la norma CTE-SI 
3.1.  Introducción. 
El texto de esta norma abarca diversos aspectos ligados al diseño integral del edificio para la correcta 
protección contra incendios, en lo que se refiere a prevención, evacuación, extinción y resistencia de los 
materiales al fuego. 
Se estructura en 6 secciones diferentes: 
➢ SI 1: “Propagación interior”. 
➢ SI 2: “Propagación exterior”.  
➢ SI 3: “Evacuación de ocupantes”. 
➢ SI 4: “Instalaciones de protección contra incendios”. 
➢  SI 5: “Intervención de los bomberos”. 
➢ SI 6: “Resistencia al fuego de la estructura”. 
3.2. SI 1: Propagación interior 
3.2.1. Comportamiento en el sector de incendio 
Para el uso del edificio del presente proyecto, el CTE-SI establece que debe constituir un sector de incendio 
diferenciado cuando esté integrado en un edificio con otros usos. 
Además, cualquier  comunicación  con  zonas  de  otro  uso  se  realizará  a  través  de  vestíbulos  de 
independencia. En este caso, el aparcamiento está aislado del resto de edificaciones, por lo que se 
considerará un único sector de incendio. 
Las  vías  de  evacuación  del  aparcamiento  sí  que  se  considerarán  como  un  sector  de  incendio 
independiente, por lo que la comunicación se efectuará a través de vestíbulos de independencia. 
Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de riesgo 
especial con el resto del edificio estarán compartimentados. Los ascensores dispondrán en cada acceso, o 
bien de puertas E 30 o bien de un vestíbulo de independencia con una puerta EI2 30-C5 de acceso a él, como 
la puerta E 30 de acceso al ascensor, en el sector superior no se precisa ninguna de dichas medidas. La 
resistencia al fuego de los elementos separadores será en todo caso de categoría EI 120. 
3.2.2. Locales y zonas de riesgo especial 
En el caso de este proyecto, se disponen de varios locales que poseen características de riesgo especial: 
➢ Local de contadores de electricidad y cuadros generales de distribución (Riesgo bajo). 
➢ Sala de grupo electrógeno (riesgo bajo). 
 
 
Por lo tanto, la estructura portante en estos locales tendrá resistencia al fuego R 90, las paredes y techos 
serán de resistencia EI 90, no será necesaria la disposición de vestíbulo de independencia, las puertas de 
comunicación serán de tipo EI2 45-C5 y el máximo recorrido de evacuación será de 25 metros. se cumplen 
todas estas exigencias. 
3.2.3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 
incendios 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en 
los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como 
cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de 
paso no exceda de 50 𝑐𝑚2. Para ello, puede optarse por una de las siguientes alternativas: 
➢ Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y 
garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por  
ejemplo,  una  compuerta  cortafuegos  automática.  EI  t  (𝑖 ↔ 0),  siendo  t  el  tiempo  de resistencia 
al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de 
obturación.  
➢ Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por 
ejemplo,  conductos  de  ventilación  EI  t  (𝑖 ↔ 0),  siendo  t  el  tiempo  de  resistencia  al  fuego 
requerida al elemento de compartimentación atravesado. 
3.2.4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
Los elementos constructivos deberán cumplir ciertas condiciones de reacción al fuego. En concreto, todos los 
techos y paredes serán de clase B-S1, d0, y los suelos de clase BFL-S1, excepto en las escaleras, que al ser 
protegidas serán de clase CFL-S1. 
3.3. SI 2: Propagación exterior 
Al ser un edificio subterráneo y aislado del resto de edificaciones, no se estudia la posibilidad de la 
propagación exterior del fuego. 
3.4. SI 3: evacuación de ocupantes 
Esta exigencia trata la necesidad de que el edificio disponga de los medios de evacuación adecuados para que  
los  ocupantes  puedan  abandonarlo  o  alcanzar  un  lugar  dentro  del  mismo  en  condiciones  de seguridad. 
3.4.1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 
Los establecimientos cuya superficie construida sea mayor de 1.500 𝑚2, si están integrados en un edificio 
cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, deben cumplir las siguientes condiciones: 
➢ Sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán situados en 
elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de este  
de  igual  forma  que  deba  estarlo  el  establecimiento  en  cuestión.  No  obstante,  dichos elementos 
podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. 
➢ Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a 
través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté 
dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 
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3.4.2. Cálculo de la ocupación 
Para el uso previsto (Aparcamiento), se establece una ocupación según esta norma de 40 m2 /persona. Por lo 
tanto, al ser la superficie de 11400 m2 , resulta un total de 285 personas. 
3.4.3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
De las tablas existentes en dicha normativa, se deduce que debe existir más de una salida de planta o salida 
de recinto, esto es, más de una escalera de evacuación, ya que más de 50 personas deben salvar una altura de 
evacuación ascendente mayor de 2 metros. asimismo, la distancia entre cualquier punto y la vía de 
evacuación no excederá los 50 metros. se cumplen en este proyecto todas estas premisas. 
3.4.4. Dimensionado de los medios de evacuación 
Se presenta una tabla donde se establecerá el ancho A, en función de P, el número total de personas cuyo 
paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensiona. 
 
MEDIO NORMATIVA PROYECTO 
PUERTAS Y PASOS 𝐴 ≥ 𝑃/200 A= 0.9 
 𝐴 ≥ 0.8  
PASILLOS Y RAMPAS 𝐴 ≥ 𝑃/200 A=1.2 
 𝐴≥1  
ESCALERAS PROTEGIDASD 𝐸 ≤ 3𝑆 + 160𝐴𝑠 A=1.9 
 𝑃 ≤ 3𝑆 + 200𝐴  
 
3.4.5. Protección de las escaleras 
Para el uso dado (Aparcamiento) y recorrido de evacuación ascendente, sólo se podrán disponer escaleras 
especialmente protegidas. 
3.4.6. Puertas situadas en recorridos de evacuación 
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 
personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya 
actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del 
cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobra más de un 
mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas. En el 
presente proyecto, todas las puertas dispondrán de apertura mediante barra antipánico. 
Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o 
pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas 
por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como, en caso contrario y 
para puertas con apertura en el sentido de la evacuación conforme al punto 3 siguiente, los de barra 
horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003 VC1. 
Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida. Se cumple la normativa en todas las puertas 




3.4.7. Señalización de los medios de evacuación 
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988. Las salidas de recinto, planta o 
edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. Deben disponerse señales indicativas de dirección de los 
recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o 
sus señales indicativas. 
Las señales deben ser visibles en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa deben cumplir lo establecido en la 
norma UNE 23035-4:2003. 
3.4.8. Control del humo de incendio 
Para el uso Aparcamiento se debe disponer de un sistema de control de humo de incendio. 
En particular para este caso, y utilizando el sistema de ventilación por extracción mecánica con aberturas de 
admisión de aire previsto en el DB-HS 3, debe cumplir las siguientes condiciones especiales: 
➢ El  sistema  debe  ser  capaz  de  extraer  un  caudal  de  aire  de  120  l/plazas  y  debe  activarse 
automáticamente  en  caso  de  incendio  mediante  una  instalación  de  detección,  cerrándose 
también automáticamente, mediante compuertas E600 90, las aberturas de extracción de aire más 
cercanas al suelo, cuando el sistema disponga de ellas. 
➢ Los ventiladores deben tener una clasificación F400 90. 
➢ Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una clasificación E600 90.  
Los  que  atraviesen  elementos  separadores  de  sectores  de  incendio  deben  tener  una 
clasificación EI 90. 
Se cumplen todas las premisas anteriores. 
3.5. SI 4: Instalaciones de protección contra incendios 
En general, se establecen las siguientes dotaciones mínimas: 
➢ Extintores portátiles de eficacia 21A-113B a 15 m de recorrido en cada planta, como máximo desde 
todo origen de evacuación. 
➢ Bocas de incendio en zonas de riesgo especial alto, lo cual no se aplica en este caso.  
➢ Ascensores de emergencia en las plantas cuya altura de evacuación exceda los 50 m. 
➢ Hidrantes  exteriores  si  la  altura  de  evacuación  ascendente  exceda  los  6  m,  así  como  en 
establecimientos de densidad de ocupación mayor que 1 persona cada 5 𝑚2 y cuya superficie 
construida está comprendida entre 2.000 y 10.000 𝑚2. Se dispondrán un hidrante cada 10.000 𝑚2 o 
fracción. Como el aparcamiento si cumple las condiciones se precisará la instalación de un hidrante 
exterior. En este caso se colocará un hidrante exterior. 
➢ Instalación automática de extinción, solo en edificios con altura de evacuación superior a 80 m, 
cocinas en uso hospitalario y residencial público, y en centros de transformación de energía eléctrica, 
por lo que no es de aplicación en este caso. 
Además, para el uso Aparcamiento, se establecen las siguientes dotaciones: 
➢ Bocas de incendio si la superficie excede los 500 𝑚2, en cuyo caso los equipos serán de 25 mm. Como 
la superficie excede los 500 𝑚2, es pertinente la instalación de un sistema de detección de incendio. 
-      
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➢ Columna seca si existen más de 3 plantes bajo rasante, lo cual no es de aplicación en este caso. 
➢ Sistema de detección de incendio en aparcamientos convencionales cuya superficie construida 
exceda de 500 𝑚2. Como la superficie excede los 500 𝑚2, es pertinente la instalación de un sistema 
de detección de incendio. 
➢ Hidrantes exteriores, uno si la superficie construida está comprendida entre 1.000 y 10.000 𝑚2, y  
uno  más  por  cada  10.000  𝑚2 más  o  fracción.  Como  en  efecto, la  superficie  construida 
comprende entre 1.000 y 10.000 𝑚2, será pertinente la instalación de un hidrante exterior. En este 
caso se colocará un hidrante exterior. 
➢ Instalación automática de extinción en todo aparcamiento robotizado, por lo que no se aplica en este 
caso. 
En un segundo apartado, se relacionan las características de la señalización de dichas instalaciones de 
protección contra incendios. En concreto, señala las dimensiones que deben tener las señales: 
➢ 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no exceda de 10 m. 
➢ 420 x 420 mm cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre 10 y 20 m. 
➢ 594 x 594 mm cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre 20 y 30 m. 
Además, las señales deben ser visibles, incluso en el caso de fallo en el alumbrado. 
3.6. SI 5: Intervención de los bomberos 
Las condiciones que debe cumplir el espacio de maniobra para la intervención de los bomberos se refiere, en 
todo, caso a alturas de evacuación ascendentes de más de 9 metros. en este caso, la altura es de 3,6 metros. 
Independientemente de esto, en la zona donde se realizará la actuación se dispone de un espacio abierto 
suficiente para la intervención de los bomberos, con condiciones que cumplen las mínimas exigidas en la 
normativa. 
3.7. SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 
Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el valor 
de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho 
elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el 
modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final de este. 
Para el uso Aparcamiento, la resistencia al fuego de la estructura será como mínimo de clase R-90. Los 
elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que esté contenidos en el recinto 
de estos, serán como mínimo R-30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no se exige 
resistencia al fuego a los elementos estructurales. 
4. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA CTE-SU 
4.1. Introducción 
El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de 
que los usuarios de un edificio sufran daños inmediatos durante el uso previsto del mismo, como 




4.2. SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 
Los suelos de todo el aparcamiento deben tener un límite máximo de resbaladicidad. En concreto, para zonas 
secas deben ser de clase 1 (resistencia al deslizamiento entre 15 y 35) y para zonas húmedas deben ser de 
clase 2 (resistencia al deslizamiento entre 35 y 45). Estas premisas se cumplen para todo el proyecto. 
Las escaleras del aparcamiento serán de uso general, y por lo tanto, tendrán las siguientes características: 
➢ Peldaños  
En tramos rectos, la huella medirá 280 mm como mínimo. En tramos rectos o curvos, la contra huella medirá 
130 mm como mínimo, y 185 como máximo. 
La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 
540 𝑚𝑚 ≤ 2𝐶 + 𝐻 ≤ 700𝑚𝑚 
En las escaleras previstas para evacuación ascendente y en las utilizadas preferentemente por niños, ancianos 
o personas con discapacidad no se admiten los escalones sin tabica ni con bocel. Las tabicas serán verticales o 
inclinadas formando un ángulo que no exceda de 15º con la vertical. 
➢ Tramos  
Cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo y salvará una altura de 3,20 m como máximo. 
En una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos 
rectos tendrán la misma huella. 
La  anchura  útil  del  tramo  se  determinará  de  acuerdo  con  las  exigencias  de  evacuación establecidas en 
el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada en la norma. Esta anchura mínima 
es de 1200 mm, que es menor de la utilizada en el presente proyecto, que es de 1650 mm. 
La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre paredes o 
barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que estos no 
sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de protección. En tramos curvos, la anchura útil debe 
excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor que 170 mm. 
➢ Mesetas  
Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán, al menos, la anchura de 
la escalera y una longitud medida en su eje de 1000 mm, como mínimo. 
Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a lo largo de 
la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de 
apertura de ninguna puerta. 
En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se 
dispondrá una franja de pavimento táctil en el arranque de los tramos descendentes, con la misma anchura 
que el tramo y una profundidad de 80 mm, como mínimo. En dichas mesetas, no habrá puertas ni pasillos de 
anchura inferior a 1200 mm situados a menos de 400 mm de distancia del primer peldaño de un tramo. 
➢ Pasamanos  
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Las escaleras que salven una altura mayor que 550 mm dispondrán de pasamanos continuo al menos en un 
lado cuando su anchura libre exceda de 1200 mm, o estén previstas para personas con movilidad reducida, 
dispondrán de pasamanos en ambos lados. Por lo tanto, se dispondrán pasamanos en ambos lados de la 
escalera. 
El pasamanos estará a una altura comprendida entre 900 y 110 mm. Para usos en los que se dé presencia 
habitual de niños, tales como docente infantil y primario, se dispondrá otro pasamanos a una altura 
comprendida entre 650 y 750 mm. 
El pasamanos será firme y fácil de usar, estará separado del paramento al menos 40 mm y su sistema de 
sujeción no interferirá al paso continuo de la mano. 
4.3. SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2100 mm en zonas de uso restringido y 
2200 mm en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2000 mm, como mínimo. 
Las alturas establecidas en proyecto son de 2600 mm en el aparcamiento y 2100 mm en los umbrales de las 
puertas. 
Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2000 mm, tales como 
mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta 
ellos. 
4.4. SU 3: seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan 
quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas 
desde el exterior. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán 
iluminación controlada desde su interior. 
Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para garantizar a los 
posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el 
giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas. 
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las de los recintos a 
los que se refiere el punto 2 anterior, en las que será de 25 N, como máximo. 
4.5. SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
La iluminación mínima de la instalación será de 50 lux. 
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, 
suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan 
abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las 
salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. Contarán con alumbrado de 
emergencia entre otros, los aparcamientos cerrados de superficie superior a 100 𝑚2. 
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condiciones: 




➢ Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un 
peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los 
siguientes puntos: 
o En las puertas existentes en los recorridos de evacuación 
o En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa. 
La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en 
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas 
cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión 
de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar, al menos, el 50% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como 
mínimo, a partir del instante en que tenga ligar el fallo: 
➢ En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe 
ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al 
menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser 
tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 
➢ En  los  puntos  en  los  que  estén  situados  los  equipos  de  seguridad,  las  instalaciones  de 
protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la 
iluminancia horizontal será de 5 lux, como mínimo. 
➢ A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la 
mínima no debe ser mayor que 40:1. La  iluminación de las señales de evacuación indicativas de las 
salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de 
primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos: 
o La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 
cd/𝑚2 en todas las direcciones de visión importantes. 
o La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no 
debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes. 
o Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, 
al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 
4.6. SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 
El ámbito de aplicación de este requisito básico no incluye el caso del presente proyecto. 
4.7. SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
El ámbito de aplicación de este requisito básico no incluye el caso del presente proyecto 
4.8. SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
Las zonas de uso Aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en su incorporación al exterior, 
con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 4,5 m como mínimo y una pendiente del 
5% como máximo. 
El acceso al aparcamiento permitirá la entrada y salida frontal de los vehículos sin que haya que realizar 
maniobras de marcha atrás. 
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Los accesos y salidas del garaje para peatones serán independientes de las puertas motorizadas para 
vehículos. 
En plantas de Aparcamiento con capacidad mayor que 200 vehículos o con superficie mayor que 5.000 𝑚2, 
los itinerarios peatonales utilizables por el público (personas no familiarizadas con el edificio) se identificarán 
mediante pavimento diferenciado con pinturas o relieve, o bien dotando a dichas zonas de un nivel más 
elevado. Las plantas no exceden los criterios mínimos, por lo que no será necesario su cumplimiento en el 
presente proyecto, mediante el uso de pinturas. 
4.9. SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por acción del rayo 
Al ser un edificio subterráneo, no será necesario el cumplimiento de esta exigencia básica. 
5. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA CTE-HS 
5.1. Introducción  
El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante bajo el 
término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los 
edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de 
que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento 
5.2. HS 1: Protección frente a la humedad 
5.2.1. Muros  
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno frente a la 
penetración del agua del terreno y de las escorrentías se obtiene en función de la presencia de agua y del 
coeficiente de permeabilidad del terreno. Como la presencia de agua es moderada y la permeabilidad es 
media, el grado de impermeabilidad del muro será 5. 
Por lo tanto, el muro tendrá las siguientes condiciones: 
➢ La  impermeabilización  debe  realizarse  mediante  la  colocación  en  el  muro  de  una  lámina 
impermeabilizante, o la aplicación directa in situ de productos líquidos, tales como polímeros 
acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster. Si se impermeabiliza exteriormente con 
lámina, cuando esta sea adherida debe colocarse una capa antipunzonamiento en su cara exterior y 
cuando sea no adherida debe colocarse una capa antipunzonamiento en cada una de sus caras. En 
ambos casos, si se dispone una lámina drenante puede suprimirse la capa antipunzonamiento 
exterior. 
➢ Cuando  el  muro  sea  de  fábrica  debe  recubrirse  por  su  cara  interior  con  un  revestimiento 
hidrófugo, tal como una capa de mortero hidrófugo sin revestir, una hoja de cartón-yeso sin yeso 
higroscópico u otro material no higroscópico. 
➢ Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando existe 
una capa de impermeabilización, entre esta y el terreno. La capa drenante puede estar constituida 
por una lámina drenante, grava, una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que 
produzca el mismo efecto. Cuando la capa drenante sea una lámina, el remate superior de la lámina 
debe protegerse de la entrada de agua procedente de las precipitaciones y de las escorrentías. 
➢ Debe disponerse en la proximidad del muro un pozo drenante cada 50 m como máximo. El pozo debe 
tener un diámetro interior igual o mayor que 0,7 m y debe disponer de una capa filtrante que impida 
el arrastre de finos y de dos bombas de achique para evacuar el agua a la red de saneamiento o a 
cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior. 
➢ Debe colocarse en el arranque del muro un tubo drenante conectado a la red de saneamiento o a 
cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y, cuando dicha conexión esté situada 
por encima de la red de drenaje, al menos un cámara de bombeo con dos bombas de achique. 
Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, el impermeabilizante del muro debe soldarse o unirse al de 
la cubierta. 
Los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos y los conductos exista una holgura que permita 
las tolerancias de ejecución y los posibles movimientos diferenciales entre el muro y el conducto. Debe fijarse 
el conducto al muro con elementos flexibles. Debe disponerse un impermeabilizante entre el muro y el 
pasatubos y debe sellarse la holgura entre el pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un másico 
elástico resistente a la compresión. 
En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica impermeabilizados con lámina 
deben disponerse los siguientes: 
➢ Cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y compatible químicamente con la 
impermeabilización. 
➢ Sellado de la junta con una masilla elástica. 
➢ Pintura de imprimación en la superficie del muro extendida en una anchura de 25 cm como mínimo 
centrada en la junta. 
➢ Una banda de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante con una armadura de fibra de 
poliéster y de una anchura de 30 cm como mínimo centrada en la junta. 
➢ El impermeabilizante del muro hasta el borde de la junta. 
➢ Una banda de terminación de 45 cm de anchura como mínimo centrada en la junta, del mismo 
material que la de refuerzo y adherida a la lámina. 
5.2.2. Suelos  
La solera del aparcamiento tendrá las siguientes condiciones: 
➢ Debe utilizarse hormigón de retracción moderada. 
➢ Debe  realizarse  una  hidrofugación  complementaria  del  suelo  mediante  la  aplicación  de  un 
producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 
➢ Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En el 
caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de polietileno 
por encima de ella. 
➢ Debe encastrarse el borde de la placa o de la solera en el muro. 
➢ Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo o de 
bentonita de sodio. 
➢ Deben sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC o con perfiles de caucho 
expansivo o de bentonita de sodio. 
Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, debe sellarse la junta entre ambos con una banda 
elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la junta. 
En cuanto a la cubierta del aparcamiento se utilizará en geotextil que impermeabilizará las posibles 
filtraciones desde la superficie de la plaza y las jardineras. 
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5.3. HS 2: Recogida y evacuación de residuos 
Esta exigencia básica se refiere únicamente a edificios de viviendas, por lo que no es preceptivo su 
cumplimiento para el presente proyecto. 
5.4. HS 3: Calidad del aire interior 
El presente apartado se desarrolla para el dimensionamiento de la instalación de ventilación, que se detalla 
en el Anejo nº16: INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN. 
5.5. HS 4: Suministro de agua 
El presente apartado se desarrolla para el dimensionamiento de la instalación de fontanería, que se detalla en 
el Anejo nº13: INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO 
5.6. HS 5: Evacuación de aguas 
El presente apartado se desarrolla para el dimensionamiento de la instalación de saneamiento, que se detalla 
en el Anejo nº14: INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 
 
  E.T.S. INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
                                                                                                                 APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA. 
                                                                                                                                                                                         Loriett Ramos Arocha  
1 
 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA JUSTIFICATIVA. Anejo 22: Cumplimiento de la accesibilidad. 
 
 









                                                                                                                                                                                                        
 















                                                                               
     
 
 
  E.T.S. INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
                                                                                                                 APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA. 
                                                                                                                                                                                         Loriett Ramos Arocha  
2 
 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA JUSTIFICATIVA. Anejo 22: Cumplimiento de la accesibilidad. 
 
 


























   
 
  INDICE 
 
1. OBJETO DEL ANEJO ........................................................................................................................................ 3 
2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL “REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN DA LEI DE 
ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN DE BARREIRAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA” ........................... 3 
2.1. Base 1: disposiciones sobre barreras arquitectónicas urbanísticas ........................................................ 3 
2.2. Base 2: Disposiciones sobre barreras en edificios de uso público ........................................................... 4 
2.3. Base 3: disposiciones sobre aparcamientos en edificios de uso público ................................................ 6 






  E.T.S. INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
                                                                                                                 APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA. 
                                                                                                                                                                                         Loriett Ramos Arocha  
3 
 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA JUSTIFICATIVA. Anejo 22: Cumplimiento de la accesibilidad. 
 
 
1. OBJETO DEL ANEJO 
El presente anejo tiene por objetivo justificar el cumplimiento de la Lei de Accesibilidade e Supresión de 
Barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia (Ley de 20 de Agosto de 1997), así como el Decreto 35/2000, 
de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo y Ejecución de la Ley. 
2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL “REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO E 
EXECUCIÓN DA LEI DE ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN DE BARREIRAS NA COMUNIDADE 
AUTÓNOMA DE GALICIA” 
Se procederá a justificar el cumplimiento de los distintos apartados del Decreto 35/2000 en desarrollo de la 
Ley del 20 de agosto de 1997, que son de aplicación al aparcamiento subterráneo proyectado. 
Artículo 27. Accesibilidad en edificios de uso público 
1. Para los efectos de este reglamento y para la eliminación de barreras arquitectónicas en la edificación, se 
consideran “edificios de uso público los edificios de titularidad pública o privada destinados a un uso que 
implique concurrencia de público, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del presente reglamento”. 
2.   Los usos desarrollados en el presente proyecto se consideran dentro del epígrafe de uso público: garajes y 
aparcamientos colectivos. 
3. La construcción, ampliación o reforma de edificios de uso público se efectuará de forma que se garantice la 
adaptabilidad para personas con limitaciones, con las excepciones y alternativas establecidas en el 
reglamento y en el código de accesibilidad. 
En aplicación de los Artículos 28 al 38 (exceptuando el Artículo 34, no aplicable a este proyecto), la 
construcción del aparcamiento se debe ajustar a las determinaciones contenidas en la Base 2 y la Base 3 del 
Código de Accesibilidad. 
2.1.  Base 1: disposiciones sobre barreras arquitectónicas urbanísticas 
 
➢ Base 1.1: Red viaria  
o Itinerarios peatonales 
CONCEPTO NORMATIVA PROYECTO 
ANCHO MINIMO 0.9 1.2 
PENDIENTES 10% 8% 
ALTURA LIBRE MINIMA 2.3 2.3 
DESNIVEL Rampa adaptada Rampa adaptada 
 
➢ Base 1.2 : Elementos de urbanización 
Pavimentos 
Los pavimentos serán duros, antideslizantes y sin resaltes. 
En grandes superficies se realizarán franjes de pavimento diferencias en textura para indicar el camino a 
invidentes, y también se realizarán cambios de textura cuando existan interrupciones, desniveles y 
obstáculos. 
 
Las superficies de pavimento quedarán perfectamente enrasadas y las diferencias de nivel no serán mayores 
de 2 cm, además, se realizarán con arista redondeada o achaflanada a 45º. 
En parques y jardines, si los pavimentos de las sendas son de tierra, esta tendrá una compacidad que resista 
el paso de carrito de ruedas. 
Bordes 
Los bordes tendrán sus cantos redondeados o achaflanados y su altura máxima será de 14 cm.  
Escaleras 
Las escaleras como elemento que forma parte de un itinerario peatonal deberán cumplir los siguientes 
requerimientos: 
o Diseño 
Las escaleras deberán tener preferiblemente tramos rectos. Si hubiese algún tramo curvo 
deberá tener la huella a 40 cm de la cara interior de la escalera, con una dimensión mínima de 
30 cm. En el presente proyecto no existen tramos curvos. 
o Ancho 
Ancho mínimo de las escaleras integradas en itinerarios peatonales superior a 1,20 me 
exigidos por normativa. En el presente proyecto, se establecen dos anchuras diferentes, 1,90 
m y 1,65 m. 
o Peldaños 
▪ La altura máxima de contrahuella será de 19 cm. En este caso es de 18,8 cm 
▪ La dimensión de la huella será la que resulte de aplicar la fórmula: 2t + h = 62-64 cm. 
Se cumple en todos los casos. 
▪ Tramo máximo sin descanso será el que salve un desnivel de 1,5 metros. en este caso, 
el tramo máximo no alcanza dicho desnivel. 
▪ Dimensión mínima del descanso de 1,20. Se cumple, pues tiene 1,2 m. 
o Barandillas 
Estarán colocadas en ambos lados de la escalera. Si su largo es superior a 3,00 m se colocará 
una barandilla central. El diámetro de los tubos estará comprendido entre 3 y 5 cm (o sección 
anatómica equivalente) y estará libre de resaltes. Las barandillas estarán colocadas separadas 
de los paramentos, como mínimo, 4 cm y se prolongarán horizontalmente una longitud 
comprendida entre 35 y 45 cm. La barandilla se situará a una altura comprendida entre 90 y 
95 cm, siendo recomendable la colocación de otra segunda barandilla a una altura 
comprendida entre 65 y 70 cm. 
o Otras características 
La iluminación nocturna de la escalera situada en espacios exteriores será de 10 lux, como 
mínimo. Los espacios bajo las escaleras estarán cerrados o protegidos cuando su altura sea 
menor de 2,20 m. el pavimento de las escaleras será antideslizante con cambio de color en el 
borde de la huella. 
 
➢ Base 1.3: Aparcamiento 
Dimensiones 
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Serán las que derivan de la necesidad de dejar un espacio libre en el lateral del coche para permitir la 
transferencia al vehículo. Se cumple la dimensión mínima de plaza: 3,50 x 5,00 m. 
Señalización 
Las plazas reservadas para el uso de personas con movilidad reducida se señalizarán con el símbolo 
internacional de accesibilidad y la leyenda “Reservado para personas con movilidad reducida”. Se cumple. 
Accesos  
Las plazas reservadas para minusválidos estarán comunicadas con un itinerario peatonal adaptado o 
practicable según sea exigible, debiendo salvar el desnivel con un vano con pendiente no superior al 12%. 
Reserva mínima de plazas adaptadas  
o Hasta 200 plazas: 1 plaza adaptada por cada 40 plazas o fracción.  
o De 201 a 1000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 100 plazas o fracción.  
o De 1001 a 2000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 200 plazas o fracción.  
o Mas de 2000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 400 plazas o fracción. 
En el caso del presente proyecto, estarán reservadas para personas con movilidad reducida 5 plazas en el 
primer sótano y 3 en el segundo, por lo que se incluso superan los mínimos exigidos. 
 
➢ Base 1.4: Mobiliario urbano 
Señales y elementos verticales  
a) Altura mínima  
La altura libre mínima bajo elementos de señalización o de cualquier otro elemento de mobiliario 
urbano será como mínimo de 2,20 m. 
b) Situación en las aceras 
▪ Si el ancho de la acera es ≥1.80 se colocarán en la banda exterior de ellas, próximas a la 
calzada. 
▪ Si el ancho de la acera es<1.80 estarán sujetas, siempre que se pueda, a las fachadas, dejando 
en todo caso un paso mínimo de 1,50 m en áreas desarrolladas a través de la redacción de 
instrumentos de ordenación integral, y de 0,90 m en el resto de los casos. 
c) Situación de pulsadores y mecanismos 
La altura deberá ser mayor de 0.90 m y menor de 1.20m. 
d) Señalización 
Se recomienda disponer de una banda de color de fácil visión, de una altura de 10 cm, situada 
aproximadamente a una altura sobre el suelo de 1,50m. 
e) Semáforos  
Los pulsadores estarán situados a una altura mayor de 0.90 m y menor de 1.20m, dispondrán de una 
señal acústica, que no perturbe a la comunidad, y estarán regulados para poder cruzar la calzada a una 
velocidad < 0,70 m/s. 
2.2. Base 2: Disposiciones sobre barreras en edificios de uso público 
➢ Base 2.1 Itinerarios en los edificios de uso público 
 
Acceso desde la vía pública.  
Se realizará a través de un itinerario peatonal adaptado de acuerdo con las condiciones establecidas en la 
Base 1.1.  
Las puertas de paso serán de dimensiones tales que dejen un paso libre de un ancho mínimo de 0,80 m y de 
altura mínima de 2,00 m.  
Cuando las puertas de paso sean de dos hojas una de ellas dejara un paso libre mínimo de 0,80 m. Todas las 
puertas que se sitúen en un itinerario adaptado o practicable deberán llevar en su parte inferior un zócalo de 
0,30 m de altura, y si son de vidrio dispondrán de una franja de color contrastado colocada horizontalmente a 
una altura de 1,50 m y de un ancho de 5 cm como mínimo. 
Comunicación horizontal  
Ancho mínimo de los pasillos que sirvan para evacuación de1, 80 m. Se cumple.  
Ancho mínimo de los pasillos de 1,20 m. Se cumple.  
Altura mínima de los pasillos de 2,20 m. Se cumple.  
En cada planta un espacio libre de giro que permita inscribir un circulo de diámetro mínimo 1,50 m. En los 
cambios de dirección un espacio libre de giro que permita inscribir un círculo de diámetro mínimo de 1,20 m. 
Se cumple. 
Pavimentos  
Los pavimentos serán duros, antideslizantes y sin resaltes. 
En grandes superficies se realizarán franjes de pavimento diferencias en textura para indicar el camino a 
invidentes, y también se realizarán cambios de textura cuando existan interrupciones, desniveles y 
obstáculos. 
Las superficies de pavimento quedarán perfectamente enrasadas y las diferencias de nivel no serán mayores 
de 2 cm, además, se realizarán con arista redondeada o achaflanada a 45º. 
En parques y jardines, si los pavimentos de las sendas son de tierra, esta tendrá una compacidad que resista 
el paso de carrito de ruedas. 
Niveles de accesibilidad exigidos para edificios de uso público de nueva construcción  
Las condiciones de accesibilidad exigidas para las dependencias e instalaciones proyectadas son las siguientes 
(asimilable a un uso de área de servicio-transporte):  
o Itinerario adaptado (vertical y horizontal).  
o Aparcamiento adaptado.  
o Aseos adaptados.  
o Vestuarios adaptados. 
 
➢ Base 2.2 comunicaciones verticales 
Escaleras 
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Las escaleras como elemento que forma parte de un itinerario peatonal deberán cumplir los siguientes 
requerimientos: 
o Diseño 
Las escaleras deberán tener preferiblemente tramos rectos. Si hubiese algún tramo curvo 
deberá tener la huella a 40 cm de la cara interior de la escalera, con una dimensión mínima de 
30 cm. En el presente proyecto no existen tramos curvos. 
o Ancho 
Ancho mínimo de las escaleras integradas en itinerarios peatonales superior a 1,20 me 
exigidos por normativa. En el presente proyecto, se establecen dos anchuras diferentes, 1,90 
m y 1,65 m. 
o Peldaños 
▪ La altura máxima de contrahuella será de 19 cm. En este caso es de 18,8 cm 
▪ La dimensión de la huella será la que resulte de aplicar la fórmula: 2t + h = 62-64 cm. 
Se cumple en todos los casos. 
▪ Tramo máximo sin descanso será el que salve un desnivel de 1,5 metros. en este caso, 
el tramo máximo no alcanza dicho desnivel. 
▪ Dimensión mínima del descanso de 1,20. Se cumple, pues tiene 1,2 m. 
o Barandillas 
Estarán colocadas en ambos lados de la escalera. Si su largo es superior a 3,00 m se colocará 
una barandilla central. El diámetro de los tubos estará comprendido entre 3 y 5 cm (o sección 
anatómica equivalente) y estará libre de resaltes. Las barandillas estarán colocadas separadas 
de los paramentos, como mínimo, 4 cm y se prolongarán horizontalmente una longitud 
comprendida entre 35 y 45 cm. La barandilla se situará a una altura comprendida entre 90 y 
95 cm, siendo recomendable la colocación de otra segunda barandilla a una altura 
comprendida entre 65 y 70 cm. 
o Otras características 
La iluminación nocturna de la escalera situada en espacios exteriores será de 10 lux, como 
mínimo. Los espacios bajo las escaleras estarán cerrados o protegidos cuando su altura sea 
menor de 2,20 m. el pavimento de las escaleras será antideslizante con cambio de color en el 
borde de la huella. 
Ascensores  
o Dimensiones  
Ancho mínimo interior de la cabina: 1,10m  
Profundidad mínima de la cabina: 1,40 m Las puertas serán automáticas, con un zócalo de 40 cm, y dejaran un 
paso libre como mínimo de: 0,80 m.  
Como se puede observar en el apartado de accesos del documento Nº2 PLANOS, las características de los 
ascensores proyectados exceden sobradamente los valores de la normativa. 
o Otras características  
Las cabinas estarán niveladas con el pavimento exterior admitiéndose una tolerancia de 1 cm.  
Dispondrán de una barandilla interior, de diseño anatómico, colocada a una altura de 0,90 m, con sección 
equivalente a un tubo de 3 a 5 cm de diámetro, y separada como mínimo 4 cm.  
 
La separación entre la cabina y el pavimento exterior será como máximo 2 cm. 
El espacio mínimo frente a las puertas dejara un área que permita inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro.  
Las botoneras interiores se situarán a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 metros. Se recomienda la 
colocación de botoneras horizontales, con botones de señalización en relieve y situadas en el centro de un 
lateral.  
La señalización en el exterior de la situación del ascensor se situará a una altura comprendida entre 1,10 y 
1,30 m y será en relieve.  
Se dispondrá una señal acústica tanto en el exterior como en el interior para indicar la parada y apertura de 
las puertas 
➢ Base 2.3 : Servicios 
Servicios higiénicos 
o Dimensión mínima 
 Se permite la aproximación frontal al lavabo y lateral al inodoro, permitiendo en el espacio libre de 
obstáculos hasta una altura de 70 cm. Un giro de diámetro igual o superior a 1,50 m. 
o Puertas  
Dejaran un espacio libre de paso mínimo de 0,80 m y dispondrán de un tirador de presión o de palanca para 
apertura situada a una altura del suelo no mayor de 1,20 m ni menor de 0,90 m. 
o Lavabos  
Los lavabos de los aseos adaptados serán sin pedestal ni mobiliario inferior para permitir la aproximación 
frontal de la silla y con un espacio mínimo de aproximación de 0,80 m. Los grifos serán de presión o de 
palanca. 
o Inodoros  
Dispondrán de barras a ambos lados, siendo abatible aquella que se situé al lado por la que exista el espacio 
libre de aproximación de 0,80 m. Las barras se situarán a una altura del suelo de 0,70 m y del nivel del asiento 
de 0,20 m. 
Los pulsadores y mecanismos estarán situados a una altura que no será mayor de 1,20 m nimenor de 0,90 m.  
o Pavimentos  
Serán antideslizantes y cuando existan enrejados tendrán los espacios entre barras menores de 1 cm. 
o Señalización  
Dispondrán de un letrero de tamaño 0,10 x 0,10 m con el símbolo internacional de accesibilidad, situado 
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2.3. Base 3: disposiciones sobre aparcamientos en edificios de uso público 
Las plazas adaptadas se situarán lo más próximas posibles a los accesos peatonales. 
Dimensiones  
Serán las que se deriven de la necesidad de dejar un espacio libre en el lateral del coche para permitir la 
transferencia al mismo: 3,50 x 5,00 m. 
Si la plaza se sitúa de forma que sea adyacente a un itinerario peatonal, este se integrará como parte del 
ancho de la plaza. 
Señalización  
Las  plazas  reservadas  para  uso  de  personas  de  movilidad  reducida  se  señalizarán  con  el  símbolo 
internacional de accesibilidad y la leyenda “Reservado para personas de movilidad reducida”. 
Accesos  
Las plazas reservadas para minusválidos estarán comunicadas con un itinerario peatonal adaptado o 
practicable según sea exigible, debiendo salvar el desnivel con un vano con pendiente no superior al 12%. Las 
puertas de acceso a espacios de aparcamientos tendrán un ancho mínimo de 0,80 m y se accionarán 
mediante un tirador de tipo agarradera o mecánico. 
Reserva mínima de plazas adaptadas 
➢ Hasta 200 plazas: 1 plaza adaptada por cada 40 plazas o fracción.  
 
➢ De 201 a 1000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 100 plazas o fracción.  
➢ De 1001 a 2000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 200 plazas o fracción.  
➢ Mas de 2000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 400 plazas o fracción.  
En el caso del presente proyecto, estarán reservadas para personas con movilidad reducida 16 plazas en el, 
por lo que se incluso superan los mínimos exigidos. 
2.4. Base 4: disposiciones sobre barreras en el transporte 
Se tendrán en cuenta la eliminación de barreras en edificios (terminales de bus, tren, metro, fluviales, etc.), 
en los vehículos y en la situación de acceso desde el edificio a/y desde a los vehículos. 
➢ Base 4.1: Edificios 
a) Accesos  
Los accesos desde la vía pública deberán disponer de un itinerario adaptado conforme a las condiciones 
establecidas. 
Cuando existan en las inmediaciones de los accesos pasos de peatones con semáforo dispondrán de 
señalización acústica.  
Los aparcamientos se ajustarán a lo establecido en la base 3. 
b) Edificios-comunicaciones verticales 
o Escaleras  
No deben salvar un desnivel con un solo peldaño. Debe haber un mínimo de tres peldaños en cada recorrido.  
 
Las escaleras serán adaptadas, conforme a lo señalado en la base 2.2.  
o Ascensores  
Los ascensores serán adaptados, conforme a lo señalado en la base 2.2. 
o Pavimentos y recorridos interiores  
El pavimento debe ser firme, antideslizante y fácil de limpiar.  
El itinerario de entrada y salida de los lugares de uso interior debe estar marcado con una banda larga 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
Este anejo tiene por objeto comprobar que el proyecto de construcción dela aparcamiento subterráneo 
cumple la legislación vigente en materia ambiental. Se procede a estudiar si es necesaria una evaluación 
ambiental o un estudio de evaluación de efectos ambientales o ninguno de los anteriores. 
2. NORMATIVA APLICABLE 
La normativa estudiada para la realización del presente proyecto es la siguiente: 
➢ Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental. 
➢ Ley 9/2013 de emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia. 
➢ Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
➢ Real Decreto 1131/1988 de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 
del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.  
➢ Decreto 133/2008 por el que regula la evaluación de incidencia ambiental. 
➢ Decreto 442/1990 de Avaliación do Impacto Ambiental para Galicia. 
➢ Decreto 327/1991 de Avaliación dos Efectos Ambientais para Galicia. 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO FÍSICO 
3.1. Introducción 
En este apartado se hace referencia a los principales elementos del medio físico y los recursos 
naturales más afectados por la realización del proyecto: 
➢ Inventario de emisiones: estudio de las emisiones en la zona y descripción de la situación 
actual. 
➢ Geomorfología: estudio de las formas del relieve (fisiografía y pendientes). Definición de las 
zonas de riesgo geomorfológico en relación con las acciones del PLAN. 
➢ Hidrología: delimitación y características de las aguas superficiales y subterráneas. 
➢ Flora y vegetación: estudio fisiográfico de las comunidades, con especial atención al Decreto 
33/1998, de 5 de mayo, al Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 
439/1990, de 30 de marzo), así como a las especies endémicas y a los hábitats prioritarios 
según la Directiva 92/43/CEE. 
➢  Fauna: se ha centrado en el estudio de las comunidades faunísticas a partir de recopilaciones 
bibliográficas y estudios continuados de campo. 
➢ Paisaje: con hincapié en el análisis de la incidencia visual y capacidad de acogida de la futura 
zona en un entorno de 20 Km 
➢ Planeamiento: en el que se incluye la descripción de planeamiento y condicionantes 
ambientales más relevantes. 
➢ Espacios naturales protegidos y áreas de especial interés: afectados o no por el PLAN, 
teniendo en cuenta las distintas disposiciones de Galicia sobre declaración de espacios 
protegidos, y en particular los espacios pertenecientes a la RED NATURA 2000 (LIC´s y ZEPA´s) 
declarados como espacios naturales en régimen de protección general, según la Orden de 7 
de junio de 2001 y actualizaciones posteriores. 
3.2. Climatología  
En la zona donde se realizará el proyecto tiene gran importancia el estudio de la climatología, ya que las 
condiciones influyen de manera directa sobre las características geomorfológicas e hidrológicas y por tanto en 
las geotécnicas. 
A  Coruña  se  encuentra  en  una  zona  de  clima  templado  lluvioso  con  verano  seco  y  cálido.  Las 
características principales son: una temperatura media del mes más cálido inferior a 22ºC y al menos 4 meses 
con temperatura media superior a 10ºC. 
o Precipitaciones y temperaturas: 
Se dispone por un lado de los datos de las estaciones meteorológicas cercanas (A Coruña – Aeropuerto, A 
Coruña – estación y Betanzos) y por otro lado de los datos del Instituto Nacional de Meteorología. 
Estaciones meteorológicas: 
o Estación de A Coruña-aeropuerto (E-1): Altitud: 103m Longitud: 8 38 12 W Latitud: 43 18 15 N  
o Estación A Coruña-estación (E-2): Altitud: 67m Longitud: 8 22 42 W Latitud: 43 22 02 N 
o Estación de Betanzos (E-3): Altitud: 38m Longitud: 8 12 37 W Latitud: 43 16 50 N 
Precipitaciones (mm) 
Mes A Coruña Areopuerto A Coruña Estaciones Media 
Enero 155,3 131,1 143,2 
Febrero 128,9 102,6 115,75 
Marzo 110,4 85,2 97,8 
Abril 95,8 83,3 89,55 
Mayo 80 77,1 78,55 
Junio 50 49,9 49,95 
Julio 30 25,2 27,6 
Agosto 32,1 27,6 29,85 
Septiembre 75,4 60,6 68 
Octubre 119,8 102 110,9 
Noviembre 132,8 116,2 124,5 
Diciembre 153,7 125,8 139,75 
Total 1164,2 986,6 1075,4 
 
o Clasificación climática: 
Se realiza el estudio del clima para establecer tipos climáticos, los cuales permiten definir regiones climáticas 
y caracterizar el área donde se va a construir la urbanización. Para ello se debe emplear el índice 
termopluviométrico de Dantin-Revenga. Este se define con la siguiente fórmula:  
I = 100 x T / P 
Siendo: 
T: Temperatura media anual en ºC. 
P: Precipitación media anual en mm. 
A continuación, se realiza una tabla con la temperatura media mensual y anual de la región donde se 
encuentra el proyecto a realizar. 
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Con los datos obtenidos realizamos una tabla resumen: 
Estación T(ºC) P(mm) Índice zona Designación 
I.N.M 14,4 1075,4 1,339 Zona húmeda 
 
Como conclusión, hemos obtenido que la ciudad de A Coruña pertenece a una zoma de dominio climático 
oceánico, húmedo, con temperaturas suaves con una media anual comprendida entre 13 y 15ºC, con una 
oscilación térmica inferior a los 10ºC y unas precipitaciones relativamente abundantes, de 1.000 a 1.1000 mm 
anuales. 
3.3. Fisiografía, geología y litología 
En este punto se remite a los Anejo Nº4 Geología y Nº5 Geotecnia, donde se definen de forma detallada 
todos los aspectos referentes a estos temas. 
3.4. Edafología 
Los principales factores responsables de la formación de suelos son: el clima, la topografía y la litología. Estos 
suelos se pueden agrupar fundamentalmente en dos tipos: los suelos con perfil A/C y aquellos otros con  
perfil  más  evolucionado  A/(B)/C.  Tales  suelos,  siguiendo  los  trabajos  realizados  por  el  Mapa 
Agronómico  Nacional  (1958)  y  el  C.S.I.C.  (1963),  se  clasifican  como Rankers  y  Tierras  pardas, 
respectivamente. Ontañón (1964), aplicando el sistema de clasificación americano, sitúa a estos suelos como 
pertenecientes a los grandes grupos Haplumbrepts y Dystrochrepts del orden Inceptisoles, y siguiendo  la  
nomenclatura  propuesta  por  la  F.A.O.  (1973),  los  clasifica  como  Rankers,  Cambisoles Dístricos y 
Luvisoles Albicos. 
El impacto producido sobre estos suelos deriva de que las obras necesarias para la explanación y la 
construcción de los viales conllevan un movimiento de tierras con eliminación de suelos y cubierta vegetal. 
Este impacto es mayor durante la ejecución de las obras. 
Las afecciones sobre suelos se concretan por la destrucción directa o compactación, por la construcción de la 
vía y los movimientos de tierras. Hay que tener en cuenta no sólo la superficie afectada por la vía, desmontes 
y terraplenes, sino también las obras ajenas y las superficies en las que el suelo sufre una compactación por el 
depósito de materiales y tránsito de maquinaria pesada. 
 
3.5. Vegetación y flora 
En la zona de trabajo la vegetación que podríamos encontrar en caso de no realizar ninguna actuación 
humana sería bosque caducifolio típico de la Europa Atlántica, este es una formación arbolada de elevada 
diversidad y con predominio de caducifolias. 
Las principales unidades de vegetación que se encuentran actualmente en la zona de trabajo son las 
siguientes: 
➢ Zonas de labor intensiva sin arbolado: los cultivos corresponden a un policultivo de 
subsistencia con progreso hacia la ganadería vacuna y los cultivos en que esta se apoya. 
➢ Mosaico de praderas y cultivos: muy escasos son los prados verdaderamente naturales, 
siendo más  frecuente  aquellos  en  los  que  las  comunidades  herbáceas  se  mantienen  
debido  a  las continuadas  actuaciones  tales  como  riegos, fertilizaciones,  pastoreo,  siega,  
destrucción  de especies leñosas invasoras, etc. 
➢ Matorral sin arbolado: son formaciones muy abundantes en toda el área. La vegetación está 
formada por tojo y brezo, calluna y muy poco Sarothamnus. 
➢ Superficie  arbolada  con  especies  forestales:  la  zona  considerada  presenta  una  elevada 
productividad  forestal  por  lo  cual  muchos  montes  han  sido  repoblados  con  especies  de 
crecimiento rápido entre las que destacan el pino marítimo (Pinus pinaster), pino insigne 
(Pinus radiatamuy), pino albar (Pinus sylvestris), en menor medida, y eucalipto (Eucaliptus 
globulus). Estas superficies representan más de la mitad de la cobertura del territorio y han 
suplantado en gran medida a las especies potenciales de la zona que pertenecen al típico 
bosque caducifolio eurosiberiano. 
3.6. Fauna  
La descripción de las comunidades faunísticas se ha realizado en base a la existencia de los siguientes 
hábitats: Bosque caducifolio, matorral y cultivos. 
Cada uno de estos hábitats alberga una fauna característica compuesta por especies especializadas o 
exclusivas de este tipo de medios y especies generalistas que están presentes prácticamente en todo tipo de 
hábitats. En gran parte del territorio, los hábitats están muy fragmentados y con un alto grado de 
solapamiento. La variedad, fragmentación y mezcla de hábitats es tal que conviven especies animales típicas 
de medios forestales, de matorral y de zonas cultivadas en superficies relativamente pequeñas. 
➢ Bosques caducifolios: Se trata de un hábitat rico en especies, debido a que se trata de bosques 
con una gran diversidad de especies vegetales, son medios con una gran oferta de alimentos y 
de microhábitats, lo que redunda en una gran diversidad faunística. La diversidad de aves, con 
mucho, es la más alta de todos los hábitats considerados para la zona de estudio. Por otro 
parte, cabe mencionar las especies especialistas en este tipo de medios como agateadores, 
trepadores, picos,  paridos,  tordos,  etc.  Los  mamíferos  están  bien  representados  en  estos  
bosques.  Los quirópteros están presentes gracias a la cantidad de refugios (huecos de árboles, 
rocas). Son habituales las comadrejas y armiños, tejones, garduñas y turones. Asimismo, la 
gineta tiene en estos  bosques  su  hábitat  más  propicio.  Generalmente  la  riqueza  en  especies  
del  bosque caducifolio está en estrecha relación con su estado de madurez, con su 
conservación y con la extensión que ocupen. Esta última condición es de vital importancia para 
la presencia de especies de  gran  tamaño.  Está  demostrado  que  la  disminución  en  la  
superficie  de  un  bosque  o  su fragmentación, como sucede en la zona de estudio, va 
acompañada de la desaparición de ciertas especies como el corzo y el lobo. En este sentido, la  
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fragmentación hace que las especies mencionadas hayan desaparecido en la zona de intervención. 
➢ Matorrales:  Los  matorrales  son,  en  general,  pobres  en  fauna,  aunque  al  formar  grandes 
extensiones coexisten con ellos otros hábitats. Este hecho, unido a la baja densidad de 
población, favorece que una serie de especies hagan su aparición. Están presentes mamíferos 
de talla mediana  (pequeños  carnívoros),  que  nunca  llegan  a  alcanzar  densidades  
importantes, destacando, entre los mamíferos, los roedores excavadores. También algunas 
rapaces utilizan estos medios como lugar de caza e incluso de nidificación. Las especies más 
significativas de estos medios son la lagartija y la curruca rabilarga. También característicos de 
estos medios son la perdiz  común  y  el  acentor.  En  general,  los  matorrales  suelen  
presentar  muchas  especies faunísticas propias de los cultivos, medios con los que suelen 
estar mezclados. 
➢ Cultivos: Existen en la zona de estudio zonas de cultivos de secano y regadío, prados y zonas 
antropogenias en general. La gran heterogeneidad de estos medios en cuanto a estructura 
espacial, vegetación, extensión, etc., hace que sea muy difícil adjudicarle un tipo de 
comunidad característica.  La  presencia  de  setos,  muros  y  árboles  proporciona  una  gran  
variedad  de ambientes diferentes y amplia oferta alimenticia. Estas áreas de cultivos 
albergan varias especies de anfibios y reptiles y un gran número de aves y mamíferos de 
pequeño porte. Son de destacar como más característicos el mirlo, el chochín, el petirrojo, la 
curruca zarcera y el escribano montesino. Se trata, por tanto, de un medio en el que 
predominan las aves de zonas despejadas y esteparias. Entre los mamíferos, poco 
representados en este tipo de medios, son de destacar algunos roedores como elementos 
dominantes. 
3.7. Paisaje  
La composición del paisaje que se observa desde la zona afectada por el Proyecto está claramente marcada 
tanto por las actividades agrícolas desarrolladas como por las superficies arboladas con pino, coníferas y 
eucaliptos. Grandes manchas boscosas y en menor medida de matorrales rompen con la predominancia en 
primer plano de los cultivos, integrados en un entorno eminentemente rural con casas aisladas y 
unifamiliares. 
Pero  lo  que  realmente  marca  el  paisaje  de  esta  zona  es  la  presencia  de  grandes  y  potentes 
infraestructuras urbanas, tales como carreteras de alta capacidad, una gran superficie comercial, etc, que 
desvirtúan totalmente a los afloramientos de naturaleza. 
3.8. Componentes socioeconómicos 
La zona de análisis se caracteriza por haber tenido un crecimiento en torno a la Ronda de Outeiro, por lo que 
el tejido urbano y social no está muy consolidado. Existe una grandísima dependencia del vehículo privado. 
La construcción del aparcamiento implicara un aumento de los viajes que se realizaran hacia el centro de la 
ciudad ya que los usuarios que entren a la misma por las vías que dan acceso al aparcamiento tendrán mayor 
facilidad de estacionamiento. A su vez también se mejorará la circulación por el centro urbano de la ciudad 
debido a la descongestión que producirá la realización del proyecto. 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACTUACIONES 
El proyecto a estudiar se encuentra ubicado entre las calles Lugar Gramela y Alcalde Jaime Hervada, entre los 
barrios del Agra do Orzán y el Ventorrillo. 
 
 
La actuación consta de dos bloques claramente diferenciados. El primero consiste en la ejecución de un 
aparcamiento subterráneo. La segunda se basa en el acondicionamiento de la superficie. 
El aparcamiento subterráneo diseñado consta de 1 plantas de sótano, con una altura de 3,6 m. 
La  estructura  diseñada  para  el  aparcamiento  subterráneo  presenta  las  características  recogidas  a 
continuación. El sistema de contención de tierras perimetral estará formado por muros de sótano de 60 
centímetros de espesor y altura total de 5,2 metros. La cimentación será una cimentación superficial, 
ejecutada mediante una losa de cimentación de 30 centímetros de canto. Los pilares serán rectangulares de  
dimensiones  50x30  centímetros.  Los forjados  serán  de placas aligeradas, ejecutados “in situ”. El canto del 
forjado de la planta de sótano será de 45 cm. El esquema estructural incluye las rampas  de entrada y salida 
del propio aparcamiento. 
Previamente a la ejecución de la estructura del aparcamiento subterráneo, será necesario acometer un 
programa de trabajos previos, cuya finalidad es preparar la zona de actuación. Este programa de trabajos 
previos incluye , el desbroce y la retirada de la vegetación existente. 
La excavación y vaciado del recinto que ocuparán las instalaciones del aparcamiento subterráneo objeto de 
este proyecto constructivo se realizará mediante medios de excavación convencionales y tras la completa 
ejecución del sistema de contención de tierras. 
Se proyectan 3 accesos peatonales para el aparcamiento subterráneo, que conectan la superficie de la plaza 
con lanplanta de sótano. Estos estarán dotados de escaleras y ascensor. 
El aparcamiento dispondrá, además, de todas las instalaciones necesarias para su seguridad y correcto 
funcionamiento. Estas son instalación eléctrica, iluminación, ventilación, detección de CO, protección contra 
incendios, saneamiento, abastecimiento y circuito cerrado de televisión. 
5. INDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 
5.1. Identificación de los impactos 
Definimos  impacto  ambiental  como:  “acción  o  actividad  que  provoca  una  alteración  favorable  o 
desfavorable, al medio ambiente o alguno de sus componentes. Esta acción puede provenir de un proyecto 
de obra, un programa, un plan, una ley o cualquier otra acción administrativa con implicancias ambientales”. 
Sobre el medio físico 
Los regímenes de temperaturas, vientos y precipitaciones no se ven afectados en modo alguno por las 
distintas fases de que está compuesta la actuación, que son la fase de proyecto, fase de construcción y 
posterior puesta en servicio. 
o Atmósfera: 
1. Calidad:  El  estudio  de  este  factor  pretende  localizar  las  acciones  que  repercutirán negativamente 
sobre el estado inicial de la atmósfera, para así poder reducirlas en la medida  de  lo  posible.  Estas  acciones  
englobarán  las  emisiones  producidas  por  la combustión en trabajos con maquinaria, y por la utilización de 
materias que generan emisiones tóxicas o desagradables. 
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En  esta  obra  la  contaminación  atmosférica  no  será  de  gran  importancia  ya  que habitualmente no se 
moverán volúmenes importantes de arena seca. Por otra parte, la contaminación provocada por los camiones 
que transportan los materiales será puntual y temporal. 
2. Ruido: Las actuaciones que afectan a los niveles de ruido se comprenden en la fase de construcción, siendo 
en este caso el producido por el trabajo de maquinaria pesada, y de explotación, por los ruidos producidos 
por los vehículos que den uso al aparcamiento. 
3. En cuanto a los factores climáticos, la reducción sonora disminuye cuando aumenta la humedad. La 
combinación de las variaciones de temperatura y viento pueden ocasionar efectos difíciles de modelar que 
pueden aumentar o disminuir el ruido. 
o Geología y Morfología: 
1.   Sedimentos: Para valorar este aspecto habrá que tener en cuenta los siguientes factores; volumen de 
materiales implicados, calidad general de los materiales y calidad de las aguas. 
Sobre el medio biótico 
o Flora y Fauna: Durante la fase de explotación los impactos más significativos son los vertidos 
incontrolados y accidentales, que pueden afectar a la vegetación de los alrededores. Es en esta en la 
que existe el riesgo de atropello y el efecto barrera, pero son mínimos en comparación con obras 
lineales. 
o Recursos  naturales:  Las  perturbaciones  serán  mínimas,  dada  la  inexistencia  en  la  zona  de 
construcción de los mismos. Además, la propagación de los efectos a otras áreas es prácticamente 
nula. 
Sobre el medio Socioeconómico 
o Influencia Social: Este apartado hace referencia a todos aquellos aspectos que se deben cuidar para 
conseguir que el proyecto a realizar satisfaga a toda la población afectada de la mejor manera 
posible. 
o Fase de Construcción: Durante el tiempo que duren las actividades de construcción de la obra 
convendrá minimizar al máximo las posibles incomodidades que puedan causar a la población, entre 
ellas los ruidos producidos por las excavaciones, vertidos, y la afección por emisión de polvo u otras 
partículas o el transporte de la maquinaria. Así como escoger adecuadamente la zona de depósito de 
materiales de la obra y excedentes para que no constituyan obstáculos al tránsito ni potenciales 
peligrosos.  
o Fase de Explotación: Durante esta fase los beneficios producidos por el aparcamiento será dotar a la 
zona de una mayor oferta de plazas de aparcamiento, reduciendo al mismo tiempo los 
estacionamientos indebidos que se producen diariamente en dicha zona. 
o Movimiento de maquinaria: Durante la fase de construcción el transporte de instalaciones, materiales 
y maquinaria hasta la obra, así como su posterior carga y descarga, son actividades que requieren 
tiempo de ocupación de vía y que por ello son potencialmente nocivas para el libre movimiento  de  
los  vehículos.  Acciones  que  implican  este  tipo  de  trabajos  son  acopio  de materiales y transporte 




5.2. Valoración de impactos 
El impacto ambiental en su más amplio sentido es causado por la presencia de un proyecto que puede 
provocar efectos tanto positivos como negativos. El procedimiento para la Evaluación del Impacto Ambiental 
(EIA) tiene por objetivo evaluar la relación que existe entre el proyecto propuesto y el ambiente en el cual va 
a ser implementado. Esto se lleva a cabo considerando la mayor cantidad de información disponible sobre 
diversos aspectos técnicos, legales, económicos, sociales y ambientales que permitan un juicio sobre su 
factibilidad y aceptabilidad. 
Se consideran impactos positivos aquellos que suponen una mejora significativa durante las fases de 
ejecución  o  explotación  de  la  obra.  Por  el  contrario, son  impactos  negativos  los  que  implican  un 
empeoramiento significativo durante las fases de ejecución y explotación de la obra y sobre los que se deben 
adoptar medidas correctoras. 
Para la valoración de los aspectos positivos y negativos que se encuentran a causa de la realización del 
proyecto se va a desarrollar una matriz causa-efecto. En esta matriz se situarán en las entradas según las filas 
las características del medio que puedan ser alteradas y en las entradas según las columnas las acciones que 
llevará a cabo el hombre para alterar el medio ambiente. 
En las cuadrículas de cruce se valorará el grado de afección que tiene cada una de las acciones del hombre en 
cada una de las características del medio colocando un signo (-), en el caso de ser el efecto negativo, y un 
signo (+), en el caso contrario y por lo tanto, si el efecto es positivo. 
Los intervalos que se asignan a cada una de las categorías de impacto son las 
previstas por el reglamento de Impacto Ambiental. Índice del Impacto Categoría 
 
0-25 Compatible  
25-50 Moderado  
50-75 Severo  
75-100 Crítico  
 
En el apéndice “Matriz de Impacto Ambiental” correspondiente de este anejo se encuentra la matriz Causa-
Efecto. 
6. MEDIDAS CORRECTORAS 
Durante las distintas etapas de las obras, se prestará especial atención a las siguientes actuaciones 
medioambientales: 
➢ Minimizar los residuos procedentes de la excavación, pensando en su reutilización, para depositar en 
el vertedero la menor cantidad posible. 
➢ Controlar la generación de polvo durante las operaciones de movimiento de tierras, mediante el riego 
de caminos y la colocación de lonas en los camiones de transporte. 
➢ Disminuir las molestias generadas por las vibraciones y por el ruido. Para ello, se dispondrán en la 
maquinaria recubrimientos de goma, realizando un mantenimiento preventivo adecuado, y se 
limitará el trabajo de las unidades más ruidosas a las horas en que ocasionen menos molestias a los 
usuarios. 
➢ Reducir la generación de residuos peligrosos, utilizando productos alternativos inocuos o menos 
nocivos y adquiriendo productos en envases reutilizables o en grandes formatos. 
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➢ Prevenir la contaminación de las aguas por medio del control de operaciones de mantenimiento y 
limpieza de maquinaria, lavado de canaletas y cubas de hormigón en zonas acondicionadas. 
 
7. CONCLUSIONES 
En el presente anejo se ha llevado a cabo una evaluación de los posibles impactos en los que se puede 
concurrir con la realización del proyecto. 
Teniendo en cuenta el criterio seguido para la valoración global del impacto se puede, llegar a la conclusión 
que: 
➢ No existe ningún impacto con la calificación de crítico, por lo que la obra es viable desde un punto de 
vista ambiental. 
➢ Se ha identificado algún impacto moderado. 
➢ No se ha identificado ningún impacto severo. 
Todo esto nos lleva a la conclusión de que en el caso de mantener de forma adecuada todas y cada una de las 
medidas correctoras y protectoras anteriormente mencionadas el entorno sufrirá una afección mínima. 
Teniendo todo esto en cuenta, se considera adecuadamente estudiado el proyecto en cuestión, a fin de que  
pueda  ser  evaluada  por  la  administración  la  posible  incidencia  del  proyecto  de  construcción: 
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Matriz impacto ambiental 



















Atmosfera Compatible (-) Compatible (-) - - - - Compatible (-) Compatible (-) Compatible (-) Compatible (-)  
Agua - Compatible (-) Compatible (-) - - - - - -  
 
Suelos Moderado (-) Severo (-) - -  - -- - - - Compatible (-)  
Medio 
biótico 
Fauna Moderado (-) Compatible (-) Compatible (-)  -  - - Compatible (-) Compatible (-) Compatible (-) Compatible (-)  





Moderado (-) Moderado (-) 






Nivel socio económico - - - Moderado (+)  - -    Severo (+) 
 
Usos de suelo Compatible (-) Moderado (-) Compatible (-)  -  - --    Moderado (-) 
 
Tráfico Moderado (-) - -  -  - - Severo (+) Moderado (+) Moderado (+) Severo (+)  
Molestias de obra Moderado (-) Moderado (-) -  -  - - -- - - -  
Ruido Moderado (-) Moderado (-) -  - - Moderado (-) - - - --  
Contaminación Moderado (-) -  -  - - Moderado (-) - - - -  
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1. DATOS GENERALES 
1.1. Proyecto de ejecución. 
El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las previsiones 
respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los  
trabajos  de  reparación,  conservación,  entretenimiento  y  mantenimiento,  y  las  instalaciones perceptivas 
de higiene, salud y bienestar de los trabajadores. 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el 
campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección 
Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre (BOE 25/10/1997), por el que se 
implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos 
de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 
➢ Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 
millones de pesetas. 
➢ Que la duración estimada sea superior a treinta días laborables, empleándose en algún momento a 
más de veinte trabajadores simultáneamente. 
➢ Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 
total de los trabajadores en la obra sea superior a 500. 
➢ Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas 
Por lo tanto, es necesaria la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud en el proyecto que nos ocupa. 
1.1.1. Nombre de la obra 
El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para ser incluido en el Proyecto “APARCAMIENTO 
SUBTERRANEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA”, tal y como 
prescribe el R.D. 1627/1997. 
1.1.2. Localización de la obra 
El aparcamiento subterráneo se situará en la parcela que se encuentra entre las calles A Gramela y Alcalde 
Jaime Hervada. 
1.1.3. Descripción de la obra 
Se trata de un edificio subterráneo de dos niveles perfectamente listo para su utilización al incluirse en el 
presente proyecto todas las instalaciones de electricidad, abastecimiento, saneamiento, ventilación, CCTV, 
detección de CO y protección contra incendios. 
El edificio proyectado tiene una forma rectangular. 
El acceso rodado al aparcamiento se realiza desde la Calle Alcalde Jaime Hervada. 
En lo que se refiere a los peatones, se proyectan tres accesos mediante escaleras de dos tramos, dotado de 
un ascensor. La disposición de este acceso permite al usuario realizar recorridos mínimos: la plaza más alejada 





Dentro del aparcamiento  se habilita una sala de control ,además de tres  aseos, con inodoro adaptado a 
personas de movilidad reducida, los tres accesos peatonales provistos de ascensor y un cuarto de 
instalaciones además de espacio reservado a almacén. 
La capacidad del aparcamiento es de 484 plazas, disponiéndose 16 para minusválidos. Las plazas de 
aparcamiento proyectadas tendrán 5 metros de longitud y 2,5 metros de anchura, excepto las plazas 
reservadas para personas con discapacidad, que serán de 5 metros de longitud y 3,5 metros de anchura,  
El aparcamiento ocupa una superficie en planta de 11400 m2. En superficie se proyecta una zona infantil, 
zona biosaludable y zona de descanso con zonas ajardinadas. 
1.1.4. Datos de la obra 
➢ Presupuesto ejecución material: 8.611.519,70 € 
➢ Plazo de ejecución previsto: 18 meses 
➢ Número máximo de trabajadores simultáneamente: 50 
 
1.2. Establecimiento posterior de un plan de Seguridad y Salud 
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo en el que se analicen, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio en función 
de su propio sistema de ejecución de la obra. 
En dicho plan, se incluirá, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en el Estudio. 
2. CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
2.1. Objeto 
El Plan de Seguridad y Salid tiene por objeto analizar, estudiar, desarrollar y complementar, en función del  
sistema  de  ejecución  del  proyecto  de  construcción,  las  previsiones  necesarias  del  Estudio  de Seguridad 
y Salud. El Plan de Seguridad y Salud en la obra disposición de la Dirección Facultativa. 
2.2. Ámbito de aplicación 
La vigencia del Plan se inicia desde a fecha en que se produzca la aprobación por el Servicio al que esté 
adscrita la obra, previo informe favorable de la Dirección Facultativa de Seguridad. 
Su  aplicación  será  vinculante  para  todo  el  personal  propio  y  el  dependiente  de  otras  empresas 
subcontratadas, por (NOMBRE EMPRESA) o por el cliente, al realizar sus trabajos en el interior del recinto 
de la obra y con independencia de las condiciones contractuales que regulen su intervención. 
2.3. Variaciones del plan de Seguridad y Salud 
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado en función del proceso de construcción de la obra, de la 
evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la 
misma, previa aprobación expresa de la Dirección Facultativa de Seguridad. 
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3. DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
3.1. Descripción y construcción de la obra 
La obra consiste en un aparcamiento de una planta bajo rasante. 
 El vaciado se realiza mediante medios mecánicos, tras la ejecución de los taludes de pendiente 1:2 (a 
excepción de en la primera capa de rellenos antrópicos que se utiliza 1:1)  
La estructura se compone de forjados de placas aligeradas. Se utilizan placas de 120 cm de ancho, con 5 cm 
de capa de compresión. La cimentación se resuelve mediante zapatas aisladas, salvando las zapatas corridas 
bajo los muros de sótano.  
El proceso constructivo consiste fundamentalmente en vaciar el solar, ejecutar los muros de sótano y la 
cimentación, construyendo sobre ella la misma, realizar loa acabados e instalaciones y finalmente los 
acabados en superficie. 
3.2. Previsión de medios humanos para el desarrollo de la obra 
Todas estas personas recibirán información de los trabajos a realizar y los riesgos que conllevan, así como 
formación para la correcta adopción de medidas de seguridad para anularlos y/o neutralizarlos mediante la 
implantación de medios de protección colectiva, en primer lugar, y utilización de equipos de protección 
individual, en segundo lugar. 
3.3. Interferencias y servicios afectados por la situación de la obra 
Mientras la desviación no se haga efectiva, se adoptarán las siguientes medidas preventivas. 
1. Líneas eléctricas  
Aéreas  
Se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto más próximo con tensión y la 
parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina, considerando siempre la situación 
más desfavorable. 
Los  criterios  preventivos  que  pueden  aplicarse  y  que  están  recogidos  en  muchas  publicaciones 
especializadas, como las de la Comisión Técnica Permanente de la Asociación de Medicina y Seguridad en el 
Trabajo de UNESA, dan como “Distancias Mínimas” de seguridad las siguientes: 
o 3 m para T < 66.000 V 
o 5 m para T > 66.000 V 
La distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del alejamiento de los soportes de esta. 
Cuando aumenta la temperatura, los conductores se alargan y, por este hecho, disminuye la distancia con 
respecto al suelo. 
Esta puede reducirse en varios metros en caso de fuerte aumento de la temperatura. El viento provoca un 
balanceo de los conductores, cuya amplitud también puede alcanzar varios metros 
Como resumen, debe considerarse siempre la situación más desfavorable. Distancia de los conductores al 
terreno. La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha vertical, 
queden situados por encima de cualquier punto del terreno o superficie de agua no navegable, a una altura 
mínima de 6,00 m. 
 
Puesta en obra de los aparatos de elevación 
Los aparatos de elevación y sus cargas, que, en el curso de sus movimientos, permanecen fuera de la zona 
peligrosa, pueden ponerse en servicio sin tomar medidas especiales. 
No obstante, hay que tener en cuenta: 
La desviación con relación a la vertical por el balanceo de las cargas. 
o La dilatación de los conductores de la línea por la variación de temperatura, y el consiguiente cambio 
de longitud de la catenaria de los cables. 
Si los aparatos de elevación o cargas suspendidas pueden entrar en la zona peligrosa, deben adoptarse 
algunas de las siguientes medidas de seguridad: 
o Desplazar la línea. 
o Aislar los conductores desnudos: la colocación y quitado del aislamiento deben hacerse por el 
propietario de la línea. 
o Limitar en movimiento de traslación, de rotación y de elevación del ingenio por dispositivos de parada 
mecánicos. 
o Limitar la zona de trabajos de los ingenios por barreras de protección. 
o Estas delimitan la distancia mínima entre el ingenio y la línea. Bloqueos y barreras de protección. 
Para las máquinas, como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no deben traspasar y, 
para ello, se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las partes en tensión. 
Estas barreras deben fijarse de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos y usuales. Las barreras de 
protección son construcciones formadas, generalmente, por soportes colocados verticalmente y cuyo pie está 
sólidamente afincado en el suelo, arriostrados por medio de cables, unidos por largueros o tablas. 
Los largueros o las tablas deben de impedir el acceso a la zona peligrosa. El espacio vertical máximo entre los 
largueros o las tablas no debe de sobrepasar de 1,00 m. En lugar de colocar los largueros o las tablas, se 
pueden utilizar cables de retención provistos de la adecuada señalización. Los cables deben estar siempre 
bien tensos. El espacio vertical entre los cables de retención no puede ser superior a 0,50 m. 
La dimensión de los elementos de las barreras de protección debe ser determinada en función de la fuerza de 
los vientos que soplan en la zona. 
Se colocarán redes cuya abertura de malla no sobrepase los 6 cm entre los largueros, las tablas o los cables de 
retención, para evitar elementos metálicos de andamios, hierros de armadura, etc., puedan penetrar en la 
zona de riesgo. 
Paso bajo en líneas aéreas en tensión 
La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas debe estar delimitada por barreras de protección, 
indicadoras del gálibo máximo permisible de seguridad. Las barreras de gálibo generalmente están 
compuestas por dos largueros colocados verticalmente, sólidamente anclados, unidos a la altura de paso 
máximo admisibles por un larguero horizontal. 
En  lugar  del  larguero  horizontal, se  puede  utilizar  un  cable  de  retención  bien  tenso,  provisto  de 
señalización. 
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Deben colocarse barreras de protección en cada lado de la línea aérea. Su alojamiento de la zona peligrosa 
viene determinado por la configuración de lugares bajo la línea aérea (depresiones de terreno o terraplenes). 
La altura de paso máximo debe de ser señalada por papeles apropiados fijados a la barrera de protección. Las 
entradas del paso deben de señalarse en los lados. 
Recomendaciones a observar en caso de accidente 
➢ Caída de línea 
Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe que están 
sin tensión. No se debe tocar a las personas en contacto con una línea eléctrica. En el caso de estar seguro de 
que se trata de una línea de baja tensión, se interesará separar a la víctima mediante elementos no 
conductores, sin tocarla directamente. 
➢ Accidente con máquinas 
En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, trasporte, etc., sobre cubiertas 
neumáticas deben observarse las siguientes normas: 
a)   El conductor o maquinista 
▪ Conservará la calma incluso si los neumáticos comienzan a arder. 
▪ Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre de riesgo de 
electrocución. 
▪ Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuerza de la zona peligrosa. 
▪ Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la máquina. 
▪ No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. Si desciende 
antes, el conductor entra en el circuito línea aérea-máquina-suelo y está expuesto a electrocutarse, 
descenderá utilizando los medios habituales, si no que saltará lo más lejos de la máquina, evitando 
tocar ésta. 
b)  Normas generales de actuación. 
▪ No tocar la máquina o la línea caída a tierra. 
▪ Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos, para asegurar que los valores de la tensión 
de paso concéntricos al punto en que la máquina o la línea hace tierra, pudieran dar lugar a 
gradientes de potencial muy peligrosos. 
▪ Advertir a las otras personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa de no acercarse a la 
máquina. 
▪ Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se abandone la zona 
peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima. 
Subterráneas 
Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas eléctricos enterradas, es 
recomendable atender a las siguientes normas:  
▪ No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. 
▪ Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el peso de la 
maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de obra y ajeno a la 
misma. 
▪ Utilizar detectores de campo capaces de indicarnos trazados y profundidad del conductor.   
▪ Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando la proximidad a la línea 
en tensión y su área de seguridad. 
▪ A  medida  que  los  trabajos  siguen  su  curso  se  velará  porque  se  mantengan  en  perfectas 
condiciones de visibilidad y colocación la señalización anteriormente mencionada. 
▪ Informar a la Compañía propietaria inmediatamente, si un cable sufre daño. 
▪ Conservar la calma y alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan ocasionar accidentes. 
▪ Normas básicas de realización de los trabajos. 
▪ No  utilizar  picos,  clavos,  horquillas  o  utensilios  metálicos  puntiagudos  en  terrenos  blandos 
(arcillosos) donde pueden estar situados cables subterráneos. 
Si no se conoce exactamente el trazado, la profundidad y la protección se podrá excavar con máquina hasta 
1,00 m. de conducción, a partir de esta cota y hasta 0,50 m. se podrá utilizar martillos neumáticos, picos, 
barras, etc., y, a partir de aquí, pala manual. Con carácter general, en todos los casos, en los que la 
conducción quede al aire, se suspenderá o apuntalará, se evitará si el caso lo requiere, obstáculos que 
impidan el acercamiento. Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos en el interior de las zanjas, 
pozos, etc., se tendrá en cuenta, como principales medidas de seguridad, el cumplimiento de las cinco reglas 
siguientes: 
▪ Descargo de la línea. 
▪ Bloqueo contra cualquier alimentación. 
▪ Comprobación de la ausencia de tensión. 
▪ Puesta a tierra y en cortocircuito. 
▪ Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, mediante su recubrimiento o 
delimitación. 
Estas medidas de seguridad se realizarán siguiendo el orden de arriba a abajo. 
En la actualidad existen unos aparatos llamados ´´detectores de campo´´, capaces de indicarnos el trazado y la 
profundidad de la línea. La precisión de estos aparatos es función de su sensibilidad y de la tensión del 
conductor. 
2.   Conducciones de gas 
Cuando se realices excavaciones sobre gaseoductos, se tomarán precauciones especiales, para no dañar la 
tubería y evitar los peligros del trabajo en presencia de gas. 
Ejecución de los trabajos 
Cuando se descubra un tramo de gaseoducto, se seguirá, en líneas generales, las recomendaciones siguientes: 
▪ Identificación 
Se identificará el trazado de la tubería que se quiere excavar a partir de los planos constructivos de la misma, 
localizando también los planos disponibles, las canalizaciones enterradas de otros servicios que puedan ser 
afectados. 
▪ Señalización 
Se  procederá  a  localizar  la  tubería  mediante  un  detector, marcando  con  piquetas  su  dirección  y 
profundidad, se hará igualmente con las canalizaciones enterradas de otros servicios. Indicando además el 
área de seguridad. 
  E.T.S. INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
                                                                                                                 APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA. 
                                                                                                                                                                                         Loriett Ramos Arocha  
6 
 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA JUSTIFICATIVA. Anejo 24: Plan de Seguridad y Salud 
 
 
▪ Conducciones enterradas a profundidad igual o menor de 1,00 m 
En este caso se empezará siempre haciendo catas a mano, hasta llegar a la generatriz superior de la tubería, 
en el número que se estime necesario, para asegurarse de su posición exacta. 
▪ Conducciones enterradas a profundidad superior a 1,00 m 
Se podrá empezar la excavación con máquina, hasta llegar a 1,00 m. sobre la tubería, procediéndose a 
continuación como en el punto anterior. 
Finalización de la excavación 
Una  vez  localizada  exactamente  la  tubería  mediante  catas,  se  procederá  a  finalizar  la  excavación, 
siguiendo las precauciones y recomendaciones que a continuación se indican: 
Precauciones y recomendaciones  
▪ Anchura y profundidad de zanjas: las dimensiones transversales y profundidad de la zanja al excavar 
se fijarán en cada caso, en función del personal y la maquinaria que intervengan en la excavación. 
▪ Intervención  en  tuberías:  en  caso  de  tener  que  intervenir  en  la  tubería,  se  descubrirá 
longitudinalmente un tramo algo superior al estrictamente requerido, a fin de permitir la flexión de la 
tubería con gatos, para realizar los acoplamientos necesarios. 
▪ Tramos a descubrir: no se descubrirán tramos de tubería de longitud superior 15 m. dudas en la 
existencia o situación de canalizaciones. En caso de que se presentasen dudas sobre la existencia o 
situación de canalizaciones enterradas de terceros, se consultará al titular de la canalización acerca de 
la ubicación de la misma, y si fuera necesario se requerirá la presencia de un técnico designado por el 
titular para que presencie los trabajos de excavación. 
▪ Excavación mecánica: no se permitirá la excavación mecánica a una distancia inferior de 0,50 m de 
una tubería de gas a la presión de servicio. 
▪ Utilización de dragas: no se permitirá la utilización de dragas en la excavación, cuando la tubería 
tenga un recubrimiento de tierra de espesor inferior a 1,00 m. 
Normas de seguridad 
Cuando se trabaja en proximidad de conducciones de gas o cuando sea necesario cubrir estas, se prestará 
interés a los siguientes puntos: 
▪ Se proveerá y mantendrá todas las luces guardas, cercas y vigilancia para la protección de las obras o 
para la seguridad de terceros cuando el caso lo requiera. 
▪ Se instalarán las señales precisas para indicar el acceso a la obra, circulación en la zona que ocupan 
los trabajadores y los puntos de posible peligro, debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona 
como en sus límites e inmediaciones. 
▪ Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa dentro del área 
afectada. 
▪ Queda enteramente prohibido manipular o utilizar cualquier aparato, válvula o instrumento de la 
instalación en servicio. 
▪ Está prohibida la utilización, por parte del personal, de calzado que lleve herrajes metálicos, a fin de 
evitar la posible formación de chispas al entrar en contacto con elementos metálicos. 
▪ No se podrá almacenar material sobre conducciones de cualquier clase. 
▪ Queda prohibido utilizar las tuberías, válvulas, etc., como puntos de apoyo para suspender o levantar 
cargas. 
▪ Para colocar o quitar bombillas de los portalámparas en zonas de conducciones de gas, es obligatorio 
desconectar previamente el circuito eléctrico. 
▪ odas las máquinas utilizadas en proximidad de gaseoductos que funcionen eléctricamente dispondrán 
de una correcta conexión a tierra. 
▪ Los  cables  o  mangueras  de  alimentación  eléctrica  utilizados  en  estos  trabajos  estarán 
perfectamente aislados y se procurará que es sus tiradas no haya empalmes. 
▪ En  los  lugares  donde  exista  riesgo  de  caída  de  objetos  o  materiales,  se  pondrán  carteles 
advirtiendo de tal peligro, además de la protección correspondiente. 
Actuación en caso de fuga de gas, incendio o explosión 
En caso de escape incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el personal de la obra se retirará más allá 
de la distancia de seguridad señalada y no se permitirá acercarse a nadie que no sea el personal de la 
Compañía Instaladora. 
Grupos electrógenos y compresores 
En los casos en que haya que emplear grupos electrógenos o compresores, se situarán tan lejos como sea 
posible de la instalación en servicio, equipando los escapes con rejillas cortafuegos. 
3.   Conducciones de agua 
Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento como de 
saneamiento, se tomarán medidas que eviten que, accidentalmente, se dañen estas tuberías y, en 
consecuencia, se suprima el servicio. 
Identificación 
En caso de no ser facilitados por la Dirección Facultativa planos de los servicios afectados, se solicitarán a los 
Organismos encargados, a fin de poder conocer exactamente el trazado y profundidad de la conducción. (Se 
dispondrá, en lugar visible, teléfono y dirección de estos Organismos). 
Señalización 
Una  vez  localizada  la  tubería, se  procedería  a  señalizarla,  marcando  con  piquetas  su  dirección  y 
profundidad. 
Recomendaciones en ejecución 
Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 0,50 m de la tubería en 
servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual. 
▪ Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la excavación sea superior a la situación 
de la conducción, se suspenderá o apuntalará, a fin de que no rompa por flexión en tramos de 
excesiva longitud, se protegerá y señalizará convenientemente, para evitar que sea dañada por 
maquinaria, herramientas, etc 
▪ Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el caso lo 
requiera. 
▪ Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en servicio, 
si no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 
▪ No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 
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▪ Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar cargas. 
Actuación en caso de rotura o fuga en la canalización 
Comunicar inmediatamente con la Compañía Instaladora y paralizar los trabajos hasta que la conducción haya 
sido reparada. 
3.4. Tráfico rodado 
Debido a la situación de la obra, se producirá durante su transcurso movimiento de vehículos y máquinas en 
los accesos de la misma ocupando los viajes periféricos en operaciones de elevación, transporte y colocación 
de cargas en el interior de la obra. 
En  estas  operaciones  se  realizarán  los  desvíos  de  vehículos  y  peatones  necesarios,  colocando 
señalizaciones, balizamientos, protecciones y la presencia de un vigilante que regule el paso. 
3.5. Climatología y medio ambiente 
La zona de estudio corresponde a un clima cálido y templado. En invierno se dan muchas más lluvias que en 
verano. 
La temperatura media anual es de 12,8ºC. en general, no se producen lluvias ni vientos violentos, aun así, se 
deberán apuntalar y arriostrar los encofrados y paramentos verticales con los elementos o sistemas 
pertinentes para prever el vuelco por acción del viento. 
En el caso de la aparición de vientos con velocidades superiores a 60 Km/h se suspenderá la elevación de 
cargas con grúas torres y los trabajos sobre andamios y cubiertas. 
3.6. Vehículos, máquinas y medios auxiliares a utilizar 
➢ En excavaciones y zanjas 
o Vehículos y máquinas. 
o Retroexcavadoras. 
o Palas cargadoras. 
o Compactador vibratorio. 
o Camiones 
o Medios auxiliares 
o Elementos y sistemas de apuntalamiento. 
➢ En estructuras y forjados 
o Vehículos y máquinas. 
o Camiones hormigonera. 
o Grúas autopropulsadas. 
o Sierras circulares eléctricas. 
o Medios auxiliares. 
o Escaleras manuales. 
o Torretas para hormigonar pilares. 
o Andamios y plataformas de trabajo. 
o Elementos de encofrado y apuntalamiento. 
➢ En cerramientos y albañilería 
o Vehículos y máquinas. 
o Camiones. 
o Sierras de corte de material cerámico. 
o Medios auxiliares. 
o Uñas portapalets para grúas. 
o Plataformas de descarga de materiales. 
o Transpalets. 
o Conductos para descombro y contenedores. 
o Andamios metálicos tubulares. 
o Andamios colgados 
o Plataformas de trabajo. 
o Escaleras manuales. 
➢ En montajes metálicos  
o Vehículos y máquinas. 
o Grúas autopropulsadas. 
o Equipos de soldadura. 
o Radiales. 
o Medios auxiliares. 




o Cestas colgadas. 
o Andamios tubulares. 
➢ En instalaciones 
o Vehículos y máquinas. 
o Camiones. 
o Grúas electromotrices. 
o Medios auxiliares. 
o Escaleras manuales. 
o Andamios metálicos tubulares. 
o Andamios colgados motorizados. 
o Plataformas de trabajo. 
o Grupos de corte y soldadura. 
o Máquinas eléctricas portátiles. 
➢ En todas las fases de obra 
o Vehículos y máquinas. 
o Grúas torre. 
o Dumper motovolquete. 
o Medios auxiliares. 
o Eslingas de reparto de carga. 
 
4. ACTUACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
4.1. Accesos, cerramientos y rampas 
➢ Accesos 
o Según se detalla en los planos, se han establecido accesos cómodos y seguros para personas, 
vehículos y maquinaria. 
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o En el plano general de obra se detalla el cerramiento perimetral que impide el paso de 
personas y vehículos ajenos a la misma. 
o La altura de ducha protección perimetral es de 2 metros. 
➢ Rampas 
o Las rampas para el movimiento de camiones se ejecutarán con pendientes iguales o inferiores 
al 12% en los tramos rectos y al 8% en las curvas. 
o El ancho mínimo será de 4,5 metros en los tramos rectos y sobre ancho adecuado en las 
curvas. 
o Se colocarán las siguientes señales: 
▪ A la salida de la rampa señal de STOP. 
▪ A la entrada de la rampa señales de limitación de velocidad a 40 Km/h y de “entrada 
prohibida a peatones”. 
▪ Se señalizarán adecuadamente los dos laterales de la rampa estableciendo límites 
seguros para evitar vuelcos o desplazamientos de camiones o maquinaria. 
4.2. Señalización  
De forma general, deberá atenderse la siguiente señalización en la obra, si bien se utilizará la adecuada en 
función de las situaciones no previstas que surjan. 
o En la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más importantes utilizables en 
caso de accidente o incidente en el recinto de la obra. Dicho cartel debe estar en sitio visible y junto al 
teléfono, para poder hacer uso del mismo, si fuera necesario, en el menor tiempo posible. 
o En las entradas de personal a la obra, se instalarán las siguientes señales: Prohibido el paso a toda 
persona ajena a la obra. 
o Uso obligatorio del caso de seguridad. Peligro indeterminado. 
o Superada la puerta de entrada, se colocará un panel informativo con las señales de seguridad de 
Prohibición, Obligación y Advertencia más usuales. 
o En los cuadros eléctricos generales y auxiliares de obra, se instalarán las señales de riesgo eléctrico. 
o En las zonas donde exista peligro de caída de altura y base de grúas torre se utilizarán las señales de 
peligro caídas a distinto nivel y utilización obligatoria del cinturón de seguridad. 
o Deberá utilizarse la cinta balizadora para advertir de la señal de peligro en aquellas zonas donde 
exista riesgo (zanjas, vaciados, forjados sin desencofrar, etc.) y colocarse la señal de riesgo de caída a 
distinto nivel, hasta la instalación de la protección con elementos rígidos y resistentes 
o En las zonas donde exista peligro de incendio por almacenamiento de material combustible, se 
colocará señal de prohibido fumar. 
o En las sierras de disco para madera se colocarán pegatinas de uso obligatorio de gafas y guantes. 
o En las hormigoneras y sierras circulares para corte cerámico se colocarán pegatinas de uso de gafas y 
máscara antipolvo. 
o En los trabajos con martillos neumáticos y compresores se colocará la señal de uso obligatorio de 
protectores auditivos. 
o En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la señal correspondiente para 
ser localizado visualmente. 
o En las zonas donde se coloquen extintores se pondrán las correspondientes señales para su fácil 
localización. 
o En los trabajos superpuestos y operaciones de desencofrado se colocará la señal de caída de objetos. 
o En las zonas de acopio de materiales se colocará la señal de caída al mismo nivel. 
 
4.3. Instalaciones provisionales de los trabajadores 
Todas las instalaciones de la obra se mantendrán limpias. En consecuencia, con lo anterior, se organizará un 
servicio de limpieza para que sean barridas y fregadas con los medios necesarios para tal fin. 
Los residuos no deben permanecer en los locales utilizados por las personas sino en el exterior de estos 
locales y en cubos con tapa. 
Se cumplirán las siguientes normas: 
➢ Aseos  
o 1 inodoro por cada 25 operarios. 
o 1 ducha por cada 10 operarios. 
o 1 lavabo por cada 10 operarios. 
o 1 espejo (40x50 cm) por cada 25 operarios. 
o 1 calentador de agua. 
o Jabón, portarrollos, papel higiénico, etc. 
➢ Vestuarios  
o Bancos, perchas, etc. 
o 1 taquilla por trabajador. 
4.4. Primeros auxilios, itinerarios de evacuación para accidentes graves 
La asistencia elemental para las pequeñas lesiones sufridas por el personal de obra, serán atendidas en el 
botiquín instalado a pie de obra, facilitado por la MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. 
Asimismo,  se  dispondrá  de  un  botiquín  para  efectuar  las  curas  de  urgencia  y  convenientemente 
señalizado. Se hará cargo de dicho botiquín la persona más capacitada. 
El botiquín contendrá: 
o 1 frasco conteniendo agua oxigenada. 
o 1 frasco conteniendo alcohol de 96 grados. 
o 1 frasco conteniendo tintura de yodo. 
o 1 frasco conteniendo mercurocromo. 
o 1 frasco conteniendo amoniaco. 
o 1 caja conteniendo gasa estéril. 
o 1 caja conteniendo algodón hidrófilo estéril. 
o 1 rollo de esparadrapo. 
o 1 torniquete. 
o 1 bolsa para agua o hielo. 
o 1 bolsa conteniendo guantes esterilizados. 
o 1 termómetro clínico. 
o 1 caja de apósitos autoadhesivos. 
o Analgésicos. 
El itinerario para acceder, en el menor plazo posible, al Centro asistencial para accidentes graves será 
conocido por todo el personal presente en la obra y colocado en sitio visible (interior de vestuario, comedor, 
etc.). 
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4.5. Zonas de trabajo, circulación y acopios 
Circulación peatonal y de vehículos ajenos a la obra 
o El recinto de la obra o de los tajos de trabajo correspondientes a la misma estarán perfectamente 
delimitados mediante vallado perimetral o balizado de toda su área de influencia, susceptible de ser 
franqueada por personal o vehículos ajenos a la obra. 
o En aquellos tajos que puedan generar caídas de objetos desde alturas superiores, se dispondrá una 
marquesina rígida o, en su defecto, se acordonará la zona de riesgo de posible interferencia entre los 
materiales desprendidos y la circulación ajena a la obra. 
o Se dispondrán protecciones colectivas, en previsión de caídas de objetos desde los tajos situados en 
altura (redes, plataformas de recogida, barandillas, conductos de evacuación de escombros, etc.). 
o Las señales de tráfico deberán ajustarse, en cuanto a su distribución y características, a lo establecido 
para obras en la Instrucción 8.3-IC de la Orden Ministerial de 31.08.87 del MOPU. 
o Todos los accesos a la obra dispondrán de las señales de seguridad normalizadas según lo establecido 
en el R.D. 1403/1986, sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo. 
o Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar adecuadamente balizados y 
señalizados. 
o Se contratará un Seguro de Responsabilidad Civil de la obra. 
Circulación del personal de obra 
o Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1,80 m, situados sobre los lugares 
de trabajo, habrán de estar adecuadamente señalizados, para evitar choques contra ellos. 
o No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura entre paramentos verticales sea inferior a 
0,60 m. 
o Los pasos bajo zonas de trabajo deberán disponer de marquesina rígida. 
o Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de pasarelas con barandillas 
sólidas y completas. 
o Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras con peldañeado amplio, 
sólido y estable, dotadas de barandillas o redes, cerrando los laterales. 
o Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos. 
o Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las zonas de peligro por 
evolución de máquinas en movimiento, deben permanecer perfectamente acotadas mediante balizas 
y señalización de riesgo. 
o Los huecos horizontales o verticales con riesgos de caídas de altura de personas u objetos deben  
estar  condenados,  protegidos  o,  como  mínimo  y  en  momentos  puntuales, señalizados. 
o Todas las zonas de paso del personal estarán dotadas de iluminación suficiente. 
Circulación de vehículos de obra 
o Previo al establecimiento definitivo de zonas de paso para vehículos de obra, se habrá comprobado  
previamente  el  buen  estado  del  firme, especialmente  en  lo  relativo  a terraplenes, rellenos y 
terrenos afectados por la climatología 
o Los cables eléctricos y manqueras no deben verse afectados por el paso de vehículos, acudiendo si es 
preciso a la canalización enterrada o mediante una protección de tablones al mismo nivel o, en su 
defecto, procediendo a realizar una conducción elevada a más de 3 m de altura. 
o Los circuitos de circulación del personal y de vehículos de obra deben estar perfectamente definidos y 
separados. 
 
o Las excavaciones al descubierto, próximas a zonas de circulación de vehículos de obra, estarán 
protegidas y situados a 1 m del perímetro del hueco. 
4.6. Instalación eléctrica provisional 
Previa petición de suministro se procederá al montaje de la instalación eléctrica provisional de obra. Deben 
considerarse como riesgos más frecuentes los siguientes: 
o Contactos eléctricos directos. 
o Contactos eléctricos indirectos. 
o Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
o Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación). 
o Quemaduras. 
o Incendios. 
Se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 
A.  Para los cables: 
o El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soporta 
en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista. 
o Los  hilos  tendrán  la  funda  protectora  aislante  sin  defectos  apreciables  (rasgones  y repelones). 
o La distribución general desde el cuadro general de obras a los cuadros secundarios y de planta, se 
efectuará mediante manquera eléctrica antihumedad. 
o El tendido de los cables y manqueras se efectuará a una altura mínima de 2 m en los lugares 
peatonales y de 5 m en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento, aunque se dará 
preferencia a enterrar los cables eléctricos en los pasos de vehículos. 
o Los  empalmes  provisionales  entre  mangueras  se  ejecutarán  mediante  conexiones estancos 
antihumedad. 
o Los  empalmes  definitivos  se  ejecutarán  utilizando  cajas  de  empalmes  normalizadas estancas de 
seguridad. 
o Las mangueras de suministro a los cuadros de planta transcurrirán por el hueco de las escaleras. 
o El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas será colgado a una altura sobre el 
pavimento o arrimada a los paramentos verticales, para evitar accidentes por agresión a las 
mangueras a ras de suelo. 
o Las mangueras de “alargadera”, por ser provisionales y de corta distancia, pueden llevarse tendidas 
por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 
o Las  mangueras  de  “alargadera”  provisionales,  se  emplearán  mediante  conexiones estancas 
antihumedad o fundas aislantes termorrectráctiles. 
B.   Para los interruptores: 
o Se ajustarán expresamente a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
o Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada 
con cerradura de seguridad. 
o Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de “peligro, 
riesgo eléctrico”. 
C.   Para los cuadros eléctricos: 
o Serán metálicos de tipo intemperie, con puerta y cerradura (con llave), según norma UNE- 20324. 
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o Pese a ser intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección 
adicional. 
o Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
o Poseerán adheridas sobre la puerta una señal normalizada de “peligro, riesgo eléctrico”. 
o Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos 
verticales o bien, a “pies derechos” firmas. 
o Los  cuadros  eléctricos  poseerán  tomas  de  corriente  para  conexiones  normalizadas blindadas 
para intemperie. 
D.  Para las tomas de energía: 
o Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas 
normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos). Esta norma es extensiva a las tomas 
del “cuadro general” y “cuadro de distribución”. 
o  Cada toma de corriente suministrará a energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina 
herramienta. 
o La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en la “macho”, para evitar os contactos 
eléctricos directos. 
E.   Para la protección de los circuitos: 
o La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina como 
necesarios; no obstante, se calcularán siempre aminorando con el fin de que actúen dentro del 
margen de seguridad, es decir, antes de que el conductor al que protegen llegue a la carga máxima 
admisible. 
o Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de 
distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y máquinas herramientas de 
funcionamiento eléctrico. 
o Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 
o La instalación de alumbrado general, para las “instalaciones provisionales de obras y de primeros  
auxilios”  y  demás  casetas,  estará  protegida  por  interruptores  automáticos magnetotérmicos. 
o Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 
o Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 
o Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades 
▪ 300 mA – (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria. 
▪ 30 mA – (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 
▪ 30 mA – Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
F.   Para las tomas de tierra: 
o El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y 
a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona. 
o  Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
o El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
o La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general 
o El hilo de toma de tierra siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se 
prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 
 
 
4.7. Instalación  
La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con seguridad. La 
iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, 
rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija 
de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentado a 24 voltios. Las zonas de paso de la obra 
estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
4.8. Medidas contra incendio. 
A.  En los almacenamientos de obra 
Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se suelen almacenar en recintos 
separados los materiales que han de utilizarse en oficios distintos. 
Este principio básico es favorable a la protección contra incendios y han de separarse claramente los 
materiales combustibles unos de otros, y todos ellos han de evitar cualquier tipo de contacto con equipos y 
canalizaciones eléctricas. 
Los combustibles líquidos y lubricantes precisan estar en un local aislado, vigilado y convenientemente 
ventilado, con todos los recipientes cerrados. 
B.   En la maquinaria 
La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, ha de tener las conexiones de corriente 
bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalará toma de tierra. Todos los derechos, virutas y 
desperdicios que se produzcan por el trabajo, han de ser apartados con regularidad, dejando limpios 
diariamente los alrededores de las máquinas. 
C.   En el trasvase de combustible 
Las operaciones de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena ventilación, fuera de la 
influencia de chispas y fuentes de ignición, se preverá, asimismo, las consecuencias de posibles derrames 
durante la operación, por lo que se debe tener a mano tierra o arena para empapar el suelo. 
La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la conducta a seguir en 
estos trabajos. 
Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán los motores accionados por el 
combustible que está trasvasando. 
D.  Protección de los trabajos de soldadura 
En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de materias incandescentes los 
objetos que sean susceptibles de combustión y que no hayan de ser cambiados de su emplazamiento, 
cubriéndolos con mantas ignífugas o con lonas, a ser posibles mojadas. 
Periódicamente se deben comprobar si bajo las lonas ha podido introducirse alguna chispa o ha habido un 
recalentamiento excesivo. 
No  podrán  efectuarse  trabajos  de  corte  y  soldadura  en  lugares  donde  haya  explosivos,  vapores 
inflamables, o donde pese a todas las medidas posibles de precaución no pueda garantizarse la seguridad 
ante un eventual incendio. 
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E.   Medios de extinción para todos los casos 
En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, trasvase de combustible, 
trabajos de soldadura) y en aquellas otras en que se manipule una fuente de ignición, han de colocarse 
extintores cuya carga y capacidad estén en consonancia con la naturaleza del material combustible y con el 
volumen de este, así como de arena y tierra donde se manejen líquidos inflamables, con la herramienta 
propia para extenderla. 
En el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento o concentración de embalajes o desechos, han  
de  completarse  los  medios  de  protección  con  mangueras  de  riego  que  proporcionen  agua abundante. 
F.   Información a los vigilantes de obra 
Los vigilantes de obra serán informados de los puntos y zonas que pueden revestir peligro de incendio en la 
obra, y de las medidas de protección existentes en la misma, para que puedan eventualmente hacer uso de 
ellas, así como la posibilidad de dar el aviso correspondiente a los servicios públicos de extinción de incendios. 
4.9. Demolición  
A.  Riesgos más frecuentes 
o Caídas de altura desde un elemento elevado o por hundimiento de la zona ocupada por algún 
trabajador. 
o Caída  de  materiales  por  desplome  o  derrumbe  de  elementos  estructurales  y  al descombrar. 
o Contactos eléctricos. 
o Choques y golpes en la cabeza. 
o Caídas al mismo nivel. 
o Cortes. 
o Pisadas sobre objetos punzantes. 
o Inhalación de polvo. 
o Ruido. 
Orden prioritario de derribo 
Aunque se tendrán en cuenta las características específicas y circunstancias del edificio, podría considerarse 
el siguiente: 
1. Anulación de las instalaciones existentes. 
2. Apeos y apuntalamientos necesarios. 
3. Instalación de andamios, plataformas, tolvas y todos aquellos medios auxiliares previstos para la 
demolición. 
4. Desmantelamiento de la cubierta. 
5. Desmonte del último forjado. 
6. Desmonte a nivel de cada planta: 
o Tabiquería interior. 
o Elementos estructurales. 
7. Retirada para su aprovechamiento de cuantos materiales se hayan previsto, siempre y cuando no den 
lugar a riesgos. 
B.   Medidas preventivas 
o Desinfectar y desinsectar en caso necesario. 
 
o Sobre una misma zona no deben ejecutarse trabajos a distintos niveles, ya que la caída de materiales 
puede afectar a los trabajadores situados en niveles inferiores. 
 
o Cuando la altura de trabajo sobre el nivel inferior supere los dos metros, se utilizará protección 
colectiva (redes, barandillas, mallazo, etc.) o cinturón de seguridad. 
 
o Cuando no se puedan instalar andamios en las fachadas, se colocarán dispositivos en voladizo por 
debajo del nivel de trabajo (como máximo dos pisos). De esta forma se recogerá la caída de cualquier 
objeto. 
 
o Las aberturas realizadas en los forjados para evacuar escombros se iniciarán en el último piso. 
 
o Todas las escaleras y pasarelas del edificio que hayan de utilizarse para el tránsito de los trabajadores 
se mantendrán libres de obstáculos hasta el momento de su derribo. 
 
▪ El tramo de escalera entre pisos se demolerá antes que el forjado superior donde se apoya. 
▪ El derribo de escaleras debe ejecutarse desde una andamiada que cubra el hueco. 
▪ Primero se retirarán los peldaños y losas de rellano y luego las bóvedas. 
o Las chimeneas se abatirán sobre la cubierta. En el caso de hacerse por cable, se hará hacia el  exterior  
guardando  las  correspondientes  distancias  de  seguridad.  Las  chimeneas situadas hacia el centro 
de las vertientes se desmontarán desde plataformas perimetrales. 
o Se dispondrán tableros para apoyo de los trabajadores en el caso de demoliciones de forjados 
tradicionales. 
o En la demolición por cable de tracción, la zona a abatir abarcará solamente aquella que podamos 
controlar. 
o Se debe utilizar un segundo cable (cable de socorro o tirante de recuperación) de manera que en caso 
de rotura del cable de tracción no sea necesario entrar en la zona de riesgo para proceder a retirar 
dicho cable que se hará mediante el anterior. 
o Todo elemento demolido por tracción o empuje debe quedar exento con anterioridad de los 
elementos colindantes para no producir arrastres en su caída. El abatimiento por tracción de un muro 
no debe realizarse desde una distancia inferior a vez y media la altura de aquel. 
o La pala cargadora, utilizada tanto en demolición por empuje como en desescombro, estará dotada de 
pórtico de seguridad (FOPS). 
▪ El punto de aplicación del empuje sobre la zona a derribar debe estar por encima del centro 
de gravedad. 
▪ No se derribará con el cazo de la máquina, partes de la construcción cuya altura sobre el 
suelo sea superior a la de la proyección horizontal del cazo en su punto más elevado. 
o En toda demolición se impedirá el acceso a los tajos mediante barreras y señalizaciones desde las 
plantas inferiores. 
o Las bóvedas enrasilladas se demolerán desde andamiadas inferiores. 
o Queda totalmente prohibido apoyarse sobre la zona que se destruye. 
o Al finalizar la jornada de trabajo no quedarán paredes o elementos en voladizo que presentes dudas 
sobre su estabilidad. 
o El derribo de la cubierta se iniciará en la cumbrera, se proseguirá hacia los aleros y en orden a su 
construcción. Las cornisas se derribarán desde los andamios exteriores. 
▪ Se utilizarán tableros de reparto de cargas y pasarelas de tránsito. 
▪ Las vigas de madera antes de cortarlas se apearán o colgarán. 
▪ Las cerchas se descolgarán enteras para luego ser fraccionadas en el suelo. 
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o Cuando se utilice oxicorte se tomarán las medidas de seguridad reglamentarias para estos tipos de 
trabajo indicadas en este documento. 
o Cuando se trabaje sobre un muro extremo que solo tenga piso a un lado y la altura sea superior a 10 
m, se establecerá en la otra cara del muro un andamio o cualquier otro dispositivo equivalente para 
evitar la caída de los trabajadores. Si el muro es aislado, sin piso en ninguna de las dos caras y de 
elevación superior a 6 m, el andamio o dispositivo equivalente se dispondrá en ambas caras. 
 
C.   Protecciones individuales 
o Casco de seguridad 
o Guantes de cuero 
o Mascarillas 
o Protectores auditivos 
o Cinturones antivibratorios 
o Cinturón de seguridad clase C 
o Gafas antifragmentos 
 
5. ANÁLISIS   DE   RIESGOS   Y   SU   PREVENCIÓN   DURANTE   LA   OBRA, CLASIFICADOS POR 
FASES GLOBALES 
5.1. Movimiento de tierra 
5.1.1. Vaciados  
A.  Riesgos más frecuentes 
o Repercusiones en las estructuras de edificaciones colindantes. 
o Desprendimiento de tierras. 
o Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras. 
o Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la excavación. 
o Caídas de personas al mismo nivel. 
 
B.   Medidas preventivas 
o Antes  del  comienzo  de  los  trabajos,  se  inspeccionará  el  estado  de  las  medianerías, 
cimentaciones, apuntalamientos o apeos, etc. de los edificios colindantes, con el fin de prever 
posibles movimientos. Cualquier anomalía se comunicará de inmediato al Jefe de Obra, tras proceder 
a desalojar los tajos expuestos a riesgo. 
o En el caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones por rotura 
de conducciones, etc.), se procederá de inmediato a su achique en prevención de alteraciones del 
terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes o de las cimentaciones próximas. 
o Durante la excavación, antes de proseguir el frente de avance se eliminarán los bolos y viseras 
inestables. 
o La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas se protegerán mediante 
barandillas situadas a dos metros del borde de coronación del talud (como norma general). 
o Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables. 
o Los  caminos  de  circulación  interna  de  vehículos  tendrán  una  distancia  mínima  de aproximación 
del borde de coronación del vaciado de 3 m para vehículos ligeros y 4 m para los pesados. 
 
o Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos el buen comportamiento de las entibaciones, 
comunicando cualquier anomalía al Jefe de Obra tras haber paralizado los trabajos relacionados con 
el riesgo detectado. 
o Se prohíbe permanecer o trabajar en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina para el 
movimiento de tierras. 
o Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de 
haber procedido a su saneo, etc. 
C.   Protección individual 
o Casco de seguridad (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros que deseen 
o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 
o Botas de seguridad. 
o Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
o Mascarillas antipolvo. 
o Cinturón de seguridad clase C. 
o Guantes. 
 
5.1.2. Zanjas y pozos 
A. Riesgos más frecuentes  
Pozos 
o Caídas de objetos 
o Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo 
o Derrumbamiento de las paredes del pozo 
o Interferencias con conducciones subterráneas 
o Inundación 
o Electrocución 
o Asfixia  
Zanjas  
o Desprendimiento de tierras 
o Caída de personas al interior de la zanja 
o Atrapamiento de personas mediante maquinaria 
o Los derivados por interferencias con conducciones enterradas 
o Inundación 
o Caída de objetos 
B.   Medidas preventivas 
Para la excavación de pozos 
o El acceso y salida del pozo se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior del 
pozo y sobrepasará la profundidad a salvar en 1 m aproximadamente. 
o Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) en un círculo de 2 m (como norma general) 
alrededor de la boca del pozo. 
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o Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m se adoptarán las medidas preventivas 
adecuadas, ya sean en los procedimientos de trabajo o de cualquier otra índole para evitar 
derrumbamientos. 
o Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 m, se rodeará su boca con barandillas. 
o Cuando la profundidad de un pozo sea inferior a los 2 m, si bien siempre es aplicable la medida 
preventiva anterior, puede optarse por efectuar una señalización del peligro, por ejemplo: 
▪ Rodear el pozo mediante una circunferencia hecha con cal o yeso blanco, de diámetro 
superior al del pozo, más 2 metros. 
▪ Rodear el pozo mediante señalización de cuerda o cinta de banderolas, ubicada en torno al 
pozo sobre pies derechos, formando una circunferencia de diámetro igual al del pozo. 
▪ Cerrar el acceso a la zona al personal ajeno a la excavación del pozo. 
o Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, se paralizarán los trabajos avisando al Jefe de 
Obra para que dicte las acciones de seguridad a seguir. 
o La   iluminación   interior   de   los   pozos   se   efectuará   mediante   “portátiles   estanco 
antihumedad” alimentados mediante energía eléctrica a 24 voltios. 
o Se prohíbe la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en el interior de los 
pozos en prevención de accidentes por intoxicación. 
Para la excavación de zanjas 
o El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el borde 
superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera 
sobrepasará en 1 m, el borde de la zanja. 
o Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a 2 m (como norma 
general) del borde de una zanja. 
o Cuando la profundidad y el tipo de terreno de una zanja lo requiera, se adoptarán las medidas 
adecuadas para evitar desprendimientos. 
o Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m se protegerán los bordes de 
coronación mediante barandillas situadas a una distancia mínima de 2 m del borde. 
o Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m puede instalarse una señalización de 
peligro. 
o Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V. 
o Los  portátiles  estarán  provistos  de  rejilla  protectora  y  de  carcasa  mango  aislados 
eléctricamente. 
o En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revisión de las paredes 
antes de reanudar los trabajos. 
o Se revisará el estado de taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan recibir  
empujes  dinámicos  por  proximidad  de  (caminos, carreteras,  calles,  etc.), transitados por 
vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos  neumáticos,  
compactaciones  por  vibración  o  paso  de  maquinaria  para  el movimiento de tierras. 
o Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas para 
evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
 
5.1.3. Muros 
A.  Riesgos más frecuentes 
o Caída de personas 
  
o Contacto eléctrico indirecto 
o Cortes 
o Pinchazos 
o Golpes por balanceo de armaduras, cuchara, etc. 
o Vuelco de máquinas 
o Atropellos 
o Los riesgos derivados del manejo de ferralla y hormigón 
B.   Medidas preventivas 
o Se acotará la zona de acción de la máquina 
o Se utilizarán cabos de gobierno para el manejo de los elementos suspendidos 
o Se protegerán las esperas de armaduras. 
o Se comprobará que la posición de la máquina sea estable 
o Se señalizará el tráfico y área de montaje de ferralla. 
o Se prohíbe el acceso de trabajadores a la excavación de la pantalla. 
C.   Protección individual 
o Casco de seguridad 
o Guantes 
o Gafas antiimpacto 
o Botas de seguridad 
o Botas impermeables al agua 
5.1.4. Relleno de tierra 
A.  Riesgos más frecuentes 
o Caídas de material desde las cajas de los vehículos 
o Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras 
o Atropello de personas 
o Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso 
o Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados o barrizales 
o Vibraciones sobre las personas 
o Ruido ambiental 
 
B.   Medidas preventivas 
o Todo el personal que maneje los camiones Dumper, apisonadoras o compactadoras, será especialista 
en el manejo de estos vehículos. 
o Todos  los  vehículos  serán  revisados  periódicamente,  en  especial  los  órganos  de accionamiento  
neumático,  quedando  reflejadas  las  revisiones  en  el  libro  de mantenimiento. 
o Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la “Tara” y la 
“Carga máxima”. 
o Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción. 
o Se  regarán  periódicamente  los  tajos,  las  cargas  y  cajas  de  camión,  para  evitar  las polvaredas 
(especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras). 
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o Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 
interferencias. 
 
o Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertidos, topes de limitación de recorrido para el 
vertido en retroceso. 
 
o Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m, (como norma general), en 
torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento ya que la visibilidad para el maquinista 
es inferior a la deseable dentro del entorno señalado. 
 
o Todos  los  vehículos  empleados  en  las  operaciones  de  relleno  y  compactación  serán dotados de 
bocina automática de marcha hacia atrás. 
 
o Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de “peligro indefinido”, 
“peligro salida de camiones” y “STOP”. 
 
o Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil limitada. 
 
o Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de 
este tipo de trabajos (peligro: -vuelco-, -atropello-, colisión-, etc.). 
 
C.   Protección individual 
o Casco 
o Botas de seguridad 
o Botas impermeables de seguridad 
o Mascarillas antipolvo 
o Guantes de cuero 
o Cinturón antivibratorio 
o Cinturón de seguridad 
5.2. Cimentación y estructura 
5.2.1. Encofrados  
A.  Riesgos más frecuentes 
o Golpes en las manos durante el empleo del martillo. 
o Caída de los encofradores al vacío. 
o Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes), durante las 
maniobras del izado a las plantas. 
o Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 
o Caída de personas al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas. 
o Caída de personas por el borde o huecos del forjado. 
o Caídas de personas al mismo nivel 
o Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. 
o Pisadas sobre objetos punzantes. 
o Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.−    
 
o Golpes en general con objetos. 
 
o Dermatosis por contactos con el cemento. 
B. Medidas preventivas  
En madera 
o En estos trabajos se utilizarán horcas y redes para evitar caídas al vacío. 
o Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante la operación de 
izado de tablones, sopandas, puntales y feralla; igualmente, se procederá durante la elevación de 
viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 
o El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano. 
Seguro tránsito en esta fase y evitar deslizamientos. 
o Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de escalera (sobre las 
puntas de los redondos, para evitar su hinca en las personas). 
o Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
o Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraerán o remacharán. 
o El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, realizándose siempre desde el lado 
del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado. 
o Los  recipientes  para  productos  de  desencofrado  se  clasificarán  rápidamente  para  su utilización o 
eliminación. En el primer caso, se apilarán para su elevación a la planta superior y en el segundo, para 
su vertido en bateas emplintadas. 
o Antes del vertido del hormigón, se comprobará la buena estabilidad del conjunto. 
o Se  prohíbe  encofrar  sin  haber  cubierto  el  riesgo  de  caída  desde  altura,  mediante  la 
rectificación de la situación de las redes. 
 
En forjados  
Son de interés las medidas preventivas descritas para los trabajos de encofrado y desencofrado en madera, 
en cuanto a los elementos y situaciones comunes. Las medidas preventivas específicas de estos forjados son 
las siguientes: 
o En estos trabajos la protección colectiva más recomendable, es el uso de redes de poliamida con 
malla ennudada sobre los soportes de horca. 
o El izado de casetones recuperables se efectuará mediante bateas emplintadas, en cuyo interior se 
dispondrán las piezas perfectamente encajadas, apiladas y flejadas. 
o Antes de autorizar la subida de personas al forjado para armarlo, se revisará la verticalidad y 
estabilidad de los puntales y buena nivelación de las sopandas. 
o El desencofrante se dará protegido por guantes. El desencofrado por aire comprimido se ejecutará 
desde una posición en un lugar ya sin bovedillas. 
o Los casetones que queden pegados se desprenderán mediante cuña metálica desde un castillete de 
hormigonado. 
o Concluido el desencofrado se apilarán los casetones recuperables ordenadamente para su 
reutilización; se procederá a barrer la planta, apilando los desperdicios para su posterior recogida en 
bateas emplintadas. 
C.   Protección individual 
o Casco de seguridad 
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o Botas de seguridad cinturón de seguridad 
o Guantes de cuero 
o Gafas de seguridad antiproyecciones 
o Botas de goma o PVC de seguridad 
o Trajes impermeables para ambientes húmedos 
 
5.2.2. Ferralla  
A.  Riesgos más frecuentes 
o Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero 
o Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla 
o Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras 
o Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras 
o Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado 
o Sobreesfuerzos 
o Caídas al mismo nivel caídas a distinto nivel 
o Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida 
B.   Medidas preventivas 
o Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo al 
lugar de montaje de armaduras. 
o Las líneas eléctricas de distribución, de cuadro a máquinas, se protegerán para evitar pinchazos, 
repelones y en consecuencia posibles contactos eléctricos indirectos. 
o Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera capa a 
capa. 
o El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de 
dos puntos separados mediante eslingas. El ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen los 
hondillos de la eslinga entre sí, será igual o menor a 90 grados.  
o La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a tal efecto 
separado del lugar de montaje. 
o Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogerán acopiándose en el lugar determinado para 
su posterior carga y transporte al vertedero. 
o La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la grúa  mediante  
eslingas  que  la  sujetarán  de  dos  puntos  distantes  para  evitar deformaciones y desplazamientos 
no deseados. 
o Se prohíbe trepar por las armaduras, en cualquier caso. 
o Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las redes de 
protección. 
o Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de vigas. 
C.   Protección individual 
o Casco de seguridad 
o Guantes de cuero 
o Botas de seguridad 
o Botas de goma de PVC de seguridad  
o Cinturón porta-herramientas 
o Cinturón de seguridad clase C 
o Trajes impermeables para el tiempo lluvioso 
 
5.2.3. Manipulación del hormigón 
A.  Riesgos más frecuentes 
Vertidos mediante canaleta 
o Se instalarán topes de final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos. 
o Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos fuertes", en el que enganchar el mosquetón 
del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 
o La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen maniobras inseguras. 
Vertido mediante cubo 
o Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 
o La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, con 
las manos protegidas con guantes impermeables. 
o La maniobra de aproximación se dirigirá mediante señales preestablecidas fácilmente inteligibles por 
el gruista o mediante teléfono autónomo. 
o Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 
Vertido mediante bombeo 
o El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo. 
o La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes 
susceptibles de movimiento. 
o La manguera terminal del vertido, será gobernada por dos operarios, para evitar las caídas por 
movimiento incontrolado de la misma. 
o Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un camino de 
tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernen el vertido con la manguera. 
o El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera desde 
castilletes de hormigonado. 
o El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por un 
operario especialista, en evitación de accidentes por tapones y sobrepresiones internas. Es 
imprescindible evitar atoramientos o tapones internos de hormigón; procurar evitar los codos de 
radio reducido. 
o Después de concluido el bombeo, se lavará y limpiará el interior de las tuberías de impulsión de 
hormigón. 
o Antes de iniciar el bombeo de hormigón, se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías) 
enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de atoramiento o tapones. 
o Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida a la 
salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará 
la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 
o Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza a 
elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 
Hormigonado de cimientos 
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o Antes  del  inicio  del  vertido  del  hormigón,  se  revisará  el  buen  estado  de  taludes  y encofrados. 
o Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones sobre las zanjas a 
hormigonar para facilitar el paso y los movimientos necesarios del personal de ayuda al vertido. 
o Se establecerán a una distancia mínima de 2 m (como norma general) topes de final de recorrido, 
para los vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas (o zapatas) para verter hormigón. 
Siempre que sea posible, el vibrado se efectuará estacionándose el operario en el exterior de la zanja. 
o Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se establecerán 
plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán 
perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 
Hormigonado de muros 
o Antes del  inicio  del  vertido  del  hormigón,  el  Encargado  revisará  el  buen  estado  de seguridad de 
los taludes del vaciado de la zona de muro que se va a hormigonar, para realizar los refuerzos o 
saneos que fueran necesarios. 
o El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el talud del 
vaciado), se efectuará mediante escaleras de mano. 
o Antes del inicio del hormigonado, el Encargado revisará el buen estado de seguridad de los 
encofrados, en prevención de reventones y derrames. 
o Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se habrá construido la 
plataforma de trabajo de coronación del muro, desde la que realizar las labores de vertido y vibrado. 
o Se establecerán a una distancia mínima de 2 m (como norma general), topes de final de recorrido, 
para los vehículos que deban aproximarse al borde de los taludes del vaciado, para verter el 
hormigón. 
o El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo largo 
del mismo, por tongadas regulares, en evitación de sobrecargas puntuales que puedan deformar o 
reventar el encofrado. 
Hormigonado de pilares y vigas 
o Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado revisará el buen estado de la seguridad de los 
encofrados, en prevención de accidentes por reventones o derrames. 
o Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las redes de 
protección de los trabajos de estructura. 
o Se prohíbe terminantemente trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en equilibrio 
sobre los mismos. 
o Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, paralizándolos 
en el momento que se detecten fallos. 
o El  hormigonado  y  vibrado  del  hormigón  de  pilares,  se  realizará  desde  castilletes  de 
hormigonado. 
o El hormigonado y vibrado del hormigón de vigas, se realizará desde andamios metálicos modulares. 
o Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las protecciones que falten. 
o Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caída de objetos. 
o Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase. 
B.   Medidas preventivas 
o Caída de personas y/u objetos al vacío. 
o Hundimiento de encofrados. 
o Rotura o reventón de encofrados. 
o Pisadas sobre objetos punzantes. 
o Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
o Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
o Atrapamientos. 
o Electrocución. Contactos eléctricos. 
5.3. Oficios, unidades especiales y montaje 
5.3.1. Saneamiento 
A.  Riesgos más frecuentes 
o Caída de personas a distinto nivel. 
o Desplome y vuelco de los paramentos del pozo. 
o Sobreesfuerzos por posturas obligadas. 
o Desplome de los taludes. 
o Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos, encharcados y cerrados. 
o Electrocución. 
o Intoxicación por gases. 
o Explosión por gases o líquidos. 
o Dermatitis por contactos con el cemento. 
o Infecciones (trabajos en la proximidad en el interior o próximos a alcantarillas en servicio). 
B.   Medidas preventivas 
o Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre 
durmientes de madera, delimitado por varios pies derechos que impidan que los conductos se 
deslicen o rueden. 
o Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a adoptar las medidas necesarias para 
evitarlo. 
o La excavación del pozo se ejecutará con el método adecuado para evitar derrumbamientos sobre las 
personas. - La excavación en mina se ejecutará protegida mediante un escudo sólido de bóveda. - Se 
prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías. 
o Se tenderá a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar en casos de emergencia. 
o El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante escaleras firmemente ancladas a los extremos 
superior e inferior.  
o Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al cinturón de 
seguridad, tal que permita bien la extracción del operario tirando, o en su defecto, su localización en 
caso de rescate.  
o La detección de gases se efectuará mediante equipos adecuados.  
o En caso de detección de gases se ordenará el desalojo de inmediato, en prevención de estados de 
intoxicación (o explosión). 
o En caso de detección de gases nocivos, el ingreso y permanencia se efectuará protegido mediante 
equipo de respiración autónomo. 
o Los pozos y galerías tendrán iluminación suficiente para poder caminar por el interior. La energía 
eléctrica se suministrará a 24 V. y todos los equipos serán blindados. 
o Se prohíbe fumar en el interior de los pozos y galerías. 
o Al primer síntoma de mareo en el interior de un pozo o galería, se comunicará a los compañeros y se 
saldrá al exterior, poniendo el hecho en conocimiento. 
o Se prohíbe el acceso al interior del pozo a toda persona ajena al proceso constructivo.  
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o Los ganchos de cuelgue del torno estarán provistos de pestillos de seguridad, en prevención de 
accidentes por caída de carga.  
o Alrededor de la boca del pozo y del torno, se instalará una superficie firme de seguridad a base de un 
entablado efectuado con tablón trabado entre sí.  
o El torno estará provisto de cremallera de sujeción contra el desenroscado involuntario de la soga de 
recogida, en prevención de accidentes.  
o Se prohíbe almacenar o acopiar materiales sobre la traza exterior de una galería en fase de 
excavación, para evitar hundimientos por sobrecarga.  
o Se prohíbe acopiar material en torno a un pozo a una distancia inferior a los 2 m. (como norma 
general). 
C. Protección individual  
o Casco de seguridad. 
o Guantes de cuero. 
o Guantes de goma (o de P.V.C.). 
o Botas de seguridad. 
o Botas de goma (o de P.V.C.). 
o Equipo de iluminación autónoma. 
o Equipo de respiración autónoma (o semiautónoma). 
o Cinturón de seguridad. 
o Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
5.3.2. Albañilería 
A. Riesgos más frecuentes  
o Caída de personas al mismo y distinto nivel. 
o Caída de objetos sobre las personas. 
o Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.  
o Dermatitis por contactos con el cemento.  
o Partículas en los ojos.  
o Cortes por utilización de máquinas-herramienta.  
o Los derivados de la realización de trabajos en ambientes pulverulentos (corte cerámico, por ejemplo). 
o Sobreesfuerzos. 
o Electrocución. 
o Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.  
o Los derivados del uso de medios auxiliares. 
 
B. Medidas preventivas 
o Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre 
durmientes de madera, delimitado por varios pies derechos que impidan que los conductos se 
deslicen o rueden. 
o Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a adoptar las medidas necesarias para 
evitarlo. 
o La   excavación   del   pozo   se   ejecutará   con   el   método   adecuado   para   evitar 
derrumbamientos sobre las personas. 
o La excavación en mina se ejecutará protegida mediante un escudo sólido de bóveda. 
o Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías. 
o Se tenderá a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar en casos de emergencia. 
o El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante escaleras firmemente ancladas a los extremos 
superior e inferior. 
o Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al cinturón de 
seguridad, tal que permita bien la extracción del operario tirando, o en su defecto, su localización en 
caso de rescate. 
o La detección de gases se efectuará mediante equipos adecuados. 
o En caso de detección de gases se ordenará el desalojo de inmediato, en prevención de estados de 
intoxicación (o explosión). 
o El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes con las que lo suministre el fabricante, 
para evitar los riesgos por derrame de la carga. 
o El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, 
vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 
o Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a 
cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia. 
 
o Los escombros y cascotes se evacuarán mediante trompas de vertido montadas al efecto y no 
directamente. 
o Se evitará trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h. Si hubiera 
vientos fuertes podrían derrumbarse sobre el personal. 
o Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha 
procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío (red vertical). 
 
C.   Protección individual 
o Casco de seguridad. 
o Guantes de P.V.C. o de goma. 
o Guantes de cuero.  
o Botas de seguridad. 
o Cinturón de seguridad clase C. 
o Botas de goma con puntera reforzada. 
5.3.3. Alicatados 
A.  Riesgos más frecuentes  
o Golpes. 
o Cortes. 
o Caídas al mismo y distinto nivel. 
o Cuerpos extraños en los ojos. 
o Contactos con la energía eléctrica. 
B.   Medidas preventivas 
o El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutarán en vía húmeda para evitar la 
formación de polvo ambiental durante el trabajo. 
o Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta. 
o Los andamios sobre borriquetas tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a los 
60 cm. (3 tablones trabados entre sí). 
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o Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios,  bidones, cajas de materiales, 
bañeras, etc. 
o Se prohíbe utilizar el uso de borriquetas en tribunas (balcones, terrazas, ventanas), sin protección 
contra las caídas desde alturas. 
o Para utilización de borriquetas en balcones se instalarán redes tensas de seguridad entre la tribuna 
superior y la que sirve de apoyo para evitar caídas desde altura. 
o La  iluminación  mediante  portátiles  se  hará  con  portalámparas  estancos  con  mango aislante y 
rejilla de protección de la bombilla y alimentada a 24 V. 
o Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada o patios. Estos se apilarán, 
ordenadamente para su evacuación mediante conductos para tal fin. 
C.   Protección individual 
o Casco de seguridad. 
o Cinturón de seguridad clase C. 
o Botas de seguridad. 
o Gafas antipolvo (tajo de corte). 
 
5.3.4.  Enfoscados y enlucidos 
A.  Riesgos más frecuentes 
o Cortes y golpes. 
o Caídas al vacío y al mismo nivel. 
o Cuerpos extraños en los ojos. 
o Contactos con la energía eléctrica. 
B.   Medidas preventivas 
o Las superficies de tránsito y de apoyo para realizar trabajos de enfoscado se mantendrán limpias y 
ordenadas. 
o Las  plataformas  sobre  borriquetas  para  ejecutar  enyesados  y  asimilables  de  techos, tendrán la 
superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar 
tropiezos y caídas. 
o Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el uso de 
escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines. 
o Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caídas desde altura. 
o Se colgarán de elementos firmes de la estructura cables en los que amarrar el fiador del cinturón de 
seguridad, para realizar trabajos sobre borriquetas en los lugares con riesgo de caída desde altura. 
o La iluminación mediante portátiles se hará con “portalámparas estancos con mango aislante” y 
“rejilla” de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V. 
o Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra. 
C.   Protección individual 
o Casco de seguridad. 
o Guantes de P.V.C. o goma. 
o Botas de seguridad. 
o Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables. 
o Ropa de trabajo. 
o Cinturón de seguridad clase C. 
5.3.5. Falsos techos de escayola  
A.  Riesgos más frecuentes 
o Cortes por el uso de herramientas manuales. 
o Golpes durante la manipulación de reglas y planchas o placas de escayola. 
o Caídas al mismo y distinto nivel. 
o Dermatitis por contacto con la escayola. 
o Cuerpos extraños en los ojos. 
o Contactos con la energía eléctrica. 
 
B.   Medidas preventivas 
o En  todo  momento  se  mantendrán  limpias  y  ordenadas  las  superficies  de intercomunicación 
interna de obra. Cuando un paso quede cortado temporalmente por los andamios de los escayolistas 
se utilizará un paso alternativo señalizado. 
o Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos de escayola, tendrán la 
superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar 
tropiezos y caídas. 
o Los  andamios  para  la  instalación  de  falsos  techos  de  escayola  se  ejecutarán  sobre borriquetas 
de madera o metálicas. Se prohíbe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, 
escaleras apoyadas contra los paramentos, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies 
inseguras. 
o Los andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán la superficie de trabajo 
horizontal y estarán bordeados de barandillas reglamentarias. 
o Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas próximos a huecos, sin la utilización de medios de 
protección contra el riesgo de caída desde altura. 
o La iluminación mediante portátiles se hará con “portalámparas estancos con mango aislante” y 
“rejilla” de protección de bombilla; la energía eléctrica los alimentará a 24 V. 
o Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra. 
o El transporte de sacos y planchas de escayola se realizará preferiblemente sobre carretilla de mano, 
para evitar sobreesfuerzos. 
o Los acopios de sacos o planchas de escayola se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares 
de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 
C.   Protección individual 
o Casco de seguridad, (obligatorio para los desplazamientos por la obra). 
o Guantes del P.V.C. o goma. 
o Guantes de cuero. 
o Botas de goma con puntera reforzada. 
o Gafas de protección, (contra gotas de escayola). 
o Cinturón de seguridad clase C. 
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5.3.6.  Solados 
 
A.  Riesgos más frecuentes 
o Caídas al mismo nivel. 
o Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes. 
o Dermatitis por contacto con el cemento. 
o Caídas a distinto nivel. 
o Cuerpos extraños en los ojos. 
o Sobreesfuerzos 
o Contactos con la energía eléctrica 
B.   Medidas preventivas 
o El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones por trabajar en 
atmósferas pulvígenas. 
o La iluminación mediante portátiles, se efectuará con portalámparas estancos con mango aislante 
provisto de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 V. 
o Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra. 
o Las  piezas  del  pavimento  se  izarán  a  las  plantas  sobre  plataformas  emplintadas, correctamente 
apiladas dentro de las cajas de suministro que no se romperán hasta la hora de utilizar su contenido. 
El conjunto apilado se flejará o atará a la plataforma de izado o transporte para evitar los accidentes 
por derrames de la carga. 
o Las piezas de pavimento sueltas, se izarán perfectamente apiladas en el interior de bateas 
emplintadas, en evitación de accidentes por derrame de la carga. 
o Los sacos de aglomerante, se izarán perfectamente apilados y flejados o atados sobre plataformas 
emplintadas, firmemente amarradas para evitar accidentes por derrame de la carga. 
o Las cajas o paquetes de pavimento se acopiarán en las plantas linealmente y repartidas junto a los 
tajos, en donde se las vaya a instalar, situadas lo más alejados posibles de los vanos para evitar 
sobrecargas innecesarias. 
o Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de 
paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 
o Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el 
acceso, indicándose itinerarios alternativos. 
o Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de doble aislamiento, (o conexión a tierra de todas sus 
partes metálicas); para evitar los accidentes por riesgo eléctrico. 
o Las pulidoras y abrillantadoras tendrán la empuñadura de la lanza revestida de material aislante de la 
electricidad. 
o Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos, (o 
abrasiones), por contacto con los cepillos y lijas. 
o Las operaciones de mantenimiento y sustitución o cambio de cepillos o lijas se efectuarán siempre 
con la máquina desenchufada de la red eléctrica, para evitar los accidentes por riesgo eléctrico. 
o Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y eliminados 
inmediatamente de la planta. 
C.   Protección individual 
o Casco de seguridad (para desplazamientos o permanencia en lugares con riesgo de caída de objetos). 
o Rodilleras impermeables almohadilladas. 
o Botas de seguridad. 
o Guantes de P.V.C. o de goma. 
o Guantes de cuero. 
o Mandil impermeable. 
o Cinturón-faja elástica de protección de la cintura. 
o Polainas impermeables. 
o Cinturón de seguridad clase C. 
 
5.3.7. Pavimentos 
A.  Riesgos más frecuentes 
o Caídas a distinto nivel, (por las escaleras). 
o Corte por manejo de herramientas de corte. 
o Sobreesfuerzos. 
o Quemaduras por manejo de sopletes. 
o Contactos con la energía eléctrica. 
o Incendio. 
B.   Medidas preventivas 
o La iluminación mediante portátiles se efectuará con portalámparas estancos con mango aislante, 
provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 V. 
o Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra. 
o Los acopios de pavimento nunca se dispondrán de tal forma que obstaculicen los lugares de paso. 
o Se colgarán los cables de seguridad, anclados a elementos firmes de los que amarrar el fiador  del  
cinturón  de  seguridad,  en  la  pavimentación  de  peldaños  de  escaleras  sin proteger con la 
barandilla definitiva. 
o Se prohíbe abandonar y dejar encendidos los mecheros y sopletes. Una vez utilizados se apagarán 
inmediatamente, para evitar posibles incendios. 
o Durante el empleo de colas y disolventes se mantendrá constantemente una corriente de aire 
suficiente como para la renovación constante y evitar atmósferas tóxicas. 
o Se establecerá en el lugar señalado el almacén para colas y disolventes. Este almacén mantendrá 
siempre ventilación. 
o Se prohíbe mantener colas y disolventes en recipientes sin estar perfectamente cerrados, para evitar 
la formación de atmósferas nocivas. 
o Los pavimentos plásticos se almacenarán separados de los disolventes y colas. 
o Se instalarán dos extintores de polvo químico seco, ubicados cada uno al lado de la puerta de cada 
almacén, (el de disolventes y el de productos plásticos). 
o En el acceso de cada planta donde se estén utilizando colas y disolventes se instalarán una señal de 
"prohibido fumar". 
C.   Protección individual 
o Casco de seguridad, (de uso obligatorio para desplazarse por la obra). 
o Guantes de cuero. 
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o Botas de seguridad. 
o Rodilleras almohadilladas. 
o Guantes de P.V.C. o goma. 
o Mascarilla con filtro químico. 
 
5.3.8. Carpintería de madera  
A.  Riesgos más frecuentes 
o Caída a distinto nivel. 
o Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
o Golpes por objetos o herramientas. 
o Pisadas sobre objetos punzantes. 
o Contactos con la energía eléctrica. 
o Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmósferas pulverulentas. 
B.   Medidas preventivas 
o En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior 
de la obra. 
o Antes  de  la  utilización  de  cualquier  máquina-herramienta,  se  comprobará  que  se encuentra en 
buenas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados, en buen 
estado. 
o Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y vuelcos. 
o El cuelgue de hojas de puertas se efectuará por un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes 
por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 
o Los  tramos  de  lamas  de  madera  transportados  a  hombro  por  un  solo  hombre  irán inclinados 
hacia atrás, procurando que la punta que va por delante esté a una altura superior a la de una 
persona, para evitar los accidentes por golpes a otros operarios. 
o Las plataformas de los andamios sobre borriquetas a utilizar para la ejecución del chapado de 
paramentos verticales tendrán una anchura mínima de 60 cm, (3 tablones trabados entre sí y atados a 
las borriquetas), para evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros. 
o Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o asimilables, para 
evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros. 
o La iluminación mediante portátiles se hará mediante portalámparas estancos con mango aislante y 
rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 V. 
o Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra. 
o Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla 
limitadora de apertura. 
o Los  cercos  de  ventana  sobre  precerco  serán  perfectamente  apuntalados  para  evitar vuelcos 
tanto interiores como hacia el exterior. 
o Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual se ejecutarán siempre bajo ventilación 
por corriente de aire, para evitar los accidentes por trabajar en el interior de atmósferas nocivas. 
o El almacén de colas y barnices se ubicará en el lugar definido en los planos, poseerá ventilación 
directa y constante, un extintor de polvo químico seco junto a la puerta de acceso y sobre ésta una 
señal de “peligro de incendio” y otra de “prohibido fumar” para evitar posibles incendios. 
C.   Protección individual 
o Casco de seguridad. 
o Guantes de P.V.C. o de goma. 
o Guantes de cuero. 
o Gafas antiproyecciones. 
o Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable para polvo de madera, (de disolventes o de 
colas). 
o Botas de seguridad. 
5.3.9. Carpintería metálica-cerrajería 
A.  Riesgos más frecuentes 
o Caídas a distinto nivel. 
o Caídas al vacío, (carpintería en fachadas). 
o Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
o Caída de elementos de carpintería metálica sobre las personas. 
o Los derivados de los medios auxiliares a utilizar. 
o Contactos con la energía eléctrica. 
B.   Medidas preventivas 
o En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior 
de la obra para evitar los accidentes por tropiezos o interferencias. 
o El izado a las plantas mediante el gancho de la grúa se ejecutará por bloques de elementos flejados, 
(o atados), nunca elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se romperán los 
paquetes para su distribución y puesta en obra. 
o Se  comprobará  que  todas  las  carpinterías  en  fase  de  presentación  permanezcan perfectamente 
acuñadas y apuntaladas, para evitar accidentes por desplomes. 
o Antes  de  la  utilización  de  cualquier  máquina-herramienta,  se  comprobará  que  se encuentra en 
óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en perfectas 
condiciones. 
o Los cercos metálicos serán presentados por un mínimo de una cuadrilla, para evitar los riesgos de 
vuelcos, golpes y caídas. 
o Los andamios para recibir las carpinterías metálicas desde el interior de las fachadas estarán limitados 
en su parte delantera, (la que da hacia el vacío), por una barandilla sólida de 90 cm. De altura, medida 
desde la superficie de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié para evitar el 
riesgo de caídas desde altura (o al vacío). 
o Los tramos metálicos longitudinales, transportados a hombros por un solo hombre, irán inclinados 
hacia atrás, procurando que la punta que va por delante, esté a una altura superior a la de una 
persona, para evitar golpes a los otros operarios. 
o Se  prohíbe  utilizar  a  modo  de  borriquetas  los  bidones,  cajas  o  pilas  de  material  y asimilables, 
para evitar trabajar sobre superficies inestables. 
o Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma de tierra en combinación 
con los disyuntores diferenciales del cuadro general de la obra, o de doble aislamiento. 
o Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de alimentación. 
o Los  elementos  metálicos  que  resulten  inseguros  en  situaciones  de  consolidación  se mantendrán 
apuntalados o atados en su caso a elementos firmes, para garantizar su perfecta ubicación definitiva y 
evitar desplomes. 
C.   Protección individual 
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o Casco de seguridad. 
o Guantes de cuero. 
o Botas de seguridad. 
o Gafas de seguridad antiproyecciones. 
o Las propias de protección para los trabajos de soldadura eléctrica y oxicorte. 
 
5.3.10. Montaje de vidrio 
A.  Riesgos más frecuentes 
o Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
o Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y ubicación manual del vidrio. 
o Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio. 
o Los derivados de los medios auxiliares a utilizar. 
B.   Medidas preventivas 
o Los acopios de vidrio se ubicarán en los lugares señalados sobre durmientes de madera. 
o A nivel de calle se acotará con cuerda de banderolas la vertical de los paramentos en los que se esté 
acristalando, para evitar el riesgo de golpes (o cortes) a las personas por fragmentos de vidrio, 
desprendido. 
o Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio. 
o Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes. 
o Los vidrios se cortarán a la medida adecuada para cada hueco en el local señalado a tal efecto. 
o La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad. 
o El vidrio presentado en la carpintería correspondiente se recibirá y terminará de instalar 
inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por roturas. 
o Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para significar su 
existencia. 
o Los vidrios en las plantas se almacenarán en los lugares designados sobre durmientes de madera, en 
posición casi vertical, ligeramente ladeados contra un paramento. 
o Los pasillos y caminos internos a seguir con el vidrio estarán siempre expeditos; es decir, sin 
mangueras, cables y acopios diversos que dificulten el transporte y puedan causar accidentes. 
o Las planchas de vidrio transportadas a mano se las moverá siempre en posición vertical para evitar 
accidentes por rotura. 
o La instalación de vidrio se realizará desde el interior del edificio. Sujeto el operario con el cinturón de 
seguridad, amarrado a punto fuerte. 
o Los andamios que deben utilizarse para la instalación de los vidrios en las ventanas estarán protegidos 
en su parte delantera, (la que da hacia la ventana), por una barandilla sólida de 90 cm de altura, 
medidos desde la plataforma de trabajo. 
o Se prohíbe utilizar a para evitar los trabajos realizados sobre superficies inestables. 
o Se prohíben los trabajos con vidrio, en régimen de temperaturas inferiores a los 0 ° grados. 
o Se prohíben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes. 
C.   Protección individual 
o Casco de seguridad. 
o Guantes de cuero. 
o Manoplas de cuero. 
o Muñequeras de cuero que cubran el brazo. 
o Botas de seguridad. 
o Polainas de cuero. 
o Mandil. 
o Cinturón de seguridad clase C. 
5.3.11. Pintura y barnizado 
A.  Riesgos más frecuentes 
o Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
o Cuerpos extraños en los ojos. 
o Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones). 
o Contactos con sustancias corrosivas. 
o Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 
o Contactos con la energía eléctrica. 
B.   Medidas preventivas 
o Las pinturas, los barnices, disolventes, etc., se almacenarán en los lugares señalados. Estará ventilado, 
para evitar los riesgos de incendios y de intoxicaciones. 
o Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén. 
o Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, se instalará una señal de “peligro de 
incendios” y otra de “prohibido fumar”. 
o Se  prohíbe  almacenar  pinturas  susceptibles  de  emanar  vapores  inflamables  con  los recipientes 
mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o 
explosivas. 
o Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está 
pintando. 
o Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de los que amarrar el fiador del 
cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída de altura. 
o Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm (tres 
tablones trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies inseguras. 
o Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras 
de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caída a distinto 
nivel. 
o Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar 
la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 
o Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras 
de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caída a distinto 
nivel. 
o Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar 
la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 
o Se prohíbe la utilización de las escaleras de mano en los balcones, (terrazas, tribunas, viseras), sin 
haber puesto previamente los medios de protección colectiva (redes, etc.), para evitar los riesgos de 
caídas al vacío. 
o La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango 
aislante y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 V. 
o Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización 
de las clavijas macho-hembra. 
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o Las escaleras de mano a utilizar serán de tipo “tijera”, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla 
limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad. 
o Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre bajo 
ventilación por corriente de aire, para evitar el riesgo de respirar polvo en suspensión. 
o El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizará desde la menor altura posible, 
en evitación de salpicaduras y formación de atmósferas pulvígenas. 
o Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes 
orgánicos o pigmentos tóxicos. 
o Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se 
empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 
o Se tenderán redes horizontales, sujetas a puntos firmes de la estructura, bajo el tajo de pintura de 
cerchas (y asimilables). 
C.   Protección individual 
o Casco de seguridad (para desplazamiento por la obra). 
o Guantes de P.V.C. 
o Mascarilla con filtro mecánico específico (para ambientes pulverulentos). 
o Mascarilla  con  filtro  químico  específico  (para  atmósferas  tóxicas  por  disolventes orgánicos). 
o Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 
o Calzado antideslizante. 
5.4. Instalaciones 
5.4.1. Eléctrica 
A.  Riesgos más frecuentes 
o Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
o Cortes por manejo de herramientas manuales. 
o Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 
o Riesgos  detectables  durante  las  pruebas  de  conexionado  y  puesta  en  servicio  de  la instalación 
más comunes: 
▪ Electrocución o quemaduras. 
▪ Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio. 
▪ Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 
B.   Medidas preventivas 
A este respecto la NTE-IEB indica que se deben cumplir las siguientes condiciones: 
o Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los 
trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia mediante un 
comprobador de tensión. 
o En el lugar de trabajo se encontrarán siempre un mínimo de dos operarios. 
o Las herramientas estarán aisladas y se utilizarán guantes aislantes. 
o Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricos, éstos estarán dotados de grado de 
aislamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a 50 V mediante transformador de seguridad. 
o Se cumplirán además todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
o El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar señalado. 
o En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para 
evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
o El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será ejecutado  
o siempre por personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos. −   La 
iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con  
o mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 
o Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de 
las clavijas macho-hembra. 
o Las  escaleras  de  mano  a  utilizar  serán  del  tipo  de  “tijera”,  dotadas  con  zapatas antideslizantes 
y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies 
inseguras y estrechas. 
o La instalación eléctrica en (terrazas, tribunas, balcones, vuelos, etc.) sobre escaleras de mano o 
andamios sobre borriquetas, se efectuará una vez instalada una red tensa de seguridad entre las 
plantas techo y la de apoyo en la que se ejecutan los trabajos, para eliminar el riesgo de caída desde 
altura. 
o Se  prohíbe  en  general,  la  utilización  de  escaleras  de  mano  o  de  andamios  sobre borriquetas,  
en  lugares  con  riesgo  de  caída  desde  altura  durante  los  trabajos  de electricidad, si antes no se 
han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 
o La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores estará protegida con material aislante 
normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 
o Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el último cableado  
que  se  ejecutará  será  el  que  va  del  cuadro  general  al  de  la  compañía suministradora, 
guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión, que serán los últimos en 
instalarse. 
o Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la 
obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
C.   Protección individual 
o Casco de seguridad, para utilizar durante los desplazamientos por la obra. 
o Botas aislantes de la electricidad (conexiones). 
o Botas de seguridad. 
o Guantes aislantes. 
o Cinturón de seguridad clase C. 
o Banqueta de maniobra. 
o Alfombra aislante. 
o Comprobadores de tensión. 
o Herramientas aislantes. 
 
5.4.2. Fontanería y aparatos sanitarios  
A.  Riesgos más frecuentes 
o Caídas al mismo nivel. 
o Cortes en las manos por objetos y herramientas. 
o Atrapamientos entre piezas pesadas. 
o Explosión (del soplete, botellas de gases licuados, bombonas). 
o Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 
  E.T.S. INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
                                                                                                                 APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA. 
                                                                                                                                                                                         Loriett Ramos Arocha  
23 
 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA JUSTIFICATIVA. Anejo 24: Plan de Seguridad y Salud 
 
o Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
o Quemaduras. 
o Sobreesfuerzos. 
B.   Medidas preventivas 
A este respecto las Normas Tecnológicas NTE-IFF y NTE-IFC indican que se deben cumplir las disposiciones 
generales que sean de aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
El CTE de saneamiento indica que, al iniciarse la jornada, se revisará todo el andamiaje y medios auxiliares, 
comprobándose sus protecciones y estabilidad y se acotará la parte inferior donde se estén colocando 
bajantes. 
Además, se exigirán las siguientes medidas preventivas: 
o El  almacén  para  los  aparatos  sanitarios,  (inodoros,  bidés,  bañeras,  lavabos,  piletas, fregaderos y 
asimilables), se ubicará en el lugar señalado. 
o Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga. 
o Los bloques de aparatos sanitarios flejados sobre bateas se descargarán flejados con la ayuda del 
gancho de la grúa. 
o Los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en las plantas se transportarán directamente al 
sitio de ubicación para evitar accidentes por obstáculos en las vías de paso interno, (o externo), de la 
obra. 
o El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la carga hacia 
atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un  hombre,  y  evitación  
del  golpes  y  tropiezos  con  otros  operarios  en lugares  poco iluminados (o iluminados a contra luz). 
o Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado, para la 
instalación de conductos verticales, evitando así, el riesgo de caída. Los operarios de aplomado 
realizarán la tarea sujetos con un cinturón de seguridad. 
o Se rodearán con barandillas de 90 cm de altura los huecos de los forjados para paso de tubos que no 
puedan cubrirse después de concluido el aplomado, para evitar el riesgo de caída. 
o Se  mantendrán  limpios  de  cascotes  y  recortes  los  lugares  de  trabajo.  Se  limpiarán conforme se 
avance, apilando el escombro para su vertido para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
o Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se 
establecerá una corriente de aire de ventilación, para evitar el riesgo de respirar productos tóxicos. 
o El local destinado a almacenar las bombonas o botellas de gases licuados se ubicará en el lugar 
señalado; tendrá ventilación constante por corriente de aire. 
o Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal normalizada de “peligro de 
explosión” y otra de “prohibido fumar”. 
o Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo químico seco. 
o La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de 
seguridad con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
o Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
o Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
o Las botellas o bombonas de gases licuados se transportarán y permanecerán en los carros porta 
botellas. 
o Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
o Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el taller de fontanería con 
la siguiente leyenda: “No utilice acetileno para soldar cobre o elementos que lo contengan, se 
produce acetiluro de cobre que es explosivo”. 
o Las instalaciones de fontanería en balcones, tribunas, terrazas, etc. Serán ejecutadas una vez 
levantados los petos o barandillas definitivas. 
o El transporte de material sanitario se efectuará a hombro, apartando cuidadosamente los aparatos 
rotos, así como sus fragmentos para su transporte al vertedero. 
C.   Protección individual 
o Casco de seguridad para desplazamientos por la obra. 
o Guantes de cuero. 
o Botas de seguridad. 
o Mandil de cuero. 
o Guantes de goma o de P.V.C. 
Además, en el tajo de soldadura utilizarán: 
o Gafas de soldador. 
o Yelmo de soldador. 
o Pantalla de soldadura de mano. 
o Mandil de cuero. 
o Muñequeras de cuero que cubran los brazos. 
o Manoplas de cuero. 
o Polainas de cuero. 
5.4.3. Ascensores y montacargas 
A.  Riesgos más frecuentes 
o Caídas al mismo y distinto nivel. 
o Caídas al vacío por el hueco del ascensor. 
o Caídas de objetos. 
o Atrapamientos entre piezas pesadas. 
o Contactos eléctricos directos e indirectos. 
o Golpes por manejo de herramientas manuales. 
o Sobreesfuerzos. 
o Los inherentes a la utilización de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
B.   Medidas preventivas 
o No se procederá a realizar el cuelgue del cable de las “carracas” portantes de la plataforma 
provisional de montaje, hasta haberse agotado el tiempo necesario para el endurecimiento del punto 
fuerte de seguridad que ha de soportar el conjunto, bajo la bancada superior. 
o Antes de iniciar los trabajos, se cargará la plataforma con el peso máximo que deba soportar, 
aumentado en un 40% de seguridad. Esta prueba de carga se ejecutará a una altura de 30 cm sobre el 
fondo del hueco del ascensor. Concluida satisfactoriamente, se iniciarán los trabajos sobre 
plataforma. 
o Antes de proceder a tender los plomos para el replanteo de guías y cables de la cabina, se verificará 
que todos los huecos de acceso al hueco para ascensores están cerrados con barandillas provisionales 
sólidas, de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
o La losa de hormigón de la bancada superior del hueco de ascensores estará diseñada con los orificios 
precisos para poder realizar sin riesgo a través de ellos, las tareas de aplomado de las guías. 
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o La plataforma de trabajo móvil estará rodeada perimetralmente por barandillas de 90 cm de altura, 
formadas de barra pasamano, barra intermedia y rodapié, dotada de sistema de acuñado en caso de 
descenso brusco. 
o La plataforma de trabajo se mantendrá siempre libre de recortes y de material sobrante. 
o Se prohíbe arrojar tornillería y fragmentos desde la plataforma al hueco del ascensor. 
o Se prohíbe expresamente el acopio de sustancias combustibles bajo un tajo de soldadura. 
o El acopio de guías, puertas, motores elevadores y camarines se ubicará en el lugar previsto para evitar 
el riesgo por interferencia en los lugares de paso. 
o Los elementos componentes del ascensor, se descargarán flejados pendientes del gancho de la grúa. 
Las cargas se gobernarán mediante cabos sujetos por dos operarios, se prohíbe guiarlas directamente 
con las manos, para evitar los riesgos de accidentes por atrapamiento, por derrame de la carga o por 
caída por empujón de la misma. 
o La instalación de los cercos de las puertas de paso de las plantas, se ejecutará sujetos con cinturones 
de seguridad a puntos fuertes. 
o Las puertas se colgarán inmediatamente que el cerco esté recibido y listo para ello, procediendo a 
disparar un pestillo de cierre de seguridad, o a instalar un acuñado que impida su apertura fortuita y 
los accidentes de caída por el hueco del ascensor. 
o Si por alguna causa, debieran realizarse trabajos por encima de la plataforma de trabajo en el hueco 
para el ascensor, se dotará a ésta de una visera resistente de protección contra impactos. 
o Se prohíbe durante el desarrollo de toda la obra, arrojar escombros por los huecos destinados a la 
instalación de los ascensores. 
o La  iluminación  eléctrica  mediante  portátiles  se  efectuará  utilizando  portalámparas estancos de 
seguridad con mango aislante dotados con rejilla protectora de la bombilla, alimentados 24 V. 
o En la puerta o sobre el hueco que dé acceso tanto a la plataforma de trabajo como al casetón de 
ascensores, se instalará un letrero de prevención de riesgos, con la siguiente leyenda: “Peligro: Se 
prohíbe la entrada a toda persona ajena a la instalación”. 
C.   Protección individual 
o Casco de seguridad (preferible con barbuquejo). 
o Botas de seguridad. 
o Guantes de seguridad. 
Para el tajo de soldadura además se utilizará: 
o Gafas de soldador. 
o Yelmo de soldador. 
o Pantalla de soldador de mano. 
o Guantes de cuero. 
o Muñequeras de cuero que cubran los brazos. 
o Polainas de cuero. 
o Mandil de cuero. 
5.4.4. Ventilación  
Se cumplirán las disposiciones de la NTE-ISV: Ventilación, según las cuales: 
o Al iniciarse la jornada se revisará todo el andamiaje y medios auxiliares comprobándose su protección 
y estabilidad. 
o Todos los huecos previstos en los forjados para el paso de conductos estarán protegidos en tanto no 
se realicen estos. 
o Durante la ejecución de trabajos sobre cubiertas inclinadas será obligatorio el uso de cinturón de 
seguridad anclado a punto fijo. 
o Se suspenderán los trabajos al exterior cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h. 
o Durante la fase de realización de la instalación eléctrica, los trabajos se efectuarán sin tensión en las 
líneas de alimentación. 
o Las herramientas manuales serán aislantes. 
o Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas éstas estarán dotadas de grado de 
aislamiento II o estarán alimentadas a tensión inferior a 50 V mediante transformador de seguridad. 
o Se cumplirán, además, todas las condiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
6. ANÁLISIS DE REISGOS CLASIFICADOS POR MEDIOS AUXILIARES 
6.1. Andamios sobre borriquetas 
A.  Riesgos más frecuentes 
o Caídas al mismo nivel. 
o Caídas al vacío. 
o Vuelco o caída por fallo del pescante 
o Caída por rotura de la plataforma (fatiga, vejez de la madera). 
o Vuelco o caída por fallo de la trócola o carraca. 
o Los inherentes al propio trabajo a ejecutar sobre estos andamios. 
B.   Medidas preventivas 
o Se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre superficies 
inclinadas. 
o Las borriquetas de madera estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones 
y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 
o Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de balanceos y 
otros movimientos indeseables. 
o Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm para 
evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 
o Las borriquetas no estarán separadas a ejes entre sí más de 2,5 m para evitar las grandes flechas, ya 
que aumentan los riesgos al cimbrear. 
o Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, la 
sustitución de éstas (o alguna de ellas), por bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar 
situaciones inestables. 
o Sobre  los  andamios  sobre  borriquetas,  solo  se  mantendrá  el  material  estrictamente necesario  y  
repartido  uniformemente  por  la  plataforma  de  trabajo  para  evitar  las sobrecargas que mermen 
la resistencia de los tablones. 
o Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera estarán dotadas de cadenillas 
limitadoras de la apertura máxima, tales que garanticen su perfecta estabilidad. 
o Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán una anchura mínima de 60 cm, (3 tablones 
trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 
o Los andamios sobre borriquetas, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a 2 o más metros de altura, 
estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. 
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o Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más metros de altura, 
se arriostrarán entre sí, mediante cruces de San Andrés, para evitar los movimientos oscilatorios, que 
hagan el conjunto inseguro. 
o Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones (bordes de forjados, cubiertas y 
asimilables), tendrán que ser protegidos del riesgo de caída desde altura por alguno de estos 
sistemas: 
a.   Cuelgue de “puntos fuertes” de seguridad de la estructura, cables en los que amarrar el fiador del 
cinturón de seguridad. 
b.   Cuelgue desde los puntos preparados para ello en el borde de los forjados, de redes tensas de 
seguridad. 
c. Montaje de pies derechos firmemente acuñados al suelo y al techo, en los que instalar una 
barandilla sólida de 90 cm de altura, medidos desde la plataforma de trabajo, formada por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
o Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo deban 
ubicarse a 6 o más metros de altura. 
o Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre otro 
andamio de borriquetas. 
o La iluminación eléctrica mediante portátiles a utilizar en trabajos sobre andamios de borriquetas 
estará montada a base de manguera antihumedad con portalámparas estanco de seguridad con 
mango aislante y rejilla protectora de la bombilla. Estos portalámparas estarán conectados a los 
cuadros de distribución. 
o Se prohíbe apoyar borriquetas aprisionando cables o mangueras eléctricas para evitar el riesgo de 
contactos eléctricos por cizalladura o repelón del cable o manguera. 
o La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura de 
los tablones que forman una superficie de trabajo. 
6.2. Andamios colgados 
A.  Riesgos más frecuentes 
o Caídas al mismo nivel. 
o Caídas al vacío. 
o Vuelco o caída por fallo del pescante. 
o Caída por rotura de la plataforma (fatiga, vejez de la madera). 
o Vuelco o caída por fallo de la trócola o carraca. 
o Los inherentes al propio trabajo a ejecutar sobre estos andamios. 
B.   Medidas preventivas 
o Como norma general las plataformas a colgar cumplirán con los siguientes requisitos: 
1.   Barandilla delantera de 70 cm, de altura formada por pasamanos y rodapié. 
2.   Barandilla idéntica a la anterior, de cierre de tramos de andamiada y colgada. 
3.    Suelo de material antideslizante. 
4.    Barandilla posterior de 90 cm de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
o Los andamios colgados serán instalados por personal conocedor del sistema correcto de montaje del 
modelo que se va a utilizar. 
o A su recepción en obra se revisarán los elementos componentes de los andamios colgados. 
o El  cuelgue  del  cable  del  elemento  preparado  para  ello  en  el  pescante  se  ejecutará mediante un 
gancho de cuelgue dotado con pestillo de seguridad. 
o Se evitará la unión de varias guindolas formando una andamiada de longitud superior a 8 m, por 
motivos de seguridad del conjunto. 
o Las guindolas contiguas en formación de andamiada continua se unirán mediante las articulaciones 
con cierre de seguridad. 
o La separación entre la cara delantera de la andamiada y el paramento vertical en el que se trabaja no 
será superior a 40 cm en prevención de caídas de personas, durante los trabajos en posición vertical. 
o Se prohíben las pasarelas de tablones entre guindolas de andamios colgados. Se utilizarán siempre 
módulos normalizados. 
o Las  guindolas  de  andamios  colgados  siempre  se  suspenderán  de  un  mínimo  de  dos trócolas o 
carracas. Se prohíbe, el cuelgue de una lateral y el apoyo del opuesto en, bidones, escalones, pilas de 
material y asimilables. 
o El izado o descenso de andamiadas se realizará accionando todos los medios de elevación al unísono, 
utilizando para ello a todo el personal necesario en prevención del riesgo de caídas por tropiezo o 
resbalón al caminar por superficies inclinadas. 
o El izado o descenso de una guindola de andamio colgado por medio de una sola persona, se  ejecutará  
accionando  alternativamente  los  mecanismos  de  ascenso  o  descenso procurando mantenerla lo 
más nivelada posible. 
o Se colgarán de los puntos fuertes dispuestos en la estructura, tantos cables de seguridad como 
operarios deban permanecer en las andamiadas. A estos cables de seguridad, anclará el fiador del 
cinturón de seguridad en prevención de caídas de personas al vacío. 
o La   carga   en   las   andamiadas   permanecerá   siempre   uniformemente   repartida   en prevención 
de basculamientos por sobrecargas indeseables. 
o Se establecerán una serie de pies derechos a los que se amarrará la cuerda de banderolas de 
señalización, en torno a las zonas con riesgo de caídas de objetos bajo los andamios colgados. 
o Se revisarán los cables de sustentación de los andamios colgados. Todos aquellos que tengan el 5% de 
hilos rotos, serán marcados para su sustitución inmediata. 
o Se prohíbe la anulación de cualquier dispositivo de seguridad de los andamios colgados. 
C.   Protección individual 
o Casco de seguridad. 
o Cinturón de seguridad clase C. 
o Botas de seguridad. 
6.3. Andamios mecánicos tubulares 
A.  Riesgos más frecuentes 
o Caídas a distinto nivel. 
o Caídas de objetos. 
o Sobreesfuerzos. 
o Los inherentes al trabajo específico que deba desempeñar sobre ellos. 
B.   Medidas preventivas 
  E.T.S. INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
                                                                                                                 APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA. 
                                                                                                                                                                                         Loriett Ramos Arocha  
26 
 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA JUSTIFICATIVA. Anejo 24: Plan de Seguridad y Salud 
 
o Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes 
especificaciones preventivas: 
1)   No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos 
de estabilidad (cruces de San Andrés y arriostramientos). 
2)   La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las garantías 
necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 
3)   Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante eslingas normalizadas. 
4)   Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las 
abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
5) Los tornillos de las mordazas se apretarán por igual, realizándose una inspección del tramo 
ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por la existencia de tornillos flojos, 
o de falta de alguno de ellos. 
6)   Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bases metálicas, o bien mediante las 
mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 
o Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura. 
o Las plataformas de trabajo se limitarán por un rodapié de 15 cm. 
o Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla 
sólida de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
o Las plataformas de trabajo se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los 
tablones. 
o Los módulos de base de los andamios tubulares se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en 
las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
o Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones se complementarán con entablados 
y viseras seguras a nivel de techo en prevención de golpes a terceros. 
o Los módulos base de andamios tubulares, se arriostrarán mediante travesaños tubulares a nivel, por 
encima del 1,90 m, y con los travesaños diagonales, con el fin de hacer rígido el conjunto y garantizar 
su seguridad. 
o La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras 
prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 
o Se prohíbe el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones, pilas de 
materiales diversos, torretas de maderas diversas y asimilables. 
o Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios 
tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a 
fondo y sin doblar. 
o Se  prohíbe  trabajar  sobre  plataformas  dispuestas  sobre  la  coronación  de  andamios tubulares, si 
antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm de altura formadas por pasamanos, barra 
intermedia y rodapié. 
o Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral se montarán con esta hacia la cara 
exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 
o Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas 
sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 
o Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm del paramento vertical en 
el que se trabaja. 
o Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales. 
o Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies 
resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 
o Los  materiales  se  repartirán  uniformemente  sobre  las  plataformas  de  trabajo  en prevención de 
accidentes por sobrecargas innecesarias. 
o Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte 
posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma. 
o Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las que 
se está trabajando, en prevención de accidentes por caídas de objetos. 
o Se prohíbe trabajar sobre los andamios tubulares bajo régimen de vientos fuertes en prevención de 
caídas. 
o Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte 
posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma. 
o Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las que 
se está trabajando, en prevención de accidentes por caídas de objetos. 
o Se prohíbe trabajar sobre los andamios tubulares bajo régimen de vientos fuertes en prevención de 
caídas. 
6.4. Andamios mecánicos sobre ruedas 
A.  Riesgos más frecuentes 
o Caídas a distinto nivel. 
o Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje. 
o Sobreesfuerzos. 
B.   Medidas preventivas 
o Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las 
abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
o Las plataformas de trabajo sobre las torretas sobre ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior a 
60 cm), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas. 
o Las torretas o andamios cumplirán siempre con la siguiente expresión con el fin de cumplir un 
coeficiente de estabilidad y, por consiguiente, de seguridad: 
H/L mayor o igual a 3 
Donde: 
•    H = a la altura de la plataforma de la torreta. 
•    L = a la anchura menor de la plataforma en planta. 
o En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el 
conjunto indeformable y más estable. 
o Cada dos bases, montadas en altura, se instalarán de forma alternativa (vistas en planta), una barra 
diagonal de estabilidad. 
o Las plataformas de trabajo montadas sobre los andamios sobre ruedas se limitarán en todo su 
contorno con una barandilla sólida de 90 cm de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y 
rodapié. 
o Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas montadas sobre las plataformas de trabajo de las 
torretas metálicas sobre ruedas, por inseguros. 
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o Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas 
tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio o torreta sobre ruedas, en 
prevención de vuelcos de la carga o del sistema. 
o Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies 
resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores. 
o Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 
o Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. 
o Se prohíbe trabajar en exteriores sobre andamios o torretas sobre ruedas, bajo régimen de fuertes 
vientos, en prevención de accidentes. 
o Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas o andamios sobre ruedas durante las 
maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los operarios. 
o Se prohíbe subir y/o realizar trabajos apoyados sobre las plataformas de andamios o torretas 
metálicas sobre ruedas sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas. 
o Se  prohíbe  utilizar  andamios  o  torretas  sobre  ruedas,  apoyados  directamente  sobre soleras no 
firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevención de vuelcos. 
6.5. Castilletes de hormigonar 
A.  Riesgos más frecuentes 
o Caídas de personas a distinto nivel. 
o Golpes por el cubo de la grúa. 
o Los derivados de los trabajos ejecutados con ayuda de este medio auxiliar. 
B.   Medidas preventivas 
o Los castilletes o torretas de hormigonado en esta obra serán metálicos con las siguientes 
características: 
1)   Se emplearán en su construcción angulares de acero normalizado. 
2) Se apoyarán sobre 4 pies derechos de angular dispuestos en los ángulos de un cuadrado ideal en 
posición vertical y con una longitud superior en 1 m, a la de la altura en la que se decida ubicar la 
plataforma de trabajo. 
3) El conjunto se rigidizará mediante cruces de San Andrés en angular dispuestos en los cuatro 
laterales, la base a nivel del suelo, y la base al nivel de la plataforma de trabajo, todos ellos 
electrosoldados. 
4) Sobre la cruz de San Andrés superior, se soldará un cuadrado de angular en cuyo interior se 
encajará la plataforma de trabajo apoyada sobre una de las alas del perfil y recercada por la otra. 
5)   Las dimensiones mínimas del marco de angular descrito en el punto anterior serán de 1,10 x 1,10 
m (lo mínimo necesario para la estancia de 2 hombres). 
6)   La  plataforma  de  trabajo  se  formará  mediante  chapa  metálica  de  espesor adecuado y 
antideslizante. 
7) Rodeando la plataforma en tres de sus lados, se soldarán a los pies derechos barras metálicas 
componiendo una barandilla de 90 cm de altura formada por barra pasamanos y barra intermedia. El 
conjunto se rematará mediante un rodapié de tabla 15 cm de altura. 
8)   El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una escalera metálica. 
9)   El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena o barra siempre que permanezcan 
personas sobre ella. 
o Se prohíbe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de los castilletes de 
hormigonado durante sus cambios de posición, en prevención del riesgo de caída. 
o Los castilletes de hormigonado se ubicarán para proceder al llenado de los pilares en esquina, con la 
cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la 
posición más favorable y más segura. 
6.6. Plataforma de soldador en altura 
A.  Riesgos más frecuentes 
o Caídas a distinto nivel (maniobras de entrada o salida). 
o Desplome de la plataforma. 
o Los derivados de los trabajos de soldadura. 
B.   Medidas preventivas 
o Las guindolas no serán de fabricación de obra, salvo excepciones muy puntuales que deberán ser 
autorizadas por la Dirección de Obra, sino que serán montadas en un taller de cerrajería 
cumpliendo las siguientes características: 
1)   Estarán construidas con hierro dulce, o en tubo de sección cuadrada y chapa de hierro dulce. 
2)   El pavimento será de chapa de hierro antideslizante. 
3)   Las dimensiones mínimas del prisma de montaje medidas al interior, serán 500 x 500 x 1.000 
mm. 
4)   Los elementos de colgar no permitirán balanceos. 
5)   Los cuelgues se efectuarán por enganche doble de tal forma que quede asegurada la 
estabilidad de la guindola en caso de fallo de alguno de estos. 
6)    Las soldaduras de unión de los elementos que forman la guindola serán de cordón 
electrosoldado. 
7)   Estarán provistas de una barandilla perimetral de 100 cm de altura formada por barra 
pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm en chapa metálica. 
o Las guindolas se izarán a los tajos mediante garruchas o cabrestantes, nunca directamente a mano en 
prevención de los sobreesfuerzos. 
o El interior de las guindolas estará siempre libre de objetos y recortes que puedan dificultar la estancia 
del trabajador. 
o Se  prohíbe  el  acceso  a  las  guindolas  encaramándose  en  los  pilares  (o  por  métodos asimilables), 
por inseguros. 
o El acceso directo a las guindolas se efectuará mediante el uso de escaleras de mano, provistas de uñas 
o de ganchos de anclaje y cuelgue en cabeza, arriostradas, en su caso, al elemento vertical del que 
están próximas o pendientes. 
6.7. Escaleras de mano 
A.  Riesgos más frecuentes 
o Caídas a distinto nivel. 
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o Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.) 
o Vuelco lateral por apoyo irregular. 
o Los  derivados  de  los  usos  inadecuados  o  de  los  montajes  peligrosos  (empalme  de escaleras, 
formación de plataformas de trabajo, escaleras cortas para la altura a salvar, etc.). 
B.   Medidas preventivas 
De aplicación al uso de escaleras de madera 
o Las escaleras de madera tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan 
mermar su seguridad. 
o Los peldaños de madera estarán ensamblados. 
o Las  escaleras  de  madera  estarán  protegidas  de  la  intemperie  mediante  barnices transparentes, 
para que no oculten los posibles defectos. 
o Las   escaleras   de   madera   se   guardarán   a   cubierto;   a   ser   posible   se   utilizarán 
preferentemente para usos internos de la obra. 
De aplicación al uso de escaleras metálicas 
o Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar 
su seguridad. 
o Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de las 
agresiones de la intemperie. 
o Las escaleras metálicas no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
o El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales 
fabricados para tal fin. 
De aplicación al uso de escaleras de tijera 
o Las escaleras de tijera estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de apertura. 
o Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de 
limitación de apertura máxima. Las escaleras de tijera en posición de uso estarán montadas con los 
largueros en posición de máxima apertura para no mermar su seguridad. 
o Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de 
trabajo. 
o Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales o sobre 
superficies provisionales horizontales. 
Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen 
o Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m. 
o Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de 
seguridad. 
o Las escaleras de mano estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura 
al que dan acceso. 
o Las escaleras de mano sobrepasarán en 1 m la altura a salvar. Esta cota se medirá en vertical desde el 
plano de desembarco, al extremo superior del larguero. 
o Se prohíbe transportar pesos a mano o a hombro, iguales o superiores a 25 kg sobre las escaleras de 
mano. 
o Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que pueden 
mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
o El acceso de operarios, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe la 
utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
o El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano, se efectuará frontalmente, es decir, mirando 
directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
6.8. Puntales 
A.  Riesgos más frecuentes 
o Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
o Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 
o Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 
o Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
o Atrapamientos de dedos, (extensión y retracción). 
o Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 
o Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 
o Rotura del puntal por fatiga del material. 
o Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 
o Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 
o Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 
o Los propios del trabajo del carpintero encofrador. 
B.   Medidas preventivas 
o Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y 
fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa, se disponga de forma perpendicular a la 
inmediata inferior. 
o La estabilidad de las torretas de acopio de puntales se asegurará mediante la hinca de pies derechos 
de limitación lateral. 
o Se  prohíbe  expresamente  tras  el  desencofrado  el  amontonamiento  irregular  de  los puntales. 
o Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas (o cotas diversas) en paquetes flejados por los 
dos extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre. 
o Se prohíbe expresamente la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre en 
prevención de sobreesfuerzos. 
o Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo y hombro con los pasadores y mordazas 
instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales. 
o Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera tablones, nivelados y aplomados 
en la dirección exacta en la que deban trabajar. 
o Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados con respecto a la 
vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara 
del tablón. 
o Los  puntales  se  clavarán  al  durmiente  y  a  la  sopanda,  para  conseguir  una  mayor estabilidad. 
o El  reparto  de  la  carga  sobre  las  superficies  apuntaladas  se  realizará  uniformemente repartido. 
 
6.9. Silo de mortero 
A.  Riesgos más frecuentes 
o Vuelco del silo durante las operaciones de carga y descarga sobre camión. 
o Vuelco del silo durante las operaciones de puesta en obra y servicio. 
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o Vuelco por fallo de la cimentación. 
o Atrapamiento de personas durante operaciones de carga y descarga. 
o Creación de ambientes pulvígenos. 
o Caídas desde alturas interiores y exteriores durante operaciones de mantenimiento. 
o Medidas preventivas 
o La operación de descarga del silo desde el camión que lo suministra se realizará mediante grúa torre o 
camión grúa. El silo se suspenderá de tres puntos de cuelgue en posición horizontal, mediante 
balancín o aparejo indeformable, depositándolo en paralelo junto al camión. 
o El transporte hasta la bancada de apoyo se realizará en posición horizontal, suspendido mediante 
balancín o aparejo indeformable, mediante grúa. La carga se guiará mediante cabos de gobierno 
manejados por dos operarios que estarán dirigidos por un capataz. 
o Una vez acercado a la bancada, se enganchará el balancín o aparejo indeformable a las esperas de 
coronación de la cara inferior del silo. Se despejará la zona de personal incluido lo cual se iniciará la 
maniobra de cambio de posición hasta la vertical. 
o La  ubicación  exacta  en  posición  vertical  del  silo  sobre  la  bancada  será  conseguida mediante los 
cabos atados para tal menester a los pies derechos del silo, gobernados por dos hombres a los que 
guiará el Capataz en la operación. Se prohíbe expresamente, tocar el silo directamente con las manos 
durante las operaciones de ubicación, en prevención de los accidentes por movimientos pendulares u 
oscilatorios. 
o Una  vez  recibido  en  la  bancada  el  silo,  se  procederá  inmediatamente  a  realizar  las operaciones 
de bulonado de inmovilización y de instalación y tensado de los cables contra vientos. 
o El silo de mortero será suministrado en la obra sobre camión, incluso con el balancín de carga y 
descarga, enganchado a los puntos de suspensión del silo, dispuesto amarrado en paralelo a uno de 
los laterales de la caja del camión. 
o Los enganches y desenganches del balancín se efectuarán, previa suspensión desde grúa, con el silo 
totalmente inmovilizado, accionando los pestillos y ganchos desde una escalera de mano sólidamente 
apoyada contra la pared vertical del silo. El operario ejecutor estará provisto de cinturón de seguridad 
amarrado al propio silo. 
o En prevención de sobrepresiones que creen nubes de polvo, el cemento se trasegará comprimido de 
cisterna a silo, a un máximo de 2 atmósferas. 
o Se instalarán filtros de manga para evitar las nubes de polvo en la chimenea del silo y su salida al 
exterior. 
o Las operaciones de acceso a la boca superior del silo se realizarán a través de la escalera vertical de 
pates provista de anillos de seguridad anticaida, de la que debe estar dotado. 
o La boca superior del silo estará rodeada, excepto por el lugar de desembarco de la escalera de acceso, 
por una barandilla de 90 cm de altura, dotada de pasamanos, barra intermedia y rodapiés. El acceso, 
una vez sobre el silo, lo cerrará el trabajador con una cadenilla o barra de seguridad. 
o La zona superior del silo estará dotada de anclajes en los que amarrar el mosquetón del cinturón de 
seguridad, en caso de emergencia. 
o Los silos a instalar en esta obra, estarán dotados de un mecanismo antibóveda en la tolva. 
o Las operaciones de mantenimiento a realizar en el interior de un silo se efectuarán con el fiador del 
cinturón de seguridad amarrado a un cable anclado a la parte superior del silo, en presencia 
constante de un vigilante exterior apostado en la boca; junto a las palancas y mandos del silo se habrá 




7. ANÁLISIS DE RIESGOS CLASIFICADOS POR MAQUINARIA 
7.1. Maquinaria de movimiento de tierras en general 




o Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 
o Proyecciones. 
o Desplomes de tierras a cotas inferiores. 
o Vibraciones. 
o Ruido. 
o Polvo ambiental. 
o Desplomes de taludes sobre la máquina. 
o Caídas al subir o bajar de la máquina. 
o Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas). 
B.   Medidas preventivas 
o Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de 
retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, 
pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
o Las  máquinas  para  el  movimiento  de  tierras  serán  inspeccionadas  diariamente controlando el 
buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, 
transmisiones, cadenas y neumáticos. 
o Se  prohíbe  trabajar  o  permanecer  dentro  del  radio  de  acción  de  la  maquinaria  de movimiento 
de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
o Se prohíbe trabajar con maquinaria para el movimiento de tierras en la proximidad de la línea 
eléctrica. 
o Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con la maquinaria con tren de rodadura de 
neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio por medio de las 
bocinas. 
o Antes de realizar ninguna acción se inspeccionará el tren de neumáticos con el fin de detectar la 
posibilidad de puente eléctrico con el terreno; de ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, 
el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno. 
o Las  máquinas  en  contacto  accidental  con  líneas  eléctricas  serán  acordonadas  a  una distancia de 
5 m, avisándose a la compañía propietaria de la línea para que efectúe los cortes de suministro y 
puestas a tierra necesarias para poder cambiar sin riesgos, la posición de la máquina. 
o Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el  
pavimento  (la  cuchilla,  cazo,  etc.),  puesto  el  freno  de  mano  y  parado  el  motor extrayendo la 
llave de contacto, para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 
o Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de 
gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída. 
o Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para evitar 
los riesgos de caídas o de atropellos. 
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o Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en 
prevención de riesgos innecesarios. 
o Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes a los que debe 
aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de 
la máquina. 
o Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 
normalizadas de tráfico. 
o Se  prohíbe  la  realización  de  replanteos  o  de  mediciones  en  las  zonas  donde  están operando las 
máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso 
parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 
o Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m del borde de la excavación (como norma general). 
o Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la excavación a un 
mínimo de 2 m de distancia de esta (como norma general), para evitar la caída de la maquinaria por 
sobrecarga del borde de los taludes (o cortes). 
o La presión de los neumáticos de los tractores será revisada, y corregida en su caso diariamente. 
 
7.2. Maquinaria de elevación 
7.2.1. Montacargas 
A.  Riesgos más frecuentes 
o Caída de personas desde alturas (montaje). 
o Caída de personas al vacío (pérdida de equilibrio al asomarse). 
o Desplome de la plataforma. 
o Atrapamientos. 
o Golpes. 
o Contactos con la energía eléctrica. 
o Golpes por objetos desprendidos durante la elevación. 
B.   Medidas preventivas 
o Se instalará una visera protectora a base de tablones (de 9 cm, o similar según cálculo, sobre una 
estructura de angular en el acceso a la plataforma del montacargas para protección de impactos por 
caída de materiales; de tal forma, que permita al operador seguir la trayectoria de la misma con la 
vista durante todo su recorrido. 
o Se  instalarán  pasarelas  sólidas  de  unión  para  el  desembarco,  carga  y  descarga  del montacargas, 
en cada planta, limitadas lateralmente por barandillas sólidas de 90 cm de altura formadas por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
o Se efectuarán revisiones del estado de los cables, frenos, dispositivos eléctricos y puertas de los 
montacargas. 
o Las labores de mantenimiento y ajuste de los montacargas se realizarán en posición de máquina 
parada. 
o Se instalarán junto a los umbrales de acceso a los montacargas y en cada planta, señales de peligro 
reforzadas con los siguientes textos: 
▪ “No puentee los mecanismos de conexión eléctrica” 
▪ “Baje la puerta de cierre, una vez descargado el material 
▪ “Peligro, no asome por el hueco del montacargas” 
▪ “No almacene objetos junto al acceso del montacargas” 
o La plataforma se cargará con el material a elevar uniformemente repartido; de tal forma, que quede 
asegurado que no habrá desplomes durante el recorrido. 
o Las plataformas de los montacargas estarán rodeadas de una barandilla angular de 1,20 m de altura, 
cubierta en sus vanos con malla metálica electrosoldada en cuadrícula mínima de 4 x 4 cm. 
o Se comprobará diariamente el buen funcionamiento del disyuntor diferencial selectivo instalado en el 
cuadro eléctrico de cada montacargas. En caso de no responder al test, el montacargas quedará 
inmediatamente fuera de servicio, hasta subsanar el fallo. 
o Los montacargas fuera de servicio temporal quedarán señalizados mediante la instalación de un cartel 
con la siguiente leyenda: “Aparato fuera de servicio por avería”. 
o Los montacargas estarán dotados de un cartel informativo donde se indique la carga máxima de los 
mismos. En ningún momento se sobrepasará la carga señalada en el rótulo. 
o Se instalará un cartel con la leyenda: “Prohibido subir a las personas”, pendiente de la puerta de 
cierre a cada cota a nivel de parada de los montacargas. 
o Los elementos mecánicos del motor de cada montacargas estarán cubiertos por medio de una carcasa 
protectora de atrapamientos y de caída de objetos que pudieran deteriorar o causar accidentes en el 
aparato. 
o Los montacargas estarán dotados de desconexión automática en caso de obstáculos en la línea de 
desplazamiento de la plataforma. 
o Se instalará una bocina de aviso o reenvío de la plataforma del montacargas. 
o Las  plataformas  y  los  lugares  de  desembarco  estarán  iluminados,  en  previsión  de accidentes por 
puntos oscuros. 
7.2.2. Ascensores de obra 
A.  Riesgos más frecuentes 
o Caída de personas desde alturas (montaje, mantenimiento). 
o Atrapamientos (montaje, mantenimiento). 
o Golpes por objetos y herramientas. 
o Contactos con la energía eléctrica. 
o Golpes por objetos desprendidos durante la elevación. 
B.   Medidas preventivas 
o Se instalará una visera protectora a base de tablón de 9 cm (o similar), sobre estructura de angular, 
en el acceso para protección de impactos por caída de objetos. 
o Se instalarán pasarelas sólidas de unión entre los forjados y la parada de la cabina, en cada planta. 
o Estarán limitadas lateralmente por barandillas sólidas de 90 cm de altura formada por pasamanos, 
listón intermedio y rodapié. 
o Delante de cada umbral de parada, se instalará un cierre de 1,80 m de altura formado por angular y 
malla metálica, ubicado a un mínimo de 50 cm de las partes móviles. 
o Las máquinas y poleas de los ascensores estarán protegidas mediante cercados de angular y malla 
metálica, incluso en el techo, para prevenir atrapamientos, o impactos de objetos. 
o Las puertas del ascensor, tendrán una altura mínima de 1,90 y no serán de anchura inferior a los de la 
cabina. 
o Las bisagras serán redondeadas en la intención de evitar enganches fortuitos de la ropa, que pueden 
potenciar riesgos. 
o Si durante la marcha de la cabina se abriera alguna de las puertas de la instalación, la cabina se 
detendrá y la instalación quedará desconectada. 
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o La cabina será un recinto totalmente cerrado con excepción de la puerta de acceso. Tanto el suelo 
como el techo serán de superficie llana. 
o En el techo de la cabina existirá una trampilla para emergencias, de un mínimo de 50 x 50 cm. Con 
enclavamiento eléctrico idéntico al del resto de las puertas. 
o Los  ascensores  estarán  provistos  de  un  limitador  de  carga  máxima  que  impida  el 
funcionamiento de la cabina si se sobrepasa. 
o Los cables de acero de suspensión de las cabinas y contrapesos tendrán una resistencia a la rotura 
comprendida entre 12.000 y 18.000 𝐾𝑝/𝑐𝑚2. 
o Se prohíbe la utilización de cables empalmados o deformados. 
o Las cabinas de los ascensores estarán dotadas de un sistema de paracaídas capaz de pararla  a  plena  
carga,  en  el  sentido  de  descenso,  actuando  sobre  las  guías  o  sus estructuras. 
o Los  ascensores  estarán  dotados  de  un  mecanismo  de  limitación  de  velocidad  de 
desplazamiento de la cabina. 
o Los   aparatos   elevadores   estarán   dotados   en   su   extremo   inferior   de   topes   o 
amortiguadores. 
o Los ascensores tendrán todos sus elementos metálicos protegidos contra la oxidación. 
o Todas las cabinas tendrán instalado un pulsador de parada de emergencia y alarma. 
o Todas las cabinas de los ascensores tendrán instalado un rótulo con la leyenda de la carga útil y del 
número máximo de pasajeros admisibles. 
o Sobre todos los limitadores de velocidad se instalará una placa en la que se indicará la velocidad de 
actuación del limitador. 
o Todos los equipos componentes de los ascensores: grupo tractor, mecanismos de freno, limitadores 
de velocidad, amortiguadores, paracaídas, puertas, enclavamientos de cierre, mecanismos y 
cerraduras de cierre, a instalar en esta obra serán de los tipos aprobados por el Organismo 
competente de la Administración. 
o Todos los ascensores instalados estarán dotados de un "libro de registro de montaje y 
mantenimiento" dejando en él constancia expresa de todas las intervenciones efectuadas en los 
elementos que los constituyen. 
o Todas  las  puertas  de  la  instalación  podrán  abrirse  desde  el  exterior,  utilizando exclusivamente 
una llave especial. Esta llave, estará identificada mediante una etiqueta en un lugar fijo y seguro. 
7.2.3. Maquinillo 
A.  Riesgos más frecuentes 
o Caídas al vacío. 
o Caídas de la carga. 
o Caídas de la máquina. 
o Los derivados de las sobrecargas. 
o Atrapamientos. 
o Contactos con la energía eléctrica. 
B.   Medidas preventivas 
o El anclaje del maquinillo al forjado se realizará mediante tres bridas pasantes por cada apoyo, que 
atravesarán el forjado abrazando las viguetas o nervios. 
o La toma de corriente de los maquinillos se realizará mediante una manguera eléctrica antihumedad 
dotada de conductor expreso para toma de tierra. El suministro se realizará bajo la protección de los 
disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general. 
 
o Los  soportes  de  los  maquinillos  estarán  dotados  de  barras  laterales  de  ayuda  a  la realización 
de las maniobras. 
o Los maquinillos estarán dotados de: 
1)   Dispositivo limitador del recorrido de la carga en marcha ascendente. 
2)    Gancho con pestillo de seguridad. 
3)    Carcasa protectora de la maquinaria con cierre efectivo para el acceso a las partes móviles 
internas. En todo momento estará instalada al completo. 
4) Los  lazos  de  los  cables  utilizados  para  izado  se  formarán  con  tres  bridas  y guardacabos.  
También  pueden  formarse  mediante  un  casquillo  soldado  y guardacabos. 
5)   En todo momento podrá leerse en caracteres grandes la carga máxima autorizada para izar, que 
coincidirá con la marcada por el fabricante del maquinillo. 
o Se instalará una argolla de seguridad, cable de seguridad o asimilable, en la que anclar el fiador del 
cinturón de seguridad del operario encargado del manejo del maquinillo. 
o Se  prohíbe  expresamente  anclar  los  fiadores  de  los  cinturones  de  seguridad  a  los maquinillos 
instalados. 
o Se prohíbe izar o desplazar cargas con el maquinillo mediante tirones sesgados, por ser maniobras 
inseguras y peligrosas. 
o Se instalará, junto a la zona de seguridad para carga y descarga mediante maquinillo, una señal de 
“peligro, caída de objetos”. 
o Se prohíben las operaciones de mantenimiento de los maquinillos sin desconectar de la red eléctrica. 
7.2.4. Grúas  
A.  Riesgos más frecuentes 
Durante el montaje y desmontaje de la torre y pluma 
o Caídas a otro nivel (operaciones en el suelo). 
o Caídas al vacío (operaciones en altura). 
o Atrapamientos. 
o Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados. 
o Cortes. 
o Sobreesfuerzos. 
o Contacto con la energía eléctrica. 
o Los propios de lugar de ubicación, carga y descarga. 
Torre en servicio, incluso mantenimiento 
o Vuelco o caída de la grúa por: 
1) Fuertes vientos. 
2) Incorrecta nivelación de la base fija. 
3) Incorrecta nivelación de la vía para desplazamiento. 
4) Incorrecta superficie de apoyo. 
5) Lastre inadecuado. 
6) Choque con otras grúas próximas por igual nivel, o por solape. 
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7)   Enganche entre cables de izado y entre grúas. 
8)   Sobrecarga de la pluma. 
9)   Descarrilamiento. 
10) Fallo humano. 
o Caídas desde altura (mantenimiento o maquinista en cabina elevada). 
o Atrapamientos. 
o Incorrecta respuesta de la botonera. 
o Derrame o desplome de la carga durante el transporte. 
o Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo. 
o Contactos con la energía eléctrica. 
B.   Medidas preventivas 
o Los  carriles  a  montar  para  soporte  de  la  grúa  serán  planos  o  en  su  defecto  algo desgastados 
por uso. 
o Las vías de las grúas a instalar cumplirán las siguientes condiciones de seguridad: 
1)   Solera de hormigón sobre terreno compactado. 
2)   Perfectamente horizontales (longitudinal y transversalmente). 
3)   Bien situadas sobre una base sólida. 
4)   Estarán perfectamente alineadas  y con una anchura  constante a lo  largo del recorrido. 
5)   Los  raíles  serán  de  la  misma  sección  todos  ellos  y  en  su  caso,  con  desgaste uniforme. 
6)   El relleno de materiales entre dos raíles no sobrepasará el nivel de las placas de apoyo. 
o Los raíles se unirán a testa mediante doble presilla una a cada lado, sujetas mediante pasadores 
roscados a tuerca. 
o Bajo cada unión de dos raíles se habrá situado una traviesa. Cada extremo del raíl a unir se recibirá a 
la traviesa. 
o Los raíles de las grúas torre a instalar, estarán rematados a 1 m de distancia del final del recorrido, y 
en sus cuatro extremos, por topes electrosoldados. 
o Queda prohibida la utilización de traviesas cruzadas sobre la vía a modo de tope final de recorrido, 
por ser considerado un tope inseguro. 
o Las vías de las grúas torre a instalar, estarán conectadas a tierra. 
o El  hormigón,  solera  de  cimentación  de  los  carriles  de  la  grúa  torre,  sobresaldrá lateralmente de 
los carriles un mínimo de 80 cm (como norma general), en la intención de dotar a la vía de una mayor 
estabilidad lateral. 
o Estarán dotadas de: 
1)   Un letrero en lugar visible, en el que se fije claramente la carga máxima admisible en punta. 
2)   Escalerilla  de  ascensión  a  la  corona,  protegida  con  anillos  de  seguridad  para disminuir el 
riesgo de caídas. 
3)   Engrase permanente en punta, para evitar el riesgo de caída al vacío durante las operaciones de 
mantenimiento. 
4)   Cable fiador de seguridad, para anclar los cinturones de seguridad a lo largo de la escalera interior 
de la torre. 
5)   Cable fiador para anclar los cinturones de seguridad a todo lo largo de la pluma; desde los 
contrapesos a la punta. 
o Se realizarán inspecciones regulares del estado de seguridad de los cables de izado de la grúa. 
o Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10 por 100 de hilos rotos, serán sustituidos de 
inmediato. 
o Los ganchos de acero normalizados tendrán pestillo de seguridad. 
o Se prohíbe la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el gancho de la grúa torre. 
o En presencia de tormentas, se procederá como sigue: 
1)   Se paralizarán los trabajos con la grúa torre. 
2)   Se la dejará en estación con los aprietos de inmovilización torre-vía instalados. 
3)   Se izará el gancho libre de cargas, junto a la torre. 
4)   Se procederá a dejar la pluma en veleta. 
o El gancho del que quede equipada la grúa torre será del modelo y lastre marcado por el fabricante 
para el modelo de grúa montada/s. 
o Al finalizar cualquier periodo de trabajo (mañana, tarde, fin de semana), se realizarán en la grúa torre 
las siguientes maniobras: 
1)   Izar el gancho libre de cargas a tope junto al mástil. 
2)   Dejar la pluma en posición "veleta". 
3)   Poner los mandos a cero. 
4) Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la máquina (desconectar la energía eléctrica). Esta 
maniobra implica la desconexión previa del suministro eléctrico de la grúa en el cuadro general de la 
obra. 
o Se paralizarán los trabajos con la grúa torre, por criterios de seguridad, cuando las labores deban 
realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 Km/h. 
o La grúa torre puede tener el tambor de enrollamiento en la parte inferior de la base. En el caso de 
que este se ubique lateralmente, se instalará un bastidor cubierto con malla anudada (o 
electrosoldada), ambas metálicas, que, permitiendo la visión del correcto enrollamiento del cable, 
impida los atrapamientos por cualquier causa, al no permitir el acceso directo. 
o Los gruistas o maquinistas demostrarán su capacidad profesional. 
o Los gruistas siempre llevarán puesto un cinturón de seguridad clase C que amarrarán al punto sólido y 
seguro. 
o Se prohíbe, para prevenir el riesgo de caídas de los gruistas, que trabajen sentados en los bordes de 
los forjados o encaramándose sobre la estructura de la grúa. 
o El lastre a emplear para las bases de las grúas torre será de la densidad y granulometría (o piezas 
prefabricadas de hormigón), fijada por el fabricante del modelo de grúa. 
o El lastre de la contraflecha cumplirá con las especificaciones dadas por el fabricante para su 
constitución, montaje y sujeción. 
C.   Medidas de prevención de aplicación durante el montaje o desmontaje de la grúa torre 
o La grúa torre a instalar, se montará siguiendo expresamente todas las maniobras que el fabricante da 
para ese modelo y marca, sin omitir ni cambiar los medios auxiliares o de seguridad recomendados. 
o El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se realizará, enterrado por los pasos de zona 
con tránsito de vehículos o protegidos mediante una cubrición a base de tablones enrasados en el 
pavimento. 
o Las grúas torre, estarán dotadas de mecanismos limitadores de carga para el gancho y de 
desplazamiento de carga para la pluma, en prevención del riesgo de vuelco. 
o Las grúas torre no realizarán maniobras de izado o descenso de cargas sin tener instalados en 
posición de inmovilidad los aprietos chasis-carril (o eje carril), en prevención del riesgo por vuelco. 
D.  Normas preventivas para gruistas 
o Sitúese en una zona de la construcción que le ofrezca la máxima seguridad, comodidad y visibilidad; 
evitará accidentes. 
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o Si debe trabajar al borde de forjados o de cortes del terreno, pida que le instalen puntos fuertes a los 
que amarrar el cinturón de seguridad. Estos puntos deben ser ajenos a la grúa, de lo contrario si la 
grúa cae, caerá usted con ella. 
o No trabaje encaramado sobre la estructura de la grúa, no es seguro. 
o En todo momento debe tener la carga a la vista para evitar accidentes; en caso de quedar fuera de su 
campo de visión, solicite la colaboración de un señalista. No corra riesgos innecesarios. 
o Evite pasar cargas suspendidas sobre los tajos con hombres trabajando. Si debe realizar maniobras 
sobre los tajos, avise para que sean desalojados. 
o No trate de realizar ajustes en la botonera o en el cuadro eléctrico de la grúa. Avise de las anomalías 
al Encargado para que sean reparadas. 
o No permita que personas no autorizadas accedan a la botonera, al cuadro eléctrico o a las estructuras 
de la grúa. Pueden accidentarse o ser origen de accidentes. 
o No trabaje con la grúa en situación de avería o de semiavería. Comunique al Encargado las anomalías 
para que sean reparadas y deje fuera de servicio la grúa. 
o Si su puesto de trabajo está en el interior de una cabina en lo alto de la torre, suba y baje de ella 
provisto siempre de un cinturón de seguridad clase C. Recuerde que un resbalón o el cansancio, 
pueden originar su caída. 
o Elimine de su dieta de obra en lo posible las bebidas alcohólicas, manejará con mayor seguridad la 
grúa. 
o Si debe manipular por cualquier causa el sistema eléctrico, cerciórese primero, de que está cortado 
en el cuadro general, y colgado del interruptor (o similar) un letrero con la siguiente leyenda: “No 
conectar, hombres trabajando en la grúa”. 
o No intente izar cargas que por alguna causa estén adheridas al suelo. Puede hacer caer la grúa. 
o No intente arrastrar cargas mediante tensiones inclinadas del cable. Puede hacer caer la grúa. 
o No intente balancear la carga para facilitar su descarga en las plantas. Pone en riesgo de caída a sus 
compañeros que la reciben. 
o No puentee o elimine, los mecanismos de seguridad eléctrica de la grúa. 
o Si nota la caída de algún tornillo de la grúa, avise inmediatamente al Encargado y deje fuera de 
servicio la máquina, hasta que se efectúe su revisión. Lo más probable es que la estructura de la torre 
esté dañada. 
o Cuando interrumpa por cualquier causa su trabajo, eleve a la máxima altura posible el gancho. 
o Ponga el carro portor lo más próximo posible a la torre; deje la pluma en veleta y desconecte la 
energía eléctrica. 
o No eleve cargas mal flejadas, pueden desprenderse sobre sus compañeros durante el transporte y 
causar lesiones. 
o No permita la utilización de eslingas rotas o defectuosas para colgar las cargas del gancho de la grúa. 
Evitará accidentes. 
o Comunique inmediatamente al Encargado la rotura del pestillo de seguridad del gancho, para su 
reparación inmediata. 
o No intente izar cargas cuyo peso sea igual o superior al limitado por el fabricante para el modelo de 
grúa que usted utiliza, puede hacerla caer. 
o No rebase la limitación de carga prevista para los desplazamientos del carro portor sobre la pluma, 
puede hacer desplomarse la grúa. 
o No levante ninguna carga sin haberse cerciorado de que están instalados los aprietos chasis vía. 
Considere siempre, que esta acción aumenta la seguridad de la grúa. 
 
7.2.5. Grúa autopropulsada 
A.  Riesgos más frecuentes 
o Vuelco de la grúa autopropulsada. 
o Atrapamientos. 
o Caídas a distinto nivel. 
o Atropello de personas. 
o Golpes por la carga. 
o Caídas al subir o bajar de la cabina. 
B.   Medidas preventivas de aplicación en el recinto interno de la obra 
o La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de mantenimiento, en prevención de los riesgos por fallo 
mecánico. 
o El gancho o el doble gancho, de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo o pestillos, de 
seguridad, en prevención del riesgo de desprendimiento de la carga. 
o Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio la grúa 
autopropulsada. 
o Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm de espesor, para ser utilizada como 
plataformas de reparto de cargas de los gatos estabilizadores en el caso de tener que apoyar sobre 
terrenos blandos. 
o Las maniobras de carga o de descarga, estarán siempre guiadas por un especialista, en prevención de 
los riesgos por maniobras incorrectas. 
o Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa 
autopropulsada, en función de la longitud en servicio del brazo. 
o El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuere posible, las maniobras estarán 
expresamente dirigidas por un señalista. 
o Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas, por ser una maniobra insegura. 
o Se  prohíbe  permanecer  o  realizar  trabajos  dentro  del  radio  de  acción  de  cargas suspendidas, en 
prevención de accidentes. 
C.   Normas de seguridad para operadores de camión grúa 
o Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar la 
máquina y sufrir lesiones. 
o Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal, puede producir accidentes. 
o No dé marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y objetos que 
usted desconoce al iniciar la maniobra. 
o Suba y baje de la cabina y plataformas por los lugares previstos para ello. 
o No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo para su 
integridad física. 
o Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir instrucciones. 
No intente abandonar la cabina, aunque el contacto eléctrico haya cesado, podría sufrir lesiones. 
Sobre todo, no permita que nadie la toque, la grúa autopropulsada, puede estar cargada de 
electricidad. 
o No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará 
accidentes. 
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o Antes de cruzar un puente provisional de obra, cerciórese de que tiene la resistencia necesaria para 
soportar el peso de la máquina. 
o Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo en la 
posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados. 
o No permita que nadie se encarame sobre la carga, ni admita que alguien se cuelgue del gancho. Es 
muy peligroso. 
o Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan 
los pedales durante una maniobra o marcha, puede provocar accidentes. 
o No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y, en el mejor de los 
casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 
o Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. 
o No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden dañar la 
grúa y sufrir accidentes. 
o Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar problemática y 
difícil de gobernar. 
o Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los gatos 
estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 
o No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 
o No permita que haya operarios bajo cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes. 
o Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de extensión máxima del 
brazo. No sobrepase el límite marcado en la tabla. 
o Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten el resto 
del personal. 
o Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. 
o No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden provocar 
accidentes. 
o No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas, o estribos defectuosos o dañados. No es 
seguro. 
o Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos posean el pestillo 
de seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitará accidentes. 
o Utilice siempre los equipos de protección que le indiquen en la obra. 
7.3. Máquinas herramientas 
7.3.1. Hormigonera eléctrica 
A.  Riesgos más frecuentes 
o Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.). 
o Contactos con la energía eléctrica. 
o Polvo ambiental. 
o Ruido ambiental. 
B.   Medidas preventivas 
o Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros (como norma general), 
del borde de excavación, zanja, vaciado y asimilables, para evitar los riesgos de caída a otro nivel. 
o No se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de la grúa, para 
prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga. 
o Tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión (correas, corona y 
engranajes), para evitar los riesgos de atrapamiento. 
o Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos 
por movimientos descontrolados. 
o La alimentación eléctrica se realizará a través del cuadro auxiliar, en combinación con la tierra y los 
disyuntores del cuadro general (o de distribución) eléctrico, para prevenir los riesgos de contacto con 
la energía eléctrica. 
o Las carcasas y demás partes metálicas estarán conectadas a tierra. 
o La botonera de mandos eléctricos será de accionamiento estanco, en prevención del riesgo eléctrico. 
o Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica. 
o Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
o El  cambio  de  ubicación  de  la  hormigonera  pastera  a  gancho  de  grúa,  se  efectuará mediante la 
utilización de un balancín o aparejo indeformable que la suspenda de cuatro puntos seguros. 
7.3.2. Mesa de sierra circular  
A.  Riesgos más frecuentes 
o Cortes. 
o Golpes por objetos. 
o Abrasiones. 
o Atrapamientos. 
o Emisión de partículas. 
o Emisión de polvo. 
o Ruido ambiental. 
o Contacto con la energía eléctrica. 
o Los derivados de los lugares de ubicación. 
B.   Medidas preventivas 
o Las sierras circulares, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como norma general) del 
borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos. 
o No se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas suspendidas del gancho de la grúa, para 
evitar los riesgos por derrame de carga. 
o Estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 
1)   Carcasa de cubrición del disco. 
2)   Cuchillo divisor del corte. 
3)   Empujador de la pieza a cortar y guía. 
4)   Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
5)   Interruptor estanco. 
6)   Toma de tierra. 
o El mantenimiento será realizado por personal especializado. 
o La alimentación eléctrica se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas 
a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 
o La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico general en 
combinación con los disyuntores diferenciales. 
o Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y 
eléctricos. 
o Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular. 
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C.   Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco 
o Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso 
afirmativo, avise al Encargado para que sea subsanado el defecto y no trabaje con la sierra, puede 
sufrir accidentes por causa de electricidad. 
o Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Encargado para que 
sea sustituido, evitará accidentes eléctricos. 
o Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de 
sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 
o No retire la protección del disco de corte. 
o Si la máquina se detiene, retírese de ella y avise al Encargado para que sea reparada. No intente 
realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir accidentes. Desconecte el enchufe. 
o Antes de iniciar el corte: Gire el disco a mano con la máquina desconectada de la energía eléctrica y 
haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta algún diente. Si no lo hace,  puede  romperse  
durante  el  corte  y  usted  o  sus  compañeros pueden  resultar accidentados. 
o Para  evitar  daños  en  los  ojos,  solicite  se  le  provea  de  unas  gafas  de  seguridad antiproyección 
de partículas y úselas siempre que tenga que cortar. 
o Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. 
Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando 
accidentes serios. 
D.  Normas de seguridad para el corte de material cerámico 
o Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Encargado que se 
cambie por otro nuevo. Esta operación realícela con la máquina desconectada de la red eléctrica. 
o Efectúe el corte a ser posible a la intemperie o en un local muy ventilado y siempre protegido con una 
mascarilla de filtro mecánico. 
o Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas, pero procure no 
lanzarlas sobre sus compañeros, también pueden sufrir daños al respirarlas. 
o Moje el material cerámico (empápelo de agua) antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 
7.3.3. Alisadoras eléctricas 
A.  Riesgos más frecuentes 
o Caídas desde altura (en forjados). 
o Atrapamiento, golpes o cortes en los pies por las aspas. 
o Contactos con la energía eléctrica. 
B.   Medidas preventivas 
o El alisado se efectuará durante la fase de estructura o recrecidos, generalmente antes de  
la retirada de las redes de protección para prevenir los riesgos de caída desde altura. 
o Estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar el riesgo eléctrico. 
o Estarán conectadas a la red de tierras mediante hilo de toma de tierra, conectado a la carcasa de los 
motores, en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general. 
o Estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 
1)   Aro o carcasa de protección de las aspas antichoque y antiatrapamientos de los pies. 
2)   Lanza de gobierno dotada con mango aislante de la energía eléctrica. 
3)   Interruptor eléctrico de fácil accionamiento, ubicado junto al mango. 
7.3.4. Equipos de soldadura eléctrica 
A.  Riesgos más frecuentes 
o Caídas desde altura. 
o Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 
o Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
o Quemaduras. 
o Contacto con la energía eléctrica. 
o Proyección de partículas. 
o Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura). 
B.   Medidas preventivas 
o El izado de vigas metálicas se realizará eslingadas de dos puntos; de forma tal, que el ángulo 
superior a nivel de la argolla de cuelgue que forman los dos hondillos de la eslinga, sea igual o 
menor que 90 grados, para evitar los riesgos por fatiga del medio auxiliar. 
o Las vigas y pilares presentados quedarán fijados e inmovilizados mediante husillos de 
inmovilización, codales, eslingas, apuntalamiento, cuelgue del gancho de la grúa, etc., hasta 
concluido el punteo de soldadura para evitar situaciones inestables. 
o No se elevará una nueva altura, hasta haber concluido el cordón de soldadura de la cota 
punteada, para evitar situaciones inestables de la estructura. 
o Se  tenderán  redes  ignífugas  horizontales  entre  las  crujías  que  se  estén  montando, 
ubicadas por debajo de la cota de montaje, para prevenir el riesgo de caída desde altura. 
o Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
o El  taller  de  soldadura  (taller  mecánico),  tendrá  ventilación  directa  y  constante,  en 
prevención de los riesgos por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas. 
o Los portaelectrodos a utilizar, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la 
electricidad. 
o Se prohíbe expresamente la utilización de portaelectrodos deteriorados, en prevención del 
riesgo eléctrico. 
o Las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas o muy conductoras de la 
electricidad, no se realizarán con tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de soldadura 
estará en el exterior del recinto en el que se efectúe la operación de soldar. 
o Las operaciones de soldadura a realizar en condiciones normales, no se realizarán con 
tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por corriente continua. 
C.   Normas de prevención para los soldadores 
o Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de 
soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 
o No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones 
graves en los ojos. 
o No  pique  el  cordón  de  soldadura  sin  protección  ocular.  Las  esquirlas  de  cascarilla 
desprendida pueden producirle graves lesiones en los ojos. 
o No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar 
a temperaturas que podrían producirles quemaduras serias. 
o  
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o Suelde siempre en un lugar ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 
o Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto de 
trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 
o No deje la pinza directamente en el suelo. Deposítela sobre un portapinzas. 
o Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará tropiezos y 
caídas. 
o No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de electrocución. 
o Compruebe  que  su  grupo  está  correctamente  conectado  a  tierra  antes  de  iniciar  la soldadura. 
o No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque salte el disyuntor diferencial. Avise 
al Encargado para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro. 
o Desconecte  totalmente  el  grupo  de  soldadura  cada  vez  que  haga  una  pausa  de consideración 
(almuerzo, o desplazamiento a otro lugar, por ejemplo). 
o Compruebe  antes  de  conectarlas  a  su  grupo,  que  las  mangueras  eléctricas  están empalmadas 
mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta 
aislante. 
o No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite que se 
las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante forrillos 
termorretráctiles. 
o Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
o Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta electrodos y los bornes de conexión. 
o Utilice  aquellas  prendas  de  protección  personal  que  se  le  recomienden,  aunque  le parezcan 
incómodas o poco prácticas. 
7.3.5. Soldadura oxicorte  
A.  Riesgos más frecuentes 
o Caídas desde altura 
o Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
o Quemaduras. 
o Explosión (retroceso de llama). 
o Incendio. 
o Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 
B.   Medidas preventivas 
o El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se efectuará 
según las siguientes condiciones: 
1)   Estarán  las  válvulas  de  corte  protegidas  por  la  correspondiente  caperuza protectora. 
2)   No se mezclarán botellas de gases distintos. 
3)   Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas para evitar vuelcos durante 
el transporte. 
4)   Los puntos 1, 2, y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas 
vacías. 
o El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros 
portabotellas de seguridad. 
o Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 
o Se prohíbe, la utilización de botellas de gases licuados en posición inclinada. 
o Se prohíbe el abandono antes o después de su utilización de las botellas de gases licuados. 
o Las  botellas  de  gases  licuados  se  acopiarán  separados  (oxígeno,acetileno,  etc.),  con distinción 
expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 
o Los  mecheros  para  soldadura  mediante  gases  licuados  estarán  dotados  de  válvulas 
antirretroceso de la llama, en prevención del riesgo de explosión. 
C.   Normas de prevención para la soldadura oxiacetilénica-oxicorte 
o Utilice  siempre  carros  portabotellas,  realizará  el  trabajo  con  mayor  seguridad  y comodidad. 
o Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades de 
accidente. 
o Por incómodas que puedan parecerle los equipos de protección individual están ideadas para 
conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Encargado le recomiende. 
D.  Evitará lesiones 
o No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 
o No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma descontrolada. 
o Antes   de   encender   el   mechero,   compruebe   que   están   instaladas   las   válvulas 
antirretroceso, evitará posibles explosiones. 
o Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un recipiente con 
agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren mangueras nuevas sin fugas. 
o No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo a un 
lugar seguro, evitará correr riesgos al resto de los trabajadores. 
o Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de herramienta 
puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia no podrá controlar 
la situación. 
o No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará posibles 
explosiones. 
o No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un portamecheros. 
o Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que usted tienda la 
manguera. Evitará accidentes; considere siempre que un compañero, pueda tropezar y caer por culpa 
de las mangueras. 
o Una entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con mayor 
seguridad y comodidad. 
o No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de 
coloración le ayudará a controlar la situación. 
o No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco que le parezca que 
contienen, será suficientes para que se produzca una reacción química y se forme un compuesto 
explosivo (acetiluro de cobre). 
o Si  debe  desprender  pinturas  mediante  el  mechero,  pida  que  le  doten  de  mascarilla protectora y 
asegúrese de que le dan los filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura que va 
usted a quemar. No corra riesgos innecesarios. 
o Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un local bien 
ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle. 
o Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará el trabajo 
de forma más cómoda y ordenada y evitará accidentes. 
o No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y botellas. No 
fume en el almacén de las botellas. El que usted y los demás no fumen en las situaciones y lugares 
citados, evitará la posibilidad de graves accidentes. 
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A.  Riesgos más frecuentes 
o Ruido. 
o Rotura de la manguera de presión. 
B.   Medidas preventivas 
o El compresor (o compresores), se ubicará en los lugares señalados para ello en prevención de los 
riesgos por imprevisión o creación de atmósferas ruidosas. 
o El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, de tal 
forma, que quede garantizada la seguridad de la carga. 
o El compresor a utilizar quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal (entonces 
el aparato en su totalidad está nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos 
antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación, se le adaptará 
mediante un suplemento firme y seguro. 
o Los compresores a utilizar serán de los llamados silenciosos en la intención de disminuir la 
contaminación acústica. 
o Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar estarán siempre instaladas en posición de 
cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 
o Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en prevención 
de incendios o de explosión. 
o Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin grietas o 
desgastes para evitar un reventón. 
o Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores de 
presión según cálculo. 
o Las mangueras de presión se mantendrán elevadas o protegidas en los cruces de los caminos. 
7.3.7. Martillo neumático 
A.  Riesgos más frecuentes 
o Vibraciones en extremidades y en órganos internos del cuerpo. 
o Polvo ambiental. 
o Sobreesfuerzos. 
o Rotura de manguera bajo presión. 
o Proyección de objetos y/o partículas. 
o Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 
1)   Caídas a distinto nivel. 
2)    Caídas de objetos sobre otros lugares. 
B.   Medidas preventivas 
o Se  acordonará,  la  zona  bajo  los  tajos  de  martillos,  en  prevención  de  daños  a  los trabajadores 
que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 
o Cada tajo con martillos estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en prevención 
de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. 
o Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión de los riesgos por 
impericia. 
o Se prohíbe el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de líneas eléctricas 
enterradas a partir de ser encontrada la banda o señalización de aviso. 
o Se prohíbe dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los paramentos que rompen, en 
previsión de desplomes incontrolados. 
C.   Normas de seguridad para los operarios de martillos neumáticos 
o El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas 
cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones utilizando los siguientes equipos 
de protección individual: 
1)   Ropa de trabajo cerrada. 
2)   Gafas antiproyecciones. 
o Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase de posibles 
lesiones internas utilizando: 
1)   Faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada. 
2)    Muñequeras bien ajustadas. 
3)   La lesión que de esta forma puede usted evitar es, el lumbago y las distensiones musculares de los 
antebrazos (muñecas abiertas). 
o Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. 
o Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que sin duda lo hay, aunque 
no lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitarlo, utilice una mascarilla con filtro 
mecánico recambiable. 
o No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer después extraerlo puede 
serle muy difícil. 
o Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero. 
o Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que lo cambien, evitará accidentes. 
o No abandone nunca el martillo conectado el circuito de presión. Evitará accidentes. 
o No  deje  su  martillo  a  compañeros  inexpertos,  considere  que,  al  utilizarlo,  pueden lastimarse 
seriamente. 
o Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 
o Evite  trabajar  encaramado  sobre  muros,  pilares  y  salientes.  Pida  que  le  monten plataformas de 
ayuda, evitará las caídas. 
7.3.8. Dobladora mecánica de ferralla 
A.  Riesgos más frecuentes 
o Atrapamiento. 
o Sobreesfuerzos. 
o Cortes por el manejo y sustentación de redondos. 
o Golpes por los redondos, (rotura incontrolada). 
o Contactos con la energía eléctrica. 
B.   Medidas preventivas 
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o La dobladora mecánica de ferralla se ubicará en el lugar expresamente señalado. 
o Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en prevención de daños por 
pisadas sobre objetos cortantes o punzantes. 
o Las  dobladoras  mecánicas  de  ferralla  a  instalar  en  serán  revisadas  semanalmente observando 
especialmente la buena respuesta de los mandos. 
o Tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas, en prevención del riesgo eléctrico. 
o La manguera de alimentación eléctrica se llevará enterrada para evitar los deterioros por roce y 
aplastamiento durante el manejo de la ferralla. 
o A la dobladora mecánica de ferralla se adherirán las siguientes señales de seguridad: 
1)   “Peligro, energía eléctrica”. 
2)    “Peligro de atrapamiento”. 
3)   “No toque el plato puede atraparle las manos”. 
o Se acotará mediante señales de peligro sobre pies derechos la superficie de barrido de redondos 
durante las maniobras de doblado para evitar que se realicen tareas y acopios en el área sujeta al 
riesgo de golpes por las barras. 
o La descarga por la dobladora y su ubicación “in situ”, se realizará suspendiéndola de cuatro puntos 
(los 4 ángulos) mediante eslingas; de tal forma, que se garantice su estabilidad durante el recorrido. 
7.4. Herramientas manuales en general 




o Proyección de fragmentos. 
o Caída de objetos. 
o Contacto con la energía eléctrica. 
o Vibraciones. 
o Ruido. 
B.   Medidas preventivas 
o Las  máquinas  y  herramientas  eléctricas  a  utilizar  estarán  protegidas  eléctricamente mediante 
doble aislamiento. 
o Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la carcasa y resguardos  
propios  de  cada  aparato,  para  evitar  los  riesgos  de  atrapamientos  o  de contacto con la energía 
eléctrica. 
o Las transmisiones motrices por correas estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte 
una malla metálica, dispuesta de tal forma, que, permitiendo la observación de la correcta 
transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 
o Se  prohíbe  realizar  reparaciones  o  manipulaciones  en  la  maquinaria  accionada  por 
transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a motor parado, 
para evitar accidentes. 
o El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante montacorreas o dispositivos 
similares, nunca con destornilladores, las manos, etcétera, para evitar el riesgo de atrapamiento. 
o Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente estarán protegidos mediante  un  
bastidor  soporte  de  un  cerramiento  a  base  de  malla  metálica,  que, permitiendo  la  observación  
del  buen  funcionamiento  de  la  transmisión,  impida  el atrapamiento de personas u objetos. 
o La  instalación  de  letreros  con  leyendas  de  “máquina  averiada”,  “máquina  fuera  de 
servicio”, etc., serán instalados y retirados por la misma persona. 
o Las máquinas y herramientas con capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una 
carcasa antiproyecciones. 
o Las máquinas y herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 
aislamiento tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, conectadas a la red de 
tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la 
obra. 
o Las máquinas y herramientas a utilizar en lugares en los que existen productos inflamables o 
explosivos (disolvente inflamable, explosivo, combustible y similar), estarán protegidas 
mediante carcasas antideflagrantes. 
o En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas y herramientas no protegidas con 
doble aislamiento se realizará mediante conexión a transformadores a 24V. 
o En  prevención  de  los  riesgos  por  inhalación  de  polvo  ambiental,  las  máquinas  y 
herramientas con producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para eliminar la formación 
de atmósferas nocivas. 
o Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una distancia mínima del 
mismo de 10 m (como norma general), para evitar el riesgo por alto nivel acústico. 
o Las   herramientas   accionadas   mediante   compresor   estarán   dotadas   de   camisas 
insonorizadas, para disminuir el nivel acústico. 
o Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles líquidos en 
lugares cerrados o con ventilación insuficiente, para prevenir el riesgo por trabajar en el 
interior de atmósferas tóxicas. 
o Se prohíbe el uso de máquinas y herramientas al personal no autorizado para evitar 
accidentes por impericia. 
o Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro), abandonadas en el suelo, 
para evitar accidentes. 
o Las conexiones eléctricas de todas las máquinas y herramientas a utilizar mediante clemas 
estarán siempre protegidas con su correspondiente carcasa anticontactos eléctricos. 
o Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento de máquinas y 
herramientas  se  instalarán  de  forma  aérea.  Se  señalizarán  mediante  cuerda  de 
banderolas, los lugares de cruce aéreo de las vías de circulación interna, para prevenir los 
riesgos de tropiezo o corte del circuito de presión. 
C.   Protección individual 
o Casco de seguridad. 
o Guantes de seguridad. 
o Botas de seguridad. 
o Gafas de seguridad antiproyecciones. 
o Gafas de seguridad antipolvo. 
o Gafas de seguridad antiimpactos. 
o Protectores auditivos. 
o Mascarilla filtrante. 
o Máscara antipolvo con filtro mecánico específico recambiable. 
 
 
  E.T.S. INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
                                                                                                                 APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA. 
                                                                                                                                                                                         Loriett Ramos Arocha  
39 
 





          A Coruña, septiembre del 2021 
La autora del proyecto  
 
 

































Designación del plano: Nº de plano:Título del Proyecto fin de Carrera:Autor del proyecto: Firma:ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
Universidad de A Coruña
Fundación de la Ingeniería Civil
Escala: Fecha:
1:2000APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES
DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA.
LORIETT RAMOS AROCHA 1Seguridad y salud
Instalación de higiene
RESISTENTE A LA CORROSION
PUNTERA DE SEGURIDAD METALICA
ZONA DE ENSAYO DE APLASTAMIENTO
TACON
CONTRAFUERTE
BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD
BOTA DE SEGURIDAD DE CLASE III





Rt     RESALTE DEL TACON = 25mm
Ht     HENDIDURA DEL TACON = 20mm
Rs     RESALTE DE LA SUELA = 9mm









VISIBLE > 89 % RESISTENTE 







1. MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA
2. CLASE N AISLANTE A 1000 V CLASE E-AT AISLANTE A 25000 V
3. MATERIAL NO RIGIDO HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION













> 25 mm ANCHO
COPA CIMA
> 5 mm
LUZ LIBRE > 21 mm
2
GAFAS DE MONTURA TIPO UNIVERSAL CONTRA IMPACTOS
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
GAFAS CONTRA LOS IMPACTOS
CLASE "B" arnes en la nucaCLASE "A" arnes en la cabeza
CASCOS PROTECTORES DEL RUIDO
BOTA PARA ELECTRICISTA
PUNTERA DE PLASTICO.
Trabajos para B.T. y
maniobras en B.T.
PANTALLAS DE SEGURIDAD
Pantalla de acetato tramsparente,






PRENDAS PARA LA LLUVIA
chaqueta con capucha, bolsillos
de seguridad y pantalon
TRAJE IMPERMEABLE, compuesto por





PRENDAS DE SEÑALIZACIÓN PERSONAL
REFUERZO PROTECTOR DEL GUANTE





REFUERZO PROTECTOR DEL GUANTE1
FORRO (PROPORCIONA CONFORT)









BOTAS IMPERMEABLES DE MEDIA CAÑA
Piso antideslizante, con resistencia
a la grasa e hidrocarburos
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HEBILLA
ARGOLLA EN D. ANTICORROSION
HEBILLA ANTICORROSION
CINTURON DE SEGURIDAD CLASE A. TIPO 2
CUERDA DE AMARRE D. MINIMO 10mm















3. NO EXIME DEL CINTURON DE SEGURIDAD CUANDO ESTE ES NECESARIO
1. PERMITE TENER LAS MANOS LIBRES, MAS SEGURIDAD AL MOVERSE
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AL LUGAR DONDE SE QUIERE LLEGAR.
SOBREPASARAN AL MENOS 1 m.






SUJECION EN LA PARTE SUPERIOR
MECANISMOS ANTIDESLIZANTES





5 M. MAXIMO PARA
ESCALERAS REFORZADAS












NO SE DEBE REALIZAR NUNCA
UTILIZACIÓN DE LAS ESCALERAS
EL EMPALME IMPROVISADO
DE DOS ESCALERAS.
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CALZOS DE LA MAQUINA1.00
BALIZA
EXCAVACION
EXCAVACIÓN DE ZANJAS. ACOPIOS.
BALIZA
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DETALLE DE BARANDILLA DE SEGURIDAD
PIE DERECHO VERTICAL DE ANDAMIO
PERSPECTIVA
CON ENSAMBLE




PIE VERTICAL DE ANDAMIO
TUBO DE EXTREMOS
APLASTADOS









BRIDA O 42 CON ENSAMBLE
PIE DERECHO VERTICAL DE ANDAMIO
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1- EN NINGUN CASO DESCIENDA LENTAMENTE.
2- SI CONTACTO, NO ABANDONE LA CABINA, INTENTE 
   EN PRIMER LUGAR BAJARLO Y ALEJARSE.
ATENCION AL BASCULANTE
3- SI NO CONSIGUE QUE BAJE, SALTE DEL CAMION LO
   MAS LEJOS POSIBLE.
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TORNIQUETE
CUADROS INDEFORMABLES EN POZOS
TUBO TELESCOPICO






CAIDA DE MASAS DE TIERRA
SEPTIEMBRE 2021
Designación del plano: Nº de plano:Autor del proyecto: Firma:ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
Universidad de A Coruña
Fundación de la Ingeniería Civil
Escala: Fecha:
--
Título del Proyecto fin de Carrera:
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES
DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA.
























Designación del plano: Nº de plano:Autor del proyecto: Firma:ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
Universidad de A Coruña
Fundación de la Ingeniería Civil
Escala: Fecha:
--
Título del Proyecto fin de Carrera:
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES
DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA.
LORIETT RAMOS AROCHA 20Seguridad y salud
Zanjas
SEPTIEMBRE 2021
Designación del plano: Nº de plano:Autor del proyecto: Firma:ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
Universidad de A Coruña
Fundación de la Ingeniería Civil
Escala: Fecha:
--
Título del Proyecto fin de Carrera:
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES
DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA.
LORIETT RAMOS AROCHA 21Seguridad y salud
Zanjas






































Designación del plano: Nº de plano:Autor del proyecto: Firma:ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
Universidad de A Coruña
Fundación de la Ingeniería Civil
Escala: Fecha:
--
Título del Proyecto fin de Carrera:
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES
DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA.
LORIETT RAMOS AROCHA 22Seguridad y salud
Estructuras
ENTRADA A CUADRO





























































CUADRO DE ALIMENTACION A OBRA
ESQUEMA DE INSTALACION
MASAS
DERIVACION DE LA LINEA
PRAL DE TIERRA





































PUESTA A TIERRA DE LA CARCASA
PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO
(AUNQUE ESTE NO SE DISTRIBUYA)
T T T T
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LINEA ELECTRICA AEREA DE A.T.
INTERFERENCIA DE GRUA CON
1
3
Y ACCESO A LA OBRA.
CONTACTO CON UNA LINEA ELECTRICA DE ALTA TENSION
EMPLAZAMIENTO EN OBRA DE UNA GRUA CON RIESGO DE
MENOS DE 57.000 V.
5m
.
MAS DE 57.000 V.
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TOMA MÓVIL PARA MANGUERA
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1 2 3 4 5
6
LEVANTAR LA CARGA




LEVANTAR EL AGUILON O
PLUMA LENTAMENTE LEVANTAR EL AGUILON O
PLUMA Y BAJAR LA CARGA
BAJAR LA CARGA
   SI SE QUIERE QUE NO HAYA CONFUSIONES PELIGROSAS CUANDO EL MAQUINISTA O
ENGANCHADOR CAMBIEN DE UNA MAQUINA A OTRA Y CON MAYOR RAZON DE UN TALLER
A OTRO. ES NECESARIO QUE TODO EL MUNDO HABLE EL MISMO IDIOMA Y MANDE CON
LAS MISMAS SENALES.
   NADA MEJOR PARA ELLO QUE SEGUIR LOS MOVIMIENTOS QUE PARA CADA OPERACION
SE INSERTAN A CONTINUACION.
CODIGO DE SENALES DE MANIOBRAS
BAJAR LA CARGA LENTAMENTE7 Y LEVANTAR LA CARGABAJAR EL AGUILON O PLUMA10
DIRECCION INDICADA POR
GIRAR EL AGUILON EN LA11
EL DEDO
12 AVANZAR EN LA DIRECCIONINDICADA POR EL SENALISTA 13 SACAR PLUMA METER PLUMA14 PARAR15
8 BAJAR EL AGUILON O PLUMA 9 LENTAMENTEBAJAR EL AGUILON O PLUMA
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COLOR DE FONDO: BLANCO (*)
BORDE Y BANDA TRANSVERSAL: ROJO (*)
SIMBOLO O TEXTO: NEGRO (*)
(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115
Y UNE 48-103
(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO
(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO
POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE
(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85
NOTAS:






PROHIBIDO HACER FUEGO Y
LLAMAS NO PROTEGIDAS; PROHIBIDO EL PASO A PEATONES





AJENA A LA OBRA
PROHIBIDO EL PASO
PROHIBIDO EL PASO
PROHIBIDO EL PASO A TODA
PERSONA AJENA A LA OBRA
PROHIBIDO EL PASO A TODA
PERSONA AJENA A LA OBRA
B-1-3 B-1-4 B-1-5 B-1-6
(1) (1) (2) (1) (3) (3)
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1. OBJETO DEL PLIEGO 
El objeto de este Pliego de Condiciones es fijar condiciones generales y particulares por las que se 
desarrollarán los trabajos y se utilizarán las dotaciones de Seguridad y Salud. Estas condiciones se plantean 
agrupadas de acuerdo con su naturaleza. 
2. NORMAS LEGALES Y REGLAMENTACIÓN DE APLICACIÓN 
El conjunto de las obras objeto de este Estudio de Seguridad y Salud estará regulado, a lo largo de su 
ejecución, por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento.  
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
➢ Ley 31/1995, de 8 de noviembre. BOE nº269, de 10 de noviembre. Actualizaciones: LEY 50/1998 (BOE 
31/12/98), LEY 39/1999 (BOE 06/11/99), RDL 5/2000 (BOE 08/08/00), LEY 54/2003 (BOE 13/12/03), 
LEY 30/2005 (BOE 30/12/05), LEY 31/2006 (BOE 19/10/06), LEY ORGANICA 03/2007 (BOE 23/03/07), 
LEY 26/2009 (BOE 24/12/09), LEY 32/2010 (BOE 06/08/10). 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
➢ R.D. 39/1997, de 17 de enero. BOE Nº 27, de 31 de enero. ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. 
➢ R.D.L. de 24 de marzo de 1995. BOE Nº 75, de 29 de marzo. ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E 
HIGIENE EN EL TRABAJO 
➢ OM. De 9 de marzo de 1971. BOE Nº 64, de 16 de marzo. 
➢ R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. BOE Nº 256, de 25 de octubre. 
➢ R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE Nº140, de 12 de junio. 
➢ R.D.  485/1997,  de  14  de  abril,  sobre  disposiciones  mínimas  en  materia  de  señalización  de 
seguridad y salud en el trabajo. BOE Nº 97, de 23 de abril. 
➢ R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE Nº188, de 7 agosto. 
➢ R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre. Condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE de 28 de diciembre. 
➢ Reglamento electrotécnico para baja tensión. R.D. 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 224 de 18 de 
septiembre de 2002). 
➢ Reglamento técnico de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968, de 28 de noviembre. 
➢ Reglamento de aparatos elevadores para obras. O.M. 23 de mayo de 1977. BOE 17 de junio. 
➢ Aparatos elevadores: disposiciones de aplicación de la Directiva 84/528 CEE. R.D. de 30 de marzo de 
1988. BOE de 20 de mayo. 
➢ Reglamento  sobre  condiciones  técnicas  y  garantías  de  seguridad  en  centrales  eléctricas, 
subestaciones y centros de transformación. R.D. 3275/1982, de 10 de noviembre. BOE de 1 de 
diciembre. 
➢ Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT. O.M. de 6 de julio de 1984. BOE de 1 de agosto. 
➢ Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. O.M. de 28 de agosto de 1970. BOE 
5/7/8/9 de septiembre. 
➢ Ordenanza de trabajo para la Industria Siderometalúrgica. O.M. de 29 de julio de 1970. BOE de 25 de 
agosto. 
➢ Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la Industria de la construcción y obras públicas. 
O.M. de 20 de mayo de 1952. BOE de 15 de junio. 
➢ Reglamento de seguridad en las máquinas. R.D. 1495/1986 de 26 de mayo. BOE de 21 de julio. R.D. de 
19 de mayo de 1989. BOE de 3 de junio, modifica los artículos 3 y 144. 
➢ Reglamento de aparatos a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril. BOE 29 de mayo de 1979. 
➢ Aparatos a presión: disposiciones de aplicación de la Directiva 76/767 CEE. R.D. de 30 de marzo de 
1988. BOE Nº 473, de 20 de mayo. 
➢ Reglamento de explosivos. R.D. 230/1998, de 16 de febrero de 1998. BOE de 12 de marzo. 
➢ Normas para la señalización de las obras de carreteras. 8-3IC. O.M. de 31 de mayo de 1997. BOE de 
18 de septiembre. 
➢ Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. R.D. 1316/1989. BOE de 2 de noviembre. 
➢ Reglamento de protección sanitaria contras las radiaciones ionizantes. R.D. 53/1992. BOE de 12 de 
febrero. 
➢ Protección de los trabajadores de determinados agentes específicos o determinadas actividades. R.D. 
88/1990. BOE de 27 de enero. 
➢ Prevención de accidentes mayores en determinadas actividades industriales. R.D. 886/1998. BOE de 5 
de agosto. 
➢ R.D.  664/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE Nº124, de 24 de mayo. 
➢ R.D.  665/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. BOE Nº124, de 24 de mayo. 
➢ Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. BOE 96 de 22 de abril de 1998. 
➢ R.D. 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo 
con equipos que incluyen pantallas de visualización. BOE Nº97, de 23 de abril. 
➢ Ley 22/94 de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos. 
➢ R.D.- 1630/92 Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE. 
➢ R.D.- 1435/92 Máquinas- Comunidad Económica Europea. 
➢ R.D.- 56/95 Máquinas (Modificación del anterior). 
➢ Orden 22/5/97 (Funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo). 
➢ R.D. 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban disposiciones mínimas destinadas a 
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras. BOE Nº240, de 7 de 
octubre. 
➢ R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular  dorso-lumbares para los 
trabajadores. BOE Nº 97, de 23 de abril. 
3. PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES 
➢ De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción preventiva 
que se recogen se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o 
actividades. 
➢ El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
➢ La  elección  del  emplazamiento  de  los  puestos  y  áreas  de  trabajo,  teniendo  en  cuenta  sus 
condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
➢ La manipulación de los distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
➢ El  mantenimiento,  el  control  previo  a  la  puesta  en  servicio  y  el  control  periódico  de  las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos 
que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
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➢ La delimitación y  el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y  depósito de los distintos 
materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 
➢ La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
➢ El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
➢ La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habrá de 
dedicarse a los distintos trabajos o fases del trabajo. 
➢ La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
➢ Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en 
la obra o cerca del lugar de la obra. 
4. OBLIGACIONES DE PARTES IMPLICADAS 
Se recogen en este apartado las obligaciones que pueden tener cada una de las partes que intervienen en el 
proceso constructivo de la obra. 
PROPIEDAD 
➢ Incluir este documento con sus correspondientes visados en el colegio profesional competente para 
la solicitud de la licencia de obra. 
➢ El abono a la Empresa Constructora, de las certificaciones que presente, con el visto bueno de la 
Dirección Facultativa. 
➢ El pago de los honorarios devengados en concepto del Estudio de Seguridad. 
EMPRESA CONSTRUCTORA 
➢ Cumplirá las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad a través del Plan de Seguridad y Salud 
coherente con el anterior, contando éste con la aprobación de la Dirección Facultativa, siendo éste 
previo al comienzo de la obra. 
➢ Así  mismo,  cumplirá  las  estipulaciones  preventivas  del  Estudio  de  Seguridad  y  del  Plan  de 
Seguridad y Salud respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del 
mismo por su parte o de los posibles subcontratos empleados. 
DIRECCIÓN FACULTATIVA 
➢ Entender el Estudio de Seguridad como parte integrante de la ejecución de la obra, teniendo a su 
cargo el control y la supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, siendo de su 
competencia las variaciones de éste, indicando éstas en el libro de incidencias. 
➢ Realizar  periódicamente  las  certificaciones  complementarias  y  conjuntamente  con  las 
certificaciones de la obra, de acuerdo con las cláusulas del contrato, siendo responsable de su 
liquidación hasta su saldo final, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos 
competentes,  el  incumplimiento  por  parte  de  la  Empresa  Constructora  de  las medidas  de 
seguridad, contenidas en el Estudio de Seguridad. 
TRABAJADORES 
➢ Dispondrán de una adecuada formación sobre Seguridad, mediante explicaciones de los riesgos, a 
tener en cuenta, así como sus correspondientes medidas de prevención. 
 




El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, en su ANEXO IV regula las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud que deberán aplicarse en las obras, dentro de tres apartados: 
➢ Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 
➢ Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los 
locales. 
➢ Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior de los 
locales. 
En la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, se han definido los medios de protección colectiva a 
utilizar durante las distintas fases de proyecto. 
Dichas protecciones deberán cumplir las condiciones generales expuestas a continuación. 
Deberán ser respetadas en el Plan de Seguridad y Salud, salvo propuesta diferente que mejore la indicada, a 
través de planos y documentación técnica de calidad y que sea aprobada por el Coordinador de Seguridad y 
Salud en fase de ejecución. 
Serán inspeccionadas por el Coordinador de Seguridad y Salud para comprobar si su calidad corresponde a lo 
establecido en el Plan de Seguridad y Salud correspondiente. 
Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que, por motivos de seguridad, requiera su 
montaje. 
Será desmontada de inmediato aquella Protección en uso que presente deterioro o merma de su calidad real, 
siendo paralizados los trabajos protegidos por el elemento hasta que se haya subsanado el problema y vuelto 
a montar dicho elemento de protección. 
Se reflejará en el Plan de Seguridad y Salud cualquier cambio de posición o de método de protección que sea 
necesario realizar durante la  ejecución de los trabajos. Dichos planos serán aprobados por el Coordinador de 
seguridad y Salud e inscrito en el Libro de Incidencias. 
Se preferirá siempre el uso de las Protecciones Colectivas al del Equipo de Protección Individual. En 
consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de Protecciones Colectivas por el uso de EPI´s. 
El contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada, las 
Protecciones Colectivas que fallen por cualquier causa hasta que se realice la investigación con la asistencia 
expresa del Coordinador de Seguridad y Salud. En caso de fallo por accidente de persona o personas, se 
procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin demora al Coordinador de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la Obra. 
5.1. Vallas de protección y limitación 
Estarán construidas a base de tubos metálicos, con pies derechos de apoyo de tal modo que conserven su 
estabilidad. Tendrán como mínimo 90 centímetros de altura. Estas vallas podrán utilizarse, ancladas 
convenientemente, para la protección de las zanjas y pozos. 
La protección o vallado de todo el recinto de la obra se realizará también mediante vallas autónomas de 
protección y limitación, que entre otras reunirán las siguientes características: tendrán 2,5 metros de altura; 
dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente de acceso de 
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personal; se realizará mediante postes de chapa galvanizada y paneles de chapa nervada galvanizada; y 
deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra. 
5.2. Topes de desplazamiento de vehículos 
Se podrán realizar con un par de tablones machihembrados, fijados al terreno por medio de redondos 
hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
5.3. Barandillas 
Las  barandillas  estarán  formadas  por  balaustres  colocados  en  cartuchos  de  PVC  previamente 
incorporados al forjado durante la fase de hormigonado. Los referidos balaustres incorporan dos ganchos 
para la colocación de las barandillas superior a una altura de 90 centímetros, e intermedia de tubo de 30 
milímetros de diámetro. Así mismo, el balaustre dispone de una escuadra donde podrá incorporarse el 
correspondiente rodapié. 
Las barandillas deberán tener suficiente resistencia para garantizar la retención de las personas. 
5.4. Redes (normas UNE 81-650-80) 
Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que cumplan con garantía la función protectora 
para la que están previstas. 
Las redes perimetrales se utilizarán como protección del riesgo de caída al vacío por bordes perimetrales 
mediante la utilización de pescante tipo horca. 
Las redes horizontales se colocarán para proteger la posible caída de personas y objetos por huecos 
horizontales. 
El extremo inferior de las redes se anclará a horquillas de hierro embebidas en el forjado. La cuerda de 
seguridad será como mínimo de 10 mm para sujeción de pescantes y de 6 mm para atado de paños y malla 
rómbica de cuadrícula 10x10 cm. 
En protecciones verticales de cajas de escalera, clausuras de acceso a planta desprotegida, etc., se emplearán 
redes verticales atadas a cada forjado. 
5.5. Cables y elementos de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos, de acuerdo con su 
función protectora. 
5.6. Señalización y balizamiento 
Las señales, cintas y balizas estarán de acuerdo con la normativa vigente. 
5.7.    Interruptores diferenciales y tomas a tierra 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para fuerza de 300 
mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a que la garantice, de acuerdo con la sensibilidad 
del interruptor diferencial, una tensión de contacto indirecto máximo de 24 voltios. Se medirá su resistencia 
de forma periódica. 
5.8.    Extintores 
Serán de polvo polivalente, revisados en su contenido de carga dentro del año, y con el retimbrado de 
industria en su recipiente, fechado dentro de los últimos cinco años. 
5.9.    Riesgos 
Las zonas de paso de vehículos y maquinaria ser regarán convenientemente para evitar el levantamiento de 
polvo. 
5.10.  Plataforma de trabajo 
Tendrán como mínimo 60 centímetros de ancho, y situadas a más de dos metros del suelo estarán dotadas de 
barandillas de 90 centímetros de altura, listón intermedio y rodapié. 
5.11.  Mallazo 
Los huecos interiores se protegerán con mallazo de resistencia y malla adecuada 
5.12.  Caídas de cargas suspendidas 
Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de cierre de seguridad 
5.13.  Dispositivos de seguridad de maquinaria limpieza de obra 
Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado periódicamente. 
5.14.  Limpieza de obra 
Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá como norma a cumplir por 
el personal la conservación de los lugares de trabajos en adecuado estado de limpieza. 
5.15.  Señalización de tráfico y seguridad 
Entre los medios de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad como medio de reducir 
riesgos, advirtiendo de su existencia de una manera permanente. 
Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, y sus accesos, donde sea preciso advertir 
de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas protecciones, establecer prohibiciones o informar 
de situación de medios de seguridad o asistencia. 
Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R.D. 485/97 sobre señalización de seguridad en los Centro de 
Trabajo. 
Las señales, paneles, balizas luminosas y demás elementos de señalización de tráfico por obras se ajustarán a 
lo previsto en la O.M. de 31/05/97. 
5.16.  Cerramiento de obra 
A todos los efectos los diferentes tajos de obra, y sus accesos estarán convenientemente aislados. Para ello se 
dispondrá de un vallado de hasta 2,20 m de altura, anclado al terreno mediante postes 
situados a 2,5 m entre sí. 
Este vallado podrá hacerse opaco mediante un panel de PVC, ondulado y colocado con bandas naranjas y 
blancas, o similar, anclado a la valla de cerramiento. 
Cuando el vallado sea opaco, debe resistir vientos de hasta 120 Km/h paralo que habrá que dotarle de 
anclajes cada 3 pies verticales. Estos anclajes estarán cimentados en la zona de obra. 
Fuera de la jornada laboral todos los vallados permanecerán completamente cerrados. 
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5.17. Medidas a realizar sobre los vehículos de obra para minimizar la emisión de gases 
contaminantes 
Al objeto de reducir los contaminantes gaseosos en los vehículos de obra se empleará en su caso un sistema 
de reducción catalítica no selectiva que consiste en hacer reaccionar los óxidos de nitrógeno y el oxígeno 
contenido en los gases de escape con el monóxido de carbono y los hidrocarburos inquemados presentes en 
el gas para formar nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua. Los vehículos de cilindrada media tendrán 
suficiente con un catalizador ele oxidación (platinopaladio). 
Respecto a las medidas de conservación y mantenimiento de la maquina varia de obra, cabe citar entre ellas: 
➢ PERIÓDICAMENTE CADA JORNADA: 
o La comprobación del nivel de aceite en el cárter y reposición en caso necesario. Si el consumo es 
elevado se hará cada 5 horas. 
o Limpieza del filtro de aire. 
o Limpieza del orificio de respiración del depósito de combustible. 
o Comprobación del nivel de agua del radiador, si el consumo es alto, revisión del sistema. 
o Limpieza y lavado de las cadenas tractoras. 
o Engrase de rodamientos en los cubos de las ruedas delanteras. 
➢ CADA SEMANA: 
o Engrase general (regulador, palancas, varillaje, eje mariposa del carburador, etc.). 
o Desmonte del filtro de aire y lavado. 
o Limpieza y engrase de los bornes de la batería y comprobación del líquido añadiendo si procede 
agua destilada. 
o Limpieza del filtro de combustible en los motores de gasolina. 
o Purga de sedimentos de gasoil en la bomba de inyección de los diesel. 
o En las orugas, engrase de apoyos, rodillos, cojinetes y resortes. 
➢ CADA 100 HORAS: 
o Cambio de aceite del motor 
o Limpieza del filtro de aceite. 
o En los diesel, lavar el elemento filtrante del filtro c1c gasoil; limpieza del depósito de combustible 
y cambio del aceite en la bomba de inyección. 
➢ CADA 200 HORAS: 
o Lavado interno del radiador, así como revisión de bujías, limpieza y apriete de tuercas. 
➢ CADA 400 HORAS: 
o Renovar el elemento filtrante del filtro de gasoil en los Diessel. 
➢ CADA 800 HORAS: 
o Revisión del equipo de inyección limpieza del avance automático en los motores (le explosión y 
lavado del radiador con sosa o desincrustarte. 
6. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN INVIDUAL 
El Equipo de Protección Individual a utilizar deberá cumplir con lo siguiente: Contará con la marca CE. De no 
existir dicha marca para el equipo en cuestión, deberá tener la homologación MT. De no ser así, deberá 
contar con una homologación equivalente de cualquiera de los Estados de la Unión Europea. 
De no cumplirse lo anterior, está prohibido su uso en esta obra. 
 
 
El equipo que cuente con alguna de las homologaciones arriba mencionadas será utilizado durante su periodo 
de vigencia. Al llegar a la fecha de caducidad, será eliminado. 
Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto será reemplazado de inmediato, 
quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona 
que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible su 
utilización. Así mismo, se investigarán los abandonos de estos equipos de protección, con el fin de razonar 
con los usuarios y hacerles ver la importancia que realmente tienen para ellos. 
La distribución de los EPI debe ser personalizada, ya que deben ajustarse a las características anatómicas de 
cada trabajador. Cada usuario debe ser instruido sobre las características de los equipos que se le entregan, 
siguiendo las indicaciones que se le han dado al respecto, y debe ser responsable de su mantenimiento y 
conservación. 
Antes de comenzar los trabajos deben supervisarse las prendas y los elementos de protección individual, para 
ver si su estado de conservación y sus condiciones son las óptimas. En caso contrario se procederá a corregir 
el defecto, bien sustituyendo el elemento dañado o reparándolo o procediendo a su limpieza, colocación 
correcta, etc 
Es imprescindible la intervención del Servicio Técnico de Prevención en el proceso que va desde la elección 
hasta la correcta utilización o conservación del EPI para conseguir resultados óptimos del equipo necesario 
ante un riesgo. 
El Servicio de Prevención debe estar al corriente de los problemas que se presentan en la utilización de 
protecciones personales y de la forma correcta de utilización. El Servicio de Prevención debe controlar que no 
hay excepciones en las zonas en las que el uso de los EPI sea obligado. 
6.1. Protección de cabeza 
La cabeza puede verse agredida dentro del ambiente laboral por distintas situaciones de riesgo, entre las que  
cabe  destacar:  riesgos  mecánicos  (caída  de  objetos,  golpes  y  proyecciones);  riesgos  térmicos (metales 
fundidos, calor, frío…); y riesgos eléctricos (maniobras y/u operaciones en alta o baja tensión). La protección 
del cráneo frente a estos riesgos se realiza por medio del casco que cubre la parte superior de la cabeza. Las 
características técnicas exigibles a los cascos de protección se encuentran en la norma EN 397. 
Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes para baja tensión 
(1.000 V), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión (25.000 V), y la clase E-B 
resistentes a muy baja temperatura (-15ºC). 
El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la parte superior o 
copa, una parte más alta de la copa, y al borde que se entiende a lo largo del contorno de la base de la copa. 
La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, constituyendo la visera. 
El arnés o atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el casquete sobre la cabeza del usuario. Se 
distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y banda de amortiguación, 
parte del arnés en contacto con la bóveda craneal. 
Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por debajo de la 
barbilla y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al casco. 
La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje, siempre será 
superior a 21 milímetros. 
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La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más alta del mismo, 
variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla posible. 
La masa del casco completo, determinada en condiciones normales  y excluidos los accesorios, no 
sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de contorno será como mínimo de 25 
milímetros. 
Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y elementos 
atmosféricos. 
Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se confeccionarán con 
material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 
El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de aristas y resaltes 
peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, y protectoras del mismo. 
Ni las zonas de unión ni el atalaje en si causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del 
usuario. 
Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco milímetros, excepto en 
la zona de acoplamiento (Arnés-casquete). 
El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que ninguna parte 
del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de perforación, mediante 
punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho milímetros. 
Ensayo de resistencia a la llama, sin que llameen más de quince segundos o goteen. Ensayo eléctrico, 
sometido a una tensión de dos kilovoltios, 50 Hz, tres segundos, la corriente de fuga no podrá ser superior a 
tres mA, en el ensayo de perforación elevado la tensión a 2,5 kV, quince segundos, tampoco la corriente de 
fuga sobrepasará los tres mA. 
6.2. Protección de oído 
Un protector auditivo es un elemento de protección personal utilizado para disminuir el nivel de ruido que 
percibe un trabajador situado en ambiente ruidoso. 
Los protectores auditivos los podemos clasificar en dos grupos: orejeras y tapones. 
Las orejeras son protectores que envuelven totalmente el pabellón auditivo. Están compuestas por “Cascos”, 
que son piezas de plástico duro que cubren y rodean la oreja. Los bordes están recubiertos por unas 
almohadillas rellenas de espuma plástica con el fin de sellar acústicamente contra la cara. La superficie 
interior del casco está normalmente recubierta de un material absorbente del ruido. 
También dispone del “Arnés”, el dispositivo que sujeta y presiona los cascos contra la cabeza o sobre la nuca. 
Hay cascos de seguridad que llevan acoplados dos cascos de protección auditiva y que pueden girarse 90º a 
una posición de descanso cuando no es preciso su uso. 
Los  tapones  son  protectores  auditivos  que  se  utilizan  insertos  en  el  conducto  auditivo  externo, 
obturándolo. En general, no son adecuados para personas que sufran enfermedades de oído o irritación del 
canal auditivo. Puede llevar un ligero arnés o cordón de sujeción para evitar su pérdida. 
La normativa técnica que contempla las características de estos elementos de protección es la norma EN 352. 
6.3. Protección de ojos y cara 
Los equipos de protección personal de ojos y cara se pueden clasificar en dos grandes grupos: pantallas y 
gafas. 
6.3.1. Pantallas 
Las pantallas cubren la cara del usuario, preservándolo de las distintas situaciones de riesgo a que pueda 
verse sometido. Las pantallas protectoras, en orden a sus características intrínsecas, pueden clasificarse en: 
➢ Pantallas de soldadores. Pueden ser de mano o de cabeza. Las pantallas para soldadores van provistas 
de filtros especiales inactínicos que, de acuerdo con la intensidad de las radiaciones, tendrán una 
opacidad determinada, indicada por su grado de protección N. Estas pantallas pueden llevar 
antecristales que protegen también contra los posibles riesgos de impactos de partículas en 
operaciones de limpieza o preparación de soldaduras. Estos  cristales  de  protección  mecánica  
pueden  ser  de  dos  tipos:  antecristales  y cubrefiltros. Las características técnicas de estos equipos 
de protección están recogidas en las normas EN 166, EN 167, EN 169, EN 175 y EN 379. 
➢ Pantallas faciales. Están formadas por un sistema de adaptación a la cabeza abatible y ajustable, y 
diferentes variantes de visores. Dependiendo del tipo de visor proporciona protección  contra  
radiaciones,  salpicaduras  de  líquidos  corrosivos,  proyección  de partículas, etc. Las características 
técnicas de estos protectores vienen recogidas en las normas EN 166, EN 167 y EN 168. 
6.3.2. Gafas 
Las gafas tienen el objetivo de proteger los ojos del trabajador. Las gafas, en función del tipo de riesgos a que 
se encuentre sometido el trabajador en su puesto de trabajo, debe garantizar total o parcialmente la 
protección adicional de las zonas inferior, temporal y superior del ojo. Los oculares pueden ser tanto de 
material mineral como de material orgánico. En cualquier caso, como la montura, requieren una certificación  
específica.  Las  gafas  pueden  ser  de  los  tipos:  universal,  cazoleta, y  panorámica.  Las características 
técnicas de estos equipos se encuentran recogidas en las normas EN 166, EN 167, EN 168 y EN 170. 
6.4. Protección de las vías respiratorias 
Los equipos de protección individual de las vías respiratorias tienen como misión hacer que el trabajador que 
desarrolla su actividad en un ambiente contaminado o con deficiencia de oxígeno, pueda disponer para su 
respiración de aire en condiciones apropiadas. Las características técnicas de los equipos de protección de las 
vías respiratorias se encuentran recogidas en las normas EN 140, EN 141, EN 143, EN 149, y EN 405. Estos 
equipos se clasifican en dos grandes grupos: 
➢ Respiradores purificadores de aire. 
➢ Respiradores por suministro de aire. 
6.4.1. Respiradores purificadores de aire 
Son equipos que filtran los contaminantes del aire antes de que sean inhalados por el trabajador. Pueden ser 
de presión positiva o negativa. Los primeros, también llamados respiradores motorizados, son aquellos que 
disponen de un sistema de impulsión del aire que lo pasa a través de un filtro para que llegue limpio al 
aparato respiratorio del trabajador. Los segundos, son aquellos en los que la acción filtrante se realiza por la 
propia inhalación del trabajador. 
6.4.2. Respiradores por suministro de aire 
Son equipos que aíslan del ambiente y proporcionan aire limpio de una fuente no contaminada. Se destacan 
dos grandes grupos: equipos semiautónomos y equipos autónomos. 
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6.5. Protección de brazos y manos 
Un guante es una prenda del equipamiento de protección personal que protege una mano o una parte de 
ésta de riesgos. Puede cubrir parte del antebrazo y brazo también. 
Las  extremidades  superiores  de  los  trabajadores  pueden  verse  sometidas,  en  el  desarrollo  de  un 
determinado trabajo, a riesgos de diversa índole, en función de los cuales la normativa de la Comunidad 
Europea establece la siguiente clasificación: protección contra riesgos mecánicos; protección contra riesgos 
químicos y microorgánicos; protecciones contra riesgos térmicos; protección contra el frío; guantes para 
bomberos; y protección contra radiación ionizada y contaminación radiactiva. 
Cada guante, según el material utilizado para su confección, tiene sus limitaciones de uso, debiéndose elegir 
el más adecuado para cada tarea en particular. 
Las características técnicas de los guantes se encuentran recogidas en las normas EN 388, EN 374, EN 407, EN 
420, EN 421 y EN 511. 
6.6. Protección de los pies 
El calzado de seguridad pretende ser un elemento que proteja, no solo de las agresiones a los pies, sino que 
evite además que por éstos lleguen agresiones a otras partes del organismo a través del esqueleto del que 
constituyen su base. Así, el calzado de seguridad no ha de verse como único elemento de protección contra 
impactos o pinchazos sino que además, protege contra vibraciones y caídas mediante la  absorción  de  
energía.  Además, disminuye  el  resbalamiento  permitiendo  una  mayor adherencia, disminuye la influencia 
del medio sobre el que se apoya, calor o frío, y previene de agresiones químicas como derrames, etc. 
Las características técnicas del calzado de protección se encuentran recogidas en las normas EN 344 y EN  
355. 
6.7. Protección del cuerpo entero 
Son aquellos equipos que protegen al individuo frente a riesgos que no actúan únicamente sobre partes o 
zonas determinadas del cuerpo, sino que afectan a su totalidad. 
El cubrimiento total o parcial del cuerpo del trabajador tiene por misión defenderlo frente a unos riesgos 
determinados, los cuales pueden ser de origen térmico, químico, mecánico, radiactivo o biológico. 
La protección se realiza mediante el empleo de prendas tales como mandiles, chaquetas, monos, etc., cuyo 
material debe ser apropiado al riesgo existente. 
Las características técnicas de la ropa de trabajo vienen recogidas en las normas EN 340, EN 367, EN 368, EN 
369, EN 467, EN 531 y EN 532. 
Las prendas de señalización serán aquellas prendas reflectantes que deban utilizarse, sea en forma de 
brazaletes, guantes, chalecos, etc., en aquellos lugares que forzosamente tengan que estar oscuros o poco 
iluminados y existan riesgos de colisión, atropellos, etc. 
Las características técnicas de las prendas de alta visibilidad se encuentran recogidas en las normas EN 340 y 
EN 471. 
La finalidad del cinturón de seguridad es la de retener o sostener y frenar el cuerpo del trabajador en 
determinadas operaciones con riesgo de caída de altura, evitando los peligros derivados de las mismas. Los 
cinturones de seguridad pueden clasificarse en tres grupos: de sujeción, de suspensión, de caída o 
 
antiácida. 
Las características técnicas de los cinturones de seguridad están recogidas en las normas EN 360, EN 361, EN 
362. 
7. CONDICIONES  TÉCNICAS  DE  LOS  MEDIOS  AUXILIARES,  MÁQUINAS  Y EQUIPOS 
El  montaje  de  los  medios  auxiliares,  máquinas  y  equipos  se  llevará  a  cabo  utilizando  todos  los 
componentes con los que se comercializan para su función. 
El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y resto del equipo, se hará siguiendo las 
instrucciones contenidas en el manual de uso editado por el fabricante, el cual integrará en estas actividades, 
las condiciones de seguridad más apropiadas a sus medios. 
Llevarán incorporados los dispositivos de seguridad exigibles por la legislación vigente. 
El Contratista adjudicatario debe tener presente la utilización de productos con la marca "CE", siempre que 
existan, porque son por sí mismos, más seguros que los que no la poseen. 
7.1. Andamios 
Andamio metálico tubular apoyado, marca Peri modelo tipo Craft, utilizado como protección contra el riesgo 
de caída desde altura; incluso parte proporcional de montaje, mantenimiento y retirada. 
Montado con todos sus componentes de seguridad, siguiendo un proyecto específico de cálculo y montaje 
firmado por técnico competente. 
El modelo del andamio a instalar lleva incorporada una escalera para evacuaciones de emergencia en 
cumplimiento del Anexo IV del R.D. 1627/1997, expresamente señalizada para este menester. 
7.2. Escaleras de andamio metálico tubular 
Escalera para evacuaciones de emergencia de andamio metálico tubular apoyado, marca Ulma, o similar 
modelo Dorpa, o similar, utilizado como protección contra los riesgos de las evacuaciones de emergencia de 
estos medios auxiliares; incluso parte proporcional de montaje, mantenimiento y retirada. Montado con 
todos sus componentes de seguridad, siguiendo un proyecto específico de cálculo y montaje firmado por 
técnico competente. 
Las escaleras de evacuación de emergencia se montarán en los lugares y forma reflejados en los planos. Se 
montarán siguiendo fielmente las instrucciones contenidas en el folleto de montaje suministrado por  
el fabricante. 
El contratista o subcontratista en su caso, es responsable de conseguir guardar en la obra y ordenar ejecutar 
este montaje según las instrucciones del folleto o manual suministrado por el fabricante. 
En el caso de haber desaparecido del mercado el fabricante o la marca comercial, el montaje se efectuará 
siguiendo las instrucciones del folleto de un modelo similar al que se va a montar. 
7.3. Escaleras de mano con capacidad de desplazamiento 
Escalera de mano, con soporte de tijera sobre ruedas y plataforma con barandilla de coronación, con manillar 
de accionamiento manual para cambios de posición y parada, sin necesidad de descender de ella. 
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Escalera de mano metálica comercializada, con soporte de tijera sobre ruedas, dotada de una plataforma 
rodeada de una barandilla en la coronación, con manillar de accionamiento manual para cambios de posición 
y parada, sin necesidad de descender de ella. De total seguridad para el usuario dentro de las posibilidades e 
instrucciones de uso dadas por el fabricante. 
Por el contenido del R.D. 1627/1997, de Disposiciones mínimas de seguridad y salud de las obras de 
construcción, deben cumplir con las condiciones de diseño y utilización señaladas en el R.D. 486/1997, de 14 
de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
7.4. Plataformas 
Plataformas de protección de accesos a trompas de vertido de escombros comercializadas; marca Alba, de 
sustentación a canto de losa por aprieto, barandillas metálicas frontales y laterales y plataforma de chapa  
antideslizante;  incluso  parte  proporcional  de  anclajes  de  sustentación  a  gancho de  grúa, construcción, 
montaje, cambios de posición, mantenimiento y retirada. 
Los componentes cuya utilización esté prevista, serán nuevos, a estrenar. 
8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
Además de las obligaciones atribuidas al contratista por la legislación vigente y lo establecido en los 
anteriores capítulos del presente Estudio, le corresponderán las que a continuación se indican. 
Antes del día 15 de cada mes el representante del Contratista, o el Jefe de Obra, deberán remitir al 
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución certificación en la que figure: 
Para cada día del mes anterior, el número de horas trabajadas y el número de trabajadores empleados. En 
ambos casos se efectuará el desglose considerando los trabajadores del contratista principal, los de cada uno 
de los subcontratistas, y los autónomos. Estos datos se facilitarán en un impreso según el modelo adjunto. 
Jornadas no trabajadas por los accidentes ocurridos en jornada de trabajo, durante el mes anterior. Antes del 
día 15 de cada mes el representante del contratista, o el Jefe de obra, deberán remitir al 
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución los siguientes documentos referidos al mes anterior: 
➢ Partes de Accidente de Trabajo. 
➢ Relación de Accidentes de Trabajo Ocurridos sin Baja Médica. 
En ambos casos se entregarán al coordinador copia de los mismos documentos presentados ante la Entidad 
Gestora o Colaboradora con la que se tenga cubierta la protección de esta contingencia, tanto los 
cumplimentados por el empresario como por los trabajadores autónomos. 
➢ Facilitar, a las personas designadas por AENA, el acceso a la documentación propia del contratista 
para verificar los datos entregados en función de lo exigido en los apartados anteriores. 
➢ En caso de accidente y con independencia de lo contemplado en el Plan de Seguridad y Salud: 
➢ Notificarlo verbalmente, de forma inmediata, al Director de la Obra y al Coordinador de Seguridad y  
Salud  en  Ejecución,  remitiéndoles  a  la  mayor  brevedad  un  sucinto  informe  sobre  las 
circunstancias del accidente y datos de los accidentados. 
➢ Remisión al director de la Obra y al Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución, en el plazo de 
siete días desde que ocurrió el accidente del informe sobre el mismo, según modelo adjunto. 
➢ Nombrar un Jefe de Seguridad, con las atribuciones necesarias para atender y solventar los asuntos 
relacionados con seguridad y salud, incluso los relativos a vigilancia y seguridad física. 
 
Dicho técnico habrá de poseer titulación académica en construcción, como mínimo de grado medio, así como 
formación y experiencia específica en prevención de riesgos laborales. 
9. SEGUROS 
Todo el personal, tanto directo, como subcontratado, así como los trabajadores autónomos estará dado de 
alta en la Seguridad Social, estando asimismo asegurados contra todo riesgo de accidentes laborales, 
teniendo actualizada toda su documentación. 
Será preceptivo que en la obra se disponga de un Seguro de Responsabilidad Civil y Todo Riesgo, contratado 
por parte del contratista y del constructor con cobertura de responsabilidad civil profesional. 
10. LIBRO DE INCIDENCIAS 
El artículo 13 del Real Decreto 1627/1997 regula las funciones de este documento. Existirá con fines de 
control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por 
duplicado, habilitado al efecto. 
El libro de incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente. El libro 
de incidencias se mantendrá siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los 
contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con  
responsabilidades  en  materia  de  prevención  en  las  empresas  que  intervienen  en  la  obra,  los 
representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y 
salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el 
mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen en la normativa. 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra estará obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las 
anotaciones en el libro, al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de este. 
11. INSTALACIONES AUXILIARES 
Los trabajadores dispondrán de tantas instalaciones de higiene y bienestar como sea necesario. 
Para ello, se tendrán en cuenta el número de trabajadores máximos en obra en los momentos punta. Cuando 
los trabajadores tengan que utilizar ropa especial de trabajo tendrán a su disposición vestuarios, los cuales 
serán de fácil acceso y con dimensiones suficientes para el número de trabajadores que los vayan a utilizar. Si 
fuese necesario también se dispondrá de duchas apropiadas y en número suficiente, provistos con asientos y 
taquillas individuales. 
Siempre se utilizarán instalaciones adecuadas para el uso de cuartos de baño con agua corriente caliente y 
fría, y con retretes. 
Igualmente, si fuese necesario se dispondrá de casetas habilitadas para el descanso de los trabajadores y 
otras como comedores, dotadas de mesas y sillas en número suficiente, calientacomidas, piletas con agua 
corriente y menaje suficiente para el número de operarios existentes en la obra. Habrá también un recipiente 
para recogida de basuras. 
Se mantendrán siempre en perfecto estado de limpieza y conservación. 
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12. EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Para la extinción de incendios se generaliza el uso de extintores, cumpliendo la norma UNE 23 VO, 
aplicándose por extensión la norma CTE-DB-SI. 
El encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención debe estar informado de las zonas con peligro 
de incendio en la obra y de las medidas de protección disponibles en la misma, así como de los teléfonos de 
urgencia de los servicios públicos de extinción de incendios. 
Los equipos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación. Deberán estar señalizados 
conforme al Real Decreto sobre Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dicha señalización deberá 
fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 
Se realizará el mantenimiento de los equipos de lucha contra incendios siguiendo las recomendaciones del 
fabricante y concertando para ello la colaboración de una empresa especializada del Ministerio de Industria. 
Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio (en especial 
transformadores, calderas, motores eléctricos y cuadros de maniobra y control), próximos a las salidas de los 
locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. Se colocarán sobre soportes fijados a paramentos 
verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m del suelo, y 
siempre protegidos de daños físicos, químicos o atmosféricos. 
Normas de seguridad: 
➢ Descolgar el extintor. 
➢ Quitar el seguro que inmoviliza la maneta de disparo. 
➢ Ponerse a sotavento. 
➢ Accionar la maneta de disparo dirigiendo el chorro a la base de las llamas. 
➢ Si el incendio no se extingue, dar el aviso correspondiente a los servicios públicos de extinción de 
incendios. 
Extintor de CO2 de 5 Kg: Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 Kg. de agente extintor, modelo 
NC-5-P, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. 
Extintor de polvo ABC de 12 Kg: Extintor de polvo químico ABC POLIVALETE ANTIBRASA DE EFICACIA 
43A/233B, de 12 Kg. de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U o similar, con soporte, manómetro 
comprobable y boquilla con difusor, según norma UNE 23110. 
13 .VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMERIOS AUXILIOS 
13.1. Reconocimiento médico 
Reconocimiento médico por trabajador según protocolo médico establecido a la actividad desarrollada por el 
trabajador. 
13.2. Botiquín de primeros auxilios 
En la obra se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que se 
especifican a continuación: 
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco; gasa 
estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o 
hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; 
tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 
Es oportuno, prevenir la existencia de jeringuillas para insulina, pero habrá que prever ciertos cuidados, para 
evitar asaltos de toxicómanos al botiquín; los shocks hipoglucémicos asociados a la diabetes y a otro tipo de 
trastornos, puede controlarse, hasta la evacuación del afectado, con la administración de un par de 
azucarillos disueltos en un poco de agua. 
13.3. Reposición del botiquín de primeros auxilios 
Cada 2 meses y medio se repondrá el material utilizado en cada botiquín compuesto por: Agua oxigenada; 
alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco; gasa estéril; algodón 
hidrófilo  estéril;  esparadrapo  antialérgico;  torniquetes  antihemorrágicos;  bolsa  para agua  o  hielo; 
guantes  esterilizados;  termómetro  clínico;  apósitos  autoadhesivos;  antiespasmódicos; analgésicos; tónicos 
cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 
13.4. Camilla portátil 
Camilla portátil para evacuaciones, compuesta por dos barras metálicas de sujeción y lona de apoyo. 
14. ACCIONES A DESARROLLAREN CASO DE ACCIDENTE 
El Contratista adjudicatario comunicará, a través del Plan de Seguridad y Salud que componga, la 
infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para garantizar la atención 
correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de la obra. 
El Contratista adjudicatario instalará y pondrá en conocimiento de todos los trabajadores, una serie de rótulos 
en los que figure como mínimo: 
➢ Nombre del centro asistencial. 
➢ Dirección. 
 
                                                     
A Coruña, septiembre del 2021 
La autora del proyecto 
 
 
Fdo.: Loriett Ramos Arocha 
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            CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                              
  
 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
  _____________________________________________ 
 25,00 
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 UD. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
  _____________________________________________ 
 25,00 
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rígido,  
 homologada CE.  
  _____________________________________________ 
 25,00 
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor para  
 cortocircuito eléctrico, homologada CE  
  _____________________________________________ 
 25,00 
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
  
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
  _____________________________________________ 
 25,00 
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                 
  
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
  _____________________________________________ 
 25,00 
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                            
  
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
  _____________________________________________ 
 25,00 
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
  _____________________________________________ 
 25,00 
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                           
  
 . Protectores auditivos, homologados.  
  _____________________________________________ 
 25,00 
 SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                 
  
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
  _____________________________________________ 
 25,00 
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                     
  
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
  _____________________________________________ 
 25,00 
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         
  
 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
  _____________________________________________ 
 25,00 
13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
  _____________________________________________ 
 25,00 
14SYS         Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos  
 metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
  _____________________________________________ 
 25,00 
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                     
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
  _____________________________________________ 
 25,00 
16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.  
  _____________________________________________ 
 25,00 
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
  _____________________________________________ 
 25,00 
18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      
 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad de  
 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
  _____________________________________________ 
 25,00 
 SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
  _____________________________________________ 
 25,00 
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
  _____________________________________________ 
 25,00 
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
  _____________________________________________ 
 25,00 
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22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
  _____________________________________________ 
 10,00 
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                           
  
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
  _____________________________________________ 
 10,00 
 
 SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 25,00 
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                       
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 25,00 
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
  ________________________________________________  
 25,00 
13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
  ________________________________________________  
 25,00 
14SYS         Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos  
 metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
  ________________________________________________  
 25,00 
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                     
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
  ________________________________________________  
 25,00 
16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.  
  ________________________________________________  
 25,00 
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 25,00 
18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      
 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad de  
 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 25,00 
 SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 25,00 
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 25,00 
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 25,00 
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
  ________________________________________________  
 10,00 
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
  ________________________________________________  
 10,00 
24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 10,00 
 SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 25,00 
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       
 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 25,00 
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 10,00 
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 10,00 
29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 10,00 
24SYS        Ud                                                                     MANO PARA PUNTERO                                                 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 10,00 
 SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 25,00 
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       
 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
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 25,00 
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 10,00 
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 10,00 
29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 10,00 
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CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               1,93 
 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                  19,93 
 UD. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                       14,05 
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí-  
 gido, homologada CE.  
 CATORCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                    36,05 
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor  
 para cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            12,04 
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 DOCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  2,67 
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             3,01 
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       0,73 
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                            8,36 
 . Protectores auditivos, homologados.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                  13,14 
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
 TRECE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                      5,33 
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                          15,58 
 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                       20,07 
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 VEINTE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
14SYS         Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                     40,73 
 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 CUARENTA  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                    260,88 
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 DOSCIENTOS SESENTA  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                      35,46 
 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       23,42 
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                     16,57 
 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad  
 de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                     1,29 
 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                     10,41 
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                      3,01 
 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                      8,36 
 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                            30,10 
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 TREINTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                3,01 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                   21,21 
 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                      21,21 
 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                              25,97 
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                            11,03 
 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
 ONCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                         17,47 
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                    3,19 
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75  
 mm. incluso colocación y desmontado.  
 TRES  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                     21,70 
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y co-  
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 locación. (Amortización en dos puestas).  
 VEINTIUN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                14,43 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y  
 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabrica-  
 ción y colocación. (Amortización en dos puestas).  
 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                        22,93 
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                             10,94 
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
33SYS         Ml   RED SEGUG. PERÍMETRO TRA. ALT. 1ª PUES.                          14,53 
 . Red de seguridad en perímetro para trabajos en altura de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla  
 de 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, ancla-  
 jes de red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.  
 CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                               9,84 
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro  
 de losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                   9,28 
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado pa-  
 ra doble soporte.  
 NUEVE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                 4,03 
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 CUATRO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                 43,04 
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de  
 lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                  18,63 
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                  218,23 
 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M prac-  
 ticable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                               47,01 
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                115,43 
 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera  
 con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                           
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                           43,13 
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galva-  
 nizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                     44,94 
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                       51,02 
 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                       43,13 
 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hor-  
 migonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                 20,32 
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado.  
 VEINTE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                     7,21 
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                       7,21 
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                  7,21 
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in-  
 cluso colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                        7,21 
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                      29,47 
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
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 VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                        4,78 
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos co-  
 lores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                        2,26 
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, inclu-  
 so colocación y desmontaje. (20 usos)  
 DOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                             7,29 
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 SIETE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                      6,78 
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso  
 cordón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
 SEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                        1,54 
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                 18,47 
 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con sopor-  
 te metálico de 0,80 m. (un uso).  
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                     11,38 
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 ONCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                               49,01 
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de  
 40x40 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material  
 de cubrición i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso des-  
 montaje. como base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, in-  
 cluso desmontaje.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                              62,47 
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la  
 base y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescó-  
 picos cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  
 SESENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                    105,42 
 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 CIENTO CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                   93,02 
 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                  77,17 
 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                     154,97 
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
67SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                    113,69 
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de  
 aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-  
 tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                               228,75 
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros,  
 tres duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracte-  
 risticas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y re-  
 sistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura  
 antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con  
 tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con  
 interruptor automático.  
 DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                   113,69 
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pa-  
 redes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instala-  
 ción eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     12,91 
 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos) 
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                   21,85 
 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                              4,88 
 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                   48,99 
 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 
E.T.S. INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
                                                                                                                               APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA. 
Loriett Ramos Arocha 
 
CUADRO DE PRECIOS 1       CUADRO DE PRECIOS 1 
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO             CÓDIGO                    UD         RESUMEN                                                                                                                            PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________   _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
4 
DOCUMENTO N.º 1: MEMORIA JUSTIFICATIVA. ANEJO 25: PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO. 
 
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                  4,89 
 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                 101,21 
 . Calienta comidas, colocado.  
 CIENTO UN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                        22,61 
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melami-  
 na colocada. (10 usos)  
 VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                    18,78 
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                   49,25 
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                 22,72 
 . Botiquín de obra instalado.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                           43,62 
 . Reposición de material de botiquín de obra.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                    7,19 
 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                    59,96 
 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                    13,30 
 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-  
 da por un encargado.  
 TRECE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                    23,34 
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                   169,13 
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  
 nas.  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                        17,50 
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un  
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 CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 25,00 1,93 48,25 
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 UD. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 25,00 19,93 498,25 
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rígido,  
 homologada CE.  
 25,00 14,05 351,25 
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor para  
 cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 25,00 36,05 901,25 
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 25,00 12,04 301,00 
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 25,00 2,67 66,75 
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
 25,00 3,01 75,25 
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 25,00 0,73 18,25 
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 . Protectores auditivos, homologados.  
   25,00 8,36 209,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA ......... 2.469,25 
                
SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
 25,00 13,14 328,50 
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                       
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 25,00 5,33 133,25 
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 25,00 15,58 389,50 
13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 25,00 20,07 501,75 
14SYS         Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos  
 metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 25,00 40,73 1.018,25 
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                     
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 25,00 260,88 6.522,00 
16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.  
 25,00 35,46 886,50 
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 25,00 23,42 585,50 
18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      
 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad de  
 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
 25,00 16,57 414,25 
 ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO .........  10.779,50 
  
               SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 25,00 1,29 32,25 
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 25,00 10,41 260,25 
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 25,00 3,01 75,25 
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 10,00 8,36 83,60 
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 10,00 30,10 301,00 
24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE. 10,00 3,01 30,10 
 ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS 
 782,45 
  
SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 25,00 21,21 530,25 
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       
 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 25,00 21,21 530,25 
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 10,00 25,97 259,70 
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
 10,00 11,03 110,30 
29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 10,00 17,47 174,70 
 ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS .  1.605,20 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES .........................................................................  15.636,40 
               
CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
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 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm.  
 incluso colocación y desmontado.  
 250,00 3,19 797,50 
31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5  
 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación.  
 (Amortización en dos puestas).  
 200,00 21,70 4.340,00 
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3  
 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y  
 colocación. (Amortización en dos puestas).  
 2,00 14,43 28,86 
E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                         
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 50,00 22,93 1.146,50 
E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                              
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 50,00 10,94 547,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES .................... 6.859,86 
 SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
33SYS         Ml   RED SEGUG. PERÍMETRO TRA. ALT. 1ª PUES.                           
 . Red de seguridad en perímetro para trabajos en altura de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de  
 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de  
 red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.  
 150,00 14,53 2.179,50 
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                                
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de  
 losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
 200,00 9,84 1.968,00 
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                    
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para  
 doble soporte.  
 120,00 9,28 1.113,60 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES 
 5.261,10 
               SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 10,00 4,03 40,30 
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de line-  
 as de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 20,00 43,04 860,80 
40SYS         Ud  FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 5,00 18,63 93,15 
41SYS         Ud  CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios pa-  
 ra un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable;  
 Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 1,00 218,23 218,23 
42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  
 6,00 47,01 282,06 
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 2,00 115,43 230,86 
 ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS......  1.725,40 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................  13.846,36 
               CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                           
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvaniza-  
 do 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, co-  
 locación y desmontado. (3 usos)  
 2,00 43,13 86,26 
45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  
 desmontado. (3 usos)  
 4,00 44,94 179,76 
46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-  
 cación y desmontado. (3 usos)  
 4,00 51,02 204,08 
47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal-  
 vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 4,00 43,13 172,52 
48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.  
 2,00 20,32 40,64 
49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 2,00 7,21 14,42 
50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 2,00 7,21 14,42 
51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, inclu-  
 so colocación y desmontado.  
 1,00 7,21 7,21 
52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
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 ción y desmontado.  
 2,00 7,21 14,42 
53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.  
 1,00 29,47 29,47 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES ................................ 763,20 
               SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colores  
 rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 4,00 4,78 19,12 
55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos)  
 4,00 2,26 9,04 
56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hor-  
 migón ( 5 usos).  
 100,00 7,29 729,00 
57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                       
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso cor-  
 dón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
 100,00 6,78 678,00 
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y des-  
 montado.  
 700,00 1,54 1.078,00 
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte  
 metálico de 0,80 m. (un uso).  
 25,00 18,47 461,75 
60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos  
 pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 10,00 11,38 113,80 
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                                
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de 40x40  
 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material de cubri-  
 ción i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso desmontaje. co-  
 mo base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, incluso desmonta-  
 je.  
 6,00 49,01 294,06 
62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                               
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la ba-  
 se y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescópicos  
 cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  
 4,00 62,47 249,88 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS . 3.632,65 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN ......................................................................................................  4.395,85 
               CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
 SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 1,00 105,42 105,42 
64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 1,00 93,02 93,02 
65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 1,00 77,17 77,17 
 ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES 
 275,61 
 SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo  
 de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa  
 nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio  
 combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de  
 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de  
 acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluores-  
 centes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 2,00 154,97 309,94 
67SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                     
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-  
 zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de  
 alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 1,00 113,69 113,69 
68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                                
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros, tres  
 duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracteristicas  
 que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al  
 desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante.  
 Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibuti-  
 leno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.  
 2,00 228,75 457,50 
69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Venta-  
 nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 2,00 113,69 227,38 
 ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS ............  1.108,51 
              SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 45,00 12,91 580,95 
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 5,00 21,85 109,25 
72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 10,00 4,88 48,80 
73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
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 10,00 48,99 489,90 
74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 10,00 4,89 48,90 
75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                  
 . Calienta comidas, colocado.  
 10,00 101,21 1.012,10 
76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  
 colocada. (10 usos)  
 5,00 22,61 113,05 
77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas  
 de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 10,00 18,78 187,80 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
 2.590,75 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ....................................................  3.974,87 
                
               CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
 25,00 49,25 1.231,25 
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 . Botiquín de obra instalado.  
 3,00 22,72 68,16 
80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 . Reposición de material de botiquín de obra.  
 3,00 43,62 130,86 
81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 3,00 7,19 21,57 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS .............................................  1.451,84 
               
               CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encarga-  
 do, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con cate-  
 goria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 50,00 59,96 2.998,00 
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 50,00 13,30 665,00 
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora  
 diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 50,00 23,34 1.167,00 
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
 20,00 169,13 3.382,60 
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un ayudan-  
 te y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  
 50,00 17,50 875,00 
 ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD .......................................................  9.087,60 
  ____________  
 TOTAL 
  48.392,92 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  ______  
1 
DOCUMENTO N.º 1 MEMORIA JUSTIFICATIVA.ANEJO 25: PLAN SEGURIDAD Y SALUD. 
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ......................................................................................................  15.636,40 32,31 
2 PROTECCIONES COLECTIVAS .........................................................................................................  13.846,36 28,61 
3 SEÑALIZACIÓN ...............................................................................................................................  4.395,85 9,08 
4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ....................................................................................  3.974,87 8,21 
5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ............................................................................  1.451,84 3,00 
6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................................  9.087,60 18,78 
  _______________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 48.392,92 
                                            13,00% Gastos generales…………………………6.291,08 
 6,00 % Beneficio industrial………………………2.903,58 
 
  _______________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 9.194,66 
 
                                               
                                                                 
                                                                   
                                         TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN I.V.A          57587.58 
 
 21,00 % I.V.A. ..............................................................  12.093,39 
  
  __________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITCIÓN 69680.97 
Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
                                                 
                                               A Coruña, septiembre del 2021 
La autora del Proyecto 
 
 
Fdo.: Loriett Ramos Arocha. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
En el BOE de 13/02/2008, se publicó en Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Dicho Real Decreto establece, para los 
casos dispuestos en su artículo 3, la obligación de incluir en los Proyectos de Construcción, un estudio de 
gestión de residuos de construcción y demolición (E.G.R.), cuyo contenido mínimo se establece en el artículo 
4. La disposición transitoria única establece que el Real Decreto se aplicará a los proyectos cuya aprobación se 
efectúe a partir del 14/02/2009. De acuerdo con lo anterior, todos los proyectos que se envíen a esta 
Subdirección para su aprobación y, estén incluidos en el ámbito de aplicación del R.D. 105/2008, deberán 
contar con un E.G.R. Todos aquellos proyectos que no incluyan dicho estudio cuando este sea exigible, serán 
devueltos para su corrección. Siguiendo lo indicado en dicho escrito se realiza el presente anejo al Proyecto: 
“Aparcamiento subterráneo en las inmediaciones del centro sociocultural Ágora”. De acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, se presenta el siguiente Estudio De Gestión De Residuos. 
En esta normativa se establecen los requisitos mínimos de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición (RCD’s), con objeto de promover su prevención, reutilización, reciclado, 
valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación. 
El Real Decreto define los conceptos de Productor de los Residuos de Construcción y Demolición, que se 
identifica, básicamente con el titular del bien inmueble objeto de la obra de construcción, y de Poseedor de 
los Residuos, que corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los que se generan en la 
misma. 
Asimismo, se definen residuos de construcción y demolición (R.C.D.) como aquellos residuos que se originan 
en los procesos de ejecución material de los trabajos de construcción, tanto de nueva planta como de 
rehabilitación o de reparación y de las operaciones de desmontaje, desmantelamiento y demolición de 
edificios e instalaciones que se encuentran incluidos en la categoría 17 de la Lista Europea de Residuos. 
Se excluyen de la definición anterior: 
➢ Los residuos procedentes de las obras menores de construcción y reparación domiciliaria que se 
considerarán urbanos y municipales. 
➢ Los residuos de construcción y demolición que tengan consideración de peligrosos que se regirán por 
su normativa específica. 
A continuación, se indican los principales datos del Proyecto: 
➢ PROMOTOR: Concello de A Coruña. 
➢ PRODUCTOR DE RCD’S: Contratista. 
➢ POSEEDOR DE RECD´S: Contratista. 
 
2. METODOLOGÍA DE ESTUDIO 
El  presente  Estudio  de  Gestión  de  Residuos  de  Construcción  y  Demolición  sigue  los  contenidos 
establecidos en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, y en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (LER): 
I.      Descripción del Proyecto de Ejecución. 
 
II. Estimación de la cantidad, expresada en T y m3, de los residuos de construcción y demolición (RCD’s) que 
se generarán en la obra, codificados de acuerdo con la lista europea de residuos publicada en la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 
III.      Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
IV.      Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 
V.      Medidas para la separación de los residuos en obra. 
VI.      Planos  de  las  instalaciones  previstas  para  el  almacenamiento,  manejo,  separación  y  otras 
operaciones de gestión de los RCD’s dentro de la obra. 
VII. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los RCD’s dentro de la obra. 
VIII.      Valoración del coste previsto de la gestión de los RCD’s que formarán parte del presupuesto del 
proyecto en capítulo independiente. 
 
3. CANTIDAD DE RESIDUO GENERADO 
La estimación de residuos a generar figura en la tabla que se adjunta a continuación. Dicha estimación se ha 
codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de residuos, LER). 
En dicha tabla se muestra un listado de los productos LER (Lista Europea de Residuos) que se generarán en la 
obra, así como su densidad y cantidad expresada en metros cúbicos y toneladas, en la que además se indican 
las principales actividades en las que se genera dicho residuo.  
Esta tabla se adjunta en el apéndice al final de la presente memoria. 
4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Se tomarán, dentro de lo posible, las siguientes medidas para la prevención de generación de residuos: 
➢ Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los 
residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 
➢ Optimización de la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra, ya que un exceso 
de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 
➢ Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, con el fin de Evitar 
el exceso de residuos, por ejemplo, en las labores de demolición del firme existente. 
➢ Prever  el  acopio  de  materiales  fuera  de  las  zonas  de  tránsito  de  la  obra,  de  forma  que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la 
rotura y sus consiguientes residuos. 
➢ Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer su valorización. 
➢ Clasificar  los  residuos  producidos  de  manera  que  se  faciliten  los  procesos  de  valorización, 
reutilización o reciclaje posteriores. 
➢ Etiquetar los contenedores y recipientes de almacenaje, así como los de transporte de los residuos. 
➢ Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 
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➢ Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual 
minimización o reutilización. 
➢ Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y 
recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser centros con autorización 
autonómica de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. 
➢ Participar e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, formándoles en los aspectos 
básicos. 
Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su reducción en volumen. 
5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Los residuos generados en las obras serán gestionados en origen por el propio constructor (separación y/o  
reutilización)  o  bien  serán  entregados  a  un  gestor  autorizado (recogida,  transporte  y 
valoración/eliminación). 
Además, según se indica en el RD 105/2008, el productor (constructor) dispondrá de la documentación que  
acredite  que  los  residuos  de  construcción  o  demolición  generados  durante  la obra  fueron gestionados 
en la propia obra o bien entregados a la instalación de valorización /eliminación autorizada. 
Los residuos de construcción y demolición tienen una composición heterogénea, aunque su distribución es 
relativamente uniforme. Los posibles destinos variarán para cada tipo de residuos, si bien las opciones 
existentes son: 
➢ REUTILIZACIÓN (SIN NINGÚN TIPO DE TRANSFORMACIÓN): es el caso de los materiales cerámicos, la 
madera de buena calidad y el acero estructural. 
➢ RECICLAJE OBTENIENDO UN PRODUCTO IGUAL O SIMILAR A LA MATERIA PRIMA: aquí se engloban el 
vidrio, el plástico, el papel y todos los metales. 
➢ RECICLAJE OBTENIENDO UN PRODUCTO DISTINTO A LA MATERIA PRIMA: en este grupo se encuentran  
los  materiales  cerámicos,  el  hormigón,  los  materiales  pétreos  y  los  materiales bituminosos. 
Dependiendo del material de entrada y de la tecnología aplicada en la demolición y en la planta de 
reciclaje, se elaborarán agregados reciclados con varios usos potenciales: 
o Materiales de relleno 
o Recuperación de canteras 




o Zahorras artificiales para bases y sub-bases 
o Agregados  para  morteros,  hormigones  no  estructurales,  hormigones  estructurales, 
encachados y materiales ligados. 
➢ REVALORIZACIÓN: en este bloque están la madera, los plásticos, el papel y el yeso. 
➢ ELIMINACIÓN EN VERTEDERO 
La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación selectiva en el mismo lugar donde se 
producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden hacer en ese mismo lugar o en otros más 
específicos. 
A continuación, se describe brevemente en qué consiste cada una de las operaciones que se pueden llevar a 
cabo con los residuos. 
5.1. Valorización 
La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y da valor a los 
elementos y materiales de los RCD’s, aprovechando las materias y subproductos que contienen. 
Los residuos si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar en un 
vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han de ser 
depositados adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo, y en algunos casos, 
sometidos previamente a un tratamiento especial para que no sean una amenaza para el medio. 
5.2. Reutilización 
La reutilización  es  la  recuperación  de  elementos  constructivos  completos  con  las  mínimas 
transformaciones  posibles,  y  no  solamente  reporta  ventajas  medioambientales  sino  también 
económicas. 
Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, si con  
pequeñas  transformaciones  pueden  ser  regenerados  o  reutilizados  directamente,  su  valor económico es 
más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos originados, de forma 
menos compleja y costosa que el reciclaje. 
5.3. Reciclaje 
La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina cuáles son sus 
posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. El reciclaje es la recuperación de algunos materiales que 
componen los residuos, sometidos a un proceso de transformación en la composición de nuevos productos. 
Los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, principalmente) pueden ser reintroducidos en las obras 
como granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo. No se prevé la posibilidad de realizar 
en obra ninguna de las operaciones de reutilización, valorización ni eliminación. Por lo tanto, el Plan de 
Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizados para su correspondiente 
retirada y tratamiento posterior, que actúen lo más próximo posible a la obra. 
Al final de la presente memoria, se indican las operaciones de reutilización, valorización y eliminación 
previstas para los residuos generados en obra. 
La Empresa encargada de realizar la Gestión de Residuos emitirá un certificado de entrega de residuos por 
cada uno de los códigos LER que se reciban en sus instalaciones, donde se indicará la cantidad, naturaleza, y 
procedencia de los mismos, de acuerdo al Real Decreto 105/2008. 
A continuación, se relaciona una serie de empresas próximas a la ubicación de la obra y que están autorizadas 
a efectuar el tratamiento de los residuos que se van a generar durante la misma. Se trata de una relación no 
exhaustiva que se empleó para hacer una estimación de los costes de gestión de los mismos. La relación 
completa de gestores autorizados por la Xunta de Galicia para efectuar operaciones de gestión de residuos se 
puede consultar en el enlace http:// sirga.cmati.xunta.es. 
6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
En el artículo 5 del Real Decreto 105/2008 se establece que el poseedor de residuos estará obligado a separar 
las distintas fracciones en obra cuando se superen las siguientes cantidades: 
➢ HORMIGÓN: 80 t. 
➢ LADRILLOS, TEJAS, CERÁMICOS: 40 t. 
➢ METALES: 2 t. 
➢ MADERA: 1 t. 
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➢ VIDRIO: 1 t. 
➢ PLÁSTICO: 0,5 t. 
➢ PAPEL Y CARTÓN: 0,5 t. 
En nuestro caso, como se superan esas cantidades en alguno de los materiales, se efectuará la separación de 
los residuos generados en la propia obra para todas las fracciones anteriores, así como para aquellos residuos 
considerados como peligrosos. 
Para ello, se dispondrán contenedores específicos convenientemente etiquetados, para que no haya error 
posible al depositar los residuos. En el Plan de Gestión de Residuos se definirá de forma concreta el número, 
tipo y ubicación de contenedores necesarios, así como la periodicidad de su recogida, en función de las 
condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 
7. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
El contratista tendrá que elaborar un Plan de Gestión de Residuos, en base a lo expuesto en el presente 
estudio, el cual presentará a la Dirección Facultativa antes del comienzo de la obra, de acuerdo con el R.D. 
105/2008. 
8. VALORACIÓN ECONÓMICA 
La cantidad total estimada de los residuos generados en la obra tiene un coste de ejecución material que 
asciende a la cantidad de SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTI-  
MOS. 
 
A Coruña, septiembre del 2021 
La autora del proyecto 
 
 
Fdo.: Loriett Ramos Arocha 
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1. PRESCRIPCIONES TECNICAS 
1.1. Definiciones. 
Residuo de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo 
la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.la) de la Ley 10/1998, del 21 de abril, es generada en una 
obra de construcción o demolición. La Ley 10/1998 del 21 de abril, sin embargo, está derogada  por  lo  que  
debemos  referirnos  a  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos contaminados, que entró en 
vigor tras el 30 de Julio del mismo año. 
Residuo  inerte  (según  el  R.D.  105/2008):  aquel  residuo  no  peligroso  que  no  experimenta 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física 
ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias 
con las que entra en contacto de forma que pueda dar lugar a la contaminación del medio o perjudicar a la 
salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la toxicidad del lixiviado 
deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 
superficiales o subterráneas. 
1.2. Figuras que intervienen en la gestión 
Las figuras que participan en el proceso de gestión son el productor de RCDs y el poseedor de RCDs. 
Productor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): 
➢ La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; 
en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del 
residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 
demolición. 
➢ La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
➢ El importador o adquirente en cualquiera Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 
Poseedor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): La persona física o jurídica que 
tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de 
residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor a persona física o jurídica que ejecute la obra de 
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En 
todo caso, no tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición los 
trabajadores por cuenta ajena. 
1.3. Prescripciones a tener en cuenta en la obra, en relación con los RCDs 
1.3.1. Gestión de residuos en general 
Se han de tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
➢ En la gestión de residuos en general, se observará la legislación estatal aplicable, así como la reciente 
Ley 10/2008 de residuos de Galicia. 
➢ En la gestión de residuos de construcción y demolición, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 
105/2008, del 1 de febrero, por lo que se regula la producción y gestión de los Residuos de 
Construcción y Demolición. 
➢ La  gestión  de  residuos  peligrosos  se  efectuará  conforme  a  la  legislación  vigente  nacional 
(fundamentalmente Ley 10/1998, RD 833/88, RD 952/1997, orden MAM/304/2002, así como sus 
modificaciones) y autonómica, tanto en lo que respeta a la gestión documental como a la gestión 
operativa. 
➢ La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se efectuará conforme a las 
ordenanzas municipales y a la legislación autonómica aplicable. 
➢ En el caso de residuos con amianto, además será de aplicación el Real Decreto 396/2006, de 31 de 
marzo, por lo que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto. En el capítulo III el Real Decreto impone que todas las 
empresas que vayan a realizar actividades u operaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Real 
Decreto deberán inscribirse en el Registro de empresas con riesgo por amianto existente en  los  
órganos  correspondientes  de  la  autoridad  laboral  del territorio  donde  radiquen  sus instalaciones 
principales. Las operaciones de carga y transporte de los tubos de fibrocemento deberán  ser  
realizadas  por  personal  especializado  según  la  normativa  vigente,  con  las precauciones precisas 
para disminuir dentro de lo posible la generación de polvo. 
 
1.3.2. Retirada de residuos en obra 
En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad necesarias para preservar la salud de los 
trabajadores y las afecciones al medio. 
Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y contaminantes tan pronto como sea 
posible, así como los elementos recuperables. 
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en montones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales 
1.3.3. Separación de residuos en obra 
La segregación de los residuos en obra se deberá hacer tomando las medidas de protección y seguridad 
adecuadas, de modo que los trabajadores no corran riesgos durante la manipulación de los mismos. 
Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios humanos y técnicos destinados a la 
segregación de estos, serán definidos previo comienzo de las obras. 
Los restos del lavado de hormigoneras se tratarán como residuos de hormigón. 
Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de madera con productos tóxicos o peligrosos, así como 
la contaminación de los acopios por estos. 
1.3.4. Almacenamiento de residuos en obra 
El depósito temporal de residuos se efectuará en contenedores/recipientes destinados a tal efecto, de modo 
que se cumplan las ordenanzas municipales y la legislación específica de residuos, evitando las vertidos o 
contaminaciones derivadas de un almacenamiento incorrecto. 
Los lugares o recipientes de acopio de los residuos estarán señalizados idónea y reglamentariamente, de 
modo que el depósito se pueda efectuar sin que quepa lugar a dudas. 
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Los contenedores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claro visibles, y en ellos constarán los 
datos del gestor del servicio correspondiente al residuo, incluida la clave de la autorización para su gestión. 
Los contenedores permanecerán durante toda la obra perfectamente etiquetados, para así poder identificar 
el tipo de residuos que puede albergar cada uno. 
Los contenedores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en una zona específica, señalizada y 
acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán etiquetados según normativa. 
Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra en los recipientes 
habilitados en la misma. Los contenedores deberán cubrirse fuera del horario de trabajo. 
1.3.5. Carga y transporte de residuos 
El transporte de los residuos destinados a valorización/eliminación será llevado a cabo por gestores 
autorizados por la Xunta de Galicia para la recogida y transporte de estos. Se comprobará la autorización para 
cada uno de los códigos de los residuos a transportar. Se llevará un estricto control del transporte de residuos 
peligrosos, conforme a la legislación vigente. 
El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro como fuera de las obras, 
quedará documentado. 
Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones necesarias para evitar 
proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse los medios adecuados para ello. 
El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que abandonen la zona de obras 
depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de tráfico, tanto pertenecientes a la 
obra como de dominio público que utilice durante su transporte a vertedero. En todo caso estará obligado a 
la eliminación de estos depósitos a su cargo. 
1.3.6. Destino final de residuos 
El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro autorizado por la Xunta de Galicia 
para la gestión de los mismos. 
Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de retirada, transporte y 
entrega en el destino final, que el contratista aportará a la Dirección Facultativa. 
Para los RCDs que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se aportará evidencia 















A Coruña, septiembre del 2021 
La autora del proyecto 
 
Fdo.: Loriett Ramos Arocha 
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 CAPÍTULO 06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
GRTE002       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                   
 m3. Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del mis-  
 mo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 Envases que contienen restos de 1 0,75 0,75 
 substancias peligrosas  
 0,75 
  _____________________________________________________  
 0,75 
GRTE001       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                                
 m3. Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  
 Mezcla de hormigón, ladrillos, bloques 1 257,13 257,13 
 y materiales cerámicos  
 Materiales  pétreos (zahorra artificial) 1 228,97 228,97 
 Madera 1 0,15 0,15 
 Mezclas bituminosas 1 354,00 354,00 
 Cables 1 0,20 0,20 
 Envases de papel y cartón 1 0,60 0,60 
 Mezcla de residuos municipales 1 0,60 0,60 
 841,65 
  _____________________________________________________  
 841,65 
 
                   CAPÍTULO 06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
 M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en  
 fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y resi-  
 duos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 Mezcla de hormigón, ladrillos, bloques 1 257,13 257,13 
 y materiales cerámicos  
 Materiales  pétreos (zahorra artificial) 1 228,97 228,97 
 Madera 1 0,15 0,15 
 Mezclas bituminosas 1 354,00 354,00 
 Cables 1 0,20 0,20 
 Envases de papel y cartón 1 0,60 0,60 
 Mezcla de residuos municipales 1 0,60 0,60 
 Envases que contienen restos de 1 0,75 0,75 
 substancias peligrosas  
 
 842,40 
  _____________________________________________________  
 842,40 
 
                    CAPÍTULO 06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                                
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de los  
 especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
 Mezcla de hormigón, ladrillos, bloques 1 257,13 257,13 
 y materiales cerámicos  
 Materiales  pétreos (zahorra artificial) 1 228,97 228,97 
 Madera 1 0,15 0,15 
 Mezclas bituminosas 1 354,00 354,00 
 Cables 1 0,20 0,20 
 
 840,45 
  _____________________________________________________  
 840,45 
GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están con-  
 taminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesa-  
 rios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titulari-  
 dad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normali-  
 zadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 Envases que contienen restos de 1 0,75 0,75 
 substancias peligrosas  
 0,75 
  ______________________________________________________ 
 0,75 
GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                        
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
 Envases de papel y cartón 1 0,60 0,60 
 Mezcla de residuos municipales 1 0,60 0,60 
 1,20 
  ______________________________________________________ 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1. 
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CUADRO DE PRECIOS 1       CUADRO DE PRECIOS 1 
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO             CÓDIGO                    UD         RESUMEN                                                                                                                            PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________   _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
1 
DOCUMENTO N.º 1: MEMORIA JUSTIFICATIVA. ANEJO 26 Gestión de residuos. Presupuesto 
CAPÍTULO 06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
GRTE002       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                  49,27 
 m3. Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
GRTE001       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                               15,05 
 m3. Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad  
 del mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  
 QUINCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                           2,65 
 M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos  
 en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y  
 residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                               41,30 
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de  
 los especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por  
 gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)        145,76 
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están  
 contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites  
 necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-  
 ción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de  
 etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contene-  
 dores.  
 CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                       49,46 
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por ges-  
 tor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  




A Coruña, septiembre del 2021 
 






Fdo.: Loriett Ramos Arocha. 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2. 
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CUADRO DE PRECIOS 2                                                  CUADRO DE PRECIO 2 
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO                    CÓDIGO     UD  RESUMEN                                                                                                                    PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
1 
DOCUMENTO N.º 1: MEMORIA JUSTIFICATIVA. ANEJO 26: Gestión de residuos.. 
CAPÍTULO 06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
GRTE002       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                   
 m3. Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 Maquinaria .............................................................. 16,48 
 Resto de obra y materiales .................................... 30,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 46,48 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 49,27 
GRTE001       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                                
 m3. Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad  
 del mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  
 Maquinaria .............................................................. 14,12 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,08 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 14,20 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 15,05 
 
CAPÍTULO 06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
 M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos  
 en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y  
 residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 Suma la partida ...................................................... 2,50 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 2,65 
 
CAPÍTULO 06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                                
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de  
 los especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por  
 gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 Mano de obra ......................................................... 0,87 
 Maquinaria .............................................................. 2,34 
 Resto de obra y materiales .................................... 35,75 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 38,96 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 41,30 
GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están  
 contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites  
 necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-  
 ción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de  
 etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contene-  
 dores.  
 Mano de obra ......................................................... 0,87 
 Maquinaria .............................................................. 3,04 
 Resto de obra y materiales .................................... 133,60 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  137,51 
 Costes indirectos ................................  6,00% 8,25 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  145,76 
GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                        
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por ges-  
 tor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 Mano de obra .........................................................  0,87 
 Maquinaria .............................................................  3,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  42,75 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  46,66 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,80 
  _______________ 





A Coruña, septiembre del 2021. 




Fdo.: Loriett Ramos Arocha. 
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PRESUPUESTO                  PRESUPUESTO 
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO RESUMEN          CANTIDAD PRECIO    IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DOCUMENTO N.º 1: MEMORIA JUSTIFICATIVA. ANEJO 26: Gestión de residuo. Presupuesto. 
 
 CAPÍTULO 06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
GRTE002       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                   
 m3. Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del mis-  
 mo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 0,75 49,27 36,95 
GRTE001       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                                
 m3. Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  
 841,65 15,05 12.666,83 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS .........................................................................  12.703,78 
 
               CAPÍTULO 06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
 M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en  
 fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y resi-  
 duos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 842,40 2,65 2.232,36 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS ..........................................................................  2.232,36 
 
               CAPÍTULO 06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                                
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de los  
 especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
 840,45 41,30 34.710,59 
GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están con-  
 taminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesa-  
 rios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titulari-  
 dad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normali-  
 zadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 0,75 145,76 109,32 
GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                        
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
 1,20 49,46 59,35 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS ..........................................................................  34.879,26 
  ____________  
 TOTAL  
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5. RESUMEN DE PRESUPUESTO. 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  ______  
1 
DOCUMENTO N.º 1 MEMORIA JUSTIFICATIVA.ANEJO 25: PLAN SEGURIDAD Y SALUD. 
06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS ............................................................................................................................................  12.703,78 25,50 
06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................  2.232,36 4,48 
06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................  34.879,26 70,02 
  _______________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 49.815,40 
 
                                            13,00% Gastos generales…………………………6.291,08 
 6,00 % Beneficio industrial………………………2.903,58 
 
  _______________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 9.464,92 
 
                                               
                                                                 
                                                                   
                                         TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN I.V.A          59280.32 
 
 21,00 % I.V.A. ..............................................................  12.448,87  
  __________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITCIÓN 71.729,19 
Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con DIECINUEVE 
CÉNTIMOS.  
                                   
                                               A Coruña, septiembre del 2021 
La autora del Proyecto 
 
 
Fdo.: Loriett Ramos Arocha. 
  E.T.S. INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
                                                                                                                 APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA. 
                                                                                                                                                                                         Loriett Ramos Arocha  
1 
 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA JUSTIFICATIVA. Anejo 26: Justificación de precios 
 
6 









                                                                                                                                                                                                        
 












JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
                                                                               
     
 
 
  E.T.S. INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
                                                                                                                 APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA. 
                                                                                                                                                                                         Loriett Ramos Arocha  
2 
 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA JUSTIFICATIVA. Anejo 26: Justificación de precios 
 
 


























   
 
  INDICE 
 
1. OBJETO DEL ANEJO ........................................................................................................................................................ 3 
2. COSTES DIRECTOS .......................................................................................................................................................... 3 
2.1. MANO DE OBRA ........................................................................................................................................................ 3 
2.2. MAQUINARIA ............................................................................................................................................................ 3 
2.3. MATERIALES .............................................................................................................................................................. 4 
3. COSTES INDIRECTOS ...................................................................................................................................................... 4 
4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS ........................................................................................................................................... 4 
4.1. ASPECTOS GENERALES .............................................................................................................................................. 4 






  E.T.S. INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
                                                                                                                 APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA. 
                                                                                                                                                                                         Loriett Ramos Arocha  
3 
 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA JUSTIFICATIVA. Anejo 26: Justificación de precios 
 
 
1. OBJETO DEL ANEJO 
El objetivo del presente anejo es el de dar cumplimiento al artículo 1 de la Orden del 12 de junio de 
1968(BOE: 27/7/68), en la que se establece la necesidad de justificar el importe de los precios de las unidades 
de obra que figuran en los Cuadros de Precios. 
 
De acuerdo con el Artículo 2 de esta orden, este anejo de justificación de precios no posee carácter 
contractual. 
 
Los componentes de un precio se ajustarán a lo dictado en el Real Decreto 982/1987 del 5 de junio, por el que 
se da una nueva redacción a los artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado. 
 
2. COSTES DIRECTOS 
Se consideran directos los siguientes costes: 
➢ La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra, con sus pluses, 
cargas y seguros sociales. 
➢ Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se 
trate o que sean necesarios para su ejecución. 
➢ Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
➢ Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 
Todos estos conceptos se pueden agrupar ordenadamente de la manera siguiente: 




2.1. MANO DE OBRA 
Para calcular el coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta el Convenio Provincial de Edificación y Obras 
Públicas de La Coruña para el año 2013 y las actuales bases de cotización de la Seguridad Social así como la 
legislación laboral vigente. 
Para determinar los costes por hora trabajada se ha aplicado la siguiente fórmula: 
 
Coste hora trabajada= Coste empresarial anual/nº horas trabajadas 
 
dónde el coste anual representa el coste total anual que supone para la empresa cada categoría laboral, 
incluyendo no solo las retribuciones percibidas por el trabajador por todos los conceptos, sino también las 









El número de horas anuales trabajadas se determina a partir del calendario laboral para el año 2013, que lo 
establece en 1752. 
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa se han 
evaluado siguiendo lo dispuesto por la O.M. de 21 de mayo de 1979, según la siguiente fórmula: 
 
C= (1+K)*A + B 
Dónde 
➢ C es el coste horario del personal en €/hora 
➢ A  es la parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial (sujeta a 
cotización ) en €/hora. 
➢ B  retribución en €/hora no sujeta a cotización, compuesta por las indemnizaciones de los 
gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos de transporte, 
plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de las herramientas, etc. Es decir, recoge los 
pluses de convenios colectivos, ordenanza laboral, normas de obligado cumplimiento y 
gratificaciones voluntarias. 
➢ K  es el % sobre la parte salarial que representa los gastos para la empresa como 
consecuencia de gastos de la Seguridad Social, Fondo de Garantía Salarial, desempleo, 
formación profesional, etc... 
 
Concretamente recoge los siguientes conceptos: 
 
Los jornales percibidos y no trabajados: vacaciones retribuidas, domingos y festivos, ausencias 
justificadas, días de enfermedad, gratificaciones de Navidad y de julio, participación en beneficios de la 
empresa. 
➢ Las indemnizaciones por despido y muerte natural. 
➢ La Seguridad Social, Formación Profesional, Cuota Sindical y Seguros de Accidentes. 
➢ Aquellos otros conceptos que tengan carácter de coste y que deban incluirse por orden ministerial. 
El valor del coeficiente K en estos momentos es de 0,40. 
Para poder aplicar el Convenio Colectivo, es necesario clasificar previamente los diferentes días del año en 
días realmente trabajados y en días abonados, y no trabajados, para ello hacemos uso del Calendario Laboral 
del Convenio Colectivo del sector de la construcción publicado en el BOP. 
Según este calendario, el número total de días laborables es de 218, por lo que a un promedio de 8 horas por 
día laboral, el número total de horas laborables es de 1744. 
Resumiendo: 
➢ 218 días laborales 
➢ 1.744 h 
En el Apéndice 1 de este anejo se adjunta la mano de obra empleada en el proyecto. 
2.2. MAQUINARIA 
El estudio de los costes correspondientes a la maquinaria se ha realizado a partir de la información 
contenida en la Base de Precios PREOC, en su versión 2014. 
En el Apéndice 2 se adjunta la maquinaria utilizada en el proyecto para la ejecución de las obras. 
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El análisis de los costes correspondientes a materiales se ha realizado a partir de la información contenida en 
la Base de Precios del PREOC 2012, pudiendo ser estos consultados en el Apéndice 3 de este anejo. 
 
3. COSTES INDIRECTOS 
Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean directamente imputables 
unidades de obra completas, sino al conjunto de la obra. 
Los gastos correspondientes a los Costes Indirectos se cifrarán en un porcentaje de los Costes Directo igual 
para todas las unidades de obra. El conjunto de gastos imputables a Costes Indirectos se puede estructurar de 
la siguiente manera: 
➢ Instalaciones auxiliares (oficinas, almacenes...) 
➢ Personal técnico y administrativo adscrito a la obra (topógrafo, ingeniero, encargado...) 
➢ Costes imprevistos. 
Para la determinación del porcentaje de costes indirectos se aplica lo prescrito en los artículos 67 y 68 de 
Reglamento General de Contratación del Estado, y en la Orden de 12 de Junio de 1968 del Ministerio de 
Obras Públicas, en donde se establecen las Normas Complementarias de los artículos 67 y 68 del Reglamento 
General, calculándolos como la suma de dos partes, una como relación entre costes indirectos y directos y 
otra de imprevistos. Así el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se obtiene como: 
 
                   P = (1+ K / 100) · CD 
Siendo: 
➢ P = Precios de ejecución material en euros. 
➢ K = K1 + K2 
➢ CD = Costes directos. 
    Veamos ahora el significado de los sumandos K1 y K2: 
 
a) El primer sumando de K, se calcula mediante la fórmula: K1=100 · (CI / CD), siendo: 
CI = Costes indirectos, siendo el 5% el valor máximo de K1. 
Para estimar los costes indirectos suponemos que durante la obra van a ser precisos a pie de obra de 
forma permanente o discontinua, los siguientes elementos de acuerdo con la Orden Ministerial de 12 de junio 
de 1968: 
 
➢ Personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra, o de asistencia 
temporal(topógrafo, laboratorios,…). 
➢ Instalaciones de obra. Almacenes, oficina, talleres mecánicos y de carpintería, comunicaciones, etc., 
así como los costes derivados de su uso. 
 
Por consiguiente K1 = 5 %. 
b) El segundo sumando K2 alude a los imprevistos y ha de ser menor o igual que 1 % por tratarse de una obra 
terrestre. 
Por tratarse de una obra de edificación de importantes dimensiones, con estructuras complejas y 
numerosas instalaciones tomaremos 1 %. 








4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
4.1. ASPECTOS GENERALES 
La determinación de los precios de las unidades de obra se realiza a partir de los precios de los elementos que 
las forman, los cuales se agrupan bajo los siguientes conceptos: 
➢ Mano de obra 
➢ Maquinaria 
➢ Materiales 
➢ Costes indirectos 
A partir de los cuadros en los que se establecen los costes para los elementos englobados en cada uno de 
estos apartados, se efectúa la determinación de los precios de cada unidad, teniendo en cuenta los 
rendimientos de los equipos para evaluar la incidencia de la mano de obra y maquinaria en cada precio. 
 
4.2. PRECIOS UNIDADES DE OBRA 
Para la justificación de los Precios de las Unidades de Obra del Proyecto, se han descompuesto estas, en los 
Precios Unitarios y/o precios auxiliares que componen cada Unidad de Obra, aplicando los 
rendimientos  correspondientes. 
Al coste total así obtenido se le ha añadido el Coste Indirecto, obtenido según lo establecido en el 
apartado 3 (6%). 
En el APÉNDICE 4: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DESCOMPUESTOS se adjunta la justificación de los precios de 
las unidades de obra que intervienen en el Proyecto. 
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LISTADO DE MANO DE OBRA 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA.                                                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
U01AA006      126,630 Hr   Capataz                                                          12,57 1.591,73 
U01AA007      14.220,822 Hr   Oficial primera                                                  11,90 169.227,78 
U01AA008      1.591,787 Hr   Oficial segunda                                                  15,34 24.418,01 
U01AA009      4.134,830 Hr   Ayudante                                                         14,85 61.402,23 
U01AA010      2.526,290 Hr   Peón especializado                                               14,56 36.782,78 
U01AA011      38.683,790 Hr   Peón suelto                                                      12,60 487.415,76 
U01AA015      5.063,757 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 74.943,60 
U01FA103      456,000 Hr   Oficial 1ª encofrador                                            22,30 10.168,80 
U01FA105      456,000 Hr   Ayudante encofrador                                              18,90 8.618,40 
U01FA201      7.848,900 Hr   Oficial 1ª ferralla                                              18,00 141.280,20 
U01FA204      7.848,900 Hr   Ayudante ferralla                                                16,50 129.506,85 
U01FE033      808,000 Ml   M.obra tubo PVC s/sol.D=110/160                                  8,90 7.191,20 
U01FP501      2.565,000 Hr   Oficial 1ª impermeabilizador                                     16,00 41.040,00 
U01FP502      2.565,000 Hr   Ayudante impermeabilizador                                       14,20 36.423,00 
U01FR009      405,360 Hr   Jardinero                                                        13,00 5.269,68 
U01FR013      1.450,260 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,50 15.227,73 
U01FS005      378,000 M2   Mano obra solado terrazo                                         8,00 3.024,00 
U01FS010      108,000 M2   Mano obra solado gres                                            9,80 1.058,40 
U01FS225      378,000 Ml   Mano obra rodapié terrazo                                        2,20 831,60 
U01FU001      12,000 Hr   Oficial 1ª alicatador                                            16,00 192,00 
U01FU002      12,000 Hr   Ayudante alicatador                                              14,40 172,80 
U01FV001      18,081 Hr   Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                     34,50 623,79 
U01FX001      6,035 Hr   Oficial cerrajería                                               15,90 95,95 
U01FX003      7,142 Hr   Ayudante cerrajería                                              13,80 98,56 
U01FY105      5,400 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,50 83,70 
U01FY110      2,700 Hr   Ayudante fontanero                                               13,70 36,99 
U01FZ101      521,600 Hr   Oficial 1ª pintor                                                16,20 8.449,92 
U01FZ105      521,600 Hr   Ayudante pintor                                                  12,60 6.572,16 
U01FZ303      26,460 Hr   Oficial  1ª vidriería                                            16,10 426,01 
U01FZ805      64,000 Hr   Equipo montaje juego                                             28,30 1.811,20 
  __________________ 
 Grupo U01 ................................. 1.273.984,82 
mo002         256,718 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,40 3.953,46 
mo003         10,962 h    Oficial 1ª calefactor.                                           15,40 168,81 
mo004         19,036 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          15,40 293,15 
mo005         338,800 h    Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y segurida 15,40 5.217,52 
mo007         303,561 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,40 4.674,84 
mo011         393,499 h    Oficial 1ª montador de conductos de fibras minerales.            15,40 6.059,88 
mo019         62,097 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,90 925,24 
mo037         51,882 h    Oficial 1ª pintor.                                               14,90 773,04 
mo040         58,404 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           14,90 870,22 
mo081         393,499 h    Ayudante montador de conductos de fibras minerales.              14,50 5.705,74 
mo085         46,296 h    Ayudante construcción de obra civil.                             14,50 671,29 
  __________________ 
 Grupo mo0 ................................ 29.313,19 
mo100         264,329 h    Ayudante electricista.                                           14,48 3.827,48 
mo101         14,908 h    Ayudante calefactor.                                             14,48 215,87 
mo102         19,036 h    Ayudante instalador de climatización.                            14,48 275,64 
mo103         338,800 h    Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 14,48 4.905,82 
mo105         316,193 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 4.578,47 
mo110         25,509 h    Peón especializado construcción.                                 14,39 367,07 
mo111         40,850 h    Peón ordinario construcción.                                     13,93 569,04 
  __________________ 
 Grupo mo1 ................................ 14.739,40 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 TOTAL .......................................................................................  1.318.037,41 
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LISTADO DE MAQUINARIA 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA.                                                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
6             7,749 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 49,59 
  __________________ 
 Grupo 6   .................................. 49,59 
U02AK001      5.814,000 Hr   Martillo compresor 2.000 l/min                                   4,00 23.256,00 
U02FA001      475,233 Hr   Pala cargadora 1,30 M3.                                          22,00 10.455,12 
U02FK012      971,681 Hr   Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3                                     55,00 53.442,43 
U02FN001      0,984 Hr   Motoniveladora grande 170 CV                                     36,00 35,42 
U02FN005      23,556 Hr   Motoniveladora media 110 CV                                      30,00 706,68 
U02FP005      2,460 Hr   Apisonadora estática gasol. a=30                                 3,00 7,38 
U02FP010      13,680 Hr   Apisonadora vibrante  6 Tm.                                      13,40 183,31 
U02FP021      141,335 Hr   Rulo autopropulsado 10 a 12 T                                    40,00 5.653,41 
U02JA002      13,680 Hr   Camión 8 T. basculante                                           32,00 437,76 
U02JA003      4.550,304 Hr   Camión 10  T. basculante                                         34,00 154.710,34 
U02LA201      505,406 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,30 657,03 
U02OA010      9,120 Hr   Pluma grúa de 30 mts.                                            3,80 34,66 
U02OA025      9,120 Hr   Montaje y desmontaje P.L.G 30 m                                  0,15 1,37 
U02QK002      11,400 Ud   Transporte equipo pantalla e<1m.                                 4.323,40 49.286,76 
U02QK004      11,400 Hr   Parada equipo pantalla                                           277,94 3.168,52 
U02QK106      11.400,000 M2   M.o.pant.e=0,65 i/lodos bentonit.                                69,56 792.984,00 
  __________________ 
 Grupo U02 ................................. 1.095.020,17 
U39AC006      57,000 Hr   Compactador neumát.autp. 60cv                                    15,00 855,00 
U39AC007      1,432 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 45,82 
U39AD002      0,716 Hr   Motoniveladora 130 cv                                            30,00 21,48 
U39AG001      8,565 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 59,95 
U39AH003      17,366 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 191,03 
U39AH025      171,000 Hr   Camión bañera 200 cv                                             26,00 4.446,00 
U39AI012      28,500 Hr   Equipo extend.base,sub-bases                                     42,00 1.197,00 
U39AJ001      59,092 Hr   Camión hormigonera 6 M/3                                         24,00 1.418,21 
U39AK001      126,626 Hr   Central hormigonado 20/30 M3                                     32,00 4.052,02 
U39AL005      1,432 Hr   Camión cisterna/agua 140 cv                                      18,00 25,78 
U39AN008      67,534 Hr   Bomba para hormigonar                                            52,60 3.552,27 
U39AP005      0,816 Hr   Equipo ligero marcas viales                                      7,20 5,87 
U39AZ001      337,668 Hr   Vibrador de aguja                                                1,90 641,57 
  __________________ 
 Grupo U39 ................................. 16.511,99 
mq01ret020b   0,842 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       36,43 30,66 
mq02cia020j   0,181 h    Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                            40,02 7,26 
mq02rop020    18,018 h    Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,49 62,88 
mq04dua020b   1,579 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 9,25 14,61 
mq05mai030    21,666 h    Martillo neumático.                                              4,07 88,18 
mq05pdm010b  15,768 h    Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.                 6,88 108,48 
mq05pdm110   2,949 h    Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.               6,90 20,35 
  __________________ 
 Grupo mq0 ................................ 332,42 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 TOTAL .......................................................................................  1.111.914,17 
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LISTADO DE MATERIALES 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA.  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE    CÓDIGO  CANTIDAD    UD   RESUMEN                                                PRECIO                       IMPORTE 
 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
U04AA001      919,565 M3   Arena de río (0-5mm)                                             24,50 22.529,35 
U04AA005      10,527 M3   Arena de miga cribada                                            20,00 210,54 
U04AA101      244,797 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             16,33 3.997,53 
U04AF150      489,593 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            31,10 15.226,35 
U04CA001      341,051 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 36.901,71 
U04CF005      0,486 Tm   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               230,00 111,78 
U04GF001      2,346 Tm   Escayola en sacos                                                75,20 176,44 
U04JA010      114,000 M3   Mortero 1/4 prep.cemento gris M 10                               82,68 9.425,52 
U04MA310      4,390 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      58,25 255,72 
U04MA407      4,500 M3   Hormigón R-75/P/20 central                                       80,59 362,66 
U04MA513      15,200 M3   Hormigón HM-20/P/40/ IIa central                                 96,60 1.468,32 
U04MA701      7.410,000 M3   Hormigón HM-25/P/20/ I central                                   97,18 720.103,80 
U04MA723      1.311,000 M3   Hormigón HA-25/P/20/ IIa central                                 99,06 129.867,66 
U04MA923      1.710,000 M3   Hormigón HA-30/P/20/ IIa central                                 102,43 175.155,30 
U04MA933      1.710,000 M3   Hormigón HA-30/P/40/ IIa central                                 102,43 175.155,30 
U04PQ001      91,200 Lt   Sika Parement                                                    1,72 156,86 
U04PY001      2.899,390 M3   Agua                                                             1,44 4.175,12 
  __________________ 
 Grupo U04 ................................. 1.295.279,97 
U05AG004      848,400 Ml   Tubería PVC sanitario D=160                                      4,29 3.639,64 
U05AG040      9,696 Kg   Pegamento PVC                                                    9,97 96,67 
U05DA021      18,000 Ud   Arqueta polipropileno 20x20 cm                                   9,60 172,80 
U05DA032      18,000 Ud   Cerco PVC 30x30 cm                                               5,52 99,36 
U05DA036      18,000 Ud   Tapa /rej. PVC peatonal 30x30 cm                                 11,45 206,10 
U05DG003      45,000 Ud   Imbornal hormigón 60x30x50                                       34,38 1.547,10 
  __________________ 
 Grupo U05 ................................. 5.761,67 
U06AA001      3.243,300 Kg   Alambre atar 1,3 mm.                                             1,13 3.664,93 
U06DA010      581,400 Kg   Puntas plana 20x100                                              1,47 854,66 
U06GG001      549.423,000 Kg   Acero corrugado B 500-S                                          0,80 439.538,40 
U06GJ001      38.304,000 Kg   Acero corrugado B 500-S prefor.                                  0,96 36.771,84 
  __________________ 
 Grupo U06 ................................. 480.829,83 
U07AI001      85,500 M3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      136,00 11.628,00 
  __________________ 
 Grupo U07 ................................  11.628,00 
U08CC105      11.400,000 M2   M2 Placa  prefabricadas aligeradas                               41,00 467.400,00 
  __________________ 
 Grupo U08 ................................  467.400,00 
U10JA001      656,250 M2   Placa Pladur N-12,5 mm.                                          3,33 2.185,31 
U10JA056      267,300 Kg   Pasta para juntas s/n Pladur                                     0,72 192,46 
U10JC001      396,900 M2   Placa yeso suelo-techo 7 cm.                                     4,15 1.647,14 
U10JC001A     113,400 M2   Placa yeso suelo-techo 7.5 cm.                                   4,25 481,95 
U10JC001B     113,400 M2   Placa yeso suelo-techo 8,0 cm                                    4,50 510,30 
  __________________ 
 Grupo U10 ................................  5.017,15 
U14AP400      437,500 Ud   Perfil ang. PLADUR L-A-24-TC                                     0,63 275,63 
U14AP501      1.625,000 Ml   Perfil de techo cont.PLADUR T-47                                 0,65 1.056,25 
U14AP505      200,000 Ud   Pieza de empalme PLADUR T-47                                     0,18 36,00 
U14AP510      787,500 Ud   Horquilla de techo PLADUR T-47                                   0,30 236,25 
U14AP515      6.250,000 Ud   Tornillos PLADUR PM 3,9x25                                       0,01 62,50 
U14AP520      3.125,000 Ud   Tornillos PLADUR MM 3,5x9,5                                      0,11 343,75 
U14AP525      293,750 Kg   Pasta de juntas PLADUR                                           0,72 211,50 
U14AP530      1.181,250 Ml   Cinta de juntas PLADUR                                           0,03 35,44 
  __________________ 
 Grupo U14 ................................  2.257,31 
U15HD003      59,400 M2   Poliestireno expand.10 Kg/30 mm                                  1,21 71,87 
  __________________ 
 Grupo U15 ................................  71,87 
U16DA041      12.540,000 M2   Lámina de PVC Trocal 12 T                                        5,28 66.211,20 
U16GA202      570,000 Kg   Adhesivo para PVC                                                8,50 4.845,00 
  __________________ 
 Grupo U16 ................................  71.056,20 
U18AD050      113,400 M2   Plaq.gres Antideslizante 30x30cm.                                15,38 1.744,09 
U18AJ605      124,200 Ml   Rodapié gres 7 cm.                                               3,64 452,09 
U18AR200      126,000 Ml   Listelo cerámico 1 cm.                                           11,09 1.397,34 
U18DA505      389,340 M2   Bald. terrazo micrograno                                         10,45 4.068,60 
U18DG005A     124,000 M2   Pavimento  AIRPAQ                                                53,30 6.609,20 
U18DG010      11.400,000 M2   Pavimento hgón. impreso 10cm.                                    16,50 188.100,00 
U18DJ005      434,700 Ml   Rodapié Terrazo micrograno 7 cm                                  2,40 1.043,28 
U18GA020      3.434,300 M2   Baldosa garbancillo 30x30 cm.                                    12,40 42.585,32 
U18GJ030      4.560,000 Ml   Sellado de juntas                                                2,10 9.576,00 
U18MD020      716,000 Kg   Pasta niveladora                                                 0,81 579,96 
U18MD025      358,000 Kg   Adhesivo Epoxi o Poliuretano                                     6,03 2.158,74 
U18OD125      365,160 M2   Pav. loseta caucho 5 cm                                          18,71 6.832,14 
U18WA012      1.252,814 Kg   Pintura epoxi base acuosa                                        17,84 22.350,19 
U18WA012A     2.758,500 Kg   Pintura epoxi base acuosa                                        17,84 49.211,64 
U18WA012B     508,721 Kg   Pintura epoxi base acuosa                                        17,84 9.075,57 
  __________________ 
 Grupo U18 ................................. 345.784,17 
U19AA030      14,465 Ud   Precerco pino 2ª 90x35 mm                                        14,50 209,74 
U19AD230      14,465 Ud   Cerco pintar/lacar 90x30 mm                                      17,38 251,40 
U19IA010      14,465 Ud   Puerta paso lisa pintar 35 mm                                    58,00 838,96 
U19QA010      145,940 Ml   Tapajuntas pino pintar 70x15                                     1,27 185,34 
U19XA010      14,465 Ud   Pomo puer.paso latón c/resb.TESA                                 12,60 182,26 
U19XI115      46,494 Ud   Pernio latonado 9,5 cm.                                          0,60 27,90 
U19XK510      129,150 Ud   Tornillo acero 19/22 mm.                                         0,03 3,87 
  __________________ 
 Grupo U19 ................................. 1.699,47 
U20AA060      11,070 M2   Carp. alum. nat. puerta corred. 60x30                            100,80 1.115,86 
U20SA155      7,638 M2   Persiana enrollable aluminio térmico                             26,30 200,89 
U20XC210      7,196 Ud   Cerr.embut. c/tetón antilev. Tesa 2241C                          18,50 133,12 
  __________________ 
 Grupo U20 ................................. 1.449,86 
U22AA170      5,540 M2   Puerta cortafuego RF-60                                          84,25 466,75 
U22AA960      16,610 M2   Puer.metá.abat. 1 hoja                                           52,60 873,69 
  __________________ 
 Grupo U22 ................................. 1.340,43 
U23CA015      38,027 M2   Acristalamiento de vidrio templado 6mm                           36,22 1.377,33 
U23OV510      132,300 Ml   Sellado con silicona incolora                                    0,85 112,46 
U23OV520      56,700 Ud   Materiales auxiliares                                            1,26 71,44 
  __________________ 
 Grupo U23 ................................. 1.561,23 
U25AD006      54,000 Ml   Tuberia PVC-F pluv.125 mm.                                       4,55 245,70 
U25DA007      10,800 Ud   Codo 87º m-h PVC evac. 125 mm.                                   5,66 61,13 
U25DD007      10,800 Ud   Manguito unión h-h PVC 125 mm.                                   6,12 66,10 
U25XH008      27,000 Ud   Sujección bajantes PVC 125 mm                                    1,87 50,49 
U25XP001      1,620 Kg   Adhesivo para PVC Tangit                                         17,60 28,51 
  __________________ 
 Grupo U25 ................................  451,93 
U35JJ005      3,000 Ud   Cerradura antipánico 1 hoja                                      130,58 391,74 
U35JJ105      3,000 Ud   Mecanismo cierrapuertas                                          29,52 88,56 
  __________________ 
 Grupo U35 ................................  480,30 
U36CA020      151,200 Kg   Pintura plástica blanca mate Bruguer                             4,50 680,40 
U36KG001      568,680 Kg   Clorocaucho Juno                                                 10,10 5.743,67 
U36KG500      187,140 Lt   Disolvente clorocaucho Procolor                                  4,20 785,99 
  __________________ 
 Grupo U36 ................................  7.210,06 
U37CE002      45,000 Ml   Bordillo de madera 20x35 cm                                      6,31 283,95 
U37EA101      24,600 M3   Zahorra artificial ZA-20                                         10,43 256,58 
U37LA305      2,000 Ud   Mesa picnic                                                      251,99 503,98 
U37LA510      21,000 Ud   Ban. modelo ARPA madera tropica                                  198,33 4.164,93 
U37LJ505      2,000 Ud   Papelera modelo Kube                                             94,66 189,32 
U37LJ510      24,000 Ud   Papelera modelo Salou                                            85,19 2.044,56 
  __________________ 
 Grupo U37 ................................  7.443,32 
U39BF020      886,379 M3   Hormigón HA-30/A/240/IIIA                                        80,20 71.087,56 
U39CE002      3.277,500 M3   Zahorra artificial                                               14,00 45.885,00 
U39CK023      82,340 M3   Jabre selecionado                                                2,15 177,03 
U39HA002      68.777,980 Kg   Acero B 500 S                                                    0,64 44.017,91 
U39VA002      55,793 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 111,59 
U39VF013      6,000 Ud   Señal tipo P L=90 cm.reflecta nivel 2                            74,00 444,00 
U39VF050      7,000 Ud   Señal reflec.circular ø=90 cm nivel 1                            59,84 418,88 
LISTADO DE MATERIALES 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA.  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE    CÓDIGO  CANTIDAD    UD   RESUMEN                                                PRECIO                       IMPORTE 
 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
U39VF060      6,000 Ud   Señal reflectante ø=60 cm nivel 1                                101,40 608,40 
U39VF071      2,000 Ud   Señal octogonal A-90 nivel 2                                     135,46 270,92 
U39VF080      13,000 Ud   Señal cuadrada 90x90 cm nivel 1                                  54,80 712,40 
U39VM003      106,000 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 796,06 
U39VW005      16,000 Ud   Placa comple.reflex.85x17 cm nivel 2                             43,34 693,44 
U39VW009      23,000 Ud   Placa comple.reflex.60x20 cm nivel 2                             40,30 926,90 
U39VZ001      37,195 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 37,20 
  __________________ 
 Grupo U39 ................................. 166.187,27 
U40BA010      1.710,000 M3   Tierra vegetal cribada                                           12,25 20.947,50 
U40IA400      238,000 Ud   Laurus nobil. 0,8-1,0 m. cep.                                    22,32 5.312,16 
U40MA150      228,000 Ud   Verónica 0,2-0,5 m                                               2,71 617,88 
U40MA615      11.400,000 M2   Manta orgánica biodegradable                                     1,38 15.732,00 
U40MA650      2.850,000 Kg   Mezcla completa hidrosiembra                                     0,79 2.251,50 
  __________________ 
 Grupo U40 ................................. 44.861,04 
mt01ara010    29,176 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   12,02 350,70 
mt04lma010a   5.652,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica                 0,38 2.147,76 
mt07ame010n   13,500 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,66 49,41 
mt08aaa010a   1,680 m³   Agua.                                                            1,50 2,52 
mt08tag020fg  2,100 m    Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 4 13,83 29,04 
mt08tan010ae  48,720 m    Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia  3,60 175,39 
mt08tan010ed  48,000 m    Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia  9,42 452,16 
mt08tan010gd  178,350 m    Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia  15,31 2.730,54 
mt08tan010hd  393,750 m    Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia  20,01 7.878,94 
mt08tan330a   48,720 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,39 19,00 
mt08tan330e   48,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,60 28,80 
mt08tan330g   178,350 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,90 160,52 
mt08tan330h   393,750 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,06 417,38 
mt08tap010a   9,390 m    Cinta anticorrosiva, de 5 cm de ancho                            0,76 7,14 
mt09mif010ca  7,455 t    Mortero , de cemento, color gris                                 32,25 240,42 
mt09mif010la  1,833 t    Mortero de cemento, color gris                                   39,80 72,95 
  __________________ 
 Grupo mt0 ................................. 14.762,66 
mt10haf010pnc 4,050 m³   Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR 101,13 409,58 
mt10hmf010Mp 2,890 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     65,67 189,80 
mt10hmf010kn  4,263 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central                   96,57 411,68 
mt11arf010c   15,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm.                25,00 375,00 
mt11arp050c   3,000 Ud   Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm.            17,88 53,64 
mt11arp100a   3,000 Ud   Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm.                           29,21 87,63 
mt11tpb020c   51,566 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie  6,95 358,38 
mt11tpb021c   49,110 Ud   Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas e 2,09 102,64 
mt11tpb030c   29,453 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión         6,59 194,09 
mt11var009    5,613 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 11,85 66,52 
mt11var010    3,136 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         18,06 56,63 
mt11var100    15,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,25 123,75 
mt11var130    15,000 Ud   Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 37,50 562,50 
mt11var200    3,000 Ud   Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la ac 15,50 46,50 
mt17coe055ci  48,720 m    Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 5,72 278,68 
mt17coe110    0,974 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             11,68 11,38 
  __________________ 
 Grupo mt1 ................................. 3.328,40 
mt27ess010e   33,602 kg   Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre super 7,12 239,25 
mt27pfi030    16,463 kg   Imprimación antioxidante con poliuretano.                        9,35 153,93 
  __________________ 
 Grupo mt2 ................................. 393,18 
mt33seg100a   16,000 Ud   Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 5,84 93,44 
mt33seg107a   8,000 Ud   Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1 6,22 49,76 
mt33seg500a   1,000 Ud   Interruptor-conmutador monobloc estanco para instalación en supe 7,52 7,52 
mt33seg504a   1,000 Ud   Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, para instalación  9,68 9,68 
mt34aem020b   24,000 Ud   Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 125,27 3.006,48 
mt34ode220hd  81,000 Ud   Luminaria de techo de líneas rectas, de 1551x200x94 mm, para 2 l 105,92 8.579,52 
mt34tuf010m   162,000 Ud   Tubo fluorescente TL de 58 W.                                    9,02 1.461,24 
mt34www011  93,000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.   0,90 83,70 
mt35aia010b   140,880 m    Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diá 0,29 40,86 
mt35aia010c   132,270 m    Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diá 0,39 51,59 
mt35aia070ab  34,050 m    Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 2,03 69,12 
mt35aia090aa  2.424,000 m    Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color neg 0,85 2.060,40 
mt35aia090ma  6,000 m    Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 0,85 5,10 
mt35caj010a   14,000 Ud   Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.              0,25 3,50 
mt35caj010b   10,000 Ud   Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados.              0,47 4,70 
mt35caj020a   41,000 Ud   Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de pro 1,79 73,39 
mt35cgm021adb 2,000 Ud   Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos, bipolar (2P) 62,25 124,50 
mt35cgm021bdb 8,000 Ud   Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 48,79 390,32 
mt35cgm029ab 2,000 Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos,  93,73 187,46 
mt35cgm040a   2,000 Ud   Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interrupt 21,71 43,42 
mt35cgp010e   2,000 Ud   Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad 97,95 195,90 
mt35cgp040f   2,000 m    Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2  3,73 7,46 
mt35cgp040h   6,000 m    Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2  5,44 32,64 
mt35cun020a   5.376,000 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 0,41 2.204,16 
mt35cun020i   5,430 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 14,35 77,92 
mt35cun020k   10,860 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 27,20 295,39 
mt35cun030c   1.301,220 m    Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de 0,91 1.184,11 
mt35cun040aa  446,520 m    Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5  0,25 111,63 
mt35cun040ab  1.659,900 m    Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5  0,40 663,96 
mt35cun040ac  651,870 m    Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5  0,63 410,68 
mt35cun040ad  3.909,420 m    Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5  0,93 3.635,76 
mt35ttc010b   406,000 m    Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                           2,81 1.140,86 
mt35tte020a   6,000 Ud   Placa de cobre electrolítico puro para toma de tierra, de 300x10 37,44 224,64 
mt35tts010c   6,000 Ud   Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa.         3,51 21,06 
mt35www010  4,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 1,48 5,92 
mt35www020  2,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.          1,15 2,30 
mt36bsj010aa  6,000 Ud   Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas  10,49 62,94 
mt36tie010ac  2.343,560 m    Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, co 1,49 3.491,90 
mt36tie010ec  5,430 m    Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3 mm de espesor, co 4,44 24,11 
mt36tie010fd  4,200 m    Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 6,14 25,79 
mt36tit010bc  35,438 m    Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor     3,58 126,87 
mt36tit010dc  3,749 m    Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor     6,90 25,86 
mt36tit010gc  71,663 m    Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor  10,61 760,34 
mt36tit400b   33,750 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción de las tuber           0,49 16,54 
mt36tit400d   3,570 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción  de las tuber          0,94 3,36 
mt36tit400g   68,250 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción de las tuber           1,45 98,96 
mt37aar010b   3,000 Ud   Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm                     13,49 40,47 
mt37bce080aaa 1,000 Ud   Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomb 5.270,82 5.270,82 
mt37bce300a   1,000 Ud   Caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de le 247,95 247,95 
mt37sgl012c   3,000 Ud   Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1".              9,21 27,63 
mt37svc010l   6,000 Ud   Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/2".   19,97 119,82 
mt37sve010c   4,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".        5,95 23,80 
mt37sve030e   3,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4", con  14,62 43,86 
mt37svr010e   3,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/2".             7,80 23,40 
mt37tpa011d   2,670 m    Acometida de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior,  1,79 4,78 
mt37tpa012d   3,000 Ud   Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 40 2,05 6,15 
mt37tpu010ac  10,800 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diám 1,75 18,90 
mt37tpu010ec  394,020 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diám 9,66 3.806,23 
mt37tpu400a   10,800 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción  de las tuber          0,08 0,86 
mt37tpu400e   394,020 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción de las tuber           0,44 173,37 
mt37www010  3,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              1,40 4,20 
mt37www060g 3,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 25,66 76,98 
  __________________ 
 Grupo mt3 ................................  41.085,98 
mt41bae010aaa 8,000 Ud   Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, de  361,34 2.890,72 
mt41hid010cbb 4,000 Ud   Hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, con toma recta a la re 888,59 3.554,36 
mt41ixi010a   24,000 Ud   Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co 44,34 1.064,16 
mt41pig010a   8,000 Ud   Central de detección automática de incendios, convencional, micr 195,55 1.564,40 
mt41pig012a   56,000 Ud   Módulo de supervisión de sirena o campana.                       4,75 266,00 
mt41pig070a   8,000 Ud   Detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco, form 22,66 181,28 
mt41pig110a   64,000 Ud   Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color r 11,64 744,96 
mt41pig130a   64,000 Ud   Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con se 35,79 2.290,56 
mt41rte030c   16,000 Ud   Batería de 12 V y 7 Ah.                                          20,86 333,76 
LISTADO DE MATERIALES 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA.  
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mt41sny020g   41,000 Ud   Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestire 3,50 143,50 
mt41sny100    41,000 Ud   Material auxiliar para la fijación de placa de señalización.     0,30 12,30 
mt41www020  8,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de detección y alarma.      1,58 12,64 
mt41www030  141,108 Ud   Material auxiliar para instalaciones contra incendios.           1,40 197,55 
mt42air030pa1 36,000 Ud   Rejilla de impulsión de aluminio extruido, con doble deflexión c 11,77 423,72 
mt42air500q   72,000 Ud   Larguero de chapa galvanizada para formación de marco de montaje 0,40 28,80 
mt42air500s   72,000 Ud   Larguero de chapa galvanizada para formación de marco de montaje 0,70 50,40 
mt42cnt090c   2,000 Ud   Controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro, con acci 172,00 344,00 
mt42cnt100a   2,000 Ud   Termostato ambiente (RU) multifuncional, con sonda de temperatur 60,00 120,00 
mt42cnt110c   2,000 Ud   Sonda de temperatura de impulsión.                               12,00 24,00 
mt42con020    1.867,875 m    Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras de espesor y 65 mm d 0,19 354,90 
mt42con025    622,625 Ud   Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al forjado d 4,26 2.652,38 
mt42cou010a   1.432,038 m²   Panel rígido de lana de vidrio Ursa Air Zero "URSA IBÉRICA AISLA 16,58 23.743,18 
mt42ftc500cfc 2,000 Ud   Fancoil horizontal sin envolvente, equipado con plenum de impuls 620,57 1.241,14 
mt42trx370af1 4,000 Ud   Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco f 265,98 1.063,92 
mt42vsi010di  2,000 Ud   Válvula de tres vías con bypass (4 vías), con actuador incluso c 115,00 230,00 
mt42www011  124,525 Ud   Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación y confec 13,30 1.656,18 
mt46phm050    24,000 Ud   Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, 4,65 111,60 
mt46tpr010a   6,000 Ud   Tapa circular y marco de fundición dúctil de 660 mm de diámetro  47,00 282,00 
  __________________ 
 Grupo mt4 ................................. 45.582,41 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 TOTAL .......................................................................................  3.022.923,70 
  E.T.S. INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
                                                                                                                 APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA. 
                                                                                                                                                                                         Loriett Ramos Arocha  
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A01CA001      M3   PASTA DE ESCAYOLA                                                 
 M3. Pasta de escayola amasada manualmente según NTE-RPG.  
U01AA011      3,000 Hr   Peón suelto                                                      12,60 37,80 
U04GF001      0,790 Tm   Escayola en sacos                                                75,20 59,41 
U04PY001      0,700 M3   Agua                                                             1,44 1,01 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  98,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
A01JF002      M3   MORTERO CEMENTO 1/2                                               
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/2 confeccionado con hormigonera  
 de 250 l.  
U01AA011      1,820 Hr   Peón suelto                                                      12,60 22,93 
U04CA001      0,600 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 64,92 
U04AA001      0,880 M3   Arena de río (0-5mm)                                             24,50 21,56 
U04PY001      0,265 M3   Agua                                                             1,44 0,38 
A03LA005      0,400 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,92 0,77 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  110,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
A01JF006      M3   Hormigon HM-20                                                    
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm2  
 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/6)  
U01AA011      1,820 Hr   Peón suelto                                                      12,60 22,93 
U04CA001      0,250 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 27,05 
U04AA001      1,100 M3   Arena de río (0-5mm)                                             24,50 26,95 
U04PY001      0,255 M3   Agua                                                             1,44 0,37 
A03LA005      0,400 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,92 0,77 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  78,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
A01JF007      M3   MORTERO CEMENTO (1/8) M 2,5                                       
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 2,5 con una resistencia a compresión de 2,5  
 N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/8)  
U01AA011      1,820 Hr   Peón suelto                                                      12,60 22,93 
U04CA001      0,190 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 20,56 
U04AA001      1,130 M3   Arena de río (0-5mm)                                             24,50 27,69 
U04PY001      0,255 M3   Agua                                                             1,44 0,37 
A03LA005      0,400 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,92 0,77 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  72,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
A01JF206      M3   MORTERO CEM. (1/6) M 5 c/ A. MIGA                                 
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (dosificación 1/6) M 5 con una resistencia a com-  
 presión de 5 N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l.  
U01AA011      1,820 Hr   Peón suelto                                                      12,60 22,93 
U04CA001      0,250 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 27,05 
U04AA005      1,100 M3   Arena de miga cribada                                            20,00 22,00 
U04PY001      0,255 M3   Agua                                                             1,44 0,37 
A03LA005      0,400 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,92 0,77 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  73,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
A02AA510      M3   Madera laminada, elaborada en central                             
 M3. Hormigón en masa de resistencia H-200 según EH-91, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y ári-  
 do rodado tamaño máximo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica.  
U01AA011      1,780 Hr   Peón suelto                                                      12,60 22,43 
U04CA001      0,365 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 39,49 
U04AA101      0,660 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             16,33 10,78 
U04AF150      1,320 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            31,10 41,05 
U04PY001      0,160 M3   Agua                                                             1,44 0,23 
A03LA005      0,500 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,92 0,96 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  114,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A02FA401      M3   HORMIGÓN R-75/P/20 CENTRAL                                        
 M3. Hormigón en masa de resistencia 75 Kg/cm2 con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado  
 tamaño máximo 20 mm., elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de  
 mermas y cargas incompletas.  
U04MA407      1,000 M3   Hormigón R-75/P/20 central                                       80,59 80,59 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  80,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
A02FA513      M3   HORM. HM-10/P/40/ IIa CENTRAL                                     
 M3. Hormigón en masa de resistencia 20/P/40/ IIa  Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y ári-  
 do rodado tamaño máximo 40 mm., de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de  
 mermas y cargas incompletas. Según EHE.  
U04MA513      1,000 M3   Hormigón HM-20/P/40/ IIa central                                 96,60 96,60 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  96,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
A02FA723      M3   HORM. HA-30/A/40/ IIIa CENTRAL                                    
 M3. Hormigón para armar de resistencia 25/P/20/ IIa  Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río y  
 árido rodado tamaño máximo 20 mm., de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de  
 mermas y cargas incompletas. Según EHE.  
U04MA723      1,000 M3   Hormigón HA-25/P/20/ IIa central                                 99,06 99,06 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  99,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
A02FA923      M3   HORM. HA-30/P/20/ IIa CENTRAL                                     
 M3. Hormigón para armar de resistencia 30/P/20/ IIa  Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río y  
 árido rodado tamaño máximo 20 mm., de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de  
 mermas y cargas incompletas. Según EHE.  
U04MA923      1,000 M3   Hormigón HA-30/P/20/ IIa central                                 102,43 102,43 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  102,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A02FA933      M3   HORM. HA-30/P/20/ IIa CENTRAL                                     
 M3. Hormigón para armar de resistencia 30/P/40/ IIa  Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río y  
 árido rodado tamaño máximo 40 mm., de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de  
 mermas y cargas incompletas. Según EHE.  
U04MA933      1,000 M3   Hormigón HA-30/P/40/ IIa central                                 102,43 102,43 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  102,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A03CA005      Hr   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                  
 Hr. Pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de 81 CV (110 Kw) con cuchara dentada de capacidad  
 1,30 m3, con un peso total de 9.410 Kg, de la casa Volvo ó similar, con un alcance de descarga de 3.710 mm, al-  
 tura de descarga a 45º de 2640 mm, fueza de elevación a altura máxima de 113,2 KN, fuerza de arranque 113,2  
 KN, capacidad colmada 1,30 m3, ángulo máximo de excavación a 95º, fuerza hidraúlica de elevación a nivel del  
 suelo 114,4 Kn, longitud total de la máquina 6.550 mm, altura sobre el nivel del suelo de 293 mm, control por pa-  
 lanca única, dirección controlada por la transmisión ó por los frenos, i/ retirada y colocación del lugar de las obras.  
U02FA001      1,000 Hr   Pala cargadora 1,30 M3.                                          22,00 22,00 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      22,00 2,20 
U01AA015      1,000 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 14,80 
U02SW001      15,000 Lt   Gasóleo A                                                        1,06 15,90 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  54,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
A03CI005      Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                  
 Hr. Motoniveladora con una potencia de 170 CV (125Kw), equipada con escarificador y topadora delantera, con  
 un peso total de 14.520 Kg, de la casa Buquema ó similar, con bastidor de construcción tubular en parte delantera  
 y de caja en la posterior, motor diesel de 4 tiempos y 9,84 Lts de cilindrada, con unas características de cuchilla  
 de : alcance fuera de ruedas de 1.940 mm, ángulo de inclinación  vertical de 90º, ángulo de corte 34º/79º, altura li-  
 bre del suelo 4.000 mm, longitud 3.660 mm, altura 625 mm. Características de la topadora: altura libre del suelo  
 560 mm, longitud 2.500 mm, altura 830 mm, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.  
U02FN001      1,000 Hr   Motoniveladora grande 170 CV                                     36,00 36,00 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      36,00 3,60 
U01AA015      1,000 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 14,80 
U02SW001      17,000 Lt   Gasóleo A                                                        1,06 18,02 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  72,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A03CI010      Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                  
 Hr. Motoniveladora con una potencia de 110 CV (81Kw), equipada con escarificador y topadora delantera, con un  
 peso total de 11.680 Kg, de la casa Buquema ó similar, con bastidor de construcción tubular en parte delantera y  
 de caja en la posterior, motor diesel de 4 tiempos y 6,56 Lts de cilindrada, con unas características de cuchilla de :  
 alcance fuera de ruedas de 2.320 mm, ángulo de inclinación  vertical de 90º, ángulo de corte 36º/81º, altura libre  
 del suelo 400 mm, longitud 3.660 mm, altura 430 mm. Características de la topadora: altura libre del suelo 640  
 mm, longitud 2.500 mm, altura 830 mm, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.  
U02FN005      1,000 Hr   Motoniveladora media 110 CV                                      30,00 30,00 
CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES  
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA.                                                             
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U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      30,00 3,00 
U01AA015      1,000 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 14,80 
U02SW001      12,000 Lt   Gasóleo A                                                        1,06 12,72 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  60,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A03CK005      Hr   PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.                                  
 Hr. Pisón con motor de gasolina, con una superficie de soporte de 300x330 mm, con un peso aproximado de 85  
 Kg, de la casa Lebrero ó similar, equipada con motor de gasolina con engranaje reductor, sistema de transmisión  
 con embrage centrífugo y 2 correas, ciclo de impacto de 550-700/ min, una embolada de impacto de 30-60 mm, al-  
 tura de cuerpo de 915 mm, altura de mango de 460 mm, rendimientos: elevación máxima del suelo 37 mm, golpe  
 1,5 libras, energía de compactación 540 pies. Libras/segundos; pies cuadrados/hora compactados 1,95.  
U02FP005      1,000 Hr   Apisonadora estática gasol. a=30                                 3,00 3,00 
U02SW001      1,030 Lt   Gasóleo A                                                        1,06 1,09 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      4,10 0,41 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
A03CK015      Hr   APISONADORA VIBRANTE   6 Tn.                                      
 Hr. Compactador de suelos vibratorio de doble tambor de 6,6 Toneladas, con una potencia de 71 CV (53Kw) de  
 la casa Caterpillar ó similar, con un peso total de 6.550 Kg, peso sobre el tambor delantero de 3.150 Kg, con una  
 carga por cm de contacto del tambor delantero de 22,5 Kg, gama de frecuencia de la vibración: 26 a 43 Hz, ampli-  
 tud nominal 0,6 mm, fuerza centrífuga máxima  44.000 dNa. Longitud en orden de trabajo 4.020 mm, altura con ca-  
 bina 2.800 mm, diámetro del tambor delantero y trasero de 1.100 mm, anchura máxima 1.600 mm, motor Perkins  
 de 4 cilindros, i/ p.p. de colocación y retirada de la obra.  
U02FP010      1,000 Hr   Apisonadora vibrante  6 Tm.                                      13,40 13,40 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      13,40 1,34 
U01AA015      1,000 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 14,80 
U02SW001      14,000 Lt   Gasóleo A                                                        1,06 14,84 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  44,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
A03FB010      Hr   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                        
 Hr. Camión basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN (102Kw), y capacidad para un peso total a  
 tierra de 10 Tn con 4 tiempos y 4 cilindros en linea, de la casa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una velocidad  
 máxima cargada de 50 Km/h, una carga de 10,9 Tn y una capacidad de caja a ras de 5 m3 y de 9 m3 colmada,  
 con un radio de giro de 5,35 mts, longitud total máxima de 6.125 mm, anchura total máxima de 2.120 mm, distan-  
 cia entre ejes 3.200 mm, suspensión mediante ballestas parabólicas, barra de torsión estabilizadora de diámetro 45  
 mm, frenos tipo duplex y duoservo con recuperación automática.  
U02JA003      1,000 Hr   Camión 10  T. basculante                                         34,00 34,00 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      34,00 3,40 
U01AA015      1,000 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 14,80 
U02SW001      16,000 Lt   Gasóleo A                                                        1,06 16,96 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  69,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
A03KB010      Hr   PLUMA GRÚA DE 30 Mts.                                             
 Hr. Grua torre con una altura máxima bajo gancho de 33,42 m y brazo de 31 mts, con carga máxima de 2 Tn a  
 13,7 mts y una carga en punta de 750 Kg, montada sobre carretón de traslación, realizado con perfiles de estructu-  
 ra ligera de alta resistencia, con tramos unidos por bulones con reductores de ataque directo, motor de 12 CV a  
 3.000 rpm, con una velocidad de elevación de 0-40 mpm, velocidad de giro 0.8 rpm de traslación de 25 rpm y de  
 trepado hidraúlico de 1,5 mpm, con necesidad de un lastre de base de 38 Tn, para una altura total máxima de  
 33,42 mts bajo gancho. Potencia necesaria para la acometida de eléctrica de 16,2 Kw.  
U02OA010      1,000 Hr   Pluma grúa de 30 mts.                                            3,80 3,80 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      3,80 0,38 
U02SW005      16,200 Ud   Kilowatio                                                        0,14 2,27 
U02OA025      1,000 Hr   Montaje y desmontaje P.L.G 30 m                                  0,15 0,15 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
A03LA005      Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                      
 Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mez-  
 cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente,  
 con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.  
U02LA201      1,000 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,30 1,30 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      1,30 0,13 
U02SW005      3,500 Ud   Kilowatio                                                        0,14 0,49 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ASA010        Ud   Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones  
 Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, sobre  
 solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%,  
 con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo  
 hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormi-  
 gón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres  
 entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el  
 fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada me-  
 diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del  
 trasdós.  
 Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compac-  
 tación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedeci-  
 dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para forma-  
 ción de pendientes y colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido  
 con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre  
 hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros.  
 Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt10hmf010kn  0,215 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central                   96,57 20,76 
mt04lma010a   109,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica                 0,38 41,42 
mt08aaa010a   0,014 m³   Agua.                                                            1,50 0,02 
mt09mif010ca  0,076 t    Mortero , de cemento, color gris                                 32,25 2,45 
mt11var130    1,000 Ud   Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 37,50 37,50 
mt08aaa010a   0,008 m³   Agua.                                                            1,50 0,01 
mt09mif010la  0,044 t    Mortero de cemento, color gris                                   39,80 1,75 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,25 8,25 
mt11arf010c   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm.                25,00 25,00 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
mo019         1,474 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,90 21,96 
mo111         1,343 h    Peón ordinario construcción.                                     13,93 18,71 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  177,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ASA010b       Ud   Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones  
 Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x55 cm, sobre  
 solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%,  
 con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo  
 hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormi-  
 gón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres  
 entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el  
 fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada me-  
 diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del  
 trasdós.  
 Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compac-  
 tación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedeci-  
 dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para forma-  
 ción de pendientes y colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido  
 con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre  
 hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros.  
 Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt10hmf010kn  0,215 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central                   96,57 20,76 
mt04lma010a   122,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica                 0,38 46,36 
mt08aaa010a   0,015 m³   Agua.                                                            1,50 0,02 
mt09mif010ca  0,085 t    Mortero , de cemento, color gris                                 32,25 2,74 
mt11var130    1,000 Ud   Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 37,50 37,50 
mt08aaa010a   0,009 m³   Agua.                                                            1,50 0,01 
mt09mif010la  0,047 t    Mortero de cemento, color gris                                   39,80 1,87 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,25 8,25 
mt11arf010c   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm.                25,00 25,00 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
mo019         1,499 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,90 22,34 
mo111         1,391 h    Peón ordinario construcción.                                     13,93 19,38 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  184,23 
CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES  
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
ASA010c       Ud   Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones  
 Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre  
 solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%,  
 con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo  
 hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormi-  
 gón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres  
 entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el  
 fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada me-  
 diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del  
 trasdós.  
 Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compac-  
 tación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedeci-  
 dos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para forma-  
 ción de pendientes y colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido  
 con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre  
 hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros.  
 Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt10hmf010kn  0,215 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central                   96,57 20,76 
mt04lma010a   122,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica                 0,38 46,36 
mt08aaa010a   0,015 m³   Agua.                                                            1,50 0,02 
mt09mif010ca  0,085 t    Mortero , de cemento, color gris                                 32,25 2,74 
mt11var130    1,000 Ud   Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 37,50 37,50 
mt08aaa010a   0,009 m³   Agua.                                                            1,50 0,01 
mt09mif010la  0,051 t    Mortero de cemento, color gris                                   39,80 2,03 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,25 8,25 
mt11arf010c   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm.                25,00 25,00 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
mo019         1,525 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,90 22,72 
mo111         1,417 h    Peón ordinario construcción.                                     13,93 19,74 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  185,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
ASB010        m    Acometida general de saneamiento a la red general del municipio,  
 Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales  
 a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o plu-  
 viales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exte-  
 rior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-  
 pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior  
 relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondien-  
 tes juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hor-  
 migón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la mis-  
 ma ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las  
 correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Elimi-  
 nación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Ver-  
 tido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje  
 de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, apli-  
 cación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-  
 caciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.  
mt01ara010    0,346 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   12,02 4,16 
mt11tpb030c   1,050 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión         6,59 6,92 
mt11var009    0,063 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 11,85 0,75 
mt11var010    0,031 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         18,06 0,56 
mt10hmf010Mp 0,084 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     65,67 5,52 
mq05pdm010b  0,534 h    Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.                 6,88 3,67 
mq05mai030    0,534 h    Martillo neumático.                                              4,07 2,17 
mq01ret020b   0,030 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       36,43 1,09 
mq02rop020    0,219 h    Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,49 0,76 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
mo019         0,874 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,90 13,02 
mo110         0,437 h    Peón especializado construcción.                                 14,39 6,29 
mo007         0,101 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,40 1,56 
mo105         0,101 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 1,46 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  47,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ASB020        Ud   Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneam  
 Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a  
 través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos  
 de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación,  
 acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de ce-  
 mento, industrial, M-5 en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso  
 de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada,  
 conexionada y probada. Sin incluir excavación.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Colocación  
 de la acometida. Resolución de la conexión.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt08aaa010a   0,022 m³   Agua.                                                            1,50 0,03 
mt09mif010ca  0,122 t    Mortero , de cemento, color gris                                 32,25 3,93 
mt11var200    1,000 Ud   Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la ac 15,50 15,50 
mq05pdm110   0,983 h    Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.               6,90 6,78 
mq05mai030    1,966 h    Martillo neumático.                                              4,07 8,00 
mo019         2,746 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,90 40,92 
mo110         4,417 h    Peón especializado construcción.                                 14,39 63,56 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  138,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ASC010        m    Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistem  
 Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema inte-  
 gral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado  
 por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta  
 elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con  
 pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma  
 arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones  
 y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de  
 las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-  
 cluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la  
 excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Des-  
 censo y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo  
 de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolven-  
 te. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-  
 caciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.  
mt01ara010    0,346 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   12,02 4,16 
mt11tpb020c   1,050 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie  6,95 7,30 
mt11tpb021c   1,000 Ud   Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas e 2,09 2,09 
mq04dua020b   0,028 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 9,25 0,26 
mq02rop020    0,212 h    Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,49 0,74 
mq02cia020j   0,003 h    Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                            40,02 0,12 
mo019         0,063 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,90 0,94 
mo111         0,156 h    Peón ordinario construcción.                                     13,93 2,17 
mo007         0,110 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,40 1,69 
mo105         0,055 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 0,80 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  20,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
U01AA501      Hr   Cuadrilla A                                                       
U01AA007      1,000 Hr   Oficial primera                                                  11,90 11,90 
U01AA009      1,000 Hr   Ayudante                                                         14,85 14,85 
U01AA011      0,500 Hr   Peón suelto                                                      12,60 6,30 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  33,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
U01AA502      Hr   Cuadrilla B                                                       
U01AA008      1,000 Hr   Oficial segunda                                                  15,34 15,34 
U01AA010      1,000 Hr   Peón especializado                                               14,56 14,56 
U01AA011      0,500 Hr   Peón suelto                                                      12,60 6,30 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  36,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES  
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA.                                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTALIMPORTE                            CÓDIGO   CANTIDAD     UD   RESUMEN                                                  PRECIO           SUBTOTAL          IMPORTE 
 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
U01AA505      Hr   Cuadrilla E                                                       
U01AA007      1,000 Hr   Oficial primera                                                  11,90 11,90 
U01AA011      1,000 Hr   Peón suelto                                                      12,60 12,60 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
  E.T.S. INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
                                                                                                                 APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA. 
                                                                                                                                                                                         Loriett Ramos Arocha  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA. 
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D01CD025      M3   DEMOL. MURO HORM. ARM. C/COMPR.                                   
 M3. Demolición muro de hormigón armado con martillo compresor de 2000 l/min., i/retirada de escombros a pie de  
 carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-16.  
U01AA011      8,750 Hr   Peón suelto                                                      12,60 110,25 
U02AK001      4,250 Hr   Martillo compresor 2.000 l/min                                   4,00 17,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     127,30 3,82 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  131,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,86 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  138,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D01YA020      M3   CARGA ESCOMB. S/CAMIÓN A MÁQUINA                                  
 M3. Carga, por medios mecánicos, a cielo abierto, de escombros sobre camión, i/ p.p. de costes indirectos.  
A03CA005      0,027 Hr   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                 54,90 1,48 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,50 0,05 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  1,53 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,09 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D01YJ001      M3   TRANSP. ESCOMB. A VERTED. < 5 KM                                  
 M3. Transporte de escombros a vertedero en camión de 8 Tm., a una distancia menor de 5 Km.  
U02JA002      0,060 Hr   Camión 8 T. basculante                                           32,00 1,92 
U02FW001      1,000 M3   Canon de vertido tierra a verted.                                1,00 1,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,90 0,09 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  3,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,18 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
D02AA501      M2   DESBROCE Y LIMP TERRENO A MAQUNA                                  
 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte.  
A03CA005      0,010 Hr   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                 54,90 0,55 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  0,55 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,03 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D02EP250      M3   EXCAV. MECÁNICA TERRENO DURO                                      
 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m3. de ca-  
 pacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado.  
U01AA010      0,064 Hr   Peón especializado                                               14,56 0,93 
U02FK012      0,045 Hr   Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3                                     55,00 2,48 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  3,41 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,20 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
D02TF151      M3   RELLENO Y COMPAC. MECÁN. S/APORTE                                 
 M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espe-  
 sor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.  
U01AA011      0,064 Hr   Peón suelto                                                      12,60 0,81 
U04PY001      0,400 M3   Agua                                                             1,44 0,58 
A03CA005      0,016 Hr   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                 54,90 0,88 
A03CI010      0,012 Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                 60,52 0,73 
A03FB010      0,012 Hr   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                       69,16 0,83 
U02FP021      0,072 Hr   Rulo autopropulsado 10 a 12 T                                    40,00 2,88 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  6,71 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,40 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
D02TK001      M3   COMPACTADO TIERRA SIN APORTE                                      
 M3. Compactación de tierras propias, con apisonadora vibrante de 6 Tm., i/p.p. de costes indirectos.  
U01AA011      0,080 Hr   Peón suelto                                                      12,60 1,01 
A03CK015      0,120 Hr   APISONADORA VIBRANTE   6 Tn.                                     44,38 5,33 
U04PY001      1,000 M3   Agua                                                             1,44 1,44 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,80 0,23 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  8,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,48 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D02VK001      M3   TRANS. TIERRAS < 10 KM. CARG. MAN.                                
 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta 10 km., en ca-  
 mión volquete de 10 Tm., i/carga por medios manuales  
U01AA011      0,450 Hr   Peón suelto                                                      12,60 5,67 
A03FB010      0,190 Hr   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                       69,16 13,14 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  18,81 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,13 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D02VK301      M3   TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.                               
 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta 10 Km., en ca-  
 mión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.  
A03CA005      0,014 Hr   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                 54,90 0,77 
A03FB010      0,086 Hr   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                       69,16 5,95 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,70 0,20 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  6,92 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,42 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D03AG103      Ml   TUBERÍA PVC 160 mm. para IMBORNAL                                 
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por adhesivo, color  
 gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/  
 p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
U01FE033      1,000 Ml   M.obra tubo PVC s/sol.D=110/160                                  8,90 8,90 
U05AG004      1,050 Ml   Tubería PVC sanitario D=160                                      4,29 4,50 
U05AG040      0,012 Kg   Pegamento PVC                                                    9,97 0,12 
A02AA510      0,033 M3   Madera laminada, elaborada en central                            114,94 3,79 
U04AA001      0,060 M3   Arena de río (0-5mm)                                             24,50 1,47 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  18,78 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,13 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
D03DB102      Ud   ARQUETA POLIPROPILENO 20X20 cm.                                   
 Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 20x20x20 cm, JIMTEN 34001, formada por cerco y tapa o re-  
 jilla de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y colocada sobre solera de hormigón HM-20  
 N/mm2 de 10 cm de espesor incluida, según CTE/DB-HS 5.  
U01AA007      1,000 Hr   Oficial primera                                                  11,90 11,90 
A02AA510      0,010 M3   Madera laminada, elaborada en central                            114,94 1,15 
U05DA021      1,000 Ud   Arqueta polipropileno 20x20 cm                                   9,60 9,60 
U05DA032      1,000 Ud   Cerco PVC 30x30 cm                                               5,52 5,52 
U05DA036      1,000 Ud   Tapa /rej. PVC peatonal 30x30 cm                                 11,45 11,45 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  39,62 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,38 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  42,00 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA. 
                                                            
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS  
D03DE155      Ud   IMBORNAL 60x30x50 cm.                                             
 Ud. . Imbornal 60x30x50 cm de hormigón prefábricado, para recogida de aguas pluviales, sobre solera  
 de hormigón HA-30/P/20/ IIa  N/mm2 de 10 cm de espesor y recibido com mortero de cemento y arena de río  
 M5 según UNE-EN 998-2, totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.  
U01AA007      0,350 Hr   Oficial primera                                                  11,90 4,17 
U01AA010      0,350 Hr   Peón especializado                                               14,56 5,10 
U05DG003      1,000 Ud   Imbornal hormigón 60x30x50                                       34,38 34,38 
A02FA401      0,100 M3   HORMIGÓN R-75/P/20 CENTRAL                                       80,59 8,06 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  51,71 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,10 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  54,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
D04AA201      Kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                           
 Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mermas y despun-  
 tes.  
U01FA201      0,015 Hr   Oficial 1ª ferralla                                              18,00 0,27 
U01FA204      0,015 Hr   Ayudante ferralla                                                16,50 0,25 
U06AA001      0,005 Kg   Alambre atar 1,3 mm.                                             1,13 0,01 
U06GG001      1,050 Kg   Acero corrugado B 500-S                                          0,80 0,84 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,40 0,04 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  1,41 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D04CX701      M2   ENCOF. METÁLICO EN MUROS 2 C                                      
 M2. Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con paneles metálicos de 5 a 10 m2. de superficie, conside-  
 rando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante.  
U01FA103      0,800 Hr   Oficial 1ª encofrador                                            22,30 17,84 
U01FA105      0,800 Hr   Ayudante encofrador                                              18,90 15,12 
U06XK110      2,200 M2   Encofrado panel met. 5/10 m2.                                    7,38 16,24 
U07AI001      0,010 M3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      136,00 1,36 
U06AA001      0,300 Kg   Alambre atar 1,3 mm.                                             1,13 0,34 
U06DA010      0,020 Kg   Puntas plana 20x100                                              1,47 0,03 
U04PQ001      0,160 Lt   Sika Parement                                                    1,72 0,28 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     51,20 1,54 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  52,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,17 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  55,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D04EF161      M3   HORMIGON DE LIMPIEZA                                              
 M3. Hormigón en masa HM-10/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elaborado en central  
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con pluma-grua, vibrado y colocación. El es-  
 pesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE.  
U01AA011      0,600 Hr   Peón suelto                                                      12,60 7,56 
A03KB010      0,600 Hr   PLUMA GRÚA DE 30 Mts.                                            6,60 3,96 
A02FA513      1,000 M3   HORM. HM-10/P/40/ IIa CENTRAL                                    96,60 96,60 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  108,12 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,49 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  114,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
D04GA107      M3   HORM. HA-30/P/40/ IIa CI. V. M. CENT.                             
 M3. Hormigón en masa para armar HA-30/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., 15 cm.  
 de espesoR, elaborado en central, i/vertido y colocado y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Se-  
 gún EHE.  
U01AA011      1,600 Hr   Peón suelto                                                      12,60 20,16 
A02FA933      1,000 M3   HORM. HA-30/P/20/ IIa CENTRAL                                    102,43 102,43 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  122,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,36 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  129,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D04GX004      M3   HOR. HA-25/P/20/IIa MUROS V. M. CEN.                              
 M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm. elabora-  
 do en central en muros de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según  
 CTE/DB-SE-C y EHE.  
U01AA011      2,350 Hr   Peón suelto                                                      12,60 29,61 
A02FA723      1,000 M3   HORM. HA-30/A/40/ IIIa CENTRAL                                   99,06 99,06 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     128,70 3,86 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  132,53 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,95 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  140,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D04IX304      M3   H. A. HA-25/P/20/IIa MUROS 2C. MET.                               
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central  
 en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (45 Kgs/m3.), encofrado y desencofrado con panel metálico a  
 dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE.  
D04GX004      1,000 M3   HOR. HA-25/P/20/IIa MUROS V. M. CEN.                             132,53 132,53 
D04AA201      45,000 Kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1,41 63,45 
D04CX701      2,500 M2   ENCOF. METÁLICO EN MUROS 2 C                                     52,75 131,88 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     327,90 9,84 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  337,70 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 20,26 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  357,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
D04MF401      M2     DE SOTANO DE HORMIGON ARMADO                                    
 M2. Muro de sótano de hormigón armado 1C, 3<H<6 m, espesor 30 cm, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa  
 fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 79,9 kg/m³; montaje y des-  
 montaje del sistema de encofrado metálico, con acabado tipo industrial para revestir.   
U02QK106      1,000 M2   M.o.pant.e=0,65 i/lodos bentonit.                                69,56 69,56 
U02QK002      0,001 Ud   Transporte equipo pantalla e<1m.                                 4.323,40 4,32 
U04MA701      0,650 M3   Hormigón HM-25/P/20/ I central                                   97,18 63,17 
D04AA201      45,000 Kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1,41 63,45 
D04IX304      0,020 M3   H. A. HA-25/P/20/IIa MUROS 2C. MET.                              337,70 6,75 
D01CD025      0,120 M3   DEMOL. MURO HORM. ARM. C/COMPR.                                  131,07 15,73 
D01YJ001      0,020 M3   TRANSP. ESCOMB. A VERTED. < 5 KM                                 3,01 0,06 
D02VK301      0,813 M3   TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.                              6,92 5,63 
U02QK004      0,001 Hr   Parada equipo pantalla                                           277,94 0,28 
U04JA010      0,010 M3   Mortero 1/4 prep.cemento gris M 10                               82,68 0,83 
D02TK001      0,010 M3   COMPACTADO TIERRA SIN APORTE                                     8,01 0,08 
D01YA020      0,650 M3   CARGA ESCOMB. S/CAMIÓN A MÁQUINA                                 1,53 0,99 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  230,85 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,85 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  244,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
D04PK170      M2   SOLERA HOR. HM-30/P/20 e=15 cm. Cen.                              
 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-30/P/20/ IIa  N/mm2  Tmax. del árido 20 mm.  
 elaborado en central, i/vertido y colocado y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE.  
U01AA007      0,225 Hr   Oficial primera                                                  11,90 2,68 
U01AA011      0,225 Hr   Peón suelto                                                      12,60 2,84 
A02FA923      0,150 M3   HORM. HA-30/P/20/ IIa CENTRAL                                    102,43 15,36 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  20,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,25 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
D05AC050      M2   ENCOFRADO MADERA EN FORJADOS                                      
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
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 M2. Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas en forjados de viguetas y bovedillas, hasta 3,50  
 m. de altura, con madera suelta.  
U01AA501      0,050 Hr   Cuadrilla A                                                      33,05 1,65 
U07AI001      0,007 M3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      136,00 0,95 
U06AA001      0,040 Kg   Alambre atar 1,3 mm.                                             1,13 0,05 
U06DA010      0,050 Kg   Puntas plana 20x100                                              1,47 0,07 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,70 0,08 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  2,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,17 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D05DP105      M2   FORJADO PLACA PREF. 40+5                                          
 M2. Forjado 40+5 cm., formado a base de placas prefabricadas  alijgeradasntipo FARLAP o similar  de 1,20 m.  
 de anchura y 45cms. de canto s/ detalle y capa de compresión de 5 cm. de HA-30/A/40/ IIIa  N/mm2., elabora-  
 do en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,36  
 Kg/m2.), conectores y mallazo de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente terminado según EHE. (Carga  
 total 650 Kg/m2.).  
U01AA007      0,450 Hr   Oficial primera                                                  11,90 5,36 
U01AA011      0,450 Hr   Peón suelto                                                      12,60 5,67 
U08CC105      1,000 M2   M2 Placa  prefabricadas aligeradas                               41,00 41,00 
A02FA723      0,095 M3   HORM. HA-30/A/40/ IIIa CENTRAL                                   99,06 9,41 
D05AC050      1,000 M2   ENCOFRADO MADERA EN FORJADOS                                     2,80 2,80 
U06GJ001      3,360 Kg   Acero corrugado B 500-S prefor.                                  0,96 3,23 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  67,47 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,05 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  71,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D10AC001      M2   TABIQUE LHD ENFOSCADO e=7cm                                       
 M2. Tabique de yeso, colocado de suelo a techo hasta 4 m. de altura, de 70 mm. de espesor, recibida con pasta  
 de escayola, plancha de poliestireno expandido en perímetro, entregas a suelo y techo, i/replanteo, nivelación, en-  
 jarjes, maestras, repaso de juntas con masilla y limpieza.  
U01AA501      0,210 Hr   Cuadrilla A                                                      33,05 6,94 
U10JC001      1,050 M2   Placa yeso suelo-techo 7 cm.                                     4,15 4,36 
U10JA056      0,450 Kg   Pasta para juntas s/n Pladur                                     0,72 0,32 
A01CA001      0,005 M3   PASTA DE ESCAYOLA                                                98,22 0,49 
U15HD003      0,100 M2   Poliestireno expand.10 Kg/30 mm                                  1,21 0,12 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  12,23 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,73 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D10AC001A     M2   TABIQUE LHD ENFOSCADO e=7,5cm                                     
 M2. Tabique de yeso, colocado de suelo a techo hasta 4 m. de altura, de 75 mm. de espesor, recibida con pasta  
 de escayola, plancha de poliestireno expandido en perímetro, entregas a suelo y techo, i/replanteo, nivelación, en-  
 jarjes, maestras, repaso de juntas con masilla y limpieza.  
U01AA501      0,210 Hr   Cuadrilla A                                                      33,05 6,94 
U10JC001A     1,050 M2   Placa yeso suelo-techo 7.5 cm.                                   4,25 4,46 
U10JA056      0,450 Kg   Pasta para juntas s/n Pladur                                     0,72 0,32 
A01CA001      0,005 M3   PASTA DE ESCAYOLA                                                98,22 0,49 
U15HD003      0,100 M2   Poliestireno expand.10 Kg/30 mm                                  1,21 0,12 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  12,33 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,74 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
D10AC001B     M2   TABIQUE LHD ENFOSCADO e=8cm                                       
 M2. Tabique de yeso, colocado de suelo a techo hasta 4 m. de altura, de 80 mm. de espesor, recibida con pasta  
 de escayola, plancha de poliestireno expandido en perímetro, entregas a suelo y techo, i/replanteo, nivelación, en-  
 jarjes, maestras, repaso de juntas con masilla y limpieza.  
U01AA501      0,210 Hr   Cuadrilla A                                                      33,05 6,94 
U10JC001B     1,050 M2   Placa yeso suelo-techo 8,0 cm                                    4,50 4,73 
U10JA056      0,450 Kg   Pasta para juntas s/n Pladur                                     0,72 0,32 
A01CA001      0,005 M3   PASTA DE ESCAYOLA                                                98,22 0,49 
U15HD003      0,100 M2   Poliestireno expand.10 Kg/30 mm                                  1,21 0,12 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  12,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,76 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D14AP001      M2   TECHO CONTÍNUO PLADUR TC/47/N-12,5                                
 M2. Falso techo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de perfiles contí-  
 nuos en forma de "U" de 47 mm. de ancho y separados entre ellos 600 mm., suspendidos del forjado por medio  
 de "horquillas" especiales y varilla roscada, a la cual se atornilla una placa de yeso laminado Pladur tipo N de  
 12,5 mm. de espesor, incluso anclajes, tornillería, cintas y pastas para juntas. Totalmente terminado y listo para  
 imprimar, pintar o decorar.  
U01AA505      0,410 Hr   Cuadrilla E                                                      24,50 10,05 
U10JA001      1,050 M2   Placa Pladur N-12,5 mm.                                          3,33 3,50 
U14AP525      0,470 Kg   Pasta de juntas PLADUR                                           0,72 0,34 
U14AP530      1,890 Ml   Cinta de juntas PLADUR                                           0,03 0,06 
U14AP501      2,600 Ml   Perfil de techo cont.PLADUR T-47                                 0,65 1,69 
U14AP400      0,700 Ud   Perfil ang. PLADUR L-A-24-TC                                     0,63 0,44 
U14AP515      10,000 Ud   Tornillos PLADUR PM 3,9x25                                       0,01 0,10 
U14AP520      5,000 Ud   Tornillos PLADUR MM 3,5x9,5                                      0,11 0,55 
U14AP505      0,320 Ud   Pieza de empalme PLADUR T-47                                     0,18 0,06 
U14AP510      1,260 Ud   Horquilla de techo PLADUR T-47                                   0,30 0,38 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  17,17 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,03 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
D17DD002      M2   IMP. LÁM.INA PVC TROCAL 12 T                                      
 M2. Impermeabilización en terrazas o cubiertas con lámina de PVC plastificado, calandrado en dos capas de co-  
 lores gris claro y gris oscuro, con un espesor total de 1,2 mm., sin armadura y resistente a la intemperie, TRO-  
 CAL 12 T conforme a la norma UNE 104-416-92, colocada a cara vista o para proteger, anclada en perímetro y  
 puntos singulares y soldada entre sí con un solape de 10 cm. mediante un adhesivo de caucho sintético con disol-  
 ventes cetónicos, C-733 de SIKA, completamente terminada. Según CTE/DB-HS 1.  
U01FP501      0,225 Hr   Oficial 1ª impermeabilizador                                     16,00 3,60 
U01FP502      0,225 Hr   Ayudante impermeabilizador                                       14,20 3,20 
U16DA041      1,100 M2   Lámina de PVC Trocal 12 T                                        5,28 5,81 
U16GA202      0,050 Kg   Adhesivo para PVC                                                8,50 0,43 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  13,04 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,78 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D18AA405      Ml   LISTELO CERÁMICO 1 CM. ANCHO                                      
 Ml. Alicatado listelo cerámico de 1 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas  
 especiales, ejecución de ingletes, rejuntado, limpieza y p.p. , s/NTE-RPA-3.  
U01FU001      0,100 Hr   Oficial 1ª alicatador                                            16,00 1,60 
U01FU002      0,100 Hr   Ayudante alicatador                                              14,40 1,44 
U01AA011      0,010 Hr   Peón suelto                                                      12,60 0,13 
U18AR200      1,050 Ml   Listelo cerámico 1 cm.                                           11,09 11,64 
A01JF206      0,001 M3   MORTERO CEM. (1/6) M 5 c/ A. MIGA                                73,12 0,07 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  14,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,89 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D19AA010      M2   MORTERO DE CEMENTO e= 4cm                                         
 M2. Mortero de cemento y arena de río M 2,5 según UNE-EN 998-2, de 4 cm. de espesor, con acabado superfi-  
 cial ruleteado realizado sobre fina capa de mortero de cemento y arena de río 1/2.  
U01AA007      0,250 Hr   Oficial primera                                                  11,90 2,98 
U01AA009      0,210 Hr   Ayudante                                                         14,85 3,12 
U01AA011      0,190 Hr   Peón suelto                                                      12,60 2,39 
A01JF007      0,050 M3   MORTERO CEMENTO (1/8) M 2,5                                      72,32 3,62 
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A01JF002      0,010 M3   MORTERO CEMENTO 1/2                                              110,56 1,11 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  13,22 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,79 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS  
D19AE015      M2   PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO  C 1/2/3                            
 M2. Pavimento continuo de hormigón H-175 de 10 cm. de espesor, con acabado impreso y color a elegir, con  
 una resistencia al deslizamiento Rd  (s/ UNE-ENV 12633) en función de la ubicación interior (CLASE 1, 2 ó 3) o  
 exterior (CLASE 3) de acuerdo a CTE-DB-SU-1., i/ejecución de juntas de retracción y construcción, aditivos y  
 limpieza.  
U18DG010      1,000 M2   Pavimento hgón. impreso 10cm.                                    16,50 16,50 
U18GJ030      0,400 Ml   Sellado de juntas                                                2,10 0,84 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  17,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,04 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D19DD050      M2   SOLADO CON PLAQUETA GRES 30x30 C3                                 
 M2. Solado con plaqueta de gres antideslizante 30x30 cm., para exteriores o interiores (resistencia al deslizamien-  
 to Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN  
 998-2, i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y limpieza, s/  
 CTE BD SU y NTE-RSB-7.  
U01FS010      1,000 M2   Mano obra solado gres                                            9,80 9,80 
U01AA011      0,200 Hr   Peón suelto                                                      12,60 2,52 
U18AD050      1,050 M2   Plaq.gres Antideslizante 30x30cm.                                15,38 16,15 
U18AJ605      1,150 Ml   Rodapié gres 7 cm.                                               3,64 4,19 
A01JF006      0,030 M3   Hormigon HM-20                                                   78,07 2,34 
U04AA001      0,020 M3   Arena de río (0-5mm)                                             24,50 0,49 
U04CF005      0,001 Tm   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               230,00 0,23 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  35,72 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,14 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  37,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D19PA005      M2   SOL. TERRAZO MICROGRANO 30x30 C1/2/3                              
 M2. Solado de terrazo micrograno 30x30 cm, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV  
 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores  
 al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes  
 superiores al 6% y escaleras), recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/cama de arena de 2 cm.  
 de espesor, p.p. de rodapié de 7 cm. del mismo material, rejuntado y limpieza, s/ CTE-DB SU y NTE-RSP-6.  
U01FS005      1,000 M2   Mano obra solado terrazo                                         8,00 8,00 
U01FS225      1,000 Ml   Mano obra rodapié terrazo                                        2,20 2,20 
U01AA011      0,200 Hr   Peón suelto                                                      12,60 2,52 
U18DA505      1,030 M2   Bald. terrazo micrograno                                         10,45 10,76 
U18DJ005      1,150 Ml   Rodapié Terrazo micrograno 7 cm                                  2,40 2,76 
A01JF206      0,025 M3   MORTERO CEM. (1/6) M 5 c/ A. MIGA                                73,12 1,83 
U04AA001      0,020 M3   Arena de río (0-5mm)                                             24,50 0,49 
U04CF005      0,001 Tm   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               230,00 0,23 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  28,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,73 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  30,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D19PD005A     M2   PAVIMENTO  AIRPAQ                                                 
 M2. Pavimento continuo AIRPAQ tipo Paviromán, con calidad de cemento gris, árido marmóreo, malla de poli-  
 propileno con fibra de vidrio soldada y dibujo romboidal, con varilla de latón de 1 mm., incluso puente de adheren-  
 cia, pulido y abrillantado, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas se-  
 cas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b)  
 zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y es-  
 caleras), s/ CTE-DB SU.  
U01AA011      0,200 Hr   Peón suelto                                                      12,60 2,52 
U18DG005A     1,000 M2   Pavimento  AIRPAQ                                                53,30 53,30 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  55,82 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,35 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  59,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
D19QA020      M2   PAVIMENTO DE CAUCHO 5 cm                                          
 M2. Pavimento en losetas de caucho  de 5 cm, revés esmerilado para fijación con adhesivo de Epoxi o poliureta-  
 no de dos componentes, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas se-  
 cas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b)  
 zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y es-  
 caleras), s/ CTE-DB SU.  
U01AA007      0,150 Hr   Oficial primera                                                  11,90 1,79 
U01AA011      0,100 Hr   Peón suelto                                                      12,60 1,26 
U18OD125      1,020 M2   Pav. loseta caucho 5 cm                                          18,71 19,08 
U18MD020      2,000 Kg   Pasta niveladora                                                 0,81 1,62 
U18MD025      1,000 Kg   Adhesivo Epoxi o Poliuretano                                     6,03 6,03 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  29,78 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,79 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  31,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D19RC015      Ml   JUNTA DE DILATACIÓN SUELO                                         
 Ml Formación de junta de dilatación con chapa de latón de 40 mm. de anchura, pegada al suelo con masilla de po-  
 liuretano en solo una de las tablas que forman la junta. Totalmente recibido y terminado, i/  limpieza posterior.  
U01AA007      0,050 Hr   Oficial primera                                                  11,90 0,60 
U18RA095      1,030 Ml   Chapa de latón de 40 mm. para junta dil.                         5,00 5,15 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  5,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,35 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
D19WA012      M2   PINTURA EPOXI VERDE TENUE                                         
 M2. Suministro y puesta en obra de la Pintura Epoxi en Base Acuosa MASTERTOP TC 428, consistente en la  
 aplicación de dos capas (rendimiento 0,450 kg/m2), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la prepara-  
 ción del soporte. Color verde tenue  
U01AA502      0,090 Hr   Cuadrilla B                                                      36,20 3,26 
U18WA012      0,450 Kg   Pintura epoxi base acuosa                                        17,84 8,03 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  11,29 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,68 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D19WA012A     M2   PINTURA EPOXI AZUL                                                
 M2. Suministro y puesta en obra de la Pintura Epoxi en Base Acuosa MASTERTOP TC 428, consistente en la  
 aplicación de dos capas (rendimiento 0,450 kg/m2), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la prepara-  
 ción del soporte. Color azul.  
U01AA502      0,090 Hr   Cuadrilla B                                                      36,20 3,26 
U18WA012A     0,450 Kg   Pintura epoxi base acuosa                                        17,84 8,03 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  11,29 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,68 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D19WA012B     M2   PINTURA EPOXI GRIS                                                
 M2. Suministro y puesta en obra de la Pintura Epoxi en Base Acuosa MASTERTOP TC 428, consistente en la  
 aplicación de dos capas (rendimiento 0,450 kg/m2), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la prepara-  
 ción del soporte. Color gris.  
   
U01AA502      0,090 Hr   Cuadrilla B                                                      36,20 3,26 
U18WA012B     0,450 Kg   Pintura epoxi base acuosa                                        17,84 8,03 
  ______________________________ 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA. 
                                                            
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  11,29 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,68 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D20CA010      M2   TABLERO HUECO                                                     
 M2. Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero para Pintar o Lacar, rebajado y con moldura, de medi-  
 das 2030 x 725 / 625 x 35 mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm para pintar  
 o lacar y tapajuntas de 70x10 para pintar o lacar igualmente. Con 4 pernios de latón, resbalón de petaca Tesa mo-  
 delo 2005 ó similar y manivela con placa. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.  
U01FV001      0,700 Hr   Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                     34,50 24,15 
U19AA030      0,560 Ud   Precerco pino 2ª 90x35 mm                                        14,50 8,12 
U19AD230      0,560 Ud   Cerco pintar/lacar 90x30 mm                                      17,38 9,73 
U19IA010      0,560 Ud   Puerta paso lisa pintar 35 mm                                    58,00 32,48 
U19QA010      5,650 Ml   Tapajuntas pino pintar 70x15                                     1,27 7,18 
U19XA010      0,560 Ud   Pomo puer.paso latón c/resb.TESA                                 12,60 7,06 
U19XI115      1,800 Ud   Pernio latonado 9,5 cm.                                          0,60 1,08 
U19XK510      5,000 Ud   Tornillo acero 19/22 mm.                                         0,03 0,15 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  89,95 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,40 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  95,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D21AA070      M2   PUERTA CORREDERA METALICA                                         
 M2. Puerta  en hoja corredera de aluminio anodizado natural de 13 micras con cerco de 70x30 mm., hoja de  
 60x30 mm. y 1,5 mm. de espesor, para un acristalamiento máximo de 22 mm., consiguiendo una reducción del  
 nivel acústico de 32 dB, con zócalo inferior ciego de 40 cm., mainel para persiana, cajón compacto de PVC de  
 170/180 mm. y persiana enrollable de aluminio térmico, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y cos-  
 tes indirectos. Homologada con Clase 3 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000.  
 La transmitancia máxima es de 5,7 W/m2 K y cumple en las zonas A y B, según el CTE/DB-HE 1.  
U01FX001      0,100 Hr   Oficial cerrajería                                               15,90 1,59 
U01FX003      0,200 Hr   Ayudante cerrajería                                              13,80 2,76 
U20AA060      1,000 M2   Carp. alum. nat. puerta corred. 60x30                            100,80 100,80 
U20XC210      0,650 Ud   Cerr.embut. c/tetón antilev. Tesa 2241C                          18,50 12,03 
D21PF010      0,600 Ml   CAJÓN C/ PERS. COMPACTO 170/180 MM.                              60,25 36,15 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  153,33 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,20 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  162,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D21PF010      Ml   CAJÓN C/ PERS. COMPACTO 170/180 MM.                               
U01FX001      0,200 Hr   Oficial cerrajería                                               15,90 3,18 
U01FX003      0,200 Hr   Ayudante cerrajería                                              13,80 2,76 
U20SF010      1,000 Ml   Cajón de PVC para compacto 170/180 mm.                           22,30 22,30 
U20SA155      1,150 M2   Persiana enrollable aluminio térmico                             26,30 30,25 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     58,50 1,76 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  60,25 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,62 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  63,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D23AD100      M2   PUERTA CORTAFUEGO  RF-60                                          
 M2. Puerta resistente al fuego RF-60 a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con  
 clasificación EI2/60/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o ga-  
 ses caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medi-  
 ción de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180º/100 mm); Tiempo t= 60 minutos o valor mínimo  
 que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I;  Capacidad de cierre automático C5; para uso s/  
 CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resis-  
 tencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar  
 vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el  
 resto del edificio;  con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una o dos hojas abatibles  
 con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm. de espe-  
 sor, mecanismo de cierre atomático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas...etc, según CTE/DB-SI 1.  
U01FX001      0,200 Hr   Oficial cerrajería                                               15,90 3,18 
U01FX003      0,200 Hr   Ayudante cerrajería                                              13,80 2,76 
U22AA170      1,000 M2   Puerta cortafuego RF-60                                          84,25 84,25 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  90,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,41 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  95,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
D23AN600      M2   PUERTA METÁLICA DE UNA 1 HOJA                                     
 M2. Puerta metálica abatible, tipo verja, formada por una hoja y marco de tubo rectangular con pestaña de sección  
 según dimensiones, guarnecido con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm, provis-  
 tas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente colocada.  
U01FX001      0,150 Hr   Oficial cerrajería                                               15,90 2,39 
U01FX003      0,150 Hr   Ayudante cerrajería                                              13,80 2,07 
U22AA960      1,000 M2   Puer.metá.abat. 1 hoja                                           52,60 52,60 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  57,06 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,42 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  60,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D24CA015      M2   ACRISTALAMIENTO E VIDRIO TEMPLADO 6mm                             
 M2. Acristalamiento con vidrio templado Securit incoloro de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuña-  
 do mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora incluso cortes de vidrio  
 y colocación de junquillos, según NTE-FVP.  
U01FZ303      0,700 Hr   Oficial  1ª vidriería                                            16,10 11,27 
U23CA015      1,006 M2   Acristalamiento de vidrio templado 6mm                           36,22 36,44 
U23OV510      3,500 Ml   Sellado con silicona incolora                                    0,85 2,98 
U23OV520      1,500 Ud   Materiales auxiliares                                            1,26 1,89 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  52,58 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,15 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  55,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D25NL040      Ml   MTubería de PVC de 125 mm.                                        
 Ml. Tubería de PVC de 125 mm. serie F de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS 3633 para bajantes de plu-  
 viales y ventilación, i/codos, injertos y demás accesorios, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 5 evacuación  
 de aguas.  
U01FY105      0,100 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,50 1,55 
U01FY110      0,050 Hr   Ayudante fontanero                                               13,70 0,69 
U25AD006      1,000 Ml   Tuberia PVC-F pluv.125 mm.                                       4,55 4,55 
U25DA007      0,200 Ud   Codo 87º m-h PVC evac. 125 mm.                                   5,66 1,13 
U25DD007      0,200 Ud   Manguito unión h-h PVC 125 mm.                                   6,12 1,22 
U25XH008      0,500 Ud   Sujección bajantes PVC 125 mm                                    1,87 0,94 
U25XP001      0,030 Kg   Adhesivo para PVC Tangit                                         17,60 0,53 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  10,61 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,64 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
D34JJ005      Ud   BARRA ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA                                    
 Ud. Barra antipánico de sobreponer para puerta de 1 hoja con cierre alto y bajo sin acceso exterior, totalmente co-  
 locada, i/mecanismo cierrapuertas.  
U01AA007      0,750 Hr   Oficial primera                                                  11,90 8,93 
U01AA009      0,750 Hr   Ayudante                                                         14,85 11,14 
U35JJ005      1,000 Ud   Cerradura antipánico 1 hoja                                      130,58 130,58 
U35JJ105      1,000 Ud   Mecanismo cierrapuertas                                          29,52 29,52 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  180,17 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,81 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  190,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D35AC001      M2   PINTURA PLÁSTICA BLANCA                                           
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 M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos verticales y horizontales,  
 lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.  
U01FZ101      0,120 Hr   Oficial 1ª pintor                                                16,20 1,94 
U01FZ105      0,120 Hr   Ayudante pintor                                                  12,60 1,51 
U36CA020      0,400 Kg   Pintura plástica blanca mate Bruguer                             4,50 1,80 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  5,25 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,32 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D35IA001      Ml   MARCADO PLAZA DE GARAJE                                           
 Ml. Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm., i/limpieza de su-  
 perficies, replanteo y encintado.  
U01FZ101      0,060 Hr   Oficial 1ª pintor                                                16,20 0,97 
U01FZ105      0,060 Hr   Ayudante pintor                                                  12,60 0,76 
U36KG500      0,025 Lt   Disolvente clorocaucho Procolor                                  4,20 0,11 
U36KG001      0,075 Kg   Clorocaucho Juno                                                 10,10 0,76 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  2,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,16 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D35IC001      Ud   ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA GARAJE                                    
 Ud. Rotulación plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm., i/limpieza de su-  
 perficies, replanteo y encintado.  
U01FZ101      0,080 Hr   Oficial 1ª pintor                                                16,20 1,30 
U01FZ105      0,080 Hr   Ayudante pintor                                                  12,60 1,01 
U36KG500      0,010 Lt   Disolvente clorocaucho Procolor                                  4,20 0,04 
U36KG001      0,045 Kg   Clorocaucho Juno                                                 10,10 0,45 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  2,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,17 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D36CE008      Ml   BORDILLO MADERA 20X35 CM                                          
 Ml. Bordillo de madera laminada en central de 20x35 cm, sobre cimentacion de hormigón HM-20 N/mm2, incluso  
 excavación necesaria, colocado.  
U01AA010      0,178 Hr   Peón especializado                                               14,56 2,59 
A01JF006      0,001 M3   Hormigon HM-20                                                   78,07 0,08 
U37CE002      1,000 Ml   Bordillo de madera 20x35 cm                                      6,31 6,31 
A02AA510      0,014 M3   Madera laminada, elaborada en central                            114,94 1,61 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  10,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,64 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
D36DF005      M2   ACERA BALDOSA GARBANCILLO 30x30                                   
 M2. Pavimento de acera con baldosa de garbancillo de 30x30x0.4 cm., sobre solera de hormigón de HM-20  
 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 10 cm. de espesor, i/enlechado y limpieza.  
U01AA501      0,300 Hr   Cuadrilla A                                                      33,05 9,92 
A01JF006      0,030 M3   Hormigon HM-20                                                   78,07 2,34 
A02AA510      0,100 M3   Madera laminada, elaborada en central                            114,94 11,49 
U18GA020      1,000 M2   Baldosa garbancillo 30x30 cm.                                    12,40 12,40 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  36,15 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,17 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  38,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
D36EA105      M3   ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-20                                          
 M3. Zahorra artificial tipo ZA-20, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida so-  
 bre perfil.  
U01AA011      0,100 Hr   Peón suelto                                                      12,60 1,26 
U37EA101      1,000 M3   Zahorra artificial ZA-20                                         10,43 10,43 
U04PY001      0,200 M3   Agua                                                             1,44 0,29 
A03CI005      0,040 Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                 72,42 2,90 
A03CK005      0,100 Hr   PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.                                 4,50 0,45 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  15,33 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,92 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
D36LA305      Ud   MESA PICNIC                                                       
 Ud. Suministro y colocación de mesa de picnic 2,00 m de longitud, estructura y patas de madera, to- talmente co-  
 locado.   
U01AA501      0,250 Hr   Cuadrilla A                                                      33,05 8,26 
U37LA305      1,000 Ud   Mesa picnic                                                      251,99 251,99 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  260,25 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,62 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  275,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
D36LA510      Ud   BANCO PASEO                                                       
 Ud. Suministro y colocación de banco modelo RODA con soporte fabricado en pletina de acero 50x12 y 50x10,  
 asiento y respaldo con 18 listones de madera tropical de 2.000x45x33, galvanizado y pintado.   
U01AA501      0,250 Hr   Cuadrilla A                                                      33,05 8,26 
U37LA510      1,000 Ud   Ban. modelo ARPA madera tropica                                  198,33 198,33 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  206,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,40 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  218,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D36LJ505      Ud   PAPELERA MODELO KUBE                                              
 Ud. Suministro y colocación .Hormigón prefabricado color gris granítico de aspecto liso de 0.5x0.5x0.9 cm  
U01AA501      0,300 Hr   Cuadrilla A                                                      33,05 9,92 
U37LJ505      1,000 Ud   Papelera modelo Kube                                             94,66 94,66 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  104,58 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,27 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  110,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D36LJ510      Ud   PAPELERA MODELO SALOU                                             
 Ud. Estructura interior metálica y exterior con veinticuatro listones de madera tropical de sección 40x35 mm trata-  
 da con Lignus, de 0.46x0.55x0.7 cm. Suministro y colocacion  
U01AA501      0,300 Hr   Cuadrilla A                                                      33,05 9,92 
U37LJ510      1,000 Ud   Papelera modelo Salou                                            85,19 85,19 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  95,11 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,71 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  100,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D36LM005A     Ud   JUEGO MUELLES EL MAMUT                                            
   
 Ud. Aparato biosaludable para parque de mayores, se fijara al terreno mediante los anclajes y que- dara totalmente  
 instalado para su uso.   
U01FZ805      1,000 Hr   Equipo montaje juego                                             28,30 28,30 
U37LM110A     1,000 Ud   Juego muelles Kompan mod-Mamut                                   588,05 588,05 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  616,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 36,98 
  _______________ 
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 TOTAL PARTIDA ..............................................................  653,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
D36LM015      Ud   JUEGO MUELLES TU Y YO                                             
 Ud. Juego muelles KOMPAN, modelo M-164 "TU Y YO", realizado en madera de contraplacado con tratamiento  
 especial intemperie y pintura dos manos por aplicación electrostática con laca de dos componentes de poliuretano,  
 con formulaón especial, sin componentes de metales tóxicos, e igualmente el tratamiento anticorrosión de los mue-  
 lles , las pernos, excuadras y elementos metálicos de fijación iran provistos de tapón nylon redondeado, de cierre  
 automático.El juego se fijara al terreno mediante anclaje de 80 a 120cm, sistema KONPAM totalmente instalado  
 para su uso.  
U01FZ805      1,000 Hr   Equipo montaje juego                                             28,30 28,30 
U37LM150      1,000 Ud   Juego muelles Kompan T· y Yo                                     782,97 782,97 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  811,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 48,68 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  859,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
D36LM020      Ud   JUEGO MUELLES PLATILLO VOLANTE                                    
 Ud. Juego muelles KOMPAN, modelo M-128 "EL PLATILLO VOLANTE", especial para juego en grupo de has-  
 ta 4 niños pequeños, realizado en madera de contraplacado con tratamiento especial intemperie y pintura dos ma-  
 nos por aplicación electrostática con laca de dos componentes de poliuretano, con formulación especial, sin com-  
 ponentes de metales tóxicos, e igualmente el tratamiento anticorrosión de los muelles , las pernos, excuadras y  
 elementos metálicos de fijación iran provistos de tapón nylon redondeado, de cierre automático.El juego se fijara al  
 terreno mediante anclaje de 80 a 120cm, sistema KONPAM totalmente instalado para su uso.  
U01FZ805      1,000 Hr   Equipo montaje juego                                             28,30 28,30 
U37LM175      1,000 Ud   Juego m.Kompan Platillo Volante                                  588,05 588,05 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  616,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 36,98 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  653,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
D36LM040      Ud   TOBOGAN CUEVA ALADINO                                             
 Ud. Tobogán KOMPAN, modelo M-236 "LA CUEVA DE ALADINO", apto para niños pequeños, con cueva ba-  
 jo el tobogán, realizado en madera de contraplacado con tratamiento especial intemperie y pintura dos manos por  
 aplicación electrostática con laca de dos componentes de poliuretano, con formulación especial, sin componentes  
 de metales tóxicos, e igualmente el tratamiento anticorrosión de los pernos, excuadras y elementos metálicos de fi-  
 jación irán provistos de tapón nylon redondeado, de cierre automático.El juego se fijara al terreno mediante anclaje  
 de 80 a 120cm, sistema KONPAM totalmente instalado para su uso.  
U01FZ805      4,000 Hr   Equipo montaje juego                                             28,30 113,20 
U37LM250      1,000 Ud   Tobogán Kompan Cueva de Aladino                                  2.206,50 2.206,50 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  2.319,70 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 139,18 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.458,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
D36LM060A     Ud   BALANCIN                                                          
 Ud. Tableros contrachapados de 22 mm. Acero de Ø 20 mm. plastificado en caliente. Sistema patentado de anti-  
 pellizco en fundición de aluminio 6 manos de pinura acrílica con componentes   
 biológicos (12 en los cantos). Suelo duro mediante 4 pernos de expansión M10 Suelo blando mediante patas en  
 acero galvanizado Tornillería M10, inoxidable en las zonas de desgaste.  
 Barras de sujección en acero inoxidable Escuadras reforzadas de acero galvanizado Pieza de unión cuerpo-mue-  
 lle en acero inoxidable Protectores de tornillería realizados en poliamida  
U01FZ805      1,000 Hr   Equipo montaje juego                                             28,30 28,30 
U37LM410A     1,000 Ud   Balancin                                                         783,63 783,63 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  811,93 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 48,72 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  860,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D36LM110      Ud   CONSTRUCCIÓN JUEGO CASTILLO                                       
 Ud. Construcción para juego KOMPAN, modelo M-480, en forma de castillo con torres accesibles mediante es-  
 caleras, rampas, puente elebadizo, toboganes y otros complementos integrados en el castillo, que conforman por  
 si solo un area completa de juegos, realizado en madera de contraplacado con tratamiento especial intemperie y  
 pintura dos manos por aplicación electrostática con laca de dos componentes de poliuretano, con formulación espe-  
 cial, sin componentes de metales tóxicos, las pernos, excuadras y elementos metálicos de fijación irán provistos  
 de tapón nylon redondeado .El juego se fijará al terreno mediante anclaje de estructura de madera 80 a 120cm, sis-  
 tema KONPAM totalmente instalado para su uso.  
U01FZ805      40,000 Hr   Equipo montaje juego                                             28,30 1.132,00 
U37LM510      1,000 Ud   Castillo Kompan mod.-480                                         38.974,03 38.974,03 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  40.106,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.406,36 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  42.512,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
D36LM310      Ud   COLUMPIO DOBLE MOD-947                                            
 Ud. Columpio doble marca KOMPAN, modelo 947, con asiento modelo M-926 o M-927, realizado con estructura  
 de madera con tratamiento especial para intemperie y con cadenas para el asiento M-926 o con cuerdas para el  
 asiento M-927.El juego se fijara al terreno mediante los anclajes de ma- dera KOMPAN y quedara totalmente ins-  
 talado para su uso,   
U01FZ805      4,000 Hr   Equipo montaje juego                                             28,30 113,20 
U37LM610      1,000 Ud   Columpio Kompan mod.-947                                         1.702,46 1.702,46 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  1.815,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 108,94 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.924,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
D38AR014      M3   JABRE SELECCIONADO                                                
 M3. Jabre seleccionado, procdentes de préstamo, incluso extendido, humectación y compactación hasta el 95%  
 P.M. utilizando rodillo vibratorio.  
U01AA006      0,010 Hr   Capataz                                                          12,57 0,13 
U01AA011      0,035 Hr   Peón suelto                                                      12,60 0,44 
U39AD002      0,010 Hr   Motoniveladora 130 cv                                            30,00 0,30 
U39AC007      0,020 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 0,64 
U39AL005      0,020 Hr   Camión cisterna/agua 140 cv                                      18,00 0,36 
U39CK023      1,150 M3   Jabre selecionado                                                2,15 2,47 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  4,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,26 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
D38EA030      Kg   ACERO PARA ARMAR B 500 S                                          
 Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado.  
U01AA007      0,020 Hr   Oficial primera                                                  11,90 0,24 
U01AA008      0,010 Hr   Oficial segunda                                                  15,34 0,15 
U39HA002      1,000 Kg   Acero B 500 S                                                    0,64 0,64 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  1,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,06 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
D38EC730      M3   HORMIGON HA-30                                                    
 M3. Hormigón HA-30/A/40/IIIA, ipp de encofrado,vibrado y colocado.  
U01AA006      0,110 Hr   Capataz                                                          12,57 1,38 
U01AA007      0,220 Hr   Oficial primera                                                  11,90 2,62 
U01AA010      0,221 Hr   Peón especializado                                               14,56 3,22 
U01AA011      0,601 Hr   Peón suelto                                                      12,60 7,57 
U39BF020      1,050 M3   Hormigón HA-30/A/240/IIIA                                        80,20 84,21 
U39AJ001      0,070 Hr   Camión hormigonera 6 M/3                                         24,00 1,68 
U39AK001      0,150 Hr   Central hormigonado 20/30 M3                                     32,00 4,80 
U39AZ001      0,400 Hr   Vibrador de aguja                                                1,90 0,76 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
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U39AN008      0,080 Hr   Bomba para hormigonar                                            52,60 4,21 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  110,45 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,63 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  117,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
D38GA115      M3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 M3. Zahorra artificial de 25 cm, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
U01AA006      0,005 Hr   Capataz                                                          12,57 0,06 
U01AA011      0,050 Hr   Peón suelto                                                      12,60 0,63 
U39CE002      1,150 M3   Zahorra artificial                                               14,00 16,10 
U39AI012      0,010 Hr   Equipo extend.base,sub-bases                                     42,00 0,42 
U39AH025      0,060 Hr   Camión bañera 200 cv                                             26,00 1,56 
U39AC006      0,020 Hr   Compactador neumát.autp. 60cv                                    15,00 0,30 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  19,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,14 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  20,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
D38IA010      Ml   PREMARCAJE                                                        
 Ml. Premarcaje a cinta corrida.  
U01AA006      0,001 Hr   Capataz                                                          12,57 0,01 
U01AA007      0,002 Hr   Oficial primera                                                  11,90 0,02 
U01AA010      0,002 Hr   Peón especializado                                               14,56 0,03 
U39AP005      0,002 Hr   Equipo ligero marcas viales                                      7,20 0,01 
U39AG001      0,002 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00%  _______________ 
 0,00 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
D38IA020      M2   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                      
 M2. Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada.  
U01AA006      0,049 Hr   Capataz                                                          12,57 0,62 
U01AA007      0,100 Hr   Oficial primera                                                  11,90 1,19 
U01AA011      0,400 Hr   Peón suelto                                                      12,60 5,04 
U39VA002      0,720 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 1,44 
U39VZ001      0,480 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,48 
U39AG001      0,100 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,70 
6             0,100 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,64 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  10,11 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,61 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D38ID135      Ud   SEÑAL TRIANGULAR P 90 NIVEL 2                                     
 Ud. Señal reflectante triangular nivel 2,  L=90 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, total-  
 mente colocada.  
U01AA006      0,200 Hr   Capataz                                                          12,57 2,51 
U01AA010      0,400 Hr   Peón especializado                                               14,56 5,82 
U01AA011      1,200 Hr   Peón suelto                                                      12,60 15,12 
U39AH003      0,500 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 5,50 
U39VF013      1,000 Ud   Señal tipo P L=90 cm.reflecta nivel 2                            74,00 74,00 
U39VM003      3,000 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 22,53 
U04MA310      0,125 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      58,25 7,28 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  132,76 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,97 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  140,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D38ID150      Ud   SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1                                         
 Ud. Señal reflectante circular D=90 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, total-  
 mente colocada.  
U01AA006      0,200 Hr   Capataz                                                          12,57 2,51 
U01AA010      0,400 Hr   Peón especializado                                               14,56 5,82 
U01AA011      1,200 Hr   Peón suelto                                                      12,60 15,12 
U39AH003      0,500 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 5,50 
U39VF050      1,000 Ud   Señal reflec.circular ø=90 cm nivel 1                            59,84 59,84 
U39VM003      3,000 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 22,53 
U04MA310      0,130 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      58,25 7,57 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  118,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,13 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  126,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
D38ID160      Ud   SEÑAL CIRCULAR 90 NIVEL 1                                         
 Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, total-  
 mente colocada.  
U01AA006      0,200 Hr   Capataz                                                          12,57 2,51 
U01AA010      0,400 Hr   Peón especializado                                               14,56 5,82 
U01AA011      1,200 Hr   Peón suelto                                                      12,60 15,12 
U39AH003      0,500 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 5,50 
U39VF060      1,000 Ud   Señal reflectante ø=60 cm nivel 1                                101,40 101,40 
U39VM003      3,500 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 26,29 
U04MA310      0,130 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      58,25 7,57 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  164,21 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,85 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  174,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
D38ID175      Ud   SEÑAL OCTOGONAL 90 NIVEL 2                                        
 Ud. Señal octogonal , nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
U01AA006      0,200 Hr   Capataz                                                          12,57 2,51 
U01AA010      0,400 Hr   Peón especializado                                               14,56 5,82 
U01AA011      1,200 Hr   Peón suelto                                                      12,60 15,12 
U39AH003      0,500 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 5,50 
U39VF071      1,000 Ud   Señal octogonal A-90 nivel 2                                     135,46 135,46 
U39VM003      3,500 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 26,29 
U04MA310      0,130 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      58,25 7,57 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  198,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,90 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  210,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
D38ID180      Ud   SEÑAL CUADRADA 90X90 CM. NIVEL 1                                  
 Ud. Señal Cuadradar 90X90cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente co-  
 locada.  
U01AA006      0,200 Hr   Capataz                                                          12,57 2,51 
U01AA010      0,400 Hr   Peón especializado                                               14,56 5,82 
U01AA011      1,200 Hr   Peón suelto                                                      12,60 15,12 
U39AH003      0,500 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 5,50 
U39VF080      1,000 Ud   Señal cuadrada 90x90 cm nivel 1                                  54,80 54,80 
U39VM003      3,000 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 22,53 
U04MA310      0,130 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      58,25 7,57 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  113,85 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,83 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  120,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D38IG010      Ud   PLACA COMPLEM. 85X17 CM. NIVEL 1                                  
 Ud. Placa complementaria reflexiva, para señal de 85x17 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimen-  
 tación y anclaje, totalmente colocada.  
U01AA006      0,200 Hr   Capataz                                                          12,57 2,51 
U01AA010      0,400 Hr   Peón especializado                                               14,56 5,82 
U01AA011      0,400 Hr   Peón suelto                                                      12,60 5,04 
U39AH003      0,020 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 0,22 
U39VW005      1,000 Ud   Placa comple.reflex.85x17 cm nivel 2                             43,34 43,34 
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  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  56,93 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,42 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  60,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D38IG025      Ud   PLACA COMPLEM. 60X20 CM. NIVEL 2                                  
 Ud. Placa complementaria reflexiva, para señal de 60x20 cm., nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimen-  
 tación y anclaje, totalmente colocada.  
U01AA006      0,200 Hr   Capataz                                                          12,57 2,51 
U01AA010      0,400 Hr   Peón especializado                                               14,56 5,82 
U01AA011      0,400 Hr   Peón suelto                                                      12,60 5,04 
U39AH003      0,002 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 0,02 
U39VW009      1,000 Ud   Placa comple.reflex.60x20 cm nivel 2                             40,30 40,30 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  53,69 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,22 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  56,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
D39CA021      M3   TIERRA VEGETAL CRIBADA                                            
 M3. Suministro y extendido de tierra vegetal cribada, suministrada a granel.  
U01FR013      0,550 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,50 5,78 
U40BA010      1,000 M3   Tierra vegetal cribada                                           12,25 12,25 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  18,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,08 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
D39KE321      Ud   RODOENDRO 0,80-1,00 M. ALT.                                       
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Rodoendro de 0,8 a 1,0 m. de altura con cepellón  
 en container.  
U01FR009      0,180 Hr   Jardinero                                                        13,00 2,34 
U01FR013      0,360 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,50 3,78 
U04PY001      0,050 M3   Agua                                                             1,44 0,07 
U40IA400      1,000 Ud   Laurus nobil. 0,8-1,0 m. cep.                                    22,32 22,32 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  28,51 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,71 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  30,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
D39MC001      Ud   VERÓNICA 0,20-0,50 MTS.                                           
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Verónica de 0,2 a 0,5 m. de altura con cepellón en  
 container.  
U01FR009      0,090 Hr   Jardinero                                                        13,00 1,17 
U01FR013      0,360 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,50 3,78 
U04PY001      0,030 M3   Agua                                                             1,44 0,04 
U40MA150      1,000 Ud   Verónica 0,2-0,5 m                                               2,71 2,71 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  7,70 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,46 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
D39QC060      M2   HIDROSIEMBRA EN TALUDES                                           
 M2. hidrosiembra en taludes a base de 20 gr. de semilla de Pratenses, 5 gr. de Arbustivas, 300 gr. de Mulch, 40  
 gr. de abono, 20 gr. de estabilizador, incluso colocación de manta orgánica biodregradable de coco de 400 gr/m2.  
U01FR009      0,030 Hr   Jardinero                                                        13,00 0,39 
U01FR013      0,030 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,50 0,32 
U04PY001      0,150 M3   Agua                                                             1,44 0,22 
U40MA615      1,000 M2   Manta orgánica biodegradable                                     1,38 1,38 
U40MA650      0,250 Kg   Mezcla completa hidrosiembra                                     0,79 0,20 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  2,51 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,15 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ICF001        Ud   Regulación y control centralizado                                 
 Suministro e instalación de regulación y control centralizado, formado por: controlador de fancoil (FCC), configura-  
 do como maestro; sonda de temperatura para impulsión para aire primario; termostato de ambiente (RU) multifun-  
 cional. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de  
 su correcto funcionamiento.  
 Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con el fancoil. Puesta en mar-  
 cha.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt42cnt090c   1,000 Ud   Controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro, con acci 172,00 172,00 
mt42cnt110c   1,000 Ud   Sonda de temperatura de impulsión.                               12,00 12,00 
mt42cnt100a   1,000 Ud   Termostato ambiente (RU) multifuncional, con sonda de temperatur 60,00 60,00 
mt35cun040aa  6,000 m    Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5  0,25 1,50 
mt35aia090ma  3,000 m    Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 0,85 2,55 
mo004         1,001 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          15,40 15,42 
mo102         1,001 h    Ayudante instalador de climatización.                            14,48 14,49 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  277,96 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,68 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  294,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
ICF010        Ud   Fancoil horizontal sin envolvente                                 
 Suministro e instalación de fancoil horizontal sin envolvente, equipado con plenum de impulsión simple, sistema de  
 dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 6,26 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura  
 de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 6,57 kW (temperatura de entrada del  
 aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 1,28 m³/h, cau-  
 dal de aire nominal de 940 m³/h, presión de aire nominal de 38 Pa y potencia sonora nominal de 57 dBA, con vál-  
 vula de tres vías con bypass (4 vías), con actuador. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la  
 empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes de conducción de  
 agua, eléctrica, de recogida de condensados, y de conductos. Puesta en marcha.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt42ftc500cfc 1,000 Ud   Fancoil horizontal sin envolvente, equipado con plenum de impuls 620,57 620,57 
mt42vsi010di  1,000 Ud   Válvula de tres vías con bypass (4 vías), con actuador incluso c 115,00 115,00 
mt37sve010c   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".        5,95 11,90 
mo004         5,409 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          15,40 83,30 
mo102         5,409 h    Ayudante instalador de climatización.                            14,48 78,32 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  909,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 54,55 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  963,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
ICR021        m²   Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire    
 Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de lana de vi-  
 drio Ursa Air Zero "URSA IBÉRICA AISLANTES", según UNE-EN 13162, recubierto con un complejo  
 kraft-aluminio reforzado en su cara exterior y con un tejido absorbente acústico de color negro, en su cara interior,  
 con los bordes largos canteados, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica  
 0,033 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, ele-  
 mentos de fijación, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje, pie-  
 zas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado, conexionado y  
 probado.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.  
 Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada co-  
 mo producto del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos  
 a conectar, sin descontar las piezas especiales.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA. 
                                                            
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
mt42cou010a   1,150 m²   Panel rígido de lana de vidrio Ursa Air Zero "URSA IBÉRICA AISLA 16,58 19,07 
mt42con020    1,500 m    Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras de espesor y 65 mm d 0,19 0,29 
mt42con025    0,500 Ud   Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al forjado d 4,26 2,13 
mt42www011  0,100 Ud   Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación y confec 13,30 1,33 
mo011         0,316 h    Oficial 1ª montador de conductos de fibras minerales.            15,40 4,87 
mo081         0,316 h    Ayudante montador de conductos de fibras minerales.              14,50 4,58 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  32,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,94 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  34,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
ICR030        Ud   Rejilla de impulsión de aluminio extruido,                        
 Suministro y montaje de rejilla de impulsión de aluminio extruido, con doble deflexión con lamas móviles horizon-  
 tales delanteras y verticales traseras, de 200x100 mm, color blanco RAL 9010, gama AirQ, modelo  
 RDHV02010BPX "AIRZONE", fijación con pestillos, montada en conducto rectangular no metálico. Incluso acce-  
 sorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt42air030pa1 1,000 Ud   Rejilla de impulsión de aluminio extruido, con doble deflexión c 11,77 11,77 
mt42air500s   2,000 Ud   Larguero de chapa galvanizada para formación de marco de montaje 0,70 1,40 
mt42air500q   2,000 Ud   Larguero de chapa galvanizada para formación de marco de montaje 0,40 0,80 
mo004         0,153 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          15,40 2,36 
mo102         0,153 h    Ayudante instalador de climatización.                            14,48 2,22 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  18,55 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,11 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ICR070        Ud   Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación           
 Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa per-  
 filada de acero galvanizado, de 1400x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Inclu-  
 so accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la red de conductos.  
 Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt42trx370af1 1,000 Ud   Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco f 265,98 265,98 
mo004         0,177 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          15,40 2,73 
mo102         0,177 h    Ayudante instalador de climatización.                            14,48 2,56 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  271,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,28 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  287,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
ICS010        m    Tubería de distribución de agua fría y caliente                   
 Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de ace-  
 ro negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 3/8" DN 10 mm de diámetro, una mano de impri-  
 mación antioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible  
 de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas  
 especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes  
 pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías,  
 accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt08tan330a   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,39 0,39 
mt08tan010ae  1,000 m    Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia  3,60 3,60 
mt27pfi030    0,008 kg   Imprimación antioxidante con poliuretano.                        9,35 0,07 
mt17coe055ci  1,000 m    Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 5,72 5,72 
mt17coe110    0,020 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             11,68 0,23 
op00ato010    1,000      Atornillador.                                                    0,00 0,00 
op00mar010    1,000      Martillo.                                                        0,00 0,00 
op00tal010    1,000      Taladro.                                                         0,00 0,00 
mo003         0,225 h    Oficial 1ª calefactor.                                           15,40 3,47 
mo101         0,306 h    Ayudante calefactor.                                             14,48 4,43 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  17,91 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,07 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
IEC010        Ud   Caja de protección y medida CPM1-S2, de hastA 63 A                
 Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de protección y  
 medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, formada por una envolvente aislan-  
 te, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas,  
 para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusi-  
 bles para protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para aco-  
 metida subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas  
 especiales. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt35cgp010e   1,000 Ud   Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad 97,95 97,95 
mt35cgp040h   3,000 m    Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2  5,44 16,32 
mt35cgp040f   1,000 m    Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2  3,73 3,73 
mt35www010  1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 1,48 1,48 
mo019         0,270 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,90 4,02 
mo111         0,270 h    Peón ordinario construcción.                                     13,93 3,76 
mo002         0,450 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,40 6,93 
mo100         0,450 h    Ayudante electricista.                                           14,48 6,52 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  140,71 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,44 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  149,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
IEH010        m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama           
 Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de  
 cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre  
 de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. In-  
 cluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt35cun020i   1,000 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 14,35 14,35 
mo002         0,022 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,40 0,34 
mo100         0,022 h    Ayudante electricista.                                           14,48 0,32 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  15,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,90 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
IEH010b       m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama           
 Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de  
 cobre clase 5 (-K) de 95 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre  
 de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. In-  
 cluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt35cun020k   1,000 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 27,20 27,20 
mo002         0,036 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,40 0,55 
mo100         0,036 h    Ayudante electricista.                                           14,48 0,52 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  28,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,70 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA. 
                                                            
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  29,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
IEH010c       m    Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama                    
 Suministro e instalación de cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)  
 de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asig-  
 nada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y proba-  
 do.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt35cun030c   1,000 m    Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de 0,91 0,91 
mo002         0,036 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,40 0,55 
mo100         0,036 h    Ayudante electricista.                                           14,48 0,52 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  1,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,12 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
IEH010d       m    Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5   
 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de  
 sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y ele-  
 mentos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt35cun040aa  1,000 m    Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5  0,25 0,25 
mo002         0,009 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,40 0,14 
mo100         0,009 h    Ayudante electricista.                                           14,48 0,13 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  0,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,03 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
IEH010e       m    Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5   
 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de  
 sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y ele-  
 mentos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt35cun040ab  1,000 m    Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5  0,40 0,40 
mo002         0,009 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,40 0,14 
mo100         0,009 h    Ayudante electricista.                                           14,48 0,13 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  0,67 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,04 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
IEH010f       m    Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5   
 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sec-  
 ción, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elemen-  
 tos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt35cun040ac  1,000 m    Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5  0,63 0,63 
mo002         0,009 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,40 0,14 
mo100         0,009 h    Ayudante electricista.                                           14,48 0,13 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  0,90 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,05 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
IEH010g       m    Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5   
 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sec-  
 ción, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elemen-  
 tos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt35cun040ad  1,000 m    Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5  0,93 0,93 
mo002         0,013 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,40 0,20 
mo100         0,013 h    Ayudante electricista.                                           14,48 0,19 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  1,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
IEI070        Ud   Cuadro de garaje formado por caja de material aislante            
 Suministro e instalación de cuadro de garaje formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca,  
 para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento indepen-  
 diente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) bipolar (2P) y otros dispositivos generales e individua-  
 les de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean nece-  
 sarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componentes.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt35cgm040a   1,000 Ud   Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interrupt 21,71 21,71 
mt35cgm021adb 1,000 Ud   Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos, bipolar (2P) 62,25 62,25 
mt35cgm029ab 1,000 Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos,  93,73 93,73 
mt35cgm021bdb 1,000 Ud   Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 48,79 48,79 
mt35cgm021bdb 3,000 Ud   Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 48,79 146,37 
mt35www010  1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 1,48 1,48 
mo002         1,304 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,40 20,08 
mo100         1,151 h    Ayudante electricista.                                           14,48 16,67 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  411,08 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 24,66 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  435,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
IEI070b       Ud   Cuadro de garaje formado por caja de material aislante            
 Suministro e instalación de cuadro de garaje formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca,  
 para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento indepen-  
 diente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) bipolar (2P) y otros dispositivos generales e individua-  
 les de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean nece-  
 sarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componentes.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt35cgm040a   1,000 Ud   Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interrupt 21,71 21,71 
mt35cgm021adb 1,000 Ud   Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos, bipolar (2P) 62,25 62,25 
mt35cgm029ab 1,000 Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos,  93,73 93,73 
mt35cgm021bdb 2,000 Ud   Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 48,79 97,58 
mt35cgm021bdb 2,000 Ud   Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 48,79 97,58 
mt35www010  1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 1,48 1,48 
mo002         1,304 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,40 20,08 
mo100         1,151 h    Ayudante electricista.                                           14,48 16,67 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  411,08 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 24,66 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  435,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA. 
                                                            




IEI090        Ud   Componentes para la red eléctrica de distribución interior        
 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de garaje: mecanismos gama  
 básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco y monobloc de superficie (IP 55);  
 cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso acceso-  
 rios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados.  
 Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt35caj020a   17,000 Ud   Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de 1,79 30,43 
mt35caj010a   6,000 Ud   Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.              0,25 1,50 
mt35caj010b   4,000 Ud   Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados.              0,47 1,88 
mt33seg100a   7,000 Ud   Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 5,84 40,88 
mt33seg107a   3,000 Ud   Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 6,22 18,66 
mt33seg500a   1,000 Ud   Interruptor-conmutador monobloc estanco para instalación en supe 7,52 7,52 
mt33seg504a   1,000 Ud   Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, para instalación  9,68 9,68 
mo002         0,573 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,40 8,82 
mo100         0,573 h    Ayudante electricista.                                           14,48 8,30 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  127,67 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,66 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  135,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
IEI090b       Ud   Componentes para la red eléctrica de distribución interior        
 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de garaje: mecanismos gama  
 básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tornillos  
 de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta  
 instalación. Totalmente montados, conexionados y probados.  
 Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt35caj020a   24,000 Ud   Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de 1,79 42,96 
mt35caj010a   8,000 Ud   Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.              0,25 2,00 
mt35caj010b   6,000 Ud   Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados.              0,47 2,82 
mt33seg100a   9,000 Ud   Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 5,84 52,56 
mt33seg107a   5,000 Ud   Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 6,22 31,10 
mo002         0,669 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,40 10,30 
mo100         0,669 h    Ayudante electricista.                                           14,48 9,69 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  151,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,09 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  160,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
IEO010        m    Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm      
 Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro. Incluso p/p  
 de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt36tie010ac  1,000 m    Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 1,49 1,49 
 co  
op00ato010    1,000      Atornillador.                                                    0,00 0,00 
op00mar010    1,000      Martillo.                                                        0,00 0,00 
op00tal010    1,000      Taladro.                                                         0,00 0,00 
mo002         0,042 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,40 0,65 
mo100         0,045 h    Ayudante electricista.                                           14,48 0,65 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  2,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,17 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
IEO010b       m    Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 90 mm      
 Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro. Incluso p/p  
 de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt36tie010ec  1,000 m    Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 4,44 4,44 
op00ato010    1,000      Atornillador.                                                    0,00 0,00 
op00mar010    1,000      Martillo.                                                        0,00 0,00 
op00tal010    1,000      Taladro.                                                         0,00 0,00 
mo002         0,058 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,40 0,89 
mo100         0,045 h    Ayudante electricista.                                           14,48 0,65 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  5,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,36 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
IEO010c       m    Canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente   
 Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente aislante de tubo cur-  
 vable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. Total-  
 mente montada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt35aia010b   1,000 m    Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diá 0,29 0,29 
mo002         0,014 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,40 0,22 
mo100         0,018 h    Ayudante electricista.                                           14,48 0,26 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  0,77 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,05 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
IEO010d       m    Canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente   
 Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente aislante de tubo cur-  
 vable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. Total-  
 mente montada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt35aia010c   1,000 m    Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diá 0,39 0,39 
mo002         0,014 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,40 0,22 
mo100         0,018 h    Ayudante electricista.                                           14,48 0,26 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  0,87 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,05 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
IEO010e       m    Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo,   
 Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble  
 pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compre-  
 sión 450 N, colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con  
 pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma  
 arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno  
 principal de las zanjas. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Ejecución del relleno  
 envolvente de arena.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt01ara010    0,058 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   12,02 0,70 
mt35aia070ab  1,000 m    Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 2,03 2,03 
mq04dua020b   0,006 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 9,25 0,06 
mq02rop020    0,043 h    Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,49 0,15 
mq02cia020j   0,001 h    Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                            40,02 0,04 
mo019         0,039 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,90 0,58 
mo111         0,039 h    Peón ordinario construcción.                                     13,93 0,54 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA. 
                                                            
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
mo002         0,022 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,40 0,34 
mo100         0,018 h    Ayudante electricista.                                           14,48 0,26 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  4,70 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,28 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
IEP010        Ud   Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio    
 Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 195 m de  
 cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edifi-  
 cio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm²  
 de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar. Incluso placas acoda-  
 das de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro  
 de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora  
 mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado  
 de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Co-  
 nexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt35ttc010b   203,000 m    Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                           2,81 570,43 
mt35tte020a   3,000 Ud   Placa de cobre electrolítico puro para toma de tierra, de 300x10 37,44 112,32 
mt35tts010c   3,000 Ud   Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa.         3,51 10,53 
mt35www020  1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.          1,15 1,15 
mo002         5,263 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,40 81,05 
mo100         5,263 h    Ayudante electricista.                                           14,48 76,21 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  851,69 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 51,10 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  902,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
IFA010        Ud   Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable             
 Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 0,89 m de longitud, que une  
 la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio,  
 continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno  
 PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de are-  
 na de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con  
 pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma  
 arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la  
 red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1 1/4" de  
 diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los lí-  
 mites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de  
 hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demoli-  
 ción y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la  
 red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la  
 empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan te-  
 ner interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-  
 ción. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido  
 de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa.  
 Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de prue-  
 bas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt10hmf010Mp 0,111 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     65,67 7,29 
mt01ara010    0,102 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   12,02 1,23 
mt37tpa012d   1,000 Ud   Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 40 2,05 2,05 
mt37tpa011d   0,890 m    Acometida de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior,  1,79 1,59 
mt11arp100a   1,000 Ud   Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm.                           29,21 29,21 
mt11arp050c   1,000 Ud   Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm.            17,88 17,88 
mt37sve030e   1,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4", con  14,62 14,62 
mt10hmf010Mp 0,067 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     65,67 4,40 
mq05pdm010b  0,263 h    Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.                 6,88 1,81 
mq05mai030    0,263 h    Martillo neumático.                                              4,07 1,07 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
mo019         0,609 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,90 9,07 
mo111         0,350 h    Peón ordinario construcción.                                     13,93 4,88 
mo007         1,742 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,40 26,83 
mo105         0,878 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 12,71 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  134,64 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,08 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  142,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
IFB010        Ud   Alimentación de agua potable                                      
 Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 0,7 m de longitud, enterrada, formada por tubo de acero  
 galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, colocado sobre cama o lecho de arena de  
 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón  
 vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena  
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, pro-  
 tección de la tubería metálica con cinta anticorrosiva y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el pos-  
 terior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-  
 diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en  
 el fondo de la zanja. Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería. Colocación de la tubería. Ejecución del re-  
 lleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt01ara010    0,066 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   12,02 0,79 
mt08tag020fg  0,700 m    Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 4 13,83 9,68 
mt08tap010a   3,130 m    Cinta anticorrosiva, de 5 cm de ancho                            0,76 2,38 
op00ros010    1,000      Roscadora de tubos.                                              0,00 0,00 
mo019         0,047 h    Oficial 1ª construcción.                                         14,90 0,70 
mo111         0,047 h    Peón ordinario construcción.                                     13,93 0,65 
mo007         0,158 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,40 2,43 
mo105         0,158 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 2,29 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  18,92 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,14 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  20,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
IFC010        Ud   Preinstalación de contador general de agua                        
 Preinstalación de contador general de agua 1 1/2" DN 40 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de aco-  
 metida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de com-  
 probación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundi-  
 do. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexio-  
 nada y probada. Sin incluir el precio del contador.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt37svc010l   2,000 Ud   Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/2".   19,97 39,94 
mt37www060g 1,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 25,66 25,66 
mt37sgl012c   1,000 Ud   Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1".              9,21 9,21 
mt37svr010e   1,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/2".             7,80 7,80 
mt37aar010b   1,000 Ud   Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm                     13,49 13,49 
mt37www010  1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              1,40 1,40 
mo007         1,012 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,40 15,58 
mo105         0,506 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 7,33 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  120,41 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,22 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  127,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
IFI005        m    Tubería para instalación interior de fontanería                   
 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada  
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 por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor.  
 Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente  
 montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio  
 (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt37tpu400a   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción  de las tuber          0,08 0,08 
mt37tpu010ac  1,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diám 1,75 1,75 
op00ato010    1,000      Atornillador.                                                    0,00 0,00 
op00mar010    1,000      Martillo.                                                        0,00 0,00 
op00tal010    1,000      Taladro.                                                         0,00 0,00 
mo007         0,027 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,40 0,42 
mo105         0,027 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 0,39 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  2,64 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,16 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
IFI005b       m    Tubería para instalación interior de fontanería                   
 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada  
 por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor.  
 Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente  
 montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio  
 (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt37tpu400e   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción de las tuber           0,44 0,44 
mt37tpu010ec  1,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diám 9,66 9,66 
op00ato010    1,000      Atornillador.                                                    0,00 0,00 
op00mar010    1,000      Martillo.                                                        0,00 0,00 
op00tal010    1,000      Taladro.                                                         0,00 0,00 
mo007         0,063 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,40 0,97 
mo105         0,063 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 0,91 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  11,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,72 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
III140        Ud   Luminaria de techo de líneas rectas, de 1551x200x94 mm            
 Suministro e instalación de luminaria de techo de líneas rectas, de 1551x200x94 mm, para 2 lámparas fluorescen-  
 tes TL de 58 W; cuerpo de luminaria de chapa de acero termoesmaltado en color blanco; reflector de aluminio es-  
 pecular; balasto magnético; protección IP 20. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Total-  
 mente montada, conexionada y comprobada.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt34ode220hd  1,000 Ud   Luminaria de techo de líneas rectas, de 1551x200x94 mm, para 2 l 105,92 105,92 
mt34tuf010m   2,000 Ud   Tubo fluorescente TL de 58 W.                                    9,02 18,04 
mt34www011  1,000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.   0,90 0,90 
mo002         0,135 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,40 2,08 
mo100         0,135 h    Ayudante electricista.                                           14,48 1,95 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  128,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,73 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  136,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
IOA010        Ud   Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente     
 Suministro e instalación de luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso  
 240 lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP 65, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía  
 de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar.  
 Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt34aem020b   1,000 Ud   Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 125,27 125,27 
mt34www011  0,500 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.   0,90 0,45 
mo002         0,179 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,40 2,76 
mo100         0,179 h    Ayudante electricista.                                           14,48 2,59 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  131,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,86 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  138,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
IOB021        Ud   Grupo de presión de agua contra incendios                         
 Suministro e instalación de grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba principal centrífuga  
 de un escalón y de una entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de apoyo y soporte  
 cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arriba, rodete radial de fundición  
 GG25, cerrado, compensación hidráulica mediante orificios de descarga en el rodete, soporte con rodamientos de  
 bolas lubricados de por vida, estanqueidad del eje mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y camisa ex-  
 terna de acero inoxidable AISI 420, accionada por motor asíncrono de 2 polos de 5,5 kW, aislamiento clase F,  
 protección IP 55, para alimentación trifásica a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey con camisa externa de acero  
 inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro  
 fundido, difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, accionada por motor eléctrico de 0,9 kW,  
 depósito hidroneumático de 20 l, bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manómetros,  
 presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente automática del grupo, según UNE  
 23500, soporte metálico para cuadro eléctrico, colector de impulsión, montado, conexionado y probado en fábrica,  
 con caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa, precisión del 10%, fabricado en  
 una sola pieza de acrílico y flotador inoxidable. Incluso p/p de uniones, soportes, codos, manguitos, tes, piezas  
 especiales y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-  
 rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de tuberías y accesorios.  
 Conexionado. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt37bce080aaa 1,000 Ud   Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomb 5.270,82 5.270,82 
mt37bce300a   1,000 Ud   Caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de le 247,95 247,95 
mt41www030  1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones contra incendios.           1,40 1,40 
mo007         5,481 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,40 84,41 
mo105         5,481 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 79,36 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  5.683,94 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 341,04 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6.024,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
IOB022        m    Red aérea de distribución de agua para abastecimiento             
 Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de  
 incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura longitudinal, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, unión  
 roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de  
 incendios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, ras-  
 pado y limpieza de óxidos, mano de imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos  
 de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y probada por la  
 empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las piezas especiales. Raspado y limpie-  
 za de óxidos. Aplicación de imprimación antioxidante y esmalte. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y  
 piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt08tan330e   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,60 0,60 
mt08tan010ed  1,000 m    Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia  9,42 9,42 
mt27pfi030    0,016 kg   Imprimación antioxidante con poliuretano.                        9,35 0,15 
mt27ess010e   0,034 kg   Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre super 7,12 0,24 
mt41www030  0,125 Ud   Material auxiliar para instalaciones contra incendios.           1,40 0,18 
mo007         0,286 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,40 4,40 
mo105         0,312 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 4,52 
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mo037         0,052 h    Oficial 1ª pintor.                                               14,90 0,77 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  20,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,22 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  21,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
IOB022b       m    Red aérea de distribución de agua para abastecimiento             
 Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de  
 incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura longitudinal, de 2" DN 50 mm de diámetro, unión ros-  
 cada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de in-  
 cendios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, raspa-  
 do y limpieza de óxidos, mano de imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de  
 esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-  
 presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las piezas especiales. Raspado y limpie-  
 za de óxidos. Aplicación de imprimación antioxidante y esmalte. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y  
 piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt08tan330g   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,90 0,90 
mt08tan010gd  1,000 m    Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia  15,31 15,31 
mt27pfi030    0,024 kg   Imprimación antioxidante con poliuretano.                        9,35 0,22 
mt27ess010e   0,049 kg   Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre super 7,12 0,35 
mt41www030  0,200 Ud   Material auxiliar para instalaciones contra incendios.           1,40 0,28 
mo007         0,357 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,40 5,50 
mo105         0,395 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 5,72 
mo037         0,076 h    Oficial 1ª pintor.                                               14,90 1,13 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  29,41 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,76 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  31,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
IOB022c       m    Red aérea de distribución de agua para abastecimiento             
 Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de  
 incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura longitudinal, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro, unión  
 roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de  
 incendios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, ras-  
 pado y limpieza de óxidos, mano de imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos  
 de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y probada por la  
 empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las piezas especiales. Raspado y limpie-  
 za de óxidos. Aplicación de imprimación antioxidante y esmalte. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y  
 piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt08tan330h   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,06 1,06 
mt08tan010hd  1,000 m    Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia  20,01 20,01 
mt27pfi030    0,028 kg   Imprimación antioxidante con poliuretano.                        9,35 0,26 
mt27ess010e   0,059 kg   Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre super 7,12 0,42 
mt41www030  0,250 Ud   Material auxiliar para instalaciones contra incendios.           1,40 0,35 
mo007         0,393 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,40 6,05 
mo105         0,439 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 6,36 
mo037         0,091 h    Oficial 1ª pintor.                                               14,90 1,36 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  35,87 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,15 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  38,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
IOB030        Ud   Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1")                     
 Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta de: armario  
 construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega  
 con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; de-  
 vanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de  
 longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de  
 cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar, colocada en paramento. Incluso accesorios y  
 elementos de fijación. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferen-  
 cias. Fijación del armario al paramento. Conexión a la red de distribución de agua.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt41bae010aaa 1,000 Ud   Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, de  361,34 361,34 
mo007         0,982 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,40 15,12 
mo105         0,982 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 14,22 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  390,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 23,44 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  414,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
IOB040        Ud   Hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm                          
 Suministro e instalación de hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, con toma recta a la red, carrete de 300  
 mm, una boca de 4" DN 100 mm, dos bocas de 2 1/2" DN 70 mm, racores y tapones. Certificado por AENOR.  
 Incluso elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo del hidrante, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferen-  
 cias. Conexión a la red de distribución de agua.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt41hid010cbb 1,000 Ud   Hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, con toma recta a la re 888,59 888,59 
mo007         0,670 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,40 10,32 
mo105         0,670 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 9,70 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  908,61 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 54,52 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  963,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
IOD010        Ud   Sistema de detección y alarma, convencional                       
 Suministro e instalación de sistema de detección y alarma de incendios, convencional, formado por central de de-  
 tección automática de incendios con una capacidad máxima de 2 zonas de detección, detector óptico de humos, 8  
 pulsadores de alarma con señalización luminosa tipo rearmable y tapa de plástico basculante, 8 sirenas interiores  
 con señal acústica y canalización de protección de cableado fija en superficie formada por tubo de PVC rígido,  
 blindado, roscable, de color negro, con IP 547. Incluso cableado con cable unipolar no propagador de la llama libre  
 de halógenos y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexiona-  
 do y probado.  
 Incluye: Replanteo de la canalización eléctrica y elementos que componen la instalación. Tendido y fijación de la  
 canalización de protección del cableado. Colocación del hilo guía en la canalización de protección. Tendido de ca-  
 bles. Fijación, montaje y conexionado de detectores y pulsadores.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt35aia090aa  303,000 m    Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color neg 0,85 257,55 
mt35cun020a   672,000 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 0,41 275,52 
mt41pig070a   1,000 Ud   Detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco, form 22,66 22,66 
mt41pig110a   8,000 Ud   Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color r 11,64 93,12 
mt41pig130a   8,000 Ud   Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con se 35,79 286,32 
mt41pig012a   7,000 Ud   Módulo de supervisión de sirena o campana.                       4,75 33,25 
mt41pig010a   1,000 Ud   Central de detección automática de incendios, convencional, micr 195,55 195,55 
mt41rte030c   2,000 Ud   Batería de 12 V y 7 Ah.                                          20,86 41,72 
mt41www020  1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de detección y alarma.      1,58 1,58 
mo005         42,350 h    Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y segurida 15,40 652,19 
mo103         42,350 h    Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 14,48 613,23 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  2.472,69 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 148,36 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.621,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
IOS010        Ud   Señalización de equipos contra incendios                          
 Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de  
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 210x210 mm.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt41sny020g   1,000 Ud   Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestire 3,50 3,50 
mt41sny100    1,000 Ud   Material auxiliar para la fijación de placa de señalización.     0,30 0,30 
mo111         0,179 h    Peón ordinario construcción.                                     13,93 2,49 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  6,29 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,38 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
IOX010        Ud   Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa      
 Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada,  
 de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso  
 soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.  
 Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt41ixi010a   1,000 Ud   Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co 44,34 44,34 
mo111         0,089 h    Peón ordinario construcción.                                     13,93 1,24 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  45,58 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,73 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  48,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
ISD005        m    Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, se  
 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada  
 por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el  
 colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas  
 especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la  
 empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para  
 montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de prue-  
 bas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt36tit400b   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción de las tuber           0,49 0,49 
mt36tit010bc  1,050 m    Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor    3,58 3,76 
mt11var009    0,023 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 11,85 0,27 
mt11var010    0,011 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         18,06 0,20 
op00ato010    1,000      Atornillador.                                                    0,00 0,00 
op00mar010    1,000      Martillo.                                                        0,00 0,00 
op00tal010    1,000      Taladro.                                                         0,00 0,00 
mo007         0,072 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,40 1,11 
mo105         0,036 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 0,52 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  6,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,38 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ISD005b       m    Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, se  
 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada  
 por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el  
 colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas  
 especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la  
 empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para  
 montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de prue-  
 bas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt36tit400d   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción  de las tuber          0,94 0,94 
mt36tit010dc  1,050 m    Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor    6,90 7,25 
mt11var009    0,028 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 11,85 0,33 
mt11var010    0,014 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         18,06 0,25 
op00ato010    1,000      Atornillador.                                                    0,00 0,00 
op00mar010    1,000      Martillo.                                                        0,00 0,00 
op00tal010    1,000      Taladro.                                                         0,00 0,00 
mo007         0,090 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,40 1,39 
mo105         0,045 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 0,65 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                10,80 0,22 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  11,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,66 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ISD005c       m    Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, se  
 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada  
 por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el  
 colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas  
 especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la  
 empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para  
 montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de prue-  
 bas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
mt36tit400g   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción de las tuber           1,45 1,45 
mt36tit010gc  1,050 m    Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 10,61 11,14 
mt11var009    0,040 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 11,85 0,47 
mt11var010    0,020 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         18,06 0,36 
op00ato010    1,000      Atornillador.                                                    0,00 0,00 
op00mar010    1,000      Martillo.                                                        0,00 0,00 
op00tal010    1,000      Taladro.                                                         0,00 0,00 
mo007         0,135 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,40 2,08 
mo105         0,067 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 0,97 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                16,50 0,33 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  16,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  17,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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ISD008        Ud   Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de a  
 Suministro e instalación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diá-  
 metro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado superficialmente bajo el  
 forjado. Incluso prolongador. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las  
 correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación del bote sifónico. Cone-  
 xionado. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt36bsj010aa  1,000 Ud   Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas  10,49 10,49 
mt36tie010fd  0,700 m    Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 6,14 4,30 
mt11var009    0,040 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 11,85 0,47 
mt11var010    0,080 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         18,06 1,44 
mo007         0,225 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,40 3,47 
mo105         0,112 h    Ayudante fontanero.                                              14,48 1,62 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  21,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,31 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  23,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
UAP010        Ud   Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de a  
 Formación de pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor, de 1,00 m de diámetro  
 interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado  
 HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN  
 10080; pozo cilíndrico y cono asimétrico en coronación de 0,50 m de altura, construidos ambos con fábrica de la-  
 drillo cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, en-  
 foscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y  
 esquinas a media caña, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, insta-  
 lado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso preparación del fondo de la excavación,  
 formación de canal en el fondo del pozo con hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb y del brocal asimétrico en la  
 coronación del pozo, empalme y rejuntado del encuentro de los colectores con el pozo y sellado de juntas con  
 mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con  
 el pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-  
 cluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.  
 Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la exca-  
 vación. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. For-  
 mación de muro de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando ángulos.  
 Formación del canal en el fondo del pozo. Empalme y rejuntado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Co-  
 locación de los pates. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt10haf010pnc 0,675 m³   Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR 101,13 68,26 
mt07ame010n   2,250 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 3,66 8,24 
 10080.  
mt10hmf010kn  0,173 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central                   96,57 16,71 
mt04lma010a   650,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica                 0,38 247,00 
mt08aaa010a   0,177 m³   Agua.                                                            1,50 0,27 
mt09mif010ca  0,978 t    Mortero , de cemento, color gris                                 32,25 31,54 
mt08aaa010a   0,034 m³   Agua.                                                            1,50 0,05 
mt09mif010la  0,189 t    Mortero de cemento, color gris                                   39,80 7,52 
mt46tpr010a   1,000 Ud   Tapa circular y marco de fundición dúctil de 660 mm de diámetro  47,00 47,00 
mt46phm050    4,000 Ud   Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, 4,65 18,60 
au00auh020    1,000      Canaleta para vertido del hormigón.                              0,00 0,00 
au00auh040    1,000      Vibrador de hormigón, eléctrico.                                 0,00 0,00 
mo040         9,734 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           14,90 145,04 
mo085         7,716 h    Ayudante construcción de obra civil.                             14,50 111,88 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  702,11 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 42,13 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  744,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO  
CÉNTIMOS  
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El presente anejo tiene por objeto conocer la clasificación de la parcela en la que se ejecutarán las obras,y si 
dicha parcela está disponible para realizar la actuación proyectada. 
 
Según el artículo 110.1 de la Ley 30/2007 («Replanteo del proyecto») establece que “aprobado el proyecto y 
previamente a la tramitación del expediente de contratación de la obra, se procederá a efectuar el replanteo 
del mismo, el cual consistirá en comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los 
terrenos precisos para su normal ejecución, que será requisito indispensable para la adjudicación en todos los 
procedimientos…” 
 
2. CLASIFICACION DE LA PARCELA 
 
Según la base de datos de la “INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIAIS DE GALICIA” de la Xunta de Galicia, 
encontrada en su página web, la parcela sobre la que se ejecutarán las obras tiene la clasificación de 
SUELO URBANO, la categoría de SUELO CONSOLIDADO y la calificación de EQUIPAMIENTO PÚBLICO, por 
lo tanto es apta para la construcción de un aparcamiento subterráneo. Además, dichos terrenos son 
propiedad del Concello de A Coruña por lo que no es necesario expropiar- 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
 
El objetivo del presente Anexo es dar cumplimiento a lo dispuesto en la Orden de 28 de Marzo de 1968, 
modificada por la Orden de 28 de Junio de 1991, por la que se dictan normas complementarias para la 
clasificación de contratistas de obras del estado, en cuanto a la clasificación que debe ostentar el contratista 
de la ejecución del presente proyecto. 
2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Para establecer dicha clasificación será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 1098/2001 de 12 de 
Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
 
En su capítulo II, sección primera, se establecen los criterios que se deben seguir para asignar la 
clasificación del contratista de obras. Para ello se establecen unos grupos, subgrupos y categorías en el que 
encuadraría el proyecto en cuestión. 
 
Para el presente caso, el grupo será C (Edificaciones) y subgrupo 2 (Estructuras de fábrica u hormigón). 
 
Además, según el artículo 26 se deberá determinar la categoría de clasificación de los contratos de obras, 
aspecto que depende de la anualidad media. Como en el presente proyecto el plazo de ejecución es superior 
a un año (18 MESES), se entenderá por anualidad media el presupuesto base de licitación (IVA incluído  
dividido entre año y medio, cuya cantidad asciende a 8.611.519,70  € valor superior a 5.000.000 € que el 
reglamento marca como barrera para clasificar el contrato de obra como categoría f. 
 
En conclusión, el Contratista (empresa individual o agrupación temporal de empresas) deberá poseer la 
siguiente clasificación: 
➢ GRUPO: C (EDIFICACIONES) 
➢ SUBGRUPO: 2 (ESTRUCTURAS DE FÁBRICA U HORMIGÓN) 
➢ CATEGORÍA: f 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El objetivo del presente Anejo es determinar la fórmula de revisión de precios que se considera oportuna 
para las obras de este proyecto, para lo que se ha tenido en cuenta la normativa vigente: 
➢ Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Disposición derogada por la 
disposición derogatoria única.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011. 
➢  Decreto 1359/2011 (modificado por Real Decreto 2167/1981). 
2. REVISIÓN DE PRECIOS 
Según el artículo 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011 (texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público): 
La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los términos 
establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto 
expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, 
en el 20 por 100 de su importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización. En 
consecuencia, el primer 20 por 100 ejecutado y el primer año transcurrido desde la formalización 
quedarán excluidos de la revisión. 
 
Sin embargo, en el artículo 93 de la misma Ley se establece que: 
Cuando la cláusula de revisión se aplique sobre períodos de tiempo en los que el contratista hubiese 
incurrido en mora y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los índices de precios 
que habrán de ser tenidos en cuenta serán aquellos que hubiesen correspondido a las fechas 
establecidas en el contrato para la realización de la prestación en plazo, salvo que los 
correspondientes al período real de ejecución produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se 
aplicarán estos últimos. 
Se determina la fórmula de revisión de precios del presente proyecto de acuerdo al Decreto 
1359/2011, con las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los Contratos de Obras del 
Estado que ahí se establecen 
Calculado el presupuesto de instalaciones, su importe asciende a 141,558.88€, que representa el 
12,15% del presupuesto de ejecución material. 
Por lo tanto, la expresión que mejor se ajusta a las características de la obra corresponde a la fórmula 


























NOTA: El subíndice t hace referencia al momento de ejecución t, el subíndice o a la fecha de licitación. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El objetivo del presente anejo es dar cumplimiento al Art. 63 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, y de la O.C. 4/87 de la Dirección General de Obras Públicas, donde se estipula la obligada inclusión del 
correspondiente Plan de Obra. Se incluye adicionalmente una escueta programación de los trabajos a realizar, 
detallándose por tanto, las unidades de obra más importantes y el tiempo necesario para su ejecución.  
Se incluye un esquema general con el desarrollo temporal de las obras, así como la parte proporcional del 
presupuesto que correspondería a esa ejecución. 
2. OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA DURANTE LAS OBRAS  
Previamente al comienzo de los trabajos se vallará totalmente el recinto de la obra, delimitando con ello la 
franja de terreno que se ocupará para ejecutarla.  
3. PLAN DE OBRA  
Las unidades más importantes en que se divide la obra son: 
➢ Trabajos previos.  




➢ Señalización.  
➢ Urbanización en superficie. 
➢ Seguridad y salud. 
➢ Gestión de residuos. 
➢ Otros 
3.1. TRABAJOS PREVIOS  
Comprende la retirada del arbolado de la parcela, la reposición de servicios públicos afectados, la retirada del 
mobiliario urbano y la demolición de los firmes y pavimentos.  
3.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS  
Incluye la explanación y vaciado del solar, previa al inicio de la ejecución de la cimentación de la estructura y 
los muros de sótano.  
3.3. ESTRUCTURA  
Incluye todos los trabajos de construcción y cimentación de la estructura del aparcamiento (cimentación, 
muros de sótano, pilares, vigas y forjados).  
3.4. ARQUITECTURA  
Está formada por todos los trabajos de ejecución de tabiques y sus acabados, solados, impermeabilizaciones y 
pintura, así como la colocación de puertas, cristales…  
3.5. INSTALACIONES  
Las instalaciones de las que consta el aparcamiento son:  
➢ Ventilación y detección de CO  
➢ Fontanería  
➢ Saneamiento  
➢ Protección contraincendios  
➢ Electricidad y alumbrado  
➢ Control de cámaras de televisión y megafonía  
3.6. SEÑALIZACIÓN  
Se incluyen los trabajos de señalización horizontal y vertical en el interior y exterior del aparcamiento.  
3.7. URBANIZACIÓN EN SUPERFICIE  
Está formada por todos los trabajos de colocación de firmes y pavimentos, reposición de la red de alumbrado 
público, reposición de la red de saneamiento, abastecimiento, red eléctrica hacia el parking, la plantación de 
árboles, arbustos y césped y la colocación del mobiliario urbano correspondiente como papeleras, mesas y 
bancos.  
4. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS TRABAJOS  
El desarrollo temporal de las obras, así como la parte proporcional del presupuesto que correspondería a esa 
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ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8  MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16  MES 17  MES 18 
  
Trabajos previos 3306 3306                                 
Mov. Tierra   119025,44 119025,44 119025,44                             
Estructura       630075,82 630075,82 630075,82 630075,82 630075,82 630075,82                   
Arquitectura                 310057,05 310057,05 310057,05               
Instalaciones                   39640,9 39640,9 39640,9 39640,9           
Señalización                         3948,95         3948,95 
Urbanizacion en 
superficie                       89847,74 89847,74 89847,74 89847,74 89847,74 89847,74 89847,74 
Seguridad y salud 2688,5 2688,5 2688,5 2688,5 2688,5 2688,5 2688,5 2688,5 2688,5 2688,5 2688,5 2688,5 2688,5 2688,5 2688,5 2688,5 2688,5 2688,5 
Gestión de 
residuos 2767,52 2767,52 2767,52 2767,52 2767,52 2767,52 2767,52 2767,52 2767,52 2767,52 2767,52 2767,52 2767,52 2767,52 2767,52 2767,52 2767,52 2767,52 
Partidas alzadas 706,77 706,77 706,77 706,77 706,77 706,77 706,77 706,77 706,77 706,77 706,77 706,77 706,77 706,77 706,77 706,77 706,77 706,77 
  
P.E.M Parcial 9468,79 125188,23 125188,23 755264,05 636238,61 636238,61 636238,61 636238,61 946295,66 355860,74 355860,74 135651,43 139600,38 96010,53 96010,53 96010,53 96010,53 99959,48 
P.E.M. 
Acumulado 9468,79 134657,02 259845,25 1015109,3 1651347,91 2287586,52 2923825,13 3560063,74 4506359,4 4862220,14 5218080,88 5353732,31 5493332,69 5589343,22 5685353,75 5781364,28 5877374,81 5977334,29 
% P.E.M Parcial 0,36 4,19 4,16 12,52 8,69 8,69 8,69 8,69 12,06 6,74 6,74 4,79 4,87 1,75 1,75 1,75 1,75 1,83 
% P.E.M 
Acumulado 0,36 4,55 8,71 21,23 29,92 38,31 47,3 55,99 68,05 81,53 81,53 86,32 91,19 92,94 94,69 96,44 98,19 100 
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Trabajos previo MOVIMIENTO DE TIERRRAS ESTRUCTURAS ALBAÑILERIA Y CARPINTERIA INSTALACIONES
SEÑALIZACION URBANIZACION EN SUPERFICIE SEGURIDAD Y SALUD GESTION DE RESIDUO OTROS
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El presente anejo tiene por objeto cumplir con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público que 
regula la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad 
de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad 
de trato entre los candidatos, y de asegurar en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y 
control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de 
bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a 
satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económica más ventajosa. 
2. NORMATIVA APLICABLE 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
3. SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 
Según el artículo 125 de la mencionada ley, antes de la aprobación del proyecto, cuando la cuantía del 
contrato de obras sea igual o superior a 350.000 euros, los órganos de contratación deberán solicitar un 
informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargados de verificar 
que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la 
normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. La responsabilidad por la aplicación 
incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 123.4. en los proyectos de cuantía inferior a la señalada, el informe tendrá carácter facultativo, salvo 
que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso el 
informe de supervisión será igualmente preceptivo. 
El presente proyecto tiene un presupuesto de 8.793.308,99 €, cantidad superior a la indicada. Esto conlleva la 
obligatoriedad por parte del organismo de contratación, del requerimiento de informe de supervisión del presente 
proyecto al organismo correspondiente. 
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1. RESUMEN POR CAPITULO 
 
01.TRABAJOS PREVIOS          6.612,00 € 
02. MOVIMIENTO DE TIERRA  357.076,32€ 
03. ESTRUCTURAS   3.780.453,49 € 
04. ALBAÑILERIA Y CARPINTERÍA    930.171,15 € 
05. INSTALACIONES      158.563,93 € 
06. SEÑALIZACIÓN           7897,9 € 
07. URBANIZACION DE LA SUPERFICIE     628.934,23 € 
08.SEGURIDAD Y SALUD         48.392,92 € 
09. GESTIÓN DE RESIDUOS         49.815,40 € 
10. OTROS           12.720,00 € 
 
2. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
  
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 5.980.637,34 
 13,00 % Gastos generales ............  777.482,85 
 6,00 % Beneficio industrial .........  358.838,24 
  _____________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 1.136.321,09 
 
                                               
                                                                 
                                                                   
                                         TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN I.V.A          7.116.958,43 
 
 21,00 % I.V.A. ....................................................... 1.494.561,27 
  
  _________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITCIÓN 8.611.519,7 
Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad OCHO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS 
DIECINUEVE  EUROS conSETENTA CÉNTIMOS  
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1. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
El presente proyecto reúne todas las condiciones reflejadas en la Ley de Contratos del Sector Público (Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público), y cumple además el Decreto 3410/75 por el que se aprueba el Reglamento de 
Contratación del Estado, concretamente en su artículo 58 en lo que se refiere a obra completa, en el que se 
indica lo siguiente:  
"Los  proyectos  deberán  referirse  necesariamente  a  obras  completas,  entendiéndose  por  tales  las 
susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores 
ampliaciones de las que posteriormente puedan ser objeto, y comprenderán todos y cada uno de los 
elementos que sean precisos para la utilización de la obra".  
El proyecto " APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL 
AGORA, A CORUÑA.”, se refiere a obra completa,  por  lo  que  reúne  todos  los  elementos  necesarios  para  
su  puesta  en  funcionamiento  y utilización, y es susceptible de ser entregada al uso o al servicio público. 
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1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 
En  el  presente  anejo  se  muestran  una  serie  de  fotografías  del  entorno  del  descampado  para 
complementar  la  información  proporcionada  por  los  diversos  anejos,  para  conseguir  un  mejor 
conocimiento de la zona. 
En estas fotografías se observan las calles colindantes a la plaza. Podemos observar la escasez de garajes para 
los residentes y las escasas plazas de aparcamiento, lo que conlleva en doble fila y la ocupación de pasos de 





















  E.T.S. INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
                                                                                                                 APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA, A CORUÑA. 
                                                                                                                                                                                         Loriett Ramos Arocha  
4 
 





                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
